



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 12193 del 28/07/2017 – Fascicolo 1.6\2017\9

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
28 LUGLIO 2017**

Deliberazione n. 4 del 28/07/2017 - Atti n. 12193 del 28/07/2017 – Fascicolo 1.6\2017\9

Oggetto: Piano d'Ambito – Investimenti realizzati nel 2016, assestamento della programmazione.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 11:00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21.07.2017 (Prot. Uff. ambito n. 11768).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere	X	
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere		X

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva dell'Allegato 1), dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Piano d'Ambito – Investimenti realizzati nel 2016, assestamento della programmazione.

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n.6 del 30/05/2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è stata approvata la "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII".

Tale documento prevede uno specifico tracciato di raccolta dei dati per il monitoraggio della evoluzione "dinamica" del Programma degli Interventi attraverso step semestrali di consuntivazione e aggiornamento della programmazione dei successivi anni del residuo periodo regolatorio (2016-2019). Il tracciato è stato concepito proprio per effettuare un controllo dell'evoluzione della programmazione, affinché vengano comunque mantenuti i traguardi agli obiettivi della programmazione originariamente assentita dall'Ente d'ambito (il Pdl 2016).

La relazione tecnica allegata alla presente proposta di deliberazione (Allegato 1), a cui si rimanda per una panoramica dettagliata delle informazioni relative alla programmazione d'Ambito, costituisce la prima elaborazione dei dati relativi al monitoraggio dell'attuazione degli investimenti posti in capo ai Gestori del SII dell'Ambito Città Metropolitana di Milano; l'analisi effettuata dall'Ufficio d'Ambito ha riguardato i dati consuntivo dell'anno 2016, nonché le proposte di assestamento della programmazione per il periodo 2017-2019 avanzata dai Gestori per mantenere le "dimensioni" del Pdl originario. L'elaborazione effettuata ha permesso anche di individuare alcuni elementi di miglioramento del monitoraggio stesso affinché sia più agevole seguire e verificare la dinamica del Piano proposta dal singolo Gestore, nonché di individuare possibili elementi che consentano di ancorare in modo più specifico le procedure in corso di revisione dei disciplinari tecnici dei due Gestori per vincolare le performance in termini di investimenti alle penalizzazioni già contenute nei documenti di affidamento.

Consuntivo 2016

Per quanto attiene la realizzazione di investimenti nell'anno 2016, si riportano di seguito i risultati conseguiti dai Gestori (e dall'operatore Brianzacque):



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

		Numero interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata (conferenza dei comuni del 31-05-2016) [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]
CAP HOLDING SPA	Int. con importo complessivo in riduzione	307	26.517.130	-25,93%	34.161.434
	Int. anticipo	3	0		22.828
	Int. anticipo con importo complessivo in riduzione	7	0	-10,81%	62.001
	Int. anticipo con importo complessivo in aumento	9	0	57,89%	479.206
	Int. con importo complessivo in aumento	154	29.205.103	48,07%	29.248.243
	Int. posticipati	37	1.767.818		0
	Int. posticipati con importo complessivo in aumento	15	1.714.427	98,41%	0
	Int. posticipati con importo complessivo in riduzione	13	1.205.254	-47,87%	0
	Int. con programmazione invariata	32	3.393.269		1.838.011
	Int. stralciati	50	2.331.568		0
Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		211	0		2.489.213
Interventi nuovi 2° semestre 2016		50	0		3.451.556
TOT Gruppo Cap Holding S.p.A.		808	86.765.816		72.063.857
TOT Gruppo Cap Holding S.p.A. - Realizzato al fondo del bilancio di gara			24,20%		95.673.690

		Numero interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]
MM S.p.A.	Int. con importo 2016 in riduzione	19	12.207.530	-37,67%	4.854.077
	Int. con importo 2016 invariato	43	22.735.437		3.027.329
	Passo da annualità successive al 2016	2	250.000		0
	Avvio da annualità successive al 2016	23	0		1.529.147
	Int. con importo 2016 in aumento	14	2.858.728	111,42%	8.797.849
	Int. stralciati	3	1.190.000		0
Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		47	0		3.476.725
Interventi nuovi 2° semestre 2016		0	0		0
TOT MM su programmazione 2016		105	40.230.695		20.677.978

		Numero interventi	Importi 2016 da pianificazione approvata (conferenza dei comuni del 31-05-2016) [€]	Variazione percentuale costo complessivo	Realizzato al 31/12/2016 [€]
BRANZACQUE SRL	Int. con importo complessivo in riduzione	3	43.256	-17,19%	342.037
	Int. con importo complessivo in aumento	2	284.823	55,56%	158.470
	Int. con programmazione invariata	1	104.110		49.520
Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2016		1	0		1.064
Interventi nuovi		1	0		145.200
TOT Branzacque S.r.l.		7	821.989		647.191

Cap Holding SpA

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nel 2016 si attesta al valore di euro 72.063.857, di cui euro 2.489.213 riguardanti interventi previsti nelle annualità precedenti. Da un punto di vista percentuale tale risultato corrisponde al 83,1% dell'importo pianificato, pari ad euro 86.765.816 (80,1% se non si considerano le code di interventi provenienti da precedenti pianificazioni). I risultati conseguiti dal Gestore nel 2016, in termini di investimenti realizzati, appaiono ampiamente soddisfacenti ed in linea con la performance conseguita nel 2015.

MM SpA



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

L'ammontare degli investimenti realizzati al 31 dicembre 2016 risulta essere pari ad euro 21.649.737 a fronte di interventi pianificati, per l'intera annualità 2016, nella misura di euro 46.200.883. Gli investimenti eseguiti sono così composti: settore acquedotto euro 11.567.144, settore fognatura euro 5.147.572, settore depurazione euro 1.125.656, interventi comuni ai tre settori euro 410.300, code di interventi relativi a precedenti pianificazioni euro 3.399.065,01.

La previsione di investimento al 31 dicembre 2016 comunicata dalla società MM Spa in sede di rendicontazione degli interventi realizzati al terzo trimestre 2016 (cfr. Deliberazione CdA U.A. n. 4 del 25/11/2016), stimata nella misura di circa 25 milioni di euro sugli oltre 46 milioni di euro programmati, si attesta, a consuntivo, ad un valore inferiore.

Da un punto di vista percentuale risultano essere state realizzate opere nella misura del 46,9% del valore posto a Piano d'Ambito (il Gestore non comunica lo sconto medio rilevato sulle commesse, se rideterminassimo il valore del "realizzato" al netto dello sconto medio rilevato da Cap Holding, tale percentuale si attesterebbe al valore di 61,8%).

La performance del Gestore si attesta pertanto a valori inferiori di quelli definiti dai documenti convenzionali.

Brianzacque Srl

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl con nota del 22 maggio 2017 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7927) risulta che accanto ai n.7 interventi da realizzare nel 2016 (per un importo complessivo pari ad euro 921.982) è stato eseguito un ulteriore intervento in somma urgenza nel comune di Cambiagio, in via XXV aprile, per la riparazione del collettore intercomunale.

Al 31 dicembre 2016 risultano essere state eseguite opere per euro 680.490 (73,8% del totale pianificato); il completamento degli interventi PDA MI F001, PDA MI D002 e PDA MI D003 avverrà nel corso del 2017.

Assestamento Pdl

Le operazioni di assestamento del triennio 2017-2019 per ribilanciare il quadriennio MTI-2 a seguito dell'effettivo consuntivo 2016, hanno visto anche un contestuale inserimento di nuovi interventi significativi sia in termini di numerosità che di importi.

Tale rimodulazione per il Gestore CAP Holding ha sostanzialmente mantenuto inalterato il bilanciamento percentuale fra servizi/criticità previsto già nel Pdl 2016 approvato e quindi si sostanzia in un aggiornamento della schedulazione degli interventi.

Unico elemento di rilievo è l'inserimento, nel prospetto di pianificazione assestata, di un intervento ("BRESSO - Upgrade biometano e recupero nutrienti" commessa 9186 e ID 1108 del tracciato raccolta dati) non attribuibile al SII: tale importo è stato pertanto eliminato dall'analisi, non essendo coerente con una attribuzione nella tariffa del SII. L'intervento può comunque essere attuato dal Gestore atteso che, ai sensi dell'art. 4.4 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta in data 29/06/2016, lo stesso può svolgere attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del S.I.I. quali "...la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione non ricompresi nelle attività di depurazione".

L'assestamento della programmazione relativa al Gestore Cap Holding SpA per gli anni 2017-2019 è sintetizzata dalla seguente tabella:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

	2017		2018		2019		2020		TOTALI 2017-2019		TOTALI 2017-2020	
	2017 medio contabile PdI	2017 medio dell'IP PdI	2018 medio contabile PdI	2018 medio dell'IP PdI	2019 medio contabile PdI	2019 medio dell'IP PdI	2020 medio contabile PdI	2020 medio dell'IP PdI	contabile PdI	dell'IP PdI	contabile PdI	dell'IP PdI
Programmi in merito al 2016 per ilamento a breve	70.315.241	221.798.112	72.829.270	1.121.144	81.132.289	2.106.147	131.842.327	1.220.748	224.856.600	1.179.147	254.089.527	13.008.420
Programmi in merito al 2016 per ilamento a medio e lungo termine 2015 (revisione e approvazione n. 2 del 2015)	483.271	22.140	123.402	-	-	-	-	-	605.871	22.140	605.871	22.140
Programmi in merito al 2016 per ilamento a medio e lungo termine 2016	2.870.550	492.138	2.837.264	1.121.144	1.021.500	7.128	1.121.524	-	7.829.318	1.048.218	8.346.071	1.048.218
Programmi in merito al 2016 per ilamento a medio e lungo termine	11.020.821	-	14.564.599	9.128	19.383.455	-	810.840.214	-	47.370.874	9.128	127.805.288	9.128
Totale PdI aggiornato con programmazione 2017	84.629.933	203.627.333	82.154.535	7.742.820	101.979.044	1.433.772	212.008.095	1.221.976	280.262.641	211.795.223	282.350.757	33.026.344
Media PdI 2016 *	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Per quanto riguarda gli importi totali per anno (in sostanza gli IP programmati), l'esclusione dell'intervento del biometano dell'impianto di Bresso ha comportato uno scostamento dell'importo (1 M€) corrispondente a tale intervento nell'anno 2017, è garantita invece una precisa rispondenza per l'anno 2018, mentre per il 2019 è previsto un aumento di circa 21,5 M€ che potrà essere valutato come effettivo aumento nella revisione biennale della tariffa e quindi del PdI correlato.

Per il Gestore MM SpA la rimodulazione ha invece richiesto un notevole sforzo di rischedulazione degli interventi, stante il forte ritardo accumulato nel 2016 per la ridotta realizzazione di interventi pianificati per il 2016. Inoltre la previsione di nuovi significativi interventi nell'ambito della posa in opera di contatori AP e del risanamento di condotte di acquedotto e fognarie ha comportato un significativo spostamento delle percentuali relativi di servizi/criticità rispetto al PdI 2016 approvato, nonché uno slittamento oltre il 2019 del completamento degli interventi del MTI-2: tale evenienza prelude necessariamente ad una complessiva revisione del PdI.

La predisposizione dell'assestamento 2017 ha permesso anche di chiarire alcuni aspetti sollevati dall'Ufficio d'Ambito in merito ad una nuova significativa commessa per la sostituzione dei contatori AP (commessa 1701M) che, andando ad impattare significativamente sul periodo 2017-2019 residuo dell'MTI-2 (a causa di un elevato aumento di costo nel passaggio dalla fase pianificatoria alla fase progettuale), è stata oggetto di momentaneo diniego del nulla osta dell'Ufficio d'Ambito; al momento attuale, tenendo conto che la sostituzione degli strumenti di misura all'utenza finale sarà uno degli interventi necessari nei prossimi anni per ottemperare alle prescrizioni regolatorie impartite da AEEGSI (RQSII di cui alla delibera 655/2015 e TMSII di cui alla delibera 188/2016), risulta ragionevole la previsione di un progetto unitario complessivo che si dispieghi in una realizzazione su più anni compatibilmente, come ricordato, con la pianificazione d'ambito. Perciò appare possibile procedere all'approvazione del progetto complessivo, prescrivendo comunque una schedulazione annuale degli interventi di sostituzione che dovrà essere definita compiutamente nella nuova pianificazione prevista in concomitanza con la revisione tariffaria del marzo 2018.

L'assestamento della programmazione relativa al Gestore MM SpA per gli anni 2017-2019 è sintetizzata dalla seguente tabella:

	2017		2018		2019		2020		TOTALI 2017-2019		TOTALI 2017-2020	
	2017 medio contabile PdI	2017 medio dell'IP PdI	2018 medio contabile PdI	2018 medio dell'IP PdI	2019 medio contabile PdI	2019 medio dell'IP PdI	2020 medio contabile PdI	2020 medio dell'IP PdI	contabile PdI	dell'IP PdI	contabile PdI	dell'IP PdI
Programmi in merito al 2016 per ilamento a breve	42.132.249	-	45.100.289	-	36.471.284	-	14.423.422	-	136.725.603	-	151.149.025	-
Programmi in merito al 2016 per ilamento a medio e lungo termine 2017	718.830	-	13.472.382	-	14.285.750	-	17.467.885	-	44.368.740	-	61.437.426	-
Totale PdI aggiornato con programmazione 2017	42.851.079	-	58.572.671	-	50.757.034	-	31.891.307	-	181.094.343	-	212.586.451	-
Media PdI 2016 *	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Per quanto riguarda gli importi totali per anno (in sostanza gli IP programmati), viene operata una riduzione di circa 9M€ (pari al 18%) per l'anno 2017 ed un significativo aumento per gli anni 2018 e 2019 (rispettivamente del 34% e del 40%) per raggiungere un sostanziale assestamento del complessivo sul quadriennio 2016-2019.

Si evidenzia che le variazioni introdotte dal Gestore Cap Holding Spa sull'annualità 2019 e dal Gestore MM SpA sulle annualità 2018 e 2019 si configurano come vere e proprie varianti alla pianificazione approvata e



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

come tali dovranno essere oggetto di apposita approvazione in sede di revisione tariffaria, prevista per il mese di marzo del 2018. In quella sede, allorché sarà disponibile anche il consuntivo 2017, sarà possibile valutare in maniera complessiva gli scostamenti effettivi sulla programmazione del triennio 2017-2019, inoltre sarà possibile valutare in modo realistico la capacità di realizzazione degli investimenti del Gestore MM SpA e quindi provvedere, se del caso, ad una vera e propria ripianificazione del quadriennio successivo (2018-2021).

In occasione della revisione della programmazione del PdI, che sarà svolta in coerenza con la revisione tariffaria del marzo 2018, si dovrà quindi provvedere ad uniformare i criteri dei PdI dei due Gestori perché anche il monitoraggio possa avvenire in modo uniforme su tutto l'ambito della Città Metropolitana.

Inoltre, in accordo con quanto già anticipato da AEEGSI con la propria delibera 89/2017/R/IDR "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'autorità 595/2015/R/IDR, sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione, adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato", la revisione potrebbe essere occasione per articolare in maniera fattiva anche la predisposizione dei kpi per la misura delle singole criticità e quindi per una complessiva valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano anche nell'ottica di un più adeguato sistema di incentivazione/penalizzazione dell'operato del gestore.

Peraltro, come già condiviso informalmente con i Gestori durante le attività connesse a questo primo monitoraggio, il processo di revisione dei PdI, in vista della revisione 2018, potrà essere utilmente completato entro la fine di quest'anno: oltre ad una normalizzazione delle modalità di redazione dei PdI, si dovrà anche provvedere ad una vero e proprio aggiornamento del Piano sviluppandolo nuovamente per un orizzonte quadriennale ("aprendo" quindi anche gli anni 2020 e 2021) e facendo tesoro delle consuntivazioni 2016 e 2017 per effettuare una programmazione quantitativamente sostenibile anche dal punto di vista di capacità tecnico/amministrativa del gestore.

In vista della ormai prossima rendicontazione semestrale per l'anno 2017, diviene necessario ulteriormente sensibilizzare i Gestori a completare tutte le informazioni del tracciato raccolta dati per consentire un più completo monitoraggio dello stato di avanzamento e per guidare anche nelle scelte di assestamento/riprogrammazione future.

Se in questa prima applicazione della nuova metodologia di raccolta dati per il monitoraggio dei PdI si è potuto venire incontro al significativo impegno richiesto ai Gestori per "cambiare" il modo di rendicontazione degli interventi, alle prossime scadenze si deve prevedere un sostanziale rispetto della completezza di trasmissione dati, anche ai sensi delle clausole in merito contenute nei vari documenti contrattuali.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Itala Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare, nei termini indicati nella relazione tecnica di cui allegato 1) parte integrante del presente atto, il conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore Cap Holding SpA dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nell'anno 2016 rispetto al totale pianificato;
2. di approvare, nei termini indicati nella relazione tecnica di cui allegato 1) parte integrante del presente atto, il risultato conseguito dal Gestore MM SpA in termini di investimenti realizzati nel 2016 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione approvata; dal momento che tale risultato, che costituisce standard strutturale, si attesta a valori inferiori a quelli previsti dalla Convenzione di affidamento, nel prendere atto che le difficoltà incontrate nell'esecuzione delle opere trovano essenzialmente motivazione in una serie di fattori esterni all'operato aziendale, il Gestore dovrà comunicare all'Ufficio d'Ambito le strategie che intende adottare per ridurre le problematiche evidenziate, onde evitare che la programmazione degli interventi proposta dallo stesso risulti sovradimensionata rispetto alla capacità di realizzare investimenti.
3. Di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti Uffici di approfondire la correlazione tra minor investimenti e livello tariffario.
4. di approvare, nei termini indicati nella relazione tecnica di cui allegato 1) parte integrante del presente atto, la proposta di assestamento della programmazione degli interventi per l'anno 2017 trasmessa dai Gestori, tenendo conto che:
 - per quanto attiene il Gestore Cap Holding SpA, è stato momentaneamente stralciato dal PdI l'intervento cod. 9186 e ID 1108 "Bresso - Upgrade biometano e recupero nutrienti" in attesa di effettuare ulteriori approfondimenti anche con l'AEEGSI, tenuto tuttavia conto che lo stesso può comunque essere attuato dal Gestore atteso che, ai sensi dell'art. 4.4 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta in data 29/06/2016, lo stesso può svolgere attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del S.I.I. quali "...la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione non ricompresi nelle attività di depurazione".
 - per quanto riguarda il Gestore MM SpA, il riassetamento per l'anno 2017 ha comportato una riduzione degli impegni previsti dal PdI originario in conseguenza del forte ritardo nella realizzazione degli interventi 2016 nonché della difficoltà emersa già nei primi mesi del 2017



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

nell'attuazione della programmazione 2017. L'assestamento della programmazione deriva peraltro da nuovi significativi interventi nell'ambito della posa in opera di contatori AP e del risanamento di condotte di acquedotto e fognarie: in particolare per la commessa 1701M (contatori), che ha subito un incremento di costo per le motivazioni riportate in relazione tecnica, appare possibile procedere all'approvazione del progetto complessivo, prescrivendo comunque che l'ammontare annuale degli interventi di sostituzione dei contatori dovrà essere definita compiutamente nella nuova pianificazione prevista in concomitanza con la revisione tariffaria del marzo 2018.

5. di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti Uffici nelle successive relazioni di accompagnamento al Monitoraggio degli interventi realizzati di indicare anche il numero di interventi realizzati in confronto al numero di interventi pianificati
6. di stabilire che il processo di revisione dei PdI per le annualità 2018 e successive dovrà essere ultimato entro la fine del 2017, ovvero in tempo utile per la relativa approvazione in concomitanza con il procedimento di revisione tariffaria prevista per il marzo 2018;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
8. di demandare al Direttore Generale per il tramite dei competenti uffici la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 28/07/2016

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 28/07/2017

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 28/07/2017

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 28/07/2017

IL DIRETTORE GENERALE

