



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2 LUGLIO 2015

**Deliberazione n. 4 del 02.07.2015 - Atti n.9005 del 02.07.2015 – Fascicolo 2.10/2015/263**

**Oggetto: Piano Investimenti del Piano D'Ambito - Informativa sul Piano degli investimenti presentato da CAP Holding SpA l'11/06/2015.**

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 17 giugno 2015 (prot. 8308).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare gli allegati da n. 1 a n. 10, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: Piano Investimenti del Piano D'Ambito - Informativa sul Piano degli investimenti presentato da CAP Holding SpA l'11/06/2015.**

#### RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate alle infrazioni comunitarie n. 2009/2034/CE e n. 2014/2059 (e successive evoluzioni) e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*.

La sottoscrizione delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" da parte dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703).

Le Linee di indirizzo di che trattasi stabiliscono che il "Gestore Cap Holding spA e per quanto di competenza l'operatore residuale Brianzacque Srl, accertando "in itinere" le eventuali esigenze di rimodulazione degli investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento".

Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato inoltre definito che: "Il Gestore, che entro il termine del 30/06/2016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito elaborerà la nuova pianificazione, ....., entro il 30 Settembre di ogni anno ( primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente..." relazionando in merito a:

- 1) andamento delle opere in corso al Semestre precedente;
- 2) nuove opere avviate;
- 3) andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

*anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea - cfr. prossimo art. 10);*

- 4) *economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori;*
- 5) *opere evidenziatesi, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art.1 comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo;*
- 6) *aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa;*
- 7) *aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa."*

Con nota del 11 giugno 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7922) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione attestante l'andamento degli investimenti programmati ed in corso di realizzazione, documentazione costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni.

A seguito di una richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio d'Ambito (nota del 17/06/2015, prot n. 8330) il Gestore ha prodotto ulteriori specificazioni con nota del 23/06/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8627 del 24/06/2015).

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di competenza con comunicazione del 18/03/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3733 del 23/03/2015) successivamente integrata con nota del 22/06/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8512 del 22/06/2015).

Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento degli investimenti si ritiene utile richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle varianti prospettate dall'operatore residuale BrianzAcque di cui alle deliberazioni n. 2 del CDA 28 aprile 2014 e del 8 maggio 2014 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 2014, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2014	82.044.152	1.180.135	83.224.287
2015	69.057.545	2.389.866	71.447.411
2016	61.792.218	2.500.000	64.292.218
2017	41.542.078	2.700.000	44.242.078
2018	55.592.936	3.182.409	58.775.345
2019	49.482.667	2.873.516	52.356.183
<b>Totale P. Ambito</b>	<b>359.511.596</b>	<b>14.825.925</b>	<b>374.337.521</b>



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

<b>2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)</b>			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Intereventi alle strutture generali	9.314.956		9.314.956
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	117.104.922	2.141.608	119.246.530
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	121.793.742	10.795.365	132.589.107
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	111.297.977	1.888.952	113.186.929
<b>Totale</b>	<b>359.511.596</b>	<b>14.825.925</b>	<b>374.337.522</b>

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2014 - 2019, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare:

**"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento).**

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di:

- nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo.

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

**"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi;** in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento).

#### Investimenti anno 2014.

Dal momento che Gestore Cap Holding SpA ha trasmesso, con nota del 11 giugno 2014 (prot. 5883), la rimodulazione del Piano degli investimenti 2014 (aggiornata al mese di maggio 2014), vale a dire nel periodo in cui erano in corso di redazione le suddette "Linee di indirizzo per la gestione del Piano Investimenti...", si provvede in questa sede a presentare l'evoluzione del Piano d'Ambito a partire dalla data



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

di approvazione, 19 dicembre 2013, confrontandola con la situazione del maggio 2014, del 30 giugno 2014 (trasmessa da Cap Holding nota del 01 ottobre 2014 prot. 10589) ed infine del giugno 2015 (cfr. note CAP H./Brianzacque rispettivamente del 24/06/2015 prot. 8627 e del 22/06/2015 prot. 8512).

L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel corso del 2014/2015. Per ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti importi nonché l'ammontare delle opere realizzate.

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl per gli interventi eseguiti nel 2014.

	Piano d'Ambito dicembre 2013		Aggiornamento maggio 2014		Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)		Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014		Aggiornamento 2° report semestrale 2014 (situazione al 31/12/2014)		Realizzato dal 31/12/2013 al 31/12/2014	
	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi
Cap Holding S.p.a.	Importi Invariati 2014	135	12.109.676,48			135	12.109.676,48	-	2.435.877,94			12.109.676,48	6.437.266,63
	Importi Invariati 2014-0	307	-			307	-	-	-			-	60.890,47
	Importi 2014 in aumento	15	1.041.754,20			15	2.031.717,21	989.953,01	129.993,62			2.031.717,21	969.172,53
	Importi 2014 in riduzione	38	10.511.934,15			38	5.967.903,75	- 4.544.030,40	2.065.732,49			5.967.903,75	3.948.480,79
	Anticipati	19	-	23.782.845,12		19	990.022,59	990.022,59	629,85			990.022,59	284.968,20
	stralcicati	21	687.761,98			21	-	- 687.761,98	1.826,14			1.193.713,27	26.546,75
	accorpati	13	556.325,00			13	-	- 556.325,00	-			-	-
	spostati ad anni successivi al 2014	35	2.046.260,31			35	-	- 2.046.260,31	-			-	52.727,87
	Interv. realizzato da altri soggetti	1	537.500,00			1	-	- 537.500,00	-			-	1.944,20
	Interventi del P.A. in esecuzione al 31/12/2013 che proseguono in anni successivi	17	453.889,97			17	453.889,97	-	112.289,72			453.889,97	201.012,43
	Importi 2014 in aumento	96	10.884.421,55	46.355.009,38		96	19.066.353,01	8.181.931,46	5.996.075,98			19.001.032,76	14.505.268,58
	Importi 2014 in riduzione	91	40.044.021,21			91	23.548.881,85	- 16.495.139,36	6.820.592,36			16.063.453,92	12.655.147,69
	Interventi 2013 slittati al 2014 o annualità successive			4.873.239,77	148	4.377.207,77	4.377.207,77		1.202.824,89			4.143.533,64	3.208.473,76
Interventi Extra Piano			2.397.165,56	88	7.996.005,15	7.996.005,15		498.807,24			12.211.869,02	2.954.299,57	
Ambique			2.887.661,29	1	2.887.661,33	-	282.936,05	-			4.740.298,00	4.740.298,00	
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019	1	3.170.597,38			1	3.440.175,11	3.440.175,11	-			-	-	
Interventi Extra Piano di cui Conto Terzi			1.717.887,11	1	2.257.003,98	2.257.003,98		119.413,17			-	-	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.	789,00	82.044.152,23	82.013.806,23	1.026,00	80.612.490,23	- 1.431.662,00		19.145.237,06			78.907.110,62	50.046.497,48	
TOT Gruppo Cap Holding S.p.a. realizzato al lordo dei ribassi di gara								20.067.796,00				64.995.451,28	

	Rideterminazione Piano Investimenti Conferenza dei Comuni del 8 maggio 2014		Aggiornamento dicembre 2014 (situazione al 31/12/2014)		Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato al 31/12/2014	
	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2017	Importi Invariati 2014	11	749.678,63	11	749.678,63	-	271.280,35
	Anticipati			1	389.568,85	389.568,85	-
	spostati ad anni successivi al 2014	1	430.456,04			- 430.456,04	-
TOT Brianzacque S.r.l.	12	1.180.135	12	1.139.247,48	- 40.887,19	271.280,35	

Come si evince dai valori riportati nei prospetti sopra presentati, le variazioni subentrate nel Piano degli investimenti 2014, rispetto alla versione originariamente approvata, si configurano, ai sensi dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", come aggiornamenti non riferibili alla categoria delle varianti da autorizzare da parte dell'Ente responsabile dell'ATO, non essendo intervenuto "un aumento dell'importo complessivo programmato degli interventi". L'importo degli interventi riferiti a Cap Holding SpA programmato nel 2014 passa infatti dagli originari 82.044.152,23 euro ai complessivi 80.612.490,23 rilevati al 30 giugno 2014, ai 78.907.110,62 euro al 31/12/2014, con una riduzione complessiva di euro 3.137.041,61, articolata come da sovrastante tabella, dovuta ad economie che si sono realizzate nell'anno 2014, ad assestamenti per riconciliazione di valori tra quadri economici e proiezioni di lavori, allo stralcio di interventi per superate esigenze.

L'ammontare degli investimenti realizzati nel 2014 ammonta ad euro 50.046.497 che corrispondono, al lordo del ribasso medio di gara pari al 23%, ad euro 64.995.451 (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 11/06/2015, prot. Ufficio d'Ambito n. 7922 così come rettificata con nota del 24/06/2015 prot. 8627). Rispetto all'ammontare complessivo di investimenti originario che il Piano d'Ambito attribuisce al Gestore, pari ad euro 82.044.152, è stato realizzato al 31 dicembre 2014 il 79,22% delle opere; tale percentuale si



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

attesta al valore di 80,4 % se al totale originariamente pianificato si sottraggono gli importi degli interventi stralciati per superate esigenze. Se l'ammontare degli investimenti realizzati viene invece rapportato al valore complessivo degli investimenti così come assestati alla data del 31 dicembre 2014 (pervenuti all'Ufficio d'Ambito con nota Cap Holding del 24/06/2015 prot. 8267) la percentuale raggiunge il valore del 82,4 %. Alla luce dei risultati conseguiti dal Gestore in termini di investimenti realizzati rispetto al totale pianificato, ritenuto che il risultato maggiormente rappresentativo sia quello rapportato al valore originario di piano, si ritiene che il Gestore stesso abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dagli accordi convenzionali che prevedono la realizzazione di almeno l'80% degli investimenti di piano.

Nell'allegato 1. viene riportato il dettaglio degli interventi oggetto del riassetto della pianificazione al 31 dicembre 2014 sulla scorta delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI..." unitamente al corrispettivo dettaglio delle opere realizzate.

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl, la rimodulazione del Piano degli investimenti si configura, ai sensi delle Linee di indirizzo sopraccitate, come "aggiornamento"; l'ammontare complessivo delle opere originariamente programmato passa da euro 1.180.135 ad euro 1.139.247,48, il realizzato al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 271.280,35, pari al 23 % dell'importo originario. Rispetto al valore delle opere realizzate l'Operatore Brianzacque, su istanza dell'Ufficio d'Ambito (comunicazione del 03/06/2015 prot. 7404), si segnala che l'esiguo valore conseguito è da ricondurre ad una riduzione degli interventi di manutenzione a rottura (pari ad euro 117.705,76, parzialmente utilizzate nella misura di euro 28.434,50 per sopraggiunte necessità), non effettuati in quanto non necessari. Tenuto conto di ciò, la percentuale di opere realizzate rimane comunque inferiore al 30%. Fermo restando che l'entità degli investimenti a carico di Brianzacque è di quasi due ordini di grandezza inferiori a quello del Gestore affidatario del SII, il risultato risulta comunque non soddisfacente.

Si riporta nell'allegato 2. il dettaglio degli interventi pianificati e realizzati dall'Operatore residuale Brianzacque Srl.

### **Programmazione 2015 - 2019.**

Per quanto attiene l'aggiornamento della previsione di investimento per le annualità successive al 2014 (cfr. art. 3, lettera b), delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO"), occorre innanzitutto segnalare che le variazioni introdotte nel 2014 sugli interventi attraverso incrementi di costo / anticipazioni nella programmazione ovvero mediante riduzione di costi / posticipazioni nella programmazione unitamente all'inserimento nella pianificazione dei nuovi fabbisogni hanno comportato ripercussioni sulla programmazione 2015-2019.

Il Gestore Cap Holding SpA infatti, nel primo semestre del 2015, ha effettuato una verifica/aggiornamento dei fabbisogni infrastrutturali inerenti il servizio idrico integrato presso i comuni dell'Ambito; tale indagine ha portato ad un'importante revisione della programmazione 2015-2019. In tale contesto L'Ufficio d'Ambito ha peraltro segnalato al Gestore (comunicazione del 25/02/2015 prot. 2529) la necessità di includere tra i fabbisogni gli interventi funzionali all'ottemperamento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue urbane decadenti dagli agglomerati dell'Ambito rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano.

A ciò devono aggiungersi le variazioni comunicate dall'Operatore Brianzacque con nota del 22 giugno 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8512) circa l'esigenza di inserire nella pianificazione n. 2 nuove opere e il posticipo degli interventi 2014 non eseguiti o parzialmente eseguiti.

A livello di sintesi le variazioni introdotte rispetto alla programmazione originaria sono articolate nella tabella sottostante in sottocategorie, con indicazione dell'ammontare delle opere non strettamente legate al SII:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

Gestore Cap Holding SpA

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Note	Piano d'Ambito							Aggiornamento 2° report semestrale					
	Numero Interventi	Importi 2014 [€]	Importi 2015 [€]	Importi 2016 [€]	Importi 2017 [€]	Importi 2018 [€]	Importi 2019 [€]	Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2016 [€]	Importi 2017 [€]	Importi 2018 [€]	Importi 2019 [€]
Interventi Nuovi	S.I.I.	-	-	-	-	-	-	138	12.214.336,00	10.871.568,00	11.018.150,00	12.677.000,00	3.211.200,00
	INFRAZIONE CE	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	non S.I.I.	-	-	-	-	-	-	7	918.993,00	1.356.800,00	258.480,00	350.000,00	-
Interventi Stralciati	S.I.I.	65	1.193.713,27	1.429.500,00	2.425.000,00	2.055.000,00	250.000,00	6.991,00	-	-	-	-	-
	INFRAZIONE CE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	non S.I.I.	1	-	315.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammontare interventi con costo complessivo invariato nel periodo 2014-2019	S.I.I.	217	1.272.235,00	9.312.625,00	18.950.840,00	14.097.570,00	12.726.381,00	10.156.750,00	217	8.688.314,00	16.007.920,00	14.673.170,00	16.166.331,00
	INFRAZIONE CE	1	98.000,00	23.000,00	-	-	-	-	1	121.000,00	-	-	-
	non S.I.I.	1	-	-	2.000.000,00	-	-	-	1	-	2.000.000,00	-	-
Ammontare interventi con costo complessivo in aumento nel periodo 2014-2019	S.I.I.	174	11.898.843,77	12.084.402,26	12.478.264,59	6.524.099,53	20.428.919,50	30.354.798,26	174	18.774.452,00	20.664.228,00	12.248.313,00	41.832.699,00
	INFRAZIONE CE	18	6.799.540,82	12.767.349,03	9.026.693,46	20.000,00	-	-	18	16.711.684,00	13.078.366,00	170.000,00	-
	non S.I.I.	2	383.638,60	-	-	150.000,00	-	-	2	675.121,04	480.000,00	-	-
Ammontare interventi con costo compl. in diminuzione nel periodo 2014-2019	S.I.I.	219	26.595.933,56	11.147.654,06	16.597.572,63	15.841.421,55	22.187.635,72	8.964.127,44	219	12.844.507,00	9.305.305,00	14.706.159,00	15.524.954,00
	INFRAZIONE CE	35	19.572.303,64	21.816.014,69	2.313.847,03	853.986,93	-	-	35	20.985.401,00	5.531.862,00	820.000,00	-
	non S.I.I.	2	740.400,00	162.000,00	-	-	-	-	2	526.590,00	-	-	-
Interventi del P.A. in esecuzione al 31/12/2013 che proseguono in annualità successive	S.I.I.	-	-	-	-	-	-	-	55	1.069.413,00	426.726,00	-	-
	INFRAZIONE CE	-	-	-	-	-	-	-	8	120.442,00	30.000,00	-	-
	non S.I.I.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Interventi conclusi nel 2014	S.I.I.	76	13.489.543,57	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Totale Gruppo CAP		811	82.044.152	68.057.545	61.792.218	41.542.078	55.592.936	49.482.667	877	93.650.253	77.722.775	55.924.272	86.550.984
										35,6%	25,8%	34,6%	55,7%
													54,6%

### Operatore Brianzacque Srl

	Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2016 [€]	Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2016 [€]
Interventi Nuovi	-	-	-	2	230.000,00	-
Importi 2014-2019 Invariati	35	2.359.865,97	2.470.000,01	35	2.359.865,97	2.470.000,01
Importi 2014 -2019 in aumento	6	30.000,00	30.000,00	6	584.567,47	269.000,00
	<b>41</b>	<b>2.389.866</b>	<b>2.500.000</b>	<b>43</b>	<b>3.174.433</b>	<b>2.739.000</b>
					Aumento percentuale	32,83%
						9,56%

Per quanto attiene i dati riferiti al Gestore Cap Holding, si riportano negli allegati dal n. 3 al n. 8 il dettaglio degli interventi con relativa descrizione, localizzazione, tipologia di opera e programmazione. Nell'allegato 9 si riporta invece il piano degli investimenti nella sua interezza.

Relativamente ai nuovi interventi introdotti nella pianificazione e per quelli stralciati si rileva la necessità di acquisire dal Gestore le motivazioni a supporto dell'ammissione/soppressione dell'opera nella pianificazione prima della formale approvazione del piano degli investimenti aggiornato.

L'Ufficio d'Ambito, con nota del 17/06/2015 (prot. 8330), ha avanzato al Gestore una serie di richieste di precisazione in ordine alla enorme mole di dati che costituiscono piano degli investimenti.

Tra le informazioni reperite alla data della stesura della presente relazione si evidenziano quelle relative ad alcune commesse di seguito elencate:

Intervento cod. 9103: riguarda la realizzazione della nuova sede di Cap Holding che costituisce un intervento importante soprattutto dal punto di vista dell'impegno di spesa (14 mln di euro). Lo studio di fattibilità commissionato dal Gestore ai fini della valutazione dell'opportunità di costruire una nuova sede evidenzia la possibilità di razionalizzare e valorizzare la risorsa immobiliare costituita dall'area di via Rimini, a Milano, di proprietà della controllata Amiacque Srl, dove potrebbero essere trasferiti gli uffici di CAP Holding, attualmente siti ad Assago.

L'area di via Rimini è caratterizzata da un quadro urbanistico che consente l'edificazione di nuove strutture unitamente all'ampliamento di quelle esistenti. Il Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano classifica infatti l'area come "Infrastruttura tecnologica e per l'ambiente"; tale classificazione consente che eventuali



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

nuove volumetrie non costituiscano SIp in quanto servizio e sono pertanto esenti da limiti qualitativi e oneri urbanistici, vista l'attività di servizio pubblico ospitata dagli uffici. Gli unici vincoli che gravano sull'area sono connessi esclusivamente di tipo paesaggistico e di rispetto delle distanze da confini e fabbricati esistenti.

CAP Holding, attraverso tale studio di fattibilità evidenzia come la realizzazione di tale sede potrebbe:

- favorire sinergie operative tra le varie funzioni lavorative attraverso l'ottimizzazione degli spazi che oggi;
- garantire economie di scala a partire dalla riduzione dei costi di esercizio (circa 1.1 mln/anno);
- consentire l'incremento del valore commerciale dell'immobile sfruttando la classificazione urbanistica dell'area esentata dal pagamento di oneri e vincolata da indici volumetrici;
- avere ripercussioni positive dal punto di vista economico e tariffario (il costo di ammortamento dell'opera risulterebbe inferiore al costo per affitti ad oggi a conto economico), incrementare la patrimonializzazione del Gruppo (aumento del VIR), conseguire un risparmio finanziario stimato in 5 mln di euro nei 20 anni di affidamento.

Sono state altresì reperite informazioni rispetto ad alcune commesse classificate come non strettamente attinenti al SII ma ugualmente inserite nel piano degli investimenti:

Commessa 9100: funzionale all'ottenimento/rinnovo dei Certificati di Protezione antincendio (CPI) nel periodo 2014-2016 e connessa ad una problematica di conformità legislativa che riguarda sedi aziendali, impianti in esercizio;

Commessa 6675 ("intervento in via Bettinelli risoluzione provvisoria degli allagamenti a Castellanza"): si tratta di intervento finalizzato alla risoluzione delle problematiche di allagamento del Pronto Soccorso, classificato come non strettamente legato al SII ancorché consenta l'alleggerimento del carico idraulico sulla rete fognaria comunale attraverso uno sfioro in corso d'acqua (intervento già in corso di esecuzione);

Commesse 9098 e 9099 (implementazione Security Gruppo): trattasi di interventi finalizzati all'incremento della sicurezza delle strutture impiantistiche finalizzate alla riduzione dei rischi di blocco degli impianti, furti ecc.. Sono previsti diversi interventi di adeguamento/nuova installazione di sistemi di video analisi su 21 impianti di trattamento, rifacimento o ristrutturazione di recinzioni di n. 6 impianti di depurazione, automazione/adeguamento cancelli carrai di 14 impianti, altri interventi analoghi sul settore acquedotto;

Commessa 9102: Adeguamento pese camion presso i depuratori. L'intervento mira alla riattivazione di alcune pese ovvero alla costruzione di nuove pese presso impianti di trattamento strategici al fine di consentire la pesatura di rifiuti in ingresso ed in uscita.

Come sopra evidenziato risulta necessario acquisire ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del piano degli investimenti informazioni di dettaglio circa le motivazioni dell'inclusione/soppressione di opere in variante al piano originario: data la numerosità delle variazioni si ritiene opportuno acquisire tali dettagli in forma tabellare in modo che ciascun comune dell'Ambito possa riconoscere e comprendere la propria situazione.

Per quanto attiene le variazioni che interessano la programmazione di Brianzacque si segnalano n. 2 nuovi interventi:

"La ristrutturazione mediante relining del sifone fognario sul Naviglio Martesana in vicolo Corridoni in comune di Gorgonzola", finalizzata alla risoluzione di problematiche connesse al cattivo stato e conservazione dell'opera con trafilezioni di reflui verso il Naviglio stesso;

Il "Rifacimento della fognatura e regimazione delle acque meteoriche in via Colombo in comune di Pozzo d'Adda", intervento che mira alla risoluzione di criticità di natura idraulica lungo la medesima via.

Si riporta nell'allegato 10 il dettaglio del piano degli investimenti riferito all'Operatore Brianzacque Srl.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Per quanto sinora esposto ed in particolare alla luce dei dati di sintesi riportati nelle soprastanti tabelle si evince che le variazioni subentrate nel Piano degli investimenti per il periodo 2015-2019, rispetto alla versione originariamente approvata, si configurano, ai sensi dei contenuti delle *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”*, come varianti da autorizzare da parte dell'Ente responsabile dell'ATO, essendo intervenuto *“un aumento dell'importo complessivo programmato degli interventi”* su tutte le annualità.

In quanto variante, il relativo procedimento di approvazione è disciplinato dall'art. 17 della Convenzione di Affidamento del SII, che prevede, al comma 5, che *“le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise dall'Autorità d'Ambito in sede di revisione triennale. Fino allo spirare del termine di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente Convenzione (adeguamento documenti di piano entro il 30-06-2016) tali varianti potranno avere cadenza annuale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito”*.

Resta inteso che i 90 giorni di cui all'art. 17, c. 5, della Convenzione di Affidamento del SII decorrono dalla data di definitiva acquisizione di tutte le informazioni che il Gestore deve rendere, nonché a seguito delle verifiche di reggibilità finanziaria, da parte dell'Ufficio d'Ambito, della proposta di variazione avanzata.

Resta inteso altresì che costituisce onere dell'Ufficio d'Ambito recare idonea informativa di avvio del procedimento al Gestore al fine del corretto computo dei termini alla scadenza dei quali il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dovrà pronunciarsi, ai sensi del sopraccitato art. 17, c. 5, al fine di acquisire successivamente il parere della Conferenza dei Comuni.

Atteso che il Gestore nel presentare all'Ufficio d'Ambito l'aggiornamento del piano degli investimenti ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di affidamento del SII non ha fornito informazioni in merito alle conseguenze che tale aggiornamento può avere sul piano tecnico-economico ed in particolare sulle tariffe (cfr. art. 17, c. 3 della Convenzione), ai fini dell'approvazione del nuovo Piano degli Investimenti, sarà necessario predisporre, oltre alla completa acquisizione ai sensi dell'art. 3 lettera a) delle *“Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti ...”* delle informazioni di dettaglio circa le variazioni introdotte, il relativo Piano Economico Finanziario al fine di verificare la reggibilità finanziaria della proposta di variazione avanzata in conformità agli assetti tariffari sinora approvati.

A riguardo occorre peraltro rammentare che a fronte di un aumento di investimenti da realizzare rispetto al piano degli investimenti originariamente approvato, sono stati concessi dalla Regione Lombardia dei nuovi contributi su una serie di interventi, già inclusi nel Piano d'Ambito, finalizzati al superamento dell'infrazione comunitaria, in particolare mirati alla regolarizzazione di quegli agglomerati oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea in esito alla causa C-85/2013.

Con D.g.r. n. X/2279 del 01 agosto 2014 la Regione Lombardia ha infatti approvato: a) il *“Programma degli interventi”* (riferito al territorio lombardo) di cui al Piano Straordinario di Tutela e Gestione della Risorsa Idrica – art. 1 comma 112 della L. 147/2013, b) lo schema di Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM e Regione Lombardia. Nel *“Programma degli interventi”*, la Regione Lombardia ha inserito tutti gli interventi proposti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in accoglimento della proposta di cui alla deliberazione del CdA n. 6 del 17 luglio 2014, prevedendo uno stanziamento di risorse per l'ATO Provincia di Milano per euro 12.962.371,01.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

In aggiunta alle risorse indicate devono essere inoltre considerati gli impegni assunti dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione del CdA n. 12 del 29 settembre 2014 attraverso la quale sono state impegnate quote di tariffa di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01, per un totale di euro 11.844.903,67, per la realizzazione di opere già incluse nel Piano d'Ambito (e quindi dotate di copertura finanziaria) che, pur non ricadendo nell'elenco di quelle necessarie per il superamento delle procedure di infrazione comunitarie, risulterebbero funzionali alla risoluzione di problematiche connesse ai disposti della direttiva 91/271/CEE (fognature ammalorate che disperdono reflui nel sottosuolo e/o che drenano acque di falda inficiando l'efficienza depurativa degli impianti di trattamento).

La concessione di contributi è stata deliberata, in entrambe i casi, per liberare risorse da riprogrammare su nuovi interventi non contemplati dal Piano d'Ambito approvato e non finanziabili con i proventi tariffari di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 (proventi vincolati alla regolarizzazione dei servizi fognari/depurativi ai sensi della dir. 91/271/CEE).

A seguito dell'approvazione del nuovo piano degli investimenti e del relativo piano economico tariffario da parte dell'Ufficio d'Ambito, sarà necessario procedere all'acquisizione di apposito parere da parte della Conferenza dei Comuni, ai fini del successivo l'inoltro della documentazione di piano aggiornata alla Città Metropolitana di Milano, alla Regione Lombardia e all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI). Il procedimento di approvazione dovrà altresì tener conto degli imminenti provvedimenti tariffari dell'AEEGSI relativi al periodo regolatorio 2016 – 2017.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe

**Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

## DELIBERA

- 1) di prendere atto, ai sensi delle *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”*:
  - a. dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014 del Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98/2013;
  - b. delle variazioni introdotte dal Gestore Cap Holding SpA e dall'operatore residuale Brianzacque Srl ai sensi dell'art. 1 delle menzionate Linee di Indirizzo;nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui agli allegati da n. 1 a n. 10, parte integrante del presente atto;
2. di subordinare l'approvazione della proposta di variante al programma degli interventi:
  - a. alla completa trasmissione da parte del Gestore di tutte le informazioni di cui all'art. 3 delle *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”*, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno portato alla soppressione di alcuni interventi ovvero all'inserimento di nuove commesse rispetto al programma originario;
  - b. alla verifica della reggibilità finanziaria, da parte dell'Ufficio d'Ambito, della proposta di variazione avanzata in conformità agli assetti tariffari sinora approvati mediante l'aggiornamento del piano economico finanziario;
3. che i termini di cui all'art. 17, c. 5, della Convenzione di Affidamento del SII decorrono dalla data di definitiva acquisizione di tutte le informazioni che il Gestore deve rendere ai sensi del precedente punto 2.a., nonché a seguito delle verifiche di reggibilità finanziaria, da parte dell'Ufficio d'Ambito, della proposta di variazione avanzata di cui al precedente punto 2.b.;
4. di demandare al Direttore tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, con particolare riferimento all'informativa di avvio del procedimento al Gestore al fine del corretto computo dei termini alla scadenza dei quali il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dovrà pronunciarsi, ai sensi dell'art. 17, c. 5, della Convenzione di Affidamento del SII al fine di acquisire successivamente il parere della Conferenza dei Comuni.;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 02.07.2015

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 02/07/2015

firma

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome Avv. Italia Pepe data

firma

IL PRESIDENTE  
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO


UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .

Milano li 02/07/2015


  
IL DIRETTORE GENERALE

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 02/07/2015

  
IL DIRETTORE GENERALE