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UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 

CIT TA ME: TROPOLI fANA 01 M LA'.lù TELEFONO: 02 7740 1 (CENTMLINO) 

Conferenza dei Comuni dell' ATO della Città Metropolitana di Milano 

26 Ottobre 2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO E DI PARERE 
OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 

Verbale d'approvazione n. 06 - 26.10.2015 

Atti n. 14655/2.10/2015/457 del 26 ottobre 

Oggetto: Approvazione variante al Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito 
(deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 
28.07.2015) 

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'Ufficio d 'Ambito del 
Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano, in data 26 Ottobre alle ore 15.00, previa 
apposita convocazione del 20 ottobre 2015 (Prot. Uff. Ambito n. 14374), si è riunita la 
Conferenza dei Comuni nella sala Assembleare di Amiacque S.r.l. a Milano Via Rimini n. 
34/36. 

La Presidenza dell'adunanza è assunta dal Sindaco di Segrate Paolo Micheli. 

Partecipano, assistiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dal personale dell'Ufficio d'ambito 
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale, il Presidente dell 'Ufficio d'Ambito 
della Città Metropolitana di Milano- Azienda Speciale Giancarla Marchesi ed il Direttore 
Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo Avv. Italia Pepe che svolge altresì la funzione di 
segretario verbalizzante. 

La Conferenza dei Comuni è composta dai Sindaci dei 133 Comuni e del Comune di 
Castellanza giusta deliberazione n.1 del 8 Maggio 2014 (atti n. 4700/2014), con le rispettive 
quote di partecipazione e pesi percentuali 

Quote di rappresentanza dei Comuni dell'ATO sulla base dei valori di popolazione di cui al Censimento 
ISTAT 2011 dei Comuni della Provincia di Milano e del Comune d i Castellanza (VA) 

Popolazione legale Quote di 
coo_ rappresentanza 
ISTAT N. Ord. COMUNE (censimento ISTAT (Voto assegnato PESO% 

2011) ATO) 
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15002 1 ABBIATEGRASSO 

15005 2 ALBAIRATE 

15007 3 ARCONATE 

15009 4 ARESE 

15010 5 ARLUNO 

15011 6 ASSAGO 

15001 7 BARANZATE 

15012 8 BAREGGIO 

15014 9 BASIANO 

15015 10 BASIGLIO 

15016 11 BELLINZAGO 
LOMBARDO 

15019 12 BERNATE TICINO 

15022 13 BESATE 

15024 14 BINASCO 

15026 15 BOFFALORA SOPRA 
TICINO 

15027 16 BOLLATE 

15032 17 BRESSO 

15035 18 BUBBIANO 

15036 19 BUCCINASCO 

15038 20 BUSCATE 

15040 21 BUSSERO 

15041 22 BUSTO GAROLFO 

15042 23 CALVIGNASCO 

15044 24 CAMBIAGO 

15046 25 CANEGRATE 

15050 26 CARPIANO 

15051 27 CARUGATE 

15055 28 CASARILE 

15058 29 CASOREZZO 

15059 30 CASSANO D'ADDA 

15060 31 CASSINA DE' 
PECCHI 

15061 32 CASSINETTA DI 
LUGAGNANO 

15062 33 CASTANO PRIMO 

15070 34 CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO 

15071 35 CERRO AL LAMBRO 

15072 36 CERRO MAGGIORE 

15074 37 CESANO BOSCONE 

15076 38 CESATE 

15077 39 CINISELLO 
BALSAMO 
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30.994 44.506 1,23 

4.621 18.133 0,50 

6.524 20.036 0,55 

19.138 32.650 0,90 

11.495 25.007 0,69 

8.124 21.636 0,60 

10.779 24.291 0,67 

17.035 30.547 0,84 

3.639 17.151 0,47 

7.567 21.079 0,58 

3.810 17.322 0,48 

3.071 16.583 0,46 

2.022 15.534 0,43 

7.158 20.670 0,57 

4.195 17.707 0,49 

35.557 49.069 1,36 

25.712 39.224 1,08 

2.215 15.727 0,43 

26.503 40.015 1, 11 

4.751 18.263 0,50 

8.532 22.044 0,61 

13.479 26.991 0,75 

1.182 14.694 0,41 

6.508 20.020 0,55 

12.438 25.950 0,72 

3.976 17.488 0,48 

14.175 27.687 0,76 

3.867 17.379 0,48 

5.355 18.867 0,52 

18.552 32.064 0,89 

13.206 26.718 0,74 

1.884 15.396 0,43 

10.990 24.502 0,68 

30.697 44.209 1,22 

4.956 18.468 0,51 

14.735 28.247 0,78 

23.398 36.910 1,02 

13.858 27.370 0,76 

71.128 84.640 2,34 
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15078 40 CISLIANO 

15081 41 COLOGNO 
MONZESE 

15082 42 COLTURANO 

15085 43 CORBETTA 

15086 44 CORMANO 

15087 45 CORNAREDO 

15093 46 CORSICO 

15096 47 CUGGIONO 

15097 48 CUSAGO 

15098 49 CUSANO MILANINO 

15099 50 DAIRAGO 

15101 51 DRESANO 

15103 52 GAGGIANO 

15105 53 GARBAGNATE 
MILANESE 

15106 54 GESSATE 

15108 55 GORGONZOLA 

15110 56 GREZZAGO 

15112 57 GUDO VISCONTI 

15113 58 INVERUNO 

15114 59 INZAGO 

15115 60 LACCHIARELLA 

15116 61 LAINATE 

15118 62 LEGNANO 

15122 63 LISCATE 

15125 64 LOCATE TRIULZI 

15130 65 MAGENTA 

151 31 66 MAGNAGO 

15134 67 MARCALLO CON 
CASONE 

15136 68 MASATE 

15139 69 MEDIGLIA 

15140 70 MELEGNANO 

15142 71 MELZO 

15144 72 MESERO 

15150 73 MORIMONDO 

15151 74 MOTI A VISCONTI 

15154 75 NERVIANO 

15155 76 NOSATE 

15157 77 NOVATE MILANESE 

15158 78 NOVIGLIO 
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4.263 17.775 0,49 

45.786 59.298 1,64 

1.952 15.464 0,43 

17.460 30.972 0,86 

19.944 33.456 0,92 

20.121 33.633 0,93 

33.669 47.181 1,30 

8.142 21.654 0,60 

3.597 17.109 0,47 

18.905 32.417 0,90 

5.862 19.374 0,54 

3.023 16.535 0,46 

8.933 22.445 0,62 

26.262 39.774 1,10 

8.664 22.176 0,61 

19.402 32.914 0,91 

2.842 16.354 0,45 

1.711 15.223 0,42 

8.609 22.121 0,61 

10.540 24.052 0,66 

8.390 21 .902 0,60 

25.054 38.566 1,07 

57.647 71 .159 1,97 

4.050 17.562 0,48 

9.655 23.167 0,64 

22.877 36.389 1,00 

9.085 22.597 0,62 

6.032 19.544 0,54 

3.312 16.824 0,46 

12.080 25.592 0,71 

16.774 30.286 0,84 

18.203 31.715 0,88 

3.909 17.421 0,48 

1.183 14.695 0,41 

7.601 21 .113 0,58 

17.089 30.601 0,85 

689 14.201 0,39 

19.938 33.450 0,92 

4.237 17.749 0,49 
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15159 79 OPERA 

15164 80 OSSONA 

15165 81 OZZERO 

15166 82 PADERNO 
DUGNANO 

15167 83 PANTIGLIATE 

15168 84 PARABIAGO 

15169 85 PAULLO 

15170 86 PERO 

15171 87 PESCHIERA 
BORROMEO 

15172 88 PESSANO CON 
BORNAGO 

15173 89 PIEVE EMANUELE 

15175 90 PIOLTELLO 

15176 91 POGLIANO 
MILANESE 

15177 92 POZZO D'ADDA 

15178 93 POZZUOLO 
MARTESANA 

15179 94 PREGNANA 
MILANESE 

15181 95 RESCALDINA 

15182 96 RHO 

15183 97 ROBECCHETTO 
CONINDUNO 

15184 98 ROBECCO SUL 
NAVIGLIO 

15185 99 RODANO 

15188 100 ROSATE 

15189 101 ROZZANO 

15191 102 SAN COLOMBANO 
AL LAMBRO 

15192 103 SAN DONATO 
MILANESE 

15194 104 SAN GIORGIO SU 
LEGNANO 

15195 105 SAN GIULIANO 
MILANESE 

15201 106 SAN VITTORE 
OLONA 

15202 107 SAN ZENONE AL 
LAMBRO 

15200 108 SANTO STEFANO 
TICINO 

15204 109 SEDRIANO 

15205 110 SEGRATE 

15206 111 SENAGO 

15209 112 SESTO SAN 
GIOVANNI 

15210 113 SETTALA 

15211 114 SETTIMO MILANESE 

15213 115 SOLARO 

15219 116 TREZZANO ROSA 
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13.226 26.738 0,74 

4.134 17.646 0,49 

1.467 14.979 0,41 

46.562 60.074 1,66 

5.841 19.353 0,53 

26.617 40.129 1, 11 

11.014 24.526 0,68 

10.291 23.803 0,66 

22.254 35.766 0,99 

9.064 22.576 0,62 

14.868 28.380 0,78 

35.066 48.578 1,34 

8.141 21.653 0,60 

5.667 19.179 0,53 

7.983 21.495 0,59 

6.867 20.379 0,56 

13.920 27.432 0,76 

50.052 63.564 1,76 

4.869 18.381 0,51 

6.842 20.354 0,56 

4.526 18.038 0,50 

5.395 18.907 0,52 

39.983 53.495 1,48 

7.336 20.848 0,58 

30.992 44.504 1,23 

6.730 20.242 0,56 

35.971 49.483 1,37 

8.254 21.766 0,60 

4.186 17.698 0,49 

4.801 18.313 0,51 

11 .270 24.782 0,68 

33.519 47.031 1,30 

20.914 34.426 0,95 

76.514 90.026 2,49 

7.328 20.840 0,58 

19.148 32.660 0,90 

13.890 27.402 0,76 

4.861 18.373 0,51 
-
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15220 117 TREZZANO SUL 
NAVIGLIO 

15221 118 TREZZO SULL'ADDA 

15222 119 TRIBIANO 

15224 120 TRUCCAZZANO 

15226 121 TURBIGO 

15249 122 VANZAGHELLO 

15229 123 VANZAGO 

15230 124 VAPRIO D'ADDA 

15235 125 VERMEZZO 

15236 126 VERNATE 

15237 127 VIGNATE 

15248 128 VILLA CORTESE 

15242 129 VIMODRONE 

15243 130 VITTUONE 

15244 131 VIZZOLO 
PREDABISSI 

15246 132 ZELO SURRIGONE 

15247 133 ZIBIDO SAN 
GIACOMO 

1~~~11anr- ". J"'' ".',<:'.~ .u·~''.'.:'" ·'> ·: 

Totale Comuni Prov. 
• Ml 

12042 134 Castellanza (VA) 

Totale Comuni Prov. 
Ml+ Castellanza (VA) 

Relazione: 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 - 20 129 MILANO 
TELEFONO· 02 7740 1 (CENTRALINO) 

20.018 33.530 0,93 

11 .883 25.395 0,70 

3.312 16.824 0,46 

5.968 19.480 0,54 

7.389 20.901 0,58 

5.344 18.856 0,52 

8.914 22.426 0,62 

8.126 21 .638 0,60 

3.829 17.341 0,48 

3.181 16.693 0,46 

9.053 22.565 0,62 

6.150 19.662 0,54 

16.426 29.938 0,83 

8.949 22.461 0,62 

4.045 17.557 0,48 

1.477 14.989 0,41 

6.552 20.064 0,55 
. .. ·. .. .... · . .. , .'f' < 't::· è~;'{.:;.,..·,~·~ 1:" ~ .,. . . ·~·· .. 1 fi.:> 

1.796.297 3.593.393 99,23 

14.244 27.756 0,77 

1.810.541 3.621 .149 100 

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell 'Ufficio d'Ambito ha approvato il 
documento: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA 
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI MILANO". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la 
corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal 
Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze 
collegate alle infrazioni comunitarie n. 2009/2034/CE e n. 2014/2059 (e successive evoluzioni) e consentendo 
comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il 
documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della Convenzione di Affidamento del 
Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano. 

La sottoscrizione delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI 
ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRA TO DEI COMUNI 
DELL 'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" da parte dell 'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding 
SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703). 

Le Linee di indirizzo di che trattasi stabiliscono che il "Gestore Cap Holding spA e per quanto di competenza 
l'operatore residuale Brianzacque Sri, accertano "in itinere" le eventuali esigenze di rimodulazione degli 
investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato 
nell'anno di riferimento". 
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CITTA METROPOLITANA DI MILANO TELEFONO· 02 7740 1 (CENTRALINO) 
Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato inoltre definito che: "Il Gestore, che entro il termine del 
3010612016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito elaborerà la nuova pianificazione . ....... , entro il 
30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà 
rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l 'andamento degli investimenti del semestre 
precedente ... " relazionando in merito a: 

1) andamento delle opere in corso al Semestre precedente; 
2) nuove opere avviate;. 
3) andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate 

per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le 
modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione 
Europea - cfr. prossimo art. IO); 

4) economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l 'ultimazione 
dei lavori; 

5) opere evidenziatesi, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di 
cui all'art. I comma 2 delle presenti Linee di indirizzo; 

6) aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisaz ione del n. di commessa 
attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa; 

7) aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa." 

Con nota del 11 giugno 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7922) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla 
trasmissione della documentazione attestante l'andamento degli investimenti programmati ed in corso di 
realizzazione, documentazione costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un 
elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni. 
A seguito di una richiesta di informazioni da parte dell 'Ufficio d' Ambito (nota del 17/06/2015, prot n. 8330) il 
Gestore ha prodotto ulteriori specificazioni con nota del 23/06/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8627 del 
24/06/2015). 
Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Sri ha provveduto alla trasmissione della documentazione 
relativa agli investimenti di competenza con comunicazione del 18/03/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 3733 del 
23/03/2015) successivamente integrata con nota del 22/06/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8512 del 22/06/20 15). 
Nei prospetti riportati nella presente relazione e nella relazione di dettaglio allegata (scaricabile in formato 
elettronico dal sito internet dell'Ufficio d 'Ambito) vengono evidenziati i controlli effettuati dall'Ufficio 
d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2014 - 2019, così come desunta dalla 
documentazione pervenuta, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE Di INDIRIZZO PER LA 
GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla 
luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare: 

"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo 
programmato di interventi dell'anno di riferimento - e dunque non riferibili alla categoria di varianti da 
autorizzare preventivamente da parte di ATO- (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento). 

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di: 

a) nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari 
e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo; 

b) anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da 
pianificare nel periodo successivo; 

c) maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo. 

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì 
economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa. 

"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell' importo annuo complessivo 
programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della 
relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento). 

Investimenti realizzati nell'anno 2014. 

------------------ -
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Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento e della programmazione degli investimenti si ritiene utile 
richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell' operatore residuale Brianzacque Srl 
dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle 
varianti prospettate dall'operatore residuale BrianzAcque di cui alle deliberazioni n. 2 del CDA 28 aprile 2014 e 
del 8 maggio 2014 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 3 della Conferenza dei Comuni del 8 Maggio 
2014, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato: 

Anno CAP Holding Spa BrianzAcque Totale 

2014 82.044.152 1.180.135 83.224.287 

2015 69.057.545 2.389.866 71.447.411 

2016 61.792.218 2.500.000 64.292.218 

2017 41.542.078 2.700.000 44.242.078 

2018 55.592.936 3.182.409 58.775.345 

2019 49.482.667 2.873.516 52.356.183 

Totale P. Ambito 359.511.596 14.825.925 374.337.521 

Dal momento che Gestore Cap Holding SpA ha trasmesso, con nota del 11 giugno 2014 (prot. 5883), la 
rimodulazione del Piano degli investimenti 2014 (aggiornata al mese di maggio 2014), vale a dire nel periodo in 
cui erano in corso di redazione le sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del Piano Investimenti .. . ", si 
provvede in questa sede a presentare l'evoluzione del Piano d'Ambito a partire dalla data di approvazione, 19 
dicembre 2013, confrontandola con la situazione del maggio 2014, del 30 giugno 2014_(trasmessa da Cap 
Holding nota del 01 ottobre 2014 prot. 10589) ed infine del giugno 2015 (cfr. note CAP H./Brianzacque 
rispettivamente del 24/06/2015 prot. 8627 e del 22/06/2015 prot. 85 12). 
L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da 
poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel corso del 2014/2015. Per 
ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti 
importi nonché l'ammontare delle opere realizzate. 
Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl 
per gli interventi eseguiti nel 2014. 

Nu mNO 
lntervenli 

lm ortl lmtMl<1l12014 llS 
lm onilnnrl~i- 2014- 0 J:l7 
lm orti 201A In ;aumento 15 

lnl!rventl de lP.A. programmilti F~:""ti:"'ttiat°"~""lA"'-o"""i du::::""'-'0°''---1---":'--+=== 
1 pergli ;tnni2014--2019 !tralcliltl 21 

" ~ 13 

~ 1---,.,.,-,..,...,--..,----+~~~~~·='ti"-t----,'~;--t~~~ s 17 .. 
91 

, .. 
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Interventi del P.A. programmati 
Importi Invariati 2014 
Anticipati per gli anni 2014-2017 
soostati ad anni successivi al 2014 

TOT Brianzacque S.r.l. 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA OI MILANO - AZIENDA SPECIALE 
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
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Rideterminatione Piano Aggiornamento 
Investimenti Conferenza dei dicembre 2014 Variazioni 

Realizzato al 
Comuni del 8 maggio 2014 

(situazione al 31/12/2014) 
rispetto al P.A. 

31/12/2014 

Numero Importi 2014 Numero Importi 2014 Importi 2014 Importi 2014 
Interventi [Cl Interventi rei [Cl ICJ 

11 749.678,63 11 749.678,63 271.280,35 
1 389.568,85 389.568,85 

1 430.456,04 430.456,04 
12 LlS0.135 12 L139.247,48 • 40.887,19 271.280,35 

Come si evince dai valori riportati nei prospetti sopra presentati, le variazioni subentrate nel Piano degli 
investimenti 2014, rispetto alla versione originariamente approvata, si configurano, ai sensi dei contenuti delle 
"LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 
DI MILANO", come aggiornamenti non riferibili alla categoria delle varianti da autorizzare da parte dell'Ente 
responsabile dell' ATO, non essendo intervenuto "un aumento dell'importo complessivo programmato degli 
interventi". L'importo degli interventi riferiti a Cap Holding SpA programmato nel 2014 passa infatti dagli 
originari 82.044.152,23 euro ai complessivi 80.612.490,23 rilevati al 30 giugno 2014, ai 78.907.110,62 euro al 
31/12/2014, con una riduzione complessiva di euro 3 .137 .041.61 , articolata come da sovrastante tabella, dovuta 
ad economie che si sono realizzate nell'anno 2014, ad assestamenti per riconciliazione di valori tra quadri 
economici e proiezioni di lavori, allo stralcio di interventi per superate esigenze (si rimanda alla deliberazione 
del CdA dell'Ufficio d'Ambito del 14 novembre 2014 n. 2 per il dettaglio delle modifiche intervenute al Piano 
durante l'anno 2014). 

L'ammontare degli investimenti realizzati nel 2014 ammonta ad euro 50.046.497 che corrispondono, a l lordo del 
ribasso medio di gara pari al 23%, ad euro 64.995.451 (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 11/06/2015, 
prot. Ufficio d'Ambito n. 7922 così come rettificata con nota del 24/06/2015 prot. 8627). Rispetto all'ammontare 
complessivo di investimenti originario che il Piano d'Ambito attribuisce al Gestore, pari ad euro 82.044. 152, è 
stato realizzato al 31 dicembre 2014 il 79,22% delle opere; tale percentuale si attesta al valore di 80,4 % se al 
totale originariamente pianificato si sottraggono gli importi degli interventi stralciati per superate esigenze. Se 
l'ammontare degli investimenti realizzati viene invece rapportato al valore complessivo degli investimenti così 
come assestati alla data del 31 dicembre 2014 (pervenuti all'Ufficio d'Ambito con nota Cap Holding del 
24/06/2015 prot. 8267) la percentuale raggiunge il valore del 82,4 %. Alla luce dei risultati conseguiti dal 
Gestore in termini di investimenti realizzati rispetto al totale pianificato, ritenuto che il risultato maggiormente 
rappresentativo sia quello rapportato al valore originario di piano, si ritiene che il Gestore stesso abbia 
conseguito gli obbiettivi minimi previsti dagli accordi convenzionali che prevedono la realizzazione di almeno 
1'80% degli investimenti di piano. 

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Sri, la rimodulazione del Piano 
degli investimenti si configura, ai sensi delle Linee di indirizzo sopraccitate, come "aggiornamento"; 
l'ammontare complessivo delle opere originariamente programmato passa da euro 1.180.135 ad euro 
1.139.247,48, il realizzato al 31 dicembre 2014 ammonta ad euro 271.280,35, pari al 23 % dell'importo 
originario. Rispetto al valore delle opere realizzate l'Operatore Brianzacque, su istanza dell'Ufficio d'Ambito 
(comunicazione del 03/06/2015 prot. 7404), si segnala che l'esiguo valore conseguito è da ricondurre ad una 
riduzione degli interventi di manutenzione a rottura (pari ad euro 117.705,76, parzialmente utilizzate nella 
misura di euro 28.434,50 per sopraggiunte necessità), non effettuati in quanto non necessari. Tenuto conto di ciò, 
la percentuale di opere realizzate rimane comunque inferiore al 30%. Fermo restando che l'entità degli 
investimenti a carico di Brianzacque è di quasi due ordini di grandezza inferiori a quello del Gestore affidatario 
del SII, il risultato risulta comunque non soddisfacente. 

Nella relazione allegata al presente atto (Allegato A - scaricabile in formato elettronico dal link 
http://www.atoprovinciadimilano.it/ConferenzaComuni.asp) sono disponibili tutti i dettagli degli interventi 2014 
oggetto del riassestamento della pianificazione al 31 dicembre 2014. 

Programmazione 2015 - 2019, confronto con il piano investimenti originario. 

Per quanto attiene l 'aggiornamento della previsione di investimento per le annualità successive al 2014 (cfr. art. 
3, lettera b), delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CVI ALLA 
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO 
DELLA PROVINCIA DI MILANO"), occorre innanzitutto segnalare che le variazioni introdotte nel 2014 sugli 
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interventi attraverso incrementi di costo I anticipazioni nella programmazione ovvero mediante riduzione di costi 
I posticipazioni nella programmazione unitamente all ' inserimento nella pianificazione dei nuovi fabbisogni 
hanno comportato ripercussioni sulla programmazione 20 15-2019. 
Il Gestore Cap Holding SpA infatti, nel primo semestre del 2015, ha effettuato una verifica/aggiornamento dei 
fabbisogni infrastrutturali inerenti il servizio idrico integrato presso i comuni dell 'Ambito; tale indagine ha 
portato ad un'importante revisione della programmazione 2015-2019. In tale contesto L'Ufficio d ' Ambito ha 
peraltro segnalato al Gestore (comunicazione del 25/02/2015 prot. 2529) la necessità di includere tra i fabbisogni 
gli interventi funzionali ali ' ottemperamento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico in corso 
d ' acqua superficiale delle acque reflue urbane decadenti dagli agglomerati dell 'Ambito rilasciate dalla Citta 
Metropolitana di Milano. 
A ciò devono aggiungersi le variazioni comunicate dall'Operatore Brianzacque con nota del 22 giugno 2015 
(prot. Ufficio d'Ambito n. 851 2) circa l'esigenza di inserire nella pianificazione n. 2 nuove opere e il posticipo 
degli interventi 2014 non eseguiti o parzialmente eseguiti. 

A livello di sintesi le variazioni introdotte rispetto alla programmazione originaria sono articolate nello tabella 
sottostante in sottocategorie, con indicazione dell'ammontare delle opere non strettamente legate al SII: 

Gestore Cap Holding SpA 

Piano d'Ambit o AJ1lomamento z• reDOrt semHtrale 

Note 
Num•ro Importi 2014 Importi 2015 Impo rti 2016 Importi 2017 Importi 2011 Importi 2019 Numero Importi 2015 lmporti2016 Importi 2017 Importi 2011 

Interventi (C) (C) (<) (<) [<) ICI lnt trYtnU [<) (<) [<) (<) 
5.1.1. 138 12.214.33600 10.871.56800 11.018.15000 12.6n.OOJ OO 

lnt e,..,entl Nuo\ill INFRAZIONE CE 

nonS.1.1. 911.993 00 1.356.8.'.XlOO lSl.""100 350.CXD.OO 
S.1.1. 65 1.193.71327 1.429.!llXIOO 2.425.COJ 00 2.0SS.<XX>OO 250.IXOOO 6.99100 

klterwntlStnk:l.tt INFRAZIONE CE 

MnS.1.1. 315.CQ)OO 

Ammont.,• Interventi con S.1.1. 217 1.2n.nsoo 9.312.62500 1&950.84000 U .097.570 00 l2.n6.J81 00 10.156.75000 117 8.688.J1400 16.007.920 00 14.673.17000 16.166.331 00 

costo comples~vo lnv.t rtato n•I INFRAZIONE CE 98.00),00 23.CXX>,OO 121.Q'.X),00 
p• r1odo 2014- 2019 

nonS.1.1. 2.<:X:XlOC0.00 2.0Xl.OXl.00 

Ammont.re lnteNentl con 
s.u. 174 u.898.843n 12.084.402 26 12.478.2&159 6.524.09953 20.428.919 50 l0.354.79&26 174 t8.n4.4S200 20.664.22800 12.248.31!00 41.&32.699,00 

costo comp le u lvo In .umen to INFRAZIONE CE 18 6.799.~82 12.767.349,03 9.Ql6.693.46 20.IXO,OO 18 16.711.684.,00 13.078.366,00 170.COO,OO 
ne l pel'todo 2014-2019 

nonS.1.1. 383.618.60 15Qfm_(X) 675.12104 41111XOOO 

Ammontare lnt enrentl con s.u . l19 26-595.933 56 11.147.65406 1&.s91 .sn 63 lS.841.421 ss 2z.187.&3s n 8.964.127 44 l19 12.844.507 00 9.l05.30S 00 14.706.15900 1S.S24.9S4 CD 

costo compi. In diminuzione nel INFRAZIONE CE 35 19.Sn.303.64 21.816.014,69 2.313.847,03 85.3 .986,93 35 20.m.401,00 5.531.862,00 820-<XX>,OO 
periodo 2014-2019 

nonS .1.1. 740.400.00 162.COOOO S26.590.00 
5.1.1. S5 1.069.413 00 • 26.n600 

1nt.,.wntl cMI PAln et.eo.izlone ~ 

l 1 / 12 /101J ctltpl'OMSV-ln INFRAZIONE CE 120.442,00 30.000.00 
ennv.ellt• SU«ffllw 

nonS.1.1. 
lnterwntl conk.IM nel 2014 76 13.489543,57 

Tot.t• G ru CAP 111 ., ..... 69.057.54 61.792.21 41 542.0 SS.592.tl 49.482..66 an tl.650.25 16..5~.934 

lna •mento pu c.nt tal• - ) 5,6% SS.N 

Operatore Brianzacque Sri 

Importi 2019 
[<) 

3.211.20000 

10.961.75000 

5Q626.23800 

11.700.47'00 

76.051.66 ...... 

Numero Importi 2015 Importi 2016 Numero Importi 2015 Importi 2016 
Interventi [€) [€) Interventi [€) [€) 

Interventi Nuovi . . . 2 230.000,00 . 

Importi 2014-2019 Invariati 35 2.359.865,97 2.470.000,01 35 2.359.865,97 2.470.000,01 
Importi 2014 -2019 in aumento 6 30.000,00 30.000,00 6 584.567,47 269.000,00 

41 2.389.866 2.500.000 43 3.174.433 2.739.000 
Aumento percentuale 32,83% 9,56% 

L'ammontare complessivo degli investimenti, per le annualità 2015-2019, varia nella misura di seguito 
indicata: 
Piano investimenti originario (2015-2019) 7 291.113.235 

Piano investimenti aggiornamento giugno 2015 (2015-2019) 7 404.893.193 
Incremento percentua le sul periodo 7 + 39,08 % 
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Per quanto attiene i dati riferiti al Gestore Cap Holding (con riferimento alla tabella sopra indicata), si riportano 
nella relazione allegato A), in particolare negli allegati dal n. 3 al n. 8, il dettaglio degli interventi con relativa 
descrizione, localizzazione, tipologia di opera e programmazione. Negli allegati 9, 10 e 11 viene presentata la 
sintesi ed il dettaglio del Piano degli investimenti aggiornato secondo il formato già utilizzato nelle 
comunicazioni all' AEEGSI mentre nella tavola di cui all 'allegato n. 12 viene presentato il confronto, intervento 
per intervento, tra la pianificazione originaria ed il presente piano. Negli allegati 13 e 14 viene presentata 
rispettivamente la sintesi ed il dettaglio degli investimenti in capo all'operatore residuale Brianzacque 
comprensivo delle variazioni intervenute con il presente aggiornamento. Nell'allegato n. 15 viene presentato 
l'elenco dettagliato degli interventi finalizzati al superamento delle infrazioni comunitarie, con relativi 
cronoprogrammi aggiornato al giugno 2015, con informazioni connesse allo stato di avanzamento dei lavori, al 
deficit fognario/depurativo (in termini di abitanti equivalenti) che verrà colmato con la realizzazione delle opere. 

Struttura del Piano degli Investimenti 2015 - 2020 - (sintesi) 

Impianti di acquedotto 

Nel corso dei prossimi 6 anni (2015-2020) il Gestore sarà impegnato nella realizzazione di numerosi interventi 
quali la trivellazione di n. 22 nuovi pozzi ad uso potabile (e relativi impianti di sollevamento e potabilizzazione) 
e n. 48 pozzi ad uso area verde, l' adeguamento strutturale e impiantistico degli impianti esistenti, la realizzazione 
di nuove vasche di accumulo e/o potabilizzazione, il restauro o demolizione di serbatoi pensili, la cementazione 
di vecchi pozzi e la trivellazione di nuovi piezometri. 

E' altresì prevista la realizzazione di nuovi tratti di reti di acquedotto, la sostituzione per risanamento e/o per 
potenziamento di diverse reti esistenti oltre che l' interconnessione di acquedotti esistenti. 

In particolare l 'attività di progettazione e realizzazione di interconnessioni fra impianti di reti di acquedotto 
distinte avrà lo scopo di garantire una maggior miscelazione della qualità delle acque e un miglioramento dei 
carichi idraulici tra impianti diversi, così da poter evitare la perforazione di nuovi pozzi di emungimento, 
bilanciando le pressioni fra impianti interconnessi. 

In totale sono previsti interventi sul settore acquedotti per euro 137 .600.265 di cui per: 

• interventi su reti -7 euro 18.251.220 -7 13.3% del totale 

• interventi su pozzi e serbatoi -7 euro 27.369.370 -7 19.9% del totale 

• int. su imp. potabilizzazione -7 euro 11.204.577 -7 8 .1 % del totale 

• manutenzioni -7 euro 12.342.005 -7 9.0% del totale 

• sostituzione contatori -7 euro 11.639 .076 -7 8.5% del totale 

• int. urgenti non progr. e vari -7 euro 6.877.351 -7 °5 .0% del totale 

• int. parametrici ('18-'20) -7 euro 49.9 16.666 -7 36.2% del totale 

Reti di fognatura 

All'interno della programmazione degli interventi per gli anni 2015-2020 è prevista la realizzazione di nuovi di 
reti fognarie a gravità o in pressione con le relative stazioni di sollevamento, la sostituzione per risanamento 
strutturale e/o per potenziamento di diverse reti fognarie esistenti, la razionalizzazione o il risanamento idraulico 
delle reti esistenti volto alla diminuzione della presenza di acque meteoriche o parassite nelle reti stesse da 
avviare alla depurazione ed infine la costruzione di vasche di laminazione o di prima pioggia. 

Nel corso del 2015 viene terminata la progettazione e validazione degli ultimi interventi di manutenzione 
straordinaria di reti inerenti la risoluzione di infrazioni comunitaria come per esempio i progetti 5987 e 5988 in 
Comune di Arluno ed il progetto 6657 in Comune di San Donato Milanese. Tali progetti sono stati avviati nel 
20 15 e terminati in modo tale da dare la piena funzionalità idraulica entro il 31/12/2015, quindi in modo tale da 
risolvere le infrazioni previste dalla Commissione Europea, mentre le lavorazioni di sistemazione superficiale 
relative agli interventi stessi verranno concluse nella prima parte del 2016. 

WWW.ATOCITTAMETROPOLITAWIDIMILANO.IT P.I: 083420409641 REA: 20195871 PEC: alocittametropolitanadimilano@legalmail.it 



AT@ 
J ~A E:. or TfM,\U:: 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO 
TELEFONO 02 7740 1 CENTRAUNOI 

Nel 2015 si prevede inoltre la conclusione di altri importanti interventi (sempre inerenti la risoluzione delle 
infrazioni comunitarie) quali in Melegnano, Inzago, Marcallo con Casone, Mesero e Mediglia. In particolare a 
Melegnano verranno conclusi interventi atti alla dismissione di scarichi in rogge o nel fiume Lambro. 

Per quanto riguarda il triennio 2015 - 2017 viene data notevole attenzione alla riduzione delle perdite fognarie 
ed alla razionalizzazione delle re ti fognarie esistenti in modo tale da diminuire la presenza di acque meteoriche o 
parassite nelle reti che recapitano alla depurazione. 

In totale sono previsti interventi sul settore fognature per euro 140.619.514,00 di cui per: 

• interventi su reti fognarie -7 euro 71.339.105 -7 51 % del totale 

• interventi su impianti fognari -7 euro 8.048.262 -7 6 % del totale 

• manutenzioni -7 euro 3.984.248 -7 3 % del totale 

• int. su vasche volano -7 euro 1.081.820 -7 1 % del totale 

• int. urgenti non progr. e vari -7 euro 6.249.413 -7 4 % del totale 

• int. parametrici (' 18-'20) -7 euro 49.916.666 -7 35 % del totale 

Impianti di depurazione 

Le attività del settore depurazione riguardano la progettazione e la realizzazione di reti di collettamento e di varie 
sezioni di trattamento degli impianti di depurazione nell 'arco temporale 20 15-2020. 

In totale sono previsti interventi sul settore collettamento/depurazione per euro 151.334.065,00 di cui per: 

• interventi su impianti di depurazione -7 euro 68.276.618 -7 45 % del totale 

• manutenzioni -7 euro 24.408.257 -7 16 % del totale 

• int. urgenti non progr. e vari -7 euro 7.482.524 -7 5 % del totale 

• int. parametrici (' 18-'20) -7 euro 51.166.666 -7 34 % del totale 

Per l'anno 2015 ed in parte 2016 il principale obiettivo consiste nella risoluzione delle infrazioni comunitarie. 

In buona parte sono state risolte, o sono in via di risoluzione nel 2015, le problematiche connesse all'infrazioni 
comunitarie attraverso la realizzazione di opere sui tratti di collettamento mancanti, per quanto a ttiene invece gli 
impianti di depurazione si riporta in sintesi la situazione dei cantieri attualmente attivi (si rimanda all'allegato 
n.15 per i dettagli relativi agli interventi finalizzati al superamento delle infrazioni comunitarie): 

Altri interventi 

Oltre agli interventi dedicati ai tre settori acquedotto, fognatura, collettamento/depurazione sono programmati 
altri investimenti non a gestione caratteristica attribuiti al SII. 

In totale sono previsti interventi per euro 42.184.566,04 di cui per: 

• interventi strutture/fabbricati -7 euro 16.693.655 -7 40 % del totale 

• hardware/software serv. informatici -7 euro 12.838.928 -7 30 % del totale 

• impianto smalt. caditoie e altri int. -7 euro 6.93 1.033 -7 17 % del totale 

• Regim. acque meteo. e altri int. -7 euro 3.414.920 -7 8 % del totale 

• Case dell'acqua -7 euro 1.424.110 -7 3 % del totale 

• Int. per cert. prevenzione incendi -7 euro 88 1.920 -7 2 % del totale 

Procedura di infrazione n. 2009/2034/CE e procedura di infrazione n. 2014/2059/CE (attuazione Direttiva 
91/271/CE). 
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La prima procedura di infrazione n. 2034/2009/CE (Causa C-85) è stata avviata dalla Commissione Europea nei 
confronti della Repubblica Italiana per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE, in 
particolare per le violazioni degli art. 3, 4,5 e 10 della direttiva stessa che in sintesi sono: 

Copertura della rete fognaria solo parziale ovvero presenza di reti fognarie che recapitano sul suolo o in 
corpo idrico superficiale senza trattamento o con trattamento inadeguato; 
Impianti di trattamento sottodimensionati rispetto al carico organico generato nell' agglomerato; 
Impianto di trattamento che non rispettano i limiti allo scarico in corpo idrico superficiale imposto dalla 
normativa; 
Impianti che non sono dotati del trattamento più spinto previsto dall'art. 5 della direttiva. 

In data 10 aprile 2014 la Corte di Giustizia Europea (decima sezione) ha condannato l'Italia nella Causa C-85 
per l'inadempimento alla direttiva 9l/27l/CE "Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli da 3 a 5 e 10 -
Allegato I, sezioni A e B" indicando come termine ultimo per il completamento delle opere la data del 
31/ 12/2015. 

Nel 2014 la Commissione Europea ha avviato una nuova Procedura di Infrazione comunitaria contro lo Stato 
Italiano per la violazione alla direttiva 911271/CEE sulla depurazione, la nuova procedura è indicata come 
2014/2059/CE. Tale procedura di infrazione fa riferimento a criticità che in parte rientrano negli interventi 
pianificati a seguito delle segnalazione di inadempienza di cui alla sopraccitata procedura 2009/2034/CE e 
ricadente nella causa C-85. In particolare la nuova procedura di infrazione è relativa ad agglomerati generanti un 
carico superiore a 2.000 AE, per la violazione della direttiva 911271/CE concernente il trattamento delle acque 
reflue. 

In relazione al tema dell'infrazioni si precisa che la Convenzione di affidamento del S.1.1., sottoscritta in data 20 
dicembre 20 13, al comma 4 dell'art. 4 prevede che tra gli obblighi del Gestore rientra il completamento del 
rilievo delle reti fognarie entro il 31-12-2015, il censimento e la regolarizzazione degli scarichi di fognatura 
entro il 31-12-2015. 

Allo stesso modo il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento all'art. 5, comma 7, prevede 
tra gli obbiettivi strutturali del Gestore il completamento degli interventi risolutori della procedura di infrazione 
comunitaria 2009/2034/CE entro il 31-12-2015. 

Dai dati che vengono presentati nel dettaglio nella relazione allegata si evince che rispetto ai 62 interventi in 
corso di esecuzione, per oltre 62,5 milioni di euro di opere programmate, solo un intervento sforerà il termine del 
31 dicembre 2015. Si tratta dell'intervento cod. 5652/ l "Potenziamento impianto di Melegnano l 0 fase" 
precedentemente descritto che riscontra uno slittamento del cronoprogramma per criticità legate alla complessità 
dell'intervento vista la sua localizzazione ed alla connessa necessità di eseguire interventi di difesa spondale sul 
fiume Lambro oltre che all'acquisizione delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

Alcune date di conclusione dei collaudi tecnici amministrativi supereranno il termine del 31 dicembre 20 15, 
tuttavia, essendo assicurata la funzionalità delle opere per tale scadenza si presume che tali sforamenti non 
costituiranno particolari problemi nell'ambito della causa C-85. 

Alla data del 30 giugno 20 15 la stima dello stato di avanzamento dei lavori medio si attesta al valore del 73.3 %. 

Nella relazione allegata viene altresì presentata la sintesi dello stato di attuazione di tutti gli interventi 
programmati per la risoluzione di tutte le infrazioni, precontenziosi e causa c-85 compresi. A livello complessivo 
per dar corso alla regolarizzazione dei sistemi fognari e depurativi rispetto alla direttiva 91/27l/CEE sono 
programmati 104 interventi per oltre 123 milioni di euro di investimenti. Alla data del 30 giugno 2015 lo stato di 
avanzamento dei lavori medio complessivo si attesta intorno al 60% del totale. 

Per quanto attiene la conclusione delle opere programmate si riscontra il mancato rispetto del termine del 31 
dicembre 2015 in altri tre casi (oltre a quello relativo all'impianto di Melegnano): 

Intervento 5654 "Ampliamento ed adeguamento del depuratore di Assago": lo slittamento del cronoprogramma è 
dovuto ad un contenzioso sopraggiunto in fase di aggiudicazione dei lavori (ricorso TAR da parte della società 
Degremont Spa nei confronti dell 'aggiudicataria del bando d'appalto lavori ATI del 04/ 11/2010). A seguito della 
sentenza n. 38 14/2013 del Consiglio di Stato è stato sottoscritto un nuovo contratto per l' esecuzione dei lavori in 
data 23/ 12/201 3: il cronoprogramma dei lavori è slittato per tali motivi di circa 2 anni; 
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commesse n. 5658 e 5894: si tratta di lavori di manutenzione straordinaria al depuratore di Peschiera Borromeo 
ed all'impianto di San Colombano al Lambro programmati per far fronte all'attivazione di una fase di 
precontenzioso (anno 2014). 

Analisi di sostenibilità finanziaria delle variazioni degli investimenti rispetto alla pianificazione 

Con la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Milano numero 4 del 2 
luglio 2015 è stata disposta l' approvazione della proposta di variante al programma degli interventi 
subordinando tale approvazione alla verifica della sostenibilità finanziaria della proposta di variazione stessa. 

Tale decisione è stata motivata dalla necessità di garantire una coerenza piena fra gli atti di pianificazione 
d'Ambito e le relative varianti e l'effetto che le varianti stesse possono apportare allo schema regolatorio 
approvato, e quindi alle tariffe da applicare. 

Questa verifica risulta altresì coerente con l'iter di pianificazione e approvazione da parte del regolatore locale, 
appunto l' ATO, e con il successivo passaggio di approvazione da parte del regolatore nazionale, AEEGSI. 

Lo schema regolatorio approvato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione AEEGSI 643/13 è stato 
predisposto e inviato all'Autorità nazionale attraverso un caricamento extranet nel mese di aprile 2014, cui è 
seguito un successivo invio, nel mese di aprile 2015, di aggiornamento dei dati ai sensi della determinazione 
4/2015 della direzione Servizi Idrici dell' AEEGSI. 

Di seguito verrà analizzato l'impatto derivante dalla modifica del piano degli investimenti e dalla variazione dei 
relativi contributi a fondo perduto, verificando la sostenibilità finanziaria della proposta di variazione approvata. 

Allo scopo di monitorare l'attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano d'Ambito e nei documenti di 
pianificazione e controllo connessi, l 'ATO ha chiesto al Gestore e all' operatore residuale di fornire alcune 
informazioni di dettaglio in merito all ' andamento degli investimenti realizzati, come verificati nella 
deliberazione n. 4/2015 dell 'Ufficio d'Ambito. 

Nello specifico, è stato richiesto il dettaglio delle opere realizzate nell 'anno 2014 secondo la ripartizione per 
categoria di cespite indicata dall' AEEGSI, indicando al contempo l'ammontare dei contributi a fondo perduto e 
la mobilitazione dei LIC. 

Alla luce di tali richieste Cap Holding SpA ha provveduto a classificare i dati relativi agli investimenti eseguiti 
2014 in base alle famiglie AEEGSI derivate dall'oggetto dell'intervento. Il gestore ha inoltre provveduto a 
compilare la tabella relativa all ' "ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEI LIC", trasmettendo una prima bozza 
della tabella e riservandosi di produrre poi puntualmente con la comunicazione dei dati consuntivi prevista per il 
15 novembre. 

Per la determinazione dei valori Cap Holding SpA ha usato i driver da Piano d'Ambito escludendo i dati relativi 
alle estensioni di rete per privati e allacci. 
Come specificato nella deliberazione n. 4 del 2 luglio 2015 i dati relativi alla pianificazione degli investimenti 
sono stati aggiornati attraverso successive rimodulazioni (maggio 2014 e settembre 2014) allo scopo di calcolare 
correttamente lo stato di attuazione degli interventi pianificati. 
Per operare l'analisi di sostenibilità degli scostamenti rispetto alla situazione del realizzato si tiene conto dello 
schema regolatorio nella versione approvata dall' AEEGSI, che risulta al momento lo schema di riferimento per il 
calcolo delle tariffe e per questo la base per la verifica degli scostamenti. 

Analisi per il Gestore CAP 

Come noto ai sensi dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/ 11 , la tariffa 
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa 
idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle 
opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento 
dell'Autorità d'Ambito. 
La norma stabilisce inoltre che tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo, pertanto devono riferirsi a costi effettivamente sostenuti, e questo vale anche per gli investimenti. 
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Al fine di assicurare la coerenza tra l'attività di approvazione tariffaria e la realizzazione di interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati per il territorio, il meccanismo di calcolo della tariffa tiene conto 
di un lasso temporale pari a due anni per la verifica dell'impatto degli investimenti realizzati. 
La determinazione delle tariffe per l' anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MIT o 
MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012, mentre per le tariffe per l'anno 2015 i dati utilizzati 
saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013. 
Alla luce di tale meccanismo di adeguamento, pertanto, le variazioni di Piano relative all'effettivo eseguito 2014 
avranno un impatto nel prossimo periodo regolatorio (2016-2019). 
Per completezza di analisi si riportano le principali questioni che possono dare origine a una variazione della 
Pianificazione d'Ambito e della conseguente modifica dello schema regolatorio. 
Si tratta della questione, tuttora in sospeso, relativa al riconoscimento in tariffa dei c.d. canoni non ricognitori 
previsti nello schema tariffario approvato dall'ATO e inviato ad AEEGSI. 
In secondo luogo, si analizza la questione della variazione degli investimenti, già anticipata nei paragrafi 
precedenti, e infine la relativa variazione dei contributi a fondo perduto. 

1) Canone non ricognitorio 

Con la deliberazione del 24 luglio 2014 num. 375/2014/RJldr l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i Servizi 
Idrici (AEEGSI) ha approvato gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 
e 2015, proposti dall 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano. 
Tra le considerazioni espresse dall' AEEGSI si cita la relazione di accompagnamento alla predisposizione 
tariffaria in cui si richiama che il gestore Cap Holding ha sostenuto nel 20 13. 
A riguardo, il regolatore nazionale ritiene che non possa essere accolta la proposta di ammettere in tariffa per 
l'anno 2015 la componente relativa ai "canoni patrimoniali concessori non ricognitori" considerato che tale voce 
appare un onere improprio ai sensi della legge 481/95 e che non è possibile per gli Enti Locali prevedere canoni 
di concessione non previsti dalla norma di settore prevalente e dalla regolazione in materia. 
Nelle more dello sviluppo delle azioni giudiziarie in corso o dell 'esito delle analisi sui costi ambientali da 
riconoscere tra i costi del servizio si conferma la possibilità di "congelare" la situazione attuale, in modo da 
intervenire sul piano economico finanziario e sugli eventuali conguagli solo al completo chiarimento dei passi da 
compiere, fermo restando che con riferimento al Theta applicato non ci sarebbero comunque variazioni, potendo 
agire su una diversa modulazione del FoNI. 
2) Variazione degli investimenti 

Nelle tabelle seguenti si riporta l 'analisi degli scostamenti tra pianificato (versione approvata da AEEGSI) e 
realizzato, ripartendo l 'analisi fra le categorie di cespiti previste dall' AEEGSI per la stratificazione. 
Come già anticipato, si è scelto di operare l'analisi degli scostamenti fra il dato approvato in AEEGSI e il dato 
effettivo per tener conto in modo coerente del possibile impatto tariffario e sul piano economico finanziario e 
quindi la necessità, in caso di scostamenti significativi, di operare una revisione del piano, con relativa 
riapprovazione (l'analisi compiuta nella delibera ATO n. 4 del 2 luglio 2015 ha invece lo scopo di riconoscere le 
variazioni degli investimenti al fine di individuare coerentemente il raggiungimento degli obiettivi posti 
dall'ATO). 
Le tabelle sono costruite prevedendo nella prima colonna il dato relativo alle opere realizzate, nella seconda sono 
indicate le opere pianificate, infine nell 'ultima si riportano gli scostamenti. 
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Codice Categoria di cespiti 
17 Awlamenti. capitalizzazioni della concessione, ecc. 

1 Terreni 

2 Fabbricati non industriali 

3 Fabbricali industriali 

4 Costruzioni leggere 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 

6 Serbatoi 

7 Impianti di trattamento 

8 Impianti di sollevamento e pompaggio 

9 Gruppi di misura meccanici 

10 Gruppi di misura elettronici 

11 Altri impianti 

12 laboratori 

13 Telecontrollo e teletrasmissione 

14 Autoveicoli 

15 Studi. ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 
VIALE P :ENO 60 - zO 12J MILANO 
TELEFONO 02 7740 1 CENTflALIN01 

eseguito pianificato minori Investimenti 

2014 2014 scosta manti 

o o o 
113.233 o 113.233 

o 246.132 -246.132 

4.140.644 820.442 3.320.203 

222.266 410.221 -187.955 

19.337.711 48.406.050 -29.068.339 

246.102 4.266.296 -4.020.194 

15.933.441 20.593.082 -4.659.641 

2.652.605 2.051 .104 601.502 

2.688.300 2.461 .325 226.975 

o 82.044 -82.044 

1.471.882 656.353 815.529 

364.132 246.132 118.000 

805.833 738.397 67.436 

86.400 164.088 -77.688 

1-181.189 410.221 770.969 

16 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva) 802.757 492.265 310.492 

18 Nuovi Allacci o 3.675.283 -3.675.283 

IND Investimenti indistinti mrnmHmrnmwmmmmHmi irnirnmmmmrnirn~: o 
Totale 50.046.495 85.719.435 -35.672.940 

L'aggiornamento tra pianificato ed effettivo è stato confrontato anche con riferimento ai LIC, con la 
consapevolezza che i dati riportati potrebbero subire delle possibili variazioni nella ripartizione tra categorie di 
cespiti nella rendicontazione definitiva del dato. 
ENTRATA IN AMMORTAMENTO DEI LIC dato consuntivo pianificato variazione 

Codice Categoria di cespiti 2014 2014 scostamenti 
17 Awiamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc. o o o 

Terreni 211 .522 o 211.522 

2 Fabbricali non industriali o o o 
3 Fabbricati industriali 534.435 o 534.435 

Costruzioni leggere 31.892 o 31.892 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 18.450.963 34.371.679 -15.920.716 

6 Serbatoi 292.222 623.124 -330.902 
7 Impianti di trattamento 6.103.061 12.809.769 -6.706.709 

8 Impianti di sollevamento e pompaggio 2.091.804 o 2.091.804 

9 Gruppi di misura meccanici 2.619.725 o 2.619.725 
10 Gruppi di misura elettronici o o o 
11 Altri Impianti 513.778 o 513.778 
12 l aboratori 364.132 o 364.132 
13 Telecontrollo e teletrasmissione o o o 
14 Autoveicoli 86.400 o 86.400 

15 Studi. ricerche, brevetti. diritti di utilizzazione 682.774 o 682.774 

16 Altre Immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva) 1.327.619 O 1.327.619 

18 Nuovi Allacci O O O 

Totale 33.310.326 58.215.930 -24.905.604 

33.310.326 63.457.719 30.147.393 

3) Variazione dei contributi 

Di seguito si riporta lo scostamento rispetto ai contributi a fondo perduto previsti nella pianificazione approvata 
da AEEGSI e nel dato effettivo. 
Anche in questo caso i dati sono stati ripartiti fra categorie di cespiti con diverso tasso di ammortamento. 
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CONTRIBUTI consuntivo 2014 pian ificato 2014 maggiori contributi 
Codice Categoria di cespiti 2014 2014 scosta manti 

17 Avviamenti, capitalizzazioni della concessione, ecc. o o o 
1 Terreni o o o 
2 Fabbricati non industriali o o o 
3 Fabbricati industriali o o o 
4 Costruzioni leggere 306 o 306 

5 Condutture e opere idrauliche fisse 12.231.165 4.404.958 7.826.207 

6 Serbatoi 6.729 o 6.729 

7 Impianti di trattamento 9.863.820 5.536.112 4.327.708 

8 Impianti di sollevamento e pompaggio 1.992 o 1.992 

9 Gruppi di misura meccanici o o o 
10 Gruppi di misura elettronici o o o 
11 Altri impianti o o o 
12 Laboratori o o o 
13 Telecontrollo e teletrasmissione o o o 
14 Autoveicoli o o o 
15 Studi. ricerche. brevetti. diritti di utilizzazione o o o 
16 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria successiva) o o o 
18 Nuovi Allacci o 3.675.283 -3.675.283 

IND Investimenti indistinti ~;~ml~lili1i 1~1~1il~lll ~~l H~i1m1i1i1 o o 
Totale 22.104.013 13.616.353 8.487.660 

Con riferimento agli Schemi Regolatori predisposti e inviati ad Aeegsi, si specifica che in data 12 Dicembre 
2013 con Deliberazione n. 584/2013/R/IDR l 'AEEG ha approvato la proposta tariffaria al SII sottoposta dal 
Ufficio d'Ambito ùdla Provincia ùi Milano pt:r gli t:st:rcizi 20 12 2013 riconducibile a Cap Holding Spa nei 
termini di cui al sopra citato provvedimento n. 5 del CdA del 18 Novembre 2013. 
Relativamente all 'operatore residuale BrianzAcque Srl per gli anni 2012 e 20 13 invece AEEGSI con 
deliberazione n. 465/2015/R/Idr del 01110/20 15, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 19 
dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/Idr, ha approvato i valori del moltiplicatore tariffario theta 
proposti dall'Ufficio d'Ambito. 
Per quanto riguarda il periodo regolatorio 2014-2015, con delibera n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014 
l' AEEGSI ha approvato la proposta tariffaria per il gestore CAP e per l'operatore residuale Brianzacque SpA 
Ad aprile 20 15, in ottemperanza alla determinazione n. 4/2015 AEEGSI, ATO ha presentato l'aggiornamento dei 
dati relativi allo schema regolato rio per gli anni 2014 e 2015, in particolare aggiornando i dati per il 2015 con il 
consuntivo 2013 . 

Impatto dell'analisi compiuta 

La differenza nell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e pianificati produce un impatto sul 
VRG, in particolare sulle componenti di costo relative ai Capex e al FoNL 
Le variazioni comportano una riduzione delle suddette componenti nell' anno 2016. 
Di seguito si riportano le relative tabelle. 

Capex come da pianificazione 
RIEPILOGO COSTI DI CAPITALE 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 
!AMM 41 .517.413 ! 42.557.477: 48.337 .486 : 48.347.684 
!AMM cfp -4.201.922 ! -6.187.986: -6.820.864 : -7.637.070 
; AMM cfp, p (art. 18.3) O ! o: o: o 
l OF 23.346.143 l 21.532.944 : 32.944.613 : 34.355.580 
l OFisc 10.367.057 ! 9.616.717: 12.724.478 : 13.094.642 
lCUIT' o ! o: o: o 
l CAPEX 71.028.691 l 67.519.153 j 87.185.713 j 88.160.837 
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Impatto investimenti effettivi sui Capex 
RIEPILOGO COSTI DI CAPITALE 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 
iAMM 41.517.413 i 42.557.477 : 46.869.365 : 46.879.562 
iAMMcfp -4.201.922 i -6.187.986 : -7.321 .989 : ·8.138 .195 
i AMM cip, p (art. 18.3) Oi o: o: o 
iOF 23.346. 143 i 21.532.944 : 29.694.237 : 31.238 .088 
iOFisc 10.367.057 i 9 .616.717: 11 .697.183! 12.112.923 
iCUIP Oi o: o\ o 
i CAPEX 71.028.691 i 67.519.153 : 80.938.796 : 82.092.379 

FoNI come da pianificazione 
RIEPILOGO FONI 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 
: FNI FONI o: O; o: O: 
; AMM FONI 4.201 .922 : 6.187.986 ; 6.820.864 : 7.637.070 ; 
: t.CUIT FONI 4.505.111 ; 2.964.034; 4.533.076: 8.990.087 : 
: FoNI 8.707.032; 9.152.020: 11.353.940 ; 16.627.157 ; 
; FoNI netto fiscale 6.312.599 : 6.635.214: 8.231.606 : 12.054.688 ; 
di cui DESTINATO A: 

: FoNI (lordo dell'effetto fiscale) "'E 2014 : .. .. 2015 : 2016 : 2017 : 
~ Investimenti 8.707.032 . 9.152.020 r 11 .353.940 r 16.621.1 s1 i 
: Agevolazioni tariffarie 
! Altro I 
~: T~o~ta-l~e~~~~~~~~~~~~~~~-· 

l Foni eccedente .. 
8.707.032 ' 9.152.020 ·.~,.......,..-=-==-=-":":o"""':-.:-=--::"~,.,,,,o~! 11 .353.940 . 16.627.157: or or or ol 

Impatto investimenti effettivi sul FoNJ 
RIEPILOGO FONI 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 
: FNI FONI o : O: O: O: 
: AMM FONI 4.201.922 : 6.187.986: 7.321 .989: 8.138.195 : 
: 6.CUIT FONI 4.505.111 : 2.964.034 : 4 .533.076 : 8.990.087 : 
: FoNI 8.707.032 : 9.152.020 : 11.855.065 : 17.128.281 : 
: FoNI netto fiscale 6.312.599 : 6.635.214: 8.594.922 : 12.418.004 : 
di cui DESTINATO A: 

Investimenti 
"'E 2014 : .. .. 2015 : 2016 1 2017 FoNI (lordo dell'effetto fiscale) 

8.707.032 . 9.1 52.020 r 11 .855.o65 r 11.128.281 
Agevolazioni tariffarie 

8.707.032 ' 9.152.020 
·-~----o ..... : ____ o_ 

11.855.065. 17.128.281 
Altro ., - ----Totale 
Foni eccedente .. oP" oP" o 
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VRG come da pianificazione 
VINCOLO Al RICAVI DEL GESTORE 

Descrizione 
:Capex 
:FoNI 
:Opex 
:ERC 
: Re TOT 

i ricollocazione del Re TOT 

: valorizzazione inflazione su 
l ricollocazione Re TOT 
I 
: Re TOT 

~ VRG 

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO -AZIENDA SPECIALE 
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2014 2015 2016 2017 
71.028.691 : 67.519.153 ~ 87.185.713: 88.160.837 
8.707.032: 9.152.020 ~ 11.353.940: 16.627.157 

130.843.955 : 138.819.686 l 136.346.558 : 135.751 .961 

-10.304.607: 
15.291.998: 

I 
23.451.638 l 
-9.490.594 l 8.815.088: 10.980.113 

., 215.567 .069 , 229.451 .902 ' 243.701.300 , 251 .520.067 
13.961.044 ' 8.815.088 . 10.980.113 

: ,. 
r 4.987.391 ~ 

Impatto investimenti effettivi sul VRG complessivo 
VINCOLO Al RICAVI DEL GESTORE 

Descrizione 
: Capex 
: FoNI 
:Opex 
:ERC 
: Re TOT 

i ricollocazione del Re TOT 

: valorizzazione inflazione su 
1 ricollocazione Re TOT 
I 
: Re TOT 

ivRG 

Analisi per il Gestore Brianzacque 

2014 
71.028.691 : 
8.707.032: 

130.843.955 : 

15.291.998: 
I -10.304.607: 

r 4.987.391 ~ 
' 215.567 .069 , 

2015 2016 2017 
67.519.153 l 80.938.796: 82.092.379 
9.152.020 l 11.855.065: 17.128.281 

138.819.686 l 136.346.558: 135.751.961 

23.451.638 l 
-9.490.594 l 8.815.088: 10.980.11 3 

13.961.044 ., 8.815.088 , 10.980.113 
229.451.902 ' 237.955.507 , 245.952.734 

Come precedentemente specificato, tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di 
corrispettivo. L'effettiva realizzazione degli investimenti avrà quindi un impatto corrispondente sul VRG, e 
quindi sulle tariffe. 
Il meccanismo di calcolo della tariffa tiene conto di un lasso temporale pari a due anni per la verifica 
dell' impatto degli investimenti realizzati. 
La determinazione delle tariffe per lanno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI o 
MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all 'anno 20 12, mentre per le tariffe per l'anno 2015 i dati utilizzati 
sono aggiornati con i dati di bilancio relativi all 'anno 2013. 
Alla luce di tale meccanismo di adeguamento, pertanto, le variazioni di Piano relative all'effettivo eseguito 2014 
avranno un impatto nel prossimo periodo regolatorio (2016-2019). 
Di seguito si riporta il confronto fra la situazione previsionale e realizzata. 

Investimenti previsti Previsti 2O14 Realizzati 2014 Scostamenti 
Rete 261.351,99 
Impianti 9.928,36 
Totale 1.180.135 271.280,35 -908.854,65 

La differenza nell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e pianificati produce un impatto sul 
VRG, in particolare sulle componenti di costo relative ai Capex e al FoNI. 
Le variazioni comportano una riduzione delle suddette componenti nell'anno 2016. 
Anche per l'operatore residuale Brianzacque le variazioni sull'attuazione del Piano degli investimenti non 
comporta modifiche allo schema regolatorio 2014-2015. 
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Conclusioni 
Dall'analisi dell'impatto derivante dalla modifica del piano degli investimenti e dalla variazione dei relativi 
contributi a fondo perduto è possibile confermare la sostenibilità finanziaria della proposta di variazione 
approvata. 

In considerazione dei minori investimenti realizzati rispetto ai pianificati e dei maggiori contributi (per il gestore 
CAP) erogati è possibile prevedere, a parità di altre condizioni, una riduzione della componente Capex nell 'anno 
2016 e (per il gestore CAP, in ragione dei maggiori contributi riconosciuti) un leggero incremento della 
componente FoNI. 

Si allega alla presente proposta di deliberazione la relazione tecnica connessa alla variante al Piano degli 
investimenti del Piano d ' Ambito (allegato A - scaricabile in formato elettronico dal link 
http://www.atoprovinciadimilano.it/ConferenzaComuni.asp) unitamente i relativi allegati (allegati da n. 1 a. 15) 
dove vengono presentati nel dettaglio gli interventi realizzati nel 2014, quelli programmati nel periodo 2015-
2020. 

In estrema sintesi la relazione tecnica: 

a. riporta il riepilogo ed il dettaglio degli investimenti realizzati nel 2014, primo anno di affidamento del 
sii, confrontando il risultato raggiunto con gli obbiettivi minimi imposti dalla convenzione di 
affidamento del sii al Gestore; 

b. presenta il confronto tra la pianificazione di dettaglio approvata con il Piano d'Ambito per il periodo 
20 15-2019 con quella oggetto di approvazione per il medesimo periodo; 

c. descrive il nuovo piano degli investimenti per il periodo 2015-2020 anche attraverso l'analisi analisi 
delle criticità, delle performance e dei livelli di servizio/obiettivo nel sii ai sensi della Deliberazione 
AEEGSI n. 3/20 14 del 07 marzo 2014; 

d. presenta la sintesi ed il dettaglio dello stato di attuazione di tutti gli interventi risolutori delle procedure 
di infrazione (precontenziosi compresi); in tale contesto viene proposto l'impegno di tutte le economie 
derivanti dai ribassi di gara degli interventi finanziati dall'Ufficio d'Ambito con i decreti ATO e di tutte 
le risorse ATO (introiti tariffari ex del.ne CIPE n. 52/01) non ancora allocate per il finanziamento di 
interventi finalizzati: 

• alla regolarizzazione degli scarichi fognari ai sensi del Regolamento Regionale n. 03/06; 
• all'incremento dell'efficienza depurativa degli impianti di trattamento ai fini dell'abbattimento di 

azoto e fosforo; 
• alla risoluzione di eventuali ulteriori criticità (in termini di estensioni di reti fognarie e/o 

dismissioni scarichi non depurati in corpi idrici) che dovessero emergere nel corso dei rilievi che il 
Gestore sta eseguendo e che dovrà terminare entro il 31 dicembre 2015; 

e. riporta gli esiti della verifica di sostenibilità finanziaria della proposta di variazione al piano degli 
investimenti avanzata dal Gestore e dall' operatore residuale; 

Alla luce di quanto sopra esposto, richiamata la deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 28 luglio 2015 con 
la quale: 

I. si è dato atto che dall 'analisi dell 'impatto derivante dalla modifica del piano degli investimenti e dalla 
variazione dei relativi contributi a fondo perduto è possibile confermare la sostenibilità economica dello 
schema regolatorio e una invarianza dell ' impatto sul PEF per gli anni 2014 e 2015; 

2. si è stabilito, in considerazione dell ' invarianza per g li anni 2014 e 2015, di non avviare un' istruttoria 
per la modifica dello schema regolatorio presentato in AEEGSI per gli stessi anni; 

3. in ragione della suddetta sostenibilità economica per gli anni 2014 e 2015, è stata approvata la proposta 
di variante al piano degli interventi di cui alla deliberazione n. 4 del 2 luglio 20 15 costituita nel presente 
atto dagli allegati A) e dai collegati elaborati da n. 1 a n.15, prendendo atto che tale variante di piano 
porterà a una modifica del piano tariffario ed economico-finanziario per gli anni dal 2016 in poi; 

4 . è stato approvato il rendiconto degli investimenti realizzati nel 2014 nei termini presentati nella 
relazione di cui all 'allegato A) al presente atto; 
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5. di far decorrere i termini del procedimento di approvazione della variante al piano degli investimenti 
che non comportano modifiche tariffarie per gli anni 2014-2015 (ai sensi dell'art. 17, c. 3 della 
convenzione di affidamento del sii) dalla data del 28 luglio 2015; 

6. di predisporre l'adeguamento del Piano d'Ambito in occasione degli adempimenti che saranno richiesti 
da AEEGSI in occasione delle prossime deliberazioni dell'Autorità per il prossimo periodo regolatorio; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 16/ 10/2015 avente ad oggetto 
"Informativa in ordine alla Convocazione della Conferenza dei Comuni". 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013. 

A seguito del dibattito in aula e della votazione effettuata, 

LA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'ATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
MILANO 

DELIBERA 

1. di prendere atto del rendiconto degli investimenti realizzati nel 2014 nei termini 
presentati nella relazione di cui all'allegato A) al presente atto; 

2. di prendere atto che dall'analisi dell'impatto derivante dalla modifica del piano 
degli investimenti e dalla variazione dei relativi contributi a fondo perduto 
esposto nel presente atto è possibile confermare la sostenibilità economica dello 
schema regolatorio e una invarianza dell'impatto sul PEF per gli anni 2014 e 
2015; 

3. di esprimere ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole 
obbligatorio e vincolante in ordine all'approvazione, in ragione della suddetta 
sostenibilità economica per gli anni 2014 e 2015, della variante al piano degli 
interventi di cui alla deliberazione n. 8 del 28 luglio 2015 costituita nel presente 
atto dagli allegati A) e dai collegati elaborati da n. 1 a n.15 prendendo atto che 
tale variante di piano porterà a una modifica del piano tariffario ed economico-
finanziario per gli anni dal 2016 in poi; 

4. di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il 
parere di regolarità contabile; 
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LA CONFERENZA DEI COMUNI DELL' ATO DELLA PROVINCIA DI MILANO 

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all ' ente; 
- visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARI.1.:À-TECNICAIAMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai enst'C!élPart. 49 del d.lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 
data 26/10/2015 

P°1 DICHIA 'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERT~ON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 

eONTABILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 
data 2611012015 firma 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

D Favorevole 
D Contrario 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 
data 26/10/2015 firma 
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Sono entrati successivamente all 'appello i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di : 

Durante il dibattito sono usciti dall'aula i Sindaci o loro delegati dei Comuni di: 
Rosate 

Il Presidente della Conferenza dei Comuni invita ad intervenire sul punto all'ordine del giorno. 

Intervengono: 

Terminata la discussione, il Presidente della Conferenza dei Comuni 

Preso atto dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

Visto il Regolamento della Conferenza dei Comuni approvato in seno alla seduta della medesima 
conferenza del 3 Maggio 2012; 

Mette in votazione il punto all'ordine del giorno 

Maggioranza necessaria: 68 Comuni e 905.272 abitanti rappresentati 
numero comuni votanti: 76 
Quote presenti: 2.274.816 
Voti favorevoli espressi: 76 
Voti contrari espressi: O 
Voti astenuti espressi: O 
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Terminate le operazioni di voto, il Presidente della Conferenza dei Comuni dichiara che 
la Conferenza dei Comuni ha preso atto del rendiconto degli investimenti realizzati nel 
2014 nei termini presentati nella relazione di cui all'allegato A) al presente atto; ha 
preso altresì atto che dall'analisi dell'impatto derivante dalla modifica del piano degli 
investimenti e dalla variazione dei relativi contributi a fondo perduto esposto nel 
presente atto è possibile confermare la sostenibilità economica dello schema regolatorio 
e una invarianza dell'impatto sul PEF per gli anni 2014 e 2015 ed in ultimo ha espresso 
ai sensi dell'art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere favorevole obbligatorio e 
vincolante in ordine all'approvazione, in ragione della suddetta sostenibilità economica 
per gli anni 2014 e 2015, della variante al piano degli interventi di cui alla deliberazione 
n. 8 del 28 luglio 2015 costituita nel presente atto dagli allegati A) e dai collegati 
elaborati da n. 1 a n.15 prendendo atto che tale variante di piano porterà a una modifica 
del piano tariffario ed economico-finanziario per gli anni dal 2016 in avanti. 

Il Presidente della Conferenza dei Comuni dà atto del risultato della votazione 

N. Comune Popolazione 
Ord legale 

Peso Esito votazione 
Censimento 2011 Voto assegnato A.T.O. percentuale [favorevole, contrato, 

astenuto] 

1 ARLUNO 11.495 25.007 0,69 Favorevole 
2 BARANZATE 10.779 24.291 o 67 Favorevole 
3 BAREGGIO 17.035 30.547 084 Favorevole 
4 BASIANO 3.639 17.151 047 Favorevole 
5 BASIGLIO 7.567 21.079 o 58 Favorevole 
6 BELLINZAGO LOMBARDO 3.810 17.322 048 Favorevole 
7 BOLLATE 35.557 49.069 1 36 Favorevole 
8 BRESSO 25.712 39.224 1 08 Favorevole 
9 BUSSERO 8.532 22.044 o 61 Favorevole 
10 BUSTO GAROLFO 13.479 26.991 o 75 Favorevole 
11 CALVIGNASCO 1.182 14.694 o 41 Favorevole 
12 CANEGRATE 12.438 25.950 o 72 Favorevole 
13 CARUGATE 14.175 27.687 o 76 Favorevole 
14 CASSANO D'ADDA 18.552 32.064 o 89 Favorevole 
15 CASSINA DE' PECCHI 13.206 26.718 o 74 Favorevole 
16 CASTANO PRIMO 10.990 24.502 o 68 Favorevole 
17 CASTELLANZA (VA) 14.244 27.756 0 77 Favorevole 
18 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 30.697 44.209 1,22 Favorevole 
19 CERRO AL LAMBRO 4.956 18.468 o 51 Favorevole 
20 CERRO MAGGIORE 14.735 28.247 0,78 Favorevole 
21 CESANO BOSCONE 23.398 36.910 1,02 Favorevole 
22 CESATE 13.858 27.370 o 76 Favorevole 
23 CINISELLO BALSAMO 71.128 84.640 2 34 Favorevole 
24 COLTURANO 1.952 15.464 o 43 Favorevole 
25 CORMANO 19.944 33.456 o 92 Favorevole 
26 CORNAREDO 20.121 33.633 o 93 Favorevole 
27 CUGGIONO 8.142 21.654 0,60 Favorevole 
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28 CUSANO MILANINO 

29 DRESANO 

30 GARBAGNATE MILANESE 

31 INVERUNO 

32 INZAGO 

33 LACCHIARELLA 

34 LEGNANO 
35 LISCATE 

36 MAGENTA 
37 MAGNAGO 

38 MASATE 

39 MELEGNANO 

40 MELZO 
41 MOTTA VISCONTI 

42 NERVIANO 
43 NOSATE 

44 NOVATE MILANESE 
45 NOVIGLIO 

46 OSSONA 
47 PADERNO DUGNANO 

48 PANTIGLIATE 
49 PAULLO 

50 PERO 

51 PESCHIERA BORROMEO 
52 PESSANO CON BORNAGO 

53 PIEVE EMANUELE 
54 POZZO D'ADDA 

55 PREGNANA MILANESE 

56 RHO 
57 ROZZANO 

58 SAN DONATO MILANESE 
59 SAN GIULIANO MILANESE 

60 SAN VITTORE OLONA 
61 SEDRIANO 

62 SEGRATE 

63 SENAGO 

64 SESTO SAN GIOVANNI 

65 SETTALA 
66 SETTIMO MILANESE 

67 SOLARO 
68 TREZZANO SUL NAVIGLIO 

69 TRUCCAZZANO 
70 VANZAGO 

71 VAPRIO D'ADDA 

72 VERMEZZO 
73 VILLA CORTESE 

74 VIMODRONE 
75 VIZZOLO PREDABISSI 

76 ZELO SURRIGONE 
TOTALE COMUNI ATO 
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18.905 32.417 o 90 Favorevole 
3.023 16.535 o 46 Favorevole 

26.262 39.774 110 Favorevole 
8.609 22.121 o 61 Favorevole 

10.540 24.052 o 66 Favorevole 
8.390 21.902 o 60 Favorevole 

57.647 71.159 1 97 Favorevole 
4.050 17.562 o 48 Favorevole 

22.877 36.389 1 00 Favorevole 
9.085 22.597 o 62 Favorevole 
3.312 16.824 o 46 Favorevole 

16.774 30.286 o 84 Favorevole 
18.203 31.715 o 88 Favorevole 
7.601 21.113 o 58 Favorevole 

17.089 30.601 0,85 Favorevole 
689 14.201 o 39 Favorevole 

19.938 33.450 o 92 Favorevole 
4.237 17.749 0,49 Favorevole 
4.134 17.646 o 49 Favorevole 

46.562 60.074 1,66 Favorevole 
5.841 19.353 o 53 Favorevole 

11.014 24.526 o 68 Favorevole 
10.291 23.803 0,66 Favorevole 
22.254 35.766 o 99 Favorevole 

9.064 22.576 0,62 Favorevole 
14.868 28.380 o 78 Favorevole 
5.667 19.179 o 53 Favorevole 
6.867 20.379 o 56 Favorevole 

50.052 63.564 1,76 Favorevole 
39.983 53.495 1,48 Favorevole 
30.992 44.504 1,23 Favorevole 
35.971 49.483 1,37 Favorevole 

8.254 21.766 o 60 Favorevole 
11.270 24.782 o 68 Favorevole 
33.519 47.031 1,30 Favorevole 
20.914 34.426 o 95 Favorevole 
76.514 90.026 2,49 Favorevole 

7.328 20.840 o 58 Favorevole 
19.148 32.660 o 90 Favorevole 
13.890 27.402 o 76 Favorevole 
20.018 33.530 o 93 Favorevole 

5.968 19.480 0,54 Favorevole 
8.914 22.426 0,62 Favorevole 
8.126 21.638 0,60 Favorevole 
3.829 17.341 o 48 Favorevole 
6.150 19.662 o 54 Favorevole 

16.426 29.938 o 83 Favorevole 
4.045 17.557 o 48 Favorevole 
1.477 14.989 o 41 Favorevole 

1.247.904 2.274.816 62,82 
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Letto, approvato e sottoscritto 
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IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI 
' 

Milano lì 26/10/2015 

WWW.ATOCITTAMETROPOLITANAOIMILANO.IT P.I: 08342040904 I RfA: 2019587 I PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 


