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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
28 OTTOBRE 2019

Deliberazione n. 2 del 28.10.2019 - Atti n. 13117 del 28.10.2019 — Fascicolo 1.6\2019\12

Oggetto: Programma degli interventi 2019 — Informativa sugli interventi realizzati nel I
semestre 2019.

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 11.00 in Viale Piceno n. 60 si € riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano — Azienda
Speciale; il Consiglio si € riunito presso la sede dell’Azienda previa convocazione inviata per
mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del
Presidente del CDA il giorno 21.10.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 12744).

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X
Paolo Sabbioni Vicepresidente X
Ileana Musico Consigliere X
Angelo Rocchi Consigliere X
Pamela Tumiati Consigliere X
Nominativo Ruolo Presente Assente
Ivana Colangelo Revisore Unico X

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;
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VISTO il parere di regolarita tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, comprensiva degli allegati 1. e 2.,
dichiarandola parte integrante del presente atto;

2) diincaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) data I’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Programma degli interventi 2019 — Informativa sugli interventi realizzati nel I
semestre 2019.

RELAZIONE TECNICA:

I Gestori del SII Cap Holding Spa ¢ MM Spa, in ossequio a quanto previsto dalla “Metodologia di raccolta
dati ai fini del controllo delle attivita poste in essere dai Gestori affidatari del SII”! in relazione alla
pianificazione degli interventi e il relativo monitoraggio, con note rispettivamente del 30.08.2019 (Prot.
Ufficio d’Ambito n. 10290 — integrata con nota del 17.09.2019 prot. 11084) e del 02.09.2019 (Prot. Ufficio
d’Ambito n. 10345 — integrata con comunicazione e-mail del 18/10/2019, prot. 12719 e con nota del
22/10/2019 prot. 12864), hanno provveduto a trasmettere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la
rendicontazione degli investimenti realizzati nel primo semestre 2019.

La consuntivazione degli interventi realizzati al 30/06/2019 ¢ stata comunicata, come di consueto, mediante
lo specifico tracciato di raccolta dei dati previsto dalla metodologia sopra richiamata.

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti ¢ stata effettuata a partire dal Programma degli
Interventi approvato con deliberazioni n. 3 della Conferenza dei Comuni dell’11 giugno 2018.

Si richiamano gli impegni posti a carico dei Gestori del S.I.I. Cap Holding Spa e MM Spa, articolati nei
diversi settori funzionali.

' Cfr. Deliberazione n. 6 del 30.05.2017 CdA Ufficio d’Ambito CMM.
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Importi 2019 per
Servizio Servizio m AAI
[€]
B ACQ
AAI 818.487,12
ACQ 34.373.088,01 DEP
DEP 23.850.831,68 28% ® FOG
FOG 31.789.612,18 —
1&S 4.038.375,85
SEDI 9.688.898,18 ik B 5ED)
Totale 104.559.293,02
Fig 1 — Programmato 2019 — Cap Holding Spa
Importi 2019 per 4% 1%
Servizio servizio
ACQ 45.966.000,00 m DEP
DEP 11.533.718,00 55% W FOG
FOG 22.122.000,00 o I&S
1&S 3.298.000,00  SEDI
SEDI 900.000,00
Totale 83.819.718,00

Fig 2 — Programmato 2019 — MM Spa
Cap Holding Spa

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti ¢ stata effettuata suddividendo gli interventi
programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente
enucleare le variazioni intervenute nel primo semestre dell'anno 2019 rispetto alla pianificazione approvata.

Nel prospetto di seguito riportato viene presentato, in sintesi, lo stato di attuazione del programma degli
interventi a carico del Gestore Cap Holding Spa nel primo semestre dell'anno 2019.

L’analisi & stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e gli assestamenti della
programmazione avvenuti nel corso del 2019 con il corrispondente grado di realizzazione conseguito al
30.06.2019

d PdIl PdI
g- i PdI Sm assestamento A assestamento num. Realizzato al
4 g ¥ ¢ 5 I i i

_E" « Servizio Fe ong[lg]ano ey 2 sen';t:)s{rge 2018) intesventi (1 sen&s{rge 2019) Inat:ir‘s/':tr;n 30/0[66/]2019

28

S| 3 [€] [€]

T | B

5’ E AAI 19 818.487,12 16 1.093.769,02 17 1.073.769,02 2 321.914,21
=

E e ACQ 71 34.373.088,01 54 17.513.104,09 59 17.234.590,75 36 6.651.568,09

g

<] DEP 49 23.850.831,68 42 20.027.349,74 42 19.381.761,36 36 6.218.213,51
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FOG 78 31.789.612,18 70 19.768.554,78 72 19.747.754,78 43 7.162.912,02
1&S 9 4.038.375,85 8 5.973.191,30 8 5.973.191,30 7 2.195.448,09
SEDI 11 9.688.898,18 9 6.157.435,02 10 6.157.435,02 8 2.151.820,23
Totale 237 104.559.293,02 199 70.533.403,95 208 69.568.502,23 132 24.701.876,15
Code/ritardi 193 34.326.756,13 267 34.080.852,25 186 13.264.751,79
parametriche - - 7 1.394.661,84 5 49.039,27
Anticipi 1 106.158,15 2 106.158,15 - -
Stralciati - - 2 % “ #
nuovi 2 1.110.000,00 4 110.000,00 2 3.274,78
e | es
Totale Complessivo 395 106.076.318,24 489 105.326.005,85 395, 38.018.941,99

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati nel primo semestre del 2019 dal Gestore Cap Holding
Spa si attesta ad euro 38.018.941,99, di cui euro 24.701.876,15 strettamente connessi alla programmazione
2019; tali importi rappresentano rispettivamente il 36,4% ed il 23,6% del totale del PdI, pari ad euro
104.559.293,02.

Dal momento che la I’importo pianificato contiene sia importi al netto gara d'appalto, sia importi al
lordo gara d'appalto, per poter effettuare un confronto tra grandezze omogenee si ¢ provveduto a
"lordizzare", mediante lo sconto medio di gara rilevato dal gestore nel precedente anno (-
12,49%), gli importi relativi agli interventi che sono stati aggiudicati nel primo semestre
(complessivamente pari ad euro 1.809.191,28) e che ammontano ad euro2.067.410,90.

L'importo complessivo realizzato nel primo semestre si attesta percio al valore di euro 38.265.991,74,
di cui euro 24.948.925,90 strettamente connessi alla programmazione 2019; tali importi rappresentano
rispettivamente il 36.6% e 23.9% del totale.

Dal prospetto sopra riportato si rileva, anche per I’assestamento del primo semestre 2019, una variazione in
aumento dell’importo totale pianificato per il 2019 pari a euro 766.712,82; ai sensi all’art. 5 del Disciplinare
Tecnico, tale variazione si configurerebbe come una variante per la quale ¢ previsto che il Gestore presenti
domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio
d’ Ambito. Come gia evidenziato nella relazione tecnica di cui alla deliberazione CdA n. 8 del 6.06.2019, tale
limitato scostamento (0.73%) deriva dalla rimodulazione temporale della programmazione effettuata dal
Gestore, nonché dalla variazione di quadri economici di alcuni interventi relativi, in particolare, a depuratori
interambito assoggettati a driver di ripartizione tra diversi ATO e non costituisce variante dal momento che la
programmazione complessiva all’interno del perimetro di operativita del Gestore rimante invariata. Per
quanto attiene gli aggiornamenti apportati alla pianificazione del 2019, in termini di nuovi interventi inseriti
e/o interventi stralciati, si & proceduto alla verifica dell’entita delle variazioni apportate ai sensi dell’art. 5 del
Disciplinare Tecnico; il conteggio del totale degli aggiornamenti ha evidenziato il rispetto della soglia del 5%
dell’importo pianificato (rimodulazione 1.83 %).

I n. 2 interventi inseriti nella programmazione derivano da sopravvenute esigenze di risoluzione di
interferenze del servizio di acquedotto con I’autostrada A8.

Passando all’analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi
attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva innanzitutto un incremento del numero di opere
programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Cio ¢ dovuto all’inserimento, nella programmazione
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assestata, di n. 4 nuovi interventi (2 rispetto all’assestamento precedente), n. 267 interventi che
rappresentano “ritardi/code” di interventi riferiti programmati nelle annualitd precedenti e 2 interventi
anticipati da annualita successive al 2019 per sopraggiunte necessita. Inoltre la variazione del n. di interventi
¢ imputabile anche alla realizzazione di n. 7 opere per lotti, ovvero alla generazione di nuovi interventi da
commesse di tipo parametrico e ’inserimento di un intervento, finanziato da terzi, per la risoluzione
dell’interferenza con la nuova linea MMI1 stazione Sesto San Giovanni.

In relazione agli interventi finanziati da terzi, il Gestore segnala che sono stati infine inseriti nella
pianificazione per I’annualita 2020 ulteriori n. 11 interventi relativi ad interferenze con opere in Comune di
Segrate al servizio della nuova area commerciale “Westfield”, che verranno considerati nell’istruttoria
tariffaria prevista per il prossimo periodo regolatorio. L’ammontare complessivo delle 12 opere finanziate da
terzi, pianificate nel biennio 2019-2020, si attesta a 1.997.450 euro (al lordo dei ribassi di gara).

Su un totale di 489 interventi pianificati nell’assestamento del primo semestre 2019, al 30.06.2019, sono
stati attivati n. 325 interventi che rappresentano il 66,5% del totale.

Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento contabile della programmazione, si riporta di seguito il
prospetto riassuntivo articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato al 30-
06-2019/importo programmato 2019) e per numerosita di interventi.

Stato attuazione :
rogrammazione Realizzato al Numero
prog 30/06/2019 :
2019 [€] Interventi
[%]
0 - 164
0 <AV<S5 213.246,48 53
5<AV<30 2.589.028,47 47
30< AV<60 19.678.353,60 61
60< AV<100 9.617.248,20 54
100 63.602,27 2
> 100 5.857.462,96 108
Totale 38.018.941,99 489

Inoltre in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra importo realizzato
al 30-06-2019 comprensivo dei Lic al 31-12-2018 e il costo totale dell’intervento, si riporta il seguente
prospetto.

Stato
avanzamento Numero
lavori Interventi
[%]

0 96
0<AV<5 128
5<AV<30 60

30< AV<60 56
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60<AV<100 143
100 6
Totale 489

Per quanto attiene gli impegni di PdI a fine esercizio assunti dal gestore CAP Holding Spa, le previsioni a
fine anno (forecast al 31/12/2019) sono rappresentate nella tabella di seguito riportata, che considera sia i
ritardi/code annualita precedenti al 2019, sia gli interventi anticipati, sia i nuovi interventi.

Forecast
Servizio 31/12/ 2019 per servizio
(€]

AAI 1.789.155,46

ACQ 28.762.834,55

DEP 24.510.511,31

FOG 25.394.552,51

1&S 5.980.357,70

SEDI 6.883.060,17
Totale 93.320.471,71

In relazione alla valutazione della performance del Gestore in ordine agli obiettivi strutturali previsti dal
Disciplinare Tecnico, si rileva che 'ammontare della previsione di realizzazione al 31.12.2019, si attesta al
valore di 93.320.471,71 che rappresenta 189,25 % del pianificato.

Tale previsione risulta conforme alle disposizioni del Disciplinare Tecnico approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1.10.2018 e con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del
30.10.2018.

MM Spa

Analogamente a quanto fatto per il Gestore Cap Holding Spa, si riporta di seguito la sintesi dello stato di
attuazione del programma degli interventi, a carico del Gestore MM Spa, nel primo semestre 2019. L'analisi
¢ stata condotta mettendo in relazione la programmazione approvata con il corrispondente grado di
realizzazione conseguito al 30/06/2019.

PdI
PdI S ezsls"e:;zi;rzeesr::: num. Realizzato al
Servizio e originario st Interventi | 30/06/2019
interventi €] interventi 2019) o €]
o 2019
::_ =] [€]
7 p= ACQ 43 45.201.000,00 41 38.434.000,00 37 10594419,5
é % DEP 20 11.533.718,00 20 9.081.000,00 8 115894,258
= FOG 39 21.582.000,00 32 16.376.000,00 25 5714881,709
[&S 6 3.298.000,00 5 3.537.000,00 5 881859,602
SEDI 1 900.000,00 1 648.000,00 1 375998,16
Totale 109 82.514.718,00 99 68.076.000,00 =176 17.683.053,23

WWWATOCITTAMETROPOLTANADIMILANO.IT P.I: 08342040964 | REA; 201€587 | PEC: atocittametropditanadimilano@legalmail.it



Attin. 13117 del 28.10.2019 — Fascicolo 1.6\2019\12

UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

) TERRITORI )T TIMALE | JIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

IPOLITANA DI MILAN! TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Code/ritardi 43 11.065.000,00 26 3.805.485,77
parametriche - - - -
Anticipi 1 240.000,00 1 238.775,47
Stralciati 3 1.305.000,00 - - -
nuovi 8 4.437.000,00 3 645.875,77
Totale Complessivo 112 83.819.718,00 151 83.818.000,00 106 22.373.190,23

L'ammontare complessivo degli interventi realizzati nel primo semestre 2019 da MM Spa si attesta ad euro
22.373.190,23, di cui euro 17.683.053,23 strettamente connessi alla programmazione 2019% tali importi
rappresentano rispettivamente il 26,7% ed il 21,1 % del totale del PdI, pari ad euro 83.819.718,00.

Per quanto attiene gli aggiornamenti apportati alla pianificazione del 2019, in termini di nuovi interventi
inseriti e/o interventi stralciati, si & proceduto alla verifica dell’entitd delle variazioni apportate ai sensi
dell’art. 11.3 del Disciplinare Tecnico; il conteggio del totale degli aggiornamenti, effettuato considerando
esclusivamente i nuovi interventi programmati ha evidenziato, il rispetto della soglia del 5% dell’importo
pianificato (rimodulazione 3,43%).

I nuovi interventi 1nser1t1 secondo le disposizioni del Disciplinare Tecnico nella programmazione per
esigenze sopravvenute’ nel corso dell’anno, sono riportati nella tabella seguente:

2013 osto 2013
Num. C: Descrizione C ivello di progettazione tmi;e Pf“ S
originarioc settembre 2013
€] €]
DN 1911 Intarventi di relamping depuratora Nosado progetto es2cutiva Q 30.000
Acquisto Corpus Documeantsle Sistema di Gestione Nosado
DN 1312 {qualita, ambients, sicurezza 2 energia) progatto 2s22utivo 0 110,000
1315N Risanamento dal collsttore fognario in via SanGizcomo pragatta dafinitiva q 419.000
Risanameanto dei collettori fognari nalle vie Machiavelli,
1914N Ravere, Petrarcs, Tasso, Tamburini & largo Quinto Alpini progstta ss2cutiva a 523,000
PIFCG V5 in pronto intarvanto fognatura progatta =z2cutivo [ 1,130,000
1803P-1 Sostituzione filtri a carbone attivo nallz C.le AP Armi progstta ez2cutiva 0 1,305,000
Estensione dellz retz fognaria finalizzatz all'zllacciamanto
1805N-1 di Cascina Bibliotez pragatta dafinitivo 0 140,000
Menutenzione straordinaria: Intarventi mirati al
mantenimento dello stato 2 alla garenzia dei paremetr
D1505 depurativi- MILANO SROCCO- opere elettromeccaniche  |progstts 2z2zutivo 380,000
TOT| 0 4.437.000]

Per quanto attiene i tre interventi stralciati, di seguito riportati:

Zsi precisa che gli importi degli interventi che sono stati aggiudicati nel 1° semestre 2019 sono stati inseriti nel Pdl al
netto del ribasso di gara d'appalto, pertanto l'operazione di "lordizzazione" precedentemente descritta non ¢ dovuta.

3 Lintervento DNI1911, per il quale sono previste nel corso del 2019 lavorazioni per 30.000 euro, ha un costo
complessivo pari a circa 900.000 euro. Gli altri interventi inseriti in tabella verranno eseguiti interamente nell’annualita
2019.
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2019 costo
MNum. Commessa DescriZone Commesa livello di progettasione m.m_h P.d'
originario
[€]
Collagamenta fagnarioc DN 1200tra |2 Via Pallegrino Rossi
F1015 angolo Valsggio & Via Imbonati angolo Via Baldinucsi Progatto 2:2cutivo 540.000
Adeguamento sistami di protezione e misuradei pozzi
AI1805 esistanti (Piano intarvento 2018-2013) studio fattibilitd 252.000
Mznutanziones strrordinarnia / ifacimento reti di
1803C ax A1BD8 slimentazione alettrica pozzi esistanti (2018-2019) studio fzttibilits 513.000
TOT 1,305.000,

il Gestore ha segnalato che le commesse A1806 e 1803C sono state rimosse dal “tracciato” per il
monitoraggio del Pdl in quanto verranno accorpate in una nuova commessa (A9006), di prossima
realizzazione. Per quanto riguarda invece la commessa cod. F1015 - Collegamento fognario DN 1200 tra la
Via Pellegrino Rossi angolo Valeggio e Via Imbonati angolo Via Baldinucci - le verifiche di dettaglio
effettuate dal Gestore hanno evidenziato l'impossibilita tecnica di realizzare il collegamento idraulico
previsto a causa della presenza di manufatti ferroviari ed altri vincoli che ostacolano 1’esecuzione delle
opere.

Nell’ambito della rendicontazione degli interventi realizzati nel I semestre 2019, il Gestore ha inoltre
segnalato alcune problematiche nell’attuazione di una serie di interventi che subiranno uno slittamento del
cronoprogramma originario. Le principali motivazioni che stanno alla base della riprogrammazione sono
rappresentate dalla necessita: a) di eseguire monitoraggi/indagini e studi aggiuntivi per dar corso ai lavori, b)
risolvere problematiche connesse ad interferenze, c) di coordinamento con altri lavori di competenza
comunale, d) di risolvere problemi di gara/aggiudicazione, ) di eseguire altri interventi tecnici non previsti.

Passando all’analisi, dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi
attivati, si rileva un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto.
Cio & dovuto all’inserimento, nella programmazione assestata di n. 8 nuovi interventi, n. 43 interventi che
rappresentano “ritardi/code” di interventi riferiti a pianificazioni precedenti ed un intervento anticipato da
annualita successive al 2019.

Su un totale di 151 interventi pianificati nell’assestamento 2019, sono stati attivati 106 interventi, che
rappresentano il 70,20% del totale.

Il prospetto di seguito riportato, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo
realizzato nel primo semestre 2019/importo programmato 2019) e per numerosita di interventi, sintetizza le
risultanze dell'analisi dello stato di avanzamento contabile della programmazione a carico del Gestore MM
SpA.

Stato attuazione :
rogrammazione Realizzaol! Numero
b 30/06/2019 :
2019 €] Interventi
[%]
0 - 45
0<AV<S 1.258.880,93 30
5< AV<30 5.491.857,47 24
30< AV<60 5.333.952,46 16
60< AV<100 6.655.861,58 16
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> 100 3.632.637,79 20
Totale 22.373.190,23 151

Inoltre in relazione allo stato di avanzamento assoluto dei lavori, inteso come rapporto tra importo realizzato
al 30/06/2019 comprensivo dei Lic al 31-12-2018 e il costo totale dell’intervento, si riporta il seguente
prospetto.

Stato
avanzamento Numero
lavori Interventi
[%0]
0 26
0 <AV<S5 24
5< AV<30 26
30<AV<60 30
60< AV<100 37
100 8
Totale 151

Per quanto attiene gli impegni di Pdl a fine esercizio assunti dal gestore MM Spa, le previsioni a fine anno
(forecast al 31/12/2019) sono rappresentate nella tabella di seguito riportata, che considera sia i ritardi/code
annualita precedenti al 2019, sia gli interventi anticipati, sia i nuovi interventi.

Forecast al
Servizio 31/12/2019
[€]
ACQ 44.099.000,00
DEP 9.601.000,00
FOG 25.673.000,00
1&S 3.797.000,00
SEDI 648.000,00
Totale 83.818.000,00

In relazione alla valutazione della performance del Gestore in ordine agli obiettivi strutturali previsti dal
Disciplinare Tecnico, si rileva che I'ammontare della previsione di realizzazione al 31.12.2019, si attesta al
valore di 83.818.000 che praticamente coincide con I’ammontare complessivo del pianificato.

Tale previsione risulta conforme alle disposizioni del Disciplinare Tecnico approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1.10.2018 e con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 3 del
30.10.2018.

Allegati alla presente relazione:
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 AlL 1: Elenco degli interventi anno 2019 pianificati/realizzati/forecast Cap Holding SpA;
 All 2: Elenco degli interventi anno 2019 pianificati/realizzati/forecast MM SpA.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente attg é-richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 nel rigpétto della normativa sulla privacy.

\

Il/Direttorg §enerale

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano 1’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

Visto I’esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2019 del Programma degli Interventi 2018-
2019 - approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 11/06/2018 e con deliberazione n. 3 della
Conferenza dei Comuni del 11/06/2018 - posto a carico del Gestore Cap Holding Spa, nei termini di
sintesi presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio
di cui all'allegato 1., parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto dello stato di attuazione al 30 giugno 2019 del Programma degli Interventi 2018-
2019 - approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 11/06/2018 e con deliberazione n. 3 della
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Conferenza dei Comuni del 11/06/2018 - posto a carico del Gestore MM Spa, nei termini di sintesi
presentati nella relazione tecnica di cui alla proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui
all'allegato 2., parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non € dovuto il parere di regolarita
contabile;

4. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel
rispetto della normativa sulla privacy.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata I’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ Azienda;

- visto I’art. 134 — IV comma — del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 28/10/2019 firma

¥ SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UFFICIO D’AMBITO E PERTANTO
NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRET GEN LE

Nome Avv Italia Pepe Data 28/10/2019 firm

Ly

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

I~ Favorevole

[~ Contrario
IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

IL PRESIDENTE
Ing. Egidio Fedele Dell’Os

Pl Al (e
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale da disposizione per la pubblicaziong dela- presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambit$ della Citta Metropolitana di
Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché pér la piibblicazione in amministrazione

Milano li 28/10/2019

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva:

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs.
n.267/2000.

™ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dellart.134 del D. Lgs. n.

Milanoli  28/10/2019 IL PIRETTORE GENERALE

/\
A,
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