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5630
PADERNO DUGNANO ‐ Ulteriori fognature a 
completamento delle zone urbanizzate (via Roma e via 
Leonarda da Vinci ang. Via Podgora)

AG01503201 Seveso Sud                   121.000,00                      84.700,00  15/7/2015 25/8/2015 1/9/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/3/2016 studio fattibilità

5669/2
GARBAGNATE ‐ Ulteriori fognature a completamento delle 
zone urbanizzate

AG01517001 Olona Sud                   398.104,91                    278.673,44  28/5/2015 28/5/2015 04/04/2012 AQ 1/9/2015 31/12/2015 31/12/2015 30‐giu‐2016 definitivo

5847

PERO ‐ Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) ‐ 
Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il 
comune di PERO‐ Progetto finalizzato a migliorare il 
processo, comparto dell'impianto interessato: biologico

AG01517001 Olona Sud                     60.000,00                      42.000,00  22/6/2015 30/6/2015 15/7/2015 30/9/2015 30/9/2015 31/12/2015 studio fattibilità

5858

PESCHIERA BORROMEO ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Roma, 
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO ‐ Progetto 
finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto  
interessato:  defosfatazione

AG01517101 Peschiera Borromeo                     30.000,00                      21.000,00  28/2/2016 30/4/2016 1/6/2016 30/9/2016 30/9/2016 31/12/2016 studio fattibilità

5894

SAN COLOMBANO AL LAMBRO ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via S. 
Giovanni di Dio, presso il comune di SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO ‐ Progetto finalizzato a migliorare il processo, 
comparto  dell'impianto  interessato:  predenitrificazione

AG01519501 San Colombano al Lambro                     20.000,00                      14.000,00  28/2/2016 30/4/2016 1/6/2016 30/9/2016 30/9/2016 31/12/2016 studio fattibilità

7005/1
BUCCINASCO ‐ Manutenzione straordinaria su rete fognaria 
acque miste in Via Romagna

AG01501101 Assago                    199.524,37                    139.667,06  3/6/2015 15/7/2015 1/9/2015 31/5/2016 31/7/2016 31/12/2016 esecutivo

7089

SAN GIULIANO ‐ Potenziamento rete acque miste in località 
Serenella e realizzazione nuova stazione di sollevamento 
con contestuale dismissione della vecchia stazione ex Genia 
in Comune di San Giuliano (con  riduzione acque parassite)

AG01519502 San Giuliano Milanese Est                   480.000,00                    336.000,00  15/7/2015 1/9/2015 30/9/2015 1/11/2015 30/11/2015 31/10/2016 30/11/2016 31/3/2017 studio fattibilità

7072
SETTALA ‐ Alleggerimento portate di acque miste al 
trattamento da  perdite fognarie

AG01521001 Settala                   900.000,00                    630.000,00  16/7/2014 31/7/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2016 31/12/2016 30/6/2017
progetto 
definitivo

1‐15p
SOLARO ‐ Eliminazione scarichi nel Guisa e Cisnara nelle vie 
Roma, della Repubblica, dell'Artigianato e c.so Italia

AG01517001 Olona Sud                   290.000,00                    203.000,00  31/7/2015 30/9/2015 15/10/2015 31/10/2015 30/6/2016 31/12/2015 30/9/2016 studio fattibilità

2‐15p
BUSTO GAROLFO ‐ Alleggerimento portate di rete fognaria 
acque miste per riduzione acque parassite

AG01518401 Robecco sul Naviglio                   300.000,00                    210.000,00  1/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 30/9/2016 31/10/2016 31/3/2017 studio fattibilità

3‐15p
PARABIAGO ‐ Alleggerimento portate di rete fognaria 
acque miste per riduzione acque parassite p.zza Mercato

AG01515401 Parabiago                   170.000,00                    119.000,00  1/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 30/9/2016 31/10/2016 31/3/2017 studio fattibilità

4‐15p
CASSANO D'ADDA ‐ Alleggerimento portate di acque miste 
al trattamento da  perdite fognarie

AG01505901  Cassano d'Adda                   206.000,00                    144.200,00  31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 15/3/2016 31/10/2016 31/10/2016 31/3/2017 studio fattibilità

5‐15p
NERVIANO ‐ Via Milano SS33 ‐ da Via Roma a Via Legnano ‐ 
rifacimento tratta danneggiata con eliminazione 
infiltrazioni e dispersioni 

AG01517001 Olona Sud                   240.000,00                    168.000,00  1/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 30/9/2016 31/10/2016 31/3/2017 studio fattibilità

6600
RHO ‐ sollevamento acque da sottopasso ferroviario in 
corso Europa a Rho

AG01517001 Olona Sud                   300.000,00                    142.890,16  6/12/2011 31/7/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/10/2016 30/11/2016 31/3/2017
progetto 
definitivo

6‐15p
CARUGATE ‐ Manutenzione fognatura e impianto di 
sollevamento in via PO 

AG01517101 Peschiera Borromeo                   100.000,00                      70.000,00  31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 15/3/2016 31/7/2016 31/7/2016 31/12/2016 studio fattibilità

6620/5
TREZZANO S/N ‐ interventi di risanamento della rete 
fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio vie Ariosto e 
Boccaccio

AG01522001 Trezzano sul Naviglio                   840.000,00                    588.000,00  1/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 15/1/2016 30/9/2016 31/10/2016 31/3/2017 studio fattibilità

6656
ROBECCO S/N ‐ collettamento alla depurazione vie 
Industrie e Curiel a Robecco s/Naviglio

AG01518401 Robecco sul Naviglio                   400.000,00                    280.000,00  31/10/2015 30/11/2015 31/3/2016 30/6/2016 31/3/2017 31/3/2017 30/9/2017 studio fattibilità

               5.054.629,28                 3.471.130,66 


