



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 DICEMBRE 2014

**Deliberazione n. 4 del 19.12.2014 - Atti n. 14533 del 19.12.2014 – Fascicolo 2.10\2014\536**

**Oggetto: Informativa in ordine allo stato di aggiornamento della Banca dati Regionale SIRE**

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 15.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 12 dicembre 2014(Prot. Uff. ambito n. 14217 del 12/12/14).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere		X
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;  
**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, parte integrante del presente provvedimento, composti da n. 5 pagine;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: Informativa in ordine allo stato di aggiornamento della Banca dati regionale SIRE.**

#### RELAZIONE TECNICA:

La Regione Lombardia, al fine di superare la gestione settoriale delle informazioni in materia di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, vista anche la molteplicità dei soggetti coinvolti<sup>1</sup>, ha messo a disposizione degli Uffici d'Ambito e delle Province lombarde un sistema informativo temporaneo (S.I.Re.) per la raccolta e la condivisione dei dati indicati.

Tale sistema, che rimarrà attivo fino alla completa funzionalità del sito ufficiale S.I.Re. Acque (Sistema Informativo Regionale Acque) contiene tutti i dati inerenti il sistema della depurazione e del collettamento delle acque reflue urbane presenti sul territorio lombardo, organizzati per agglomerato<sup>2</sup>, secondo il seguente schema:

1. anagrafica degli impianti di trattamento delle acque reflue;
2. dati tecnici, previsioni, dismissioni degli impianti di trattamento;
3. terminali fognari non trattati che scaricano in ambiente;
4. Reti di smaltimento;
5. Agglomerati;
6. Anagrafica dei Gestori e degli erogatori operanti sul territorio;
7. Interventi per conformarsi alla Dir 91/271/CEE;
8. Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento;

L'Ufficio d'Ambito, a cui compete la gestione delle informazioni sopra elencate (ad eccezione di quelle indicate al punto 8), è chiamato a tenere costantemente aggiornato il sistema informativo, al fine di

<sup>1</sup> Uffici d'Ambito, Province, ARPA, Gestori e Regione Lombardia

<sup>2</sup> l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

consentire alla Regione Lombardia di rispondere in modo certo e rapido alle richieste che la Commissione Europea avanza, attraverso gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la verifica della corretta applicazione della Direttiva 91/271/CEE, nonché per la verifica, in presenza di situazioni di non conformità, dello stato di attuazione delle opere funzionali al superamento delle stesse non conformità.

Ad oggi, 23 agglomerati appartenenti all'ATO Provincia di Milano sono oggetto di infrazione comunitaria, per la loro regolarizzazione risultano programmati complessivamente 102 interventi funzionali per un importo complessivo di € 126.362.740,66.

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi delle opere programmate/in corso di esecuzione aggregate per tipologia di infrazione, con specifica indicazione del numero di interventi programmati, conclusi, numero di interventi per i quali il collaudo è previsto entro/oltre il 31.12.2015:

Fase infrazione Comunitaria Riferimento	Numero interventi programmati	Interventi collaudati al 15/12/2014	Costo totale [€]	Interventi il cui collaudo è previsto entro il 31/12/2015	Interventi il cui collaudo è previsto dopo il 31/12/2015	Interventi stralciati
Causa C - 85/2013	60	29	66.143.452,63	23	6	2
Procedura d'infrazione n. 2014/2059	10	5	18.430.583,13	4	2	0
Procedura d'infrazione n. 2009/2034	26	11	38.790.492,20	4	8	3
Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	3	1	2.855.165,65	2	0	0
Pre contenzioso 2014	3	0	143.047,05	1	2	0

Alla luce di quanto sopra indicato, l'aggiornamento di S.I.Re., in particolare l'aggiornamento della sezione relativa allo stato di avanzamento del piano delle opere di cui al precedente punto 7., riveste un ruolo cruciale, in quanto permette di trasmettere alla Regione Lombardia, quasi in tempo reale, le informazioni inerenti la progressiva regolarizzazione dei sistemi fognari/depurativi degli agglomerati "irregolari"; a titolo di esempio tali informazioni sono quelle relative carico inquinate intercettato da una nuova fognatura a seguito del completamento ed entrata in funzione delle reti in progetto, ovvero l'incremento di capacità depurativa di un impianto di depurazione a seguito della conclusione di un intervento di upgrading.

Il monitoraggio degli interventi di regolarizzazione degli agglomerati alla dir. 91/271/CEE avviene con cadenze differenti stabilite dalla Regione Lombardia secondo il seguente schema:

	Cadenza del monitoraggio	Termine ultimo di aggiornamento degli interventi on-line in SIRE da parte dell'U.ATO	A partire dal
AG in Causa C85/2013	Mensile	Il giorno 15 di ogni mese	15/06/2014
AG in Procedura 2014/2059	Semestrale	I giorni 15/06 e 15/12 di ogni anno	15/12/2014
Altri AG non conformi	Annuale	Il giorno 31/01 di ogni anno	31/01/2015

Nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Regione, l'Ufficio d'Ambito, nella prima metà del mese di dicembre 2014, ha provveduto ad aggiornare l'intero database relativo agli agglomerati oggetto della causa



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

C-85/2013. Dalla tabella di sintesi, di seguito rappresentata, si evince il miglioramento conseguito, tra il 30 giugno 2014 ed il 15 dicembre 2014, in 5 dei 6 agglomerati condannati con sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 aprile 2014, per violazioni dell'art. 3<sup>3</sup> della Dir. 91/271/CEE.

*Agglomerati oggetto causa C-85/2013 per violazioni art. 3 della Dir. 91/271/CEE*

Agglomerato		Causa C-85/2013				Raccolta delle acque reflue urbane ( art.3 della direttiva 91/271/CEE)						
		Articoli contestati				Situazione attuale			Calendario della messa in conformità			
Agglomerato	Carico Generato [a.e.]	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	AI	Carico generato raccolto in reti fognarie [%]	Carico generato non raccolto in reti fognarie al 15-12-2014 [%]	$\Delta$ deficit servizio fognatura 30/06/14 - 15/12/14 [%]	Data di inizio dei lavori	Data di ultimazione dei lavori	Data di entrata in funzione (raggiunta conformità)
AG01514001 Melegnano	28.790	NC <sup>4</sup>				15/12/2014	90,69	9,31	-4,86	12/07/2012	31/12/2015	15/07/2015
AG01504601 Olona Nord	130.129	NC				15/12/2014	96,78	3,22	-0,42	14/10/2013	01/12/2015	01/12/2015
AG01517001 Olona Sud	453.043	NC				15/12/2014	99,11	0,89	-0,12	20/10/2010	31-dic-2015	31/12/2015
AG01518401 Robecco sul Naviglio	254.365	NC				15/12/2014	97,27	2,7	-0,09	02/11/2011	31/12/2015	31/12/2015
AG01519502 S. Giuliano Milanese - Est	78.894	NC				15/12/2014	99,99	0,01	-3,17	22/10/2007	31/12/2015	31/12/2015
AG01522001 Trezzano sul Naviglio	35.575	NC				15/12/2014	97,32	2,68	0,00	19/11/2014	15/04/2015	30/04/2015

Per quanto riguarda invece i tre agglomerati per i quali la contestazione delle CE riguarda gli artt. 4<sup>5</sup> e 10<sup>6</sup> della suddetta Direttiva, dai rapporti di conformità di Arpa riferite al 1° semestre del c.a. emerge il superamento della non conformità per l'impianto DP01522001 - Trezzano Sul Naviglio:

*Agglomerati oggetto causa C-85/2013 per violazioni artt. 4 e 10 della Dir. 91/271/CEE*

Agglomerato		causa C-85/2013				Trattamento ( art. 4 , 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE)										
		Articoli contestati				Situazione attuale					Calendario della messa in conformità					
Agglomerato	Carico Generato [a.e.]	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	AI	Capacità [a.e.]	Prestazioni del trattamento					Data di inizio dei lavori	Data di ultimazione dei lavori	Data di entrata in funzione (raggiunta conformità)	
								Periodo di riferimento	DP	BOD5	COD	N	P			

<sup>3</sup> gli Stati Membri devono assicurarsi che tutti gli agglomerati siano provvisti di un sistema di collettamento per le acque reflue urbane

<sup>4</sup> NC – non conforme

<sup>5</sup> gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente

<sup>6</sup> Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per garantire un adeguato trattamento, siano condotte in modo da



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

AG01514001 Melegnano	28.790		NC	NC	15/12/2014	25.000	1 semestre 2014	DP01514001 Melegnano	NC	NC	C <sup>7</sup>	NC	01/03/2015	26/04/2016	23/10/2016
AG01518901 Rozzano	48.900		NC	NC	15/12/2014	115.000	1 semestre 2014	DP01518901 Rozzano	NC	C	C	NC	12/10/2009	14/03/2014	24/03/2014
AG01522001 Trezzano sul Naviglio	35.575		NC	NC	15/12/2014	50.000	1 semestre 2014	DP01522001 Trezzano Sul Naviglio	C	C	C	C	-	-	-

Per quanto riguarda gli agglomerati non conformi che rientrano nelle altre procedure di infrazione, si è appena concluso l'aggiornamento delle informazioni attestanti lo stato di attuazione del relativo piano degli interventi, ciò anche in vista della prossima raccolta dati sul trattamento delle acque reflue urbane, prevista per il prossimo mese di gennaio 2015, funzionale alla compilazione del questionario CEE UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive).

Il questionario UWWTD, "alimentato" dalle informazioni presenti in S.I.Re, rappresenta il documento con il quale il MATTM e la Commissione Europea acquisiscono formalmente le informazioni attestanti la corretta applicazione dei disposti della Dir. 91/271/CEE sui sistemi fognari/depurativi presenti negli agglomerati.

Per tale ragione, le attività di aggiornamento di tutte le sezioni del S.I.Re. proseguiranno sino al 31 dicembre 2014. Gli esiti definitivi delle elaborazioni che convergeranno nel questionario CEE UWWTD saranno oggetto di una successiva informativa.

Si riportano negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, parte integrante della presente proposta di deliberazione, l'elenco degli interventi risolutivi di tutte le procedure di infrazione/precontenziosi, comprensivo delle informazioni di dettaglio articolate per opera, quali ad esempio: il costo dell'intervento, lo stato di progettazione, lo stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma dell'intervento.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe

**Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

<sup>7</sup> C - Conforme



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto, dello stato di attuazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie ed in particolare quelli interessati dalla causa C-85, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto, dello stato di attuazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie n. 2009/2034, n. 2014/2059, Caso EU Pilot 1976/11/ENVI, precontenzioso 2014, nei termini di sintesi presentati nella relazione tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui all'allegato n. 2 e n. 3, parte integrante del presente atto;
- 3) di prendere atto che il sistema informativo regionale S.I.Re., alla data del presente atto, è in fase di aggiornamento mediante le elaborazioni delle informazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). I dati di dettaglio descritti nella relazione tecnica verranno trasmessi al MATTM e alla Commissione Europea tramite questionario CEE UWWTD entro il prossimo mese di gennaio 2015 e saranno oggetto di prossima informativa;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di demandare al Direttore la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 19/12/2014

firma

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO  
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Data 19/12/2014

firma

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE  
Graziano Musella

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano li 19/12/2014

IL DIRETTORE GENERALE



**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 19/12/2014

IL DIRETTORE GENERALE





Causa C-85 - Stato di attuazione degli interventi al 15/11/2014

Allegato n. 1 alla Delib. N. 4 del 19/12/2014

CODICE ADO Intervento	Fase infrazione 509/2014 Riferimento	Denominazione intervento	Denominazione Aggravamento	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO SPERIMENTO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE TECNICO AMMINISTRATIVO	Data CONCLUSIONE COLLAUDO	% di avanzamento lavori	Livello di Programmazione
4684	Causa C - 85/2013	Sistemazione fognaia comune di San Donato Milanese I° lotto (via Rodari)	AC0151902 - San Giuliano Milanese I° lotto	San Donato Milanese	€ 3.143.432,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.	1-ago-2012	1-ago-2008	1-ago-2007	22-ago-2007	27-mar-2013	27-mar-2013	30-ago-2013	100,00%	esecutivo
5097/2	Causa C - 85/2013	Collegamento fognare a servizio delle vie Marini di Colognola, Europa Is	AC0151902 - San Giuliano Milanese I° lotto	San Donato Milanese	€ 487.478,03	Tariffa S.I.L.	4/12/2012	31-mar-2014	31-mar-2014	16-giu-2014	24-ott-2014	15-set-2014	15-apr-2015	100,00%	esecutivo
5073	Causa C - 85/2013	Dismessa scari in rogge a Robbiano di Mediglia	AC0151902 - San Giuliano Milanese I° lotto	Mediglia	€ 324.220,01	Tariffa S.I.L.	4/153	1-set-2012	4-apr-2012	25-nov-2012	31-ott-2014	8-apr-2013	31-ago-2014	100,00%	esecutivo
5082	Causa C - 85/2013	Interventi vari di fognaia in Via Rognone di Roggiano	AC0151902 - San Giuliano Milanese I° lotto	Cuggiono	€ 327.984,65	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.		22-mar-2013	2-mag-2013	20-mag-2013	28-mag-2014	30-mag-2014	31-gen-2015	100,00%	esecutivo
5142	Causa C - 85/2013	Interventi vari di fognaia in Via Palm. Papa Giovanni XXIII, Magnara SP dim. 4050	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Cuggiono	€ 457.940,92	Tariffa S.I.L.		7-nov-2011	15-nov-2011	11-apr-2012	9-nov-2012	31-ago-2012	9-nov-2012	100,00%	esecutivo
5150	Causa C - 85/2013	Realizzazione fognaia indipendente in via Magnara SP dim. 4050	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Magnara	€ 47.116,83	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.		1-mag-2011	2-ago-2012	24-ago-2012	14-nov-2011	18-ott-2012	19-ott-2012	100,00%	esecutivo
5194	Causa C - 85/2013	Allacciamento di incanalamento civile non servito alla pubblica fognaia in loc. Portomuro	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Magnara	€ 144.995,87	Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)		1-mag-2011	2-ago-2012	24-ago-2012	8-nov-2014	31-ago-2014	30-set-2015	0,00%	esecutivo
5199	Causa C - 85/2013	Sistemazione via Maleola e Sant'Eusebio	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Mesero	€ 118.659,45	Tariffa S.I.L.	40893	1-mar-2011	1-set-2011	2-nov-2011	1-ago-2012	20-nov-2012	1-nov-2012	100,00%	esecutivo
5201	Causa C - 85/2013	Collegamento scario Pirelli	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Casaretta di Lugogrosso	€ 208.537,86	Tariffa S.I.L.		25-nov-2013	2-mag-2012	14-ago-2012	31-ago-2014	31-ago-2014	31-mar-2015	81,00%	esecutivo
5271	Causa C - 85/2013	Collegamento fognaia foz. Cavalletto	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Albarate	€ 130.490,02	Tariffa S.I.L.	41423	28-mag-2013	2-mag-2012	2-mag-2012	24-ott-2014	31-ago-2014	6-nov-2014	100,00%	esecutivo
5294A	Causa C - 85/2013	Collegamento fognare frazione Razzolo	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Albarate	€ 450.880,22	Tariffa S.I.L.	40787	1-set-2011	09/29/2012	9-ago-2012	21-dic-2012	31-ago-2013	31-ago-2013	100,00%	esecutivo
5295	Causa C - 85/2013	Rilascio via Cavour e strada vicinale del porto	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 88.038,21	Tariffa S.I.L.		1-set-2011	1-nov-2011	13-dic-2011	3-ago-2012	3-ago-2012	3-ago-2012	100,00%	esecutivo
5296	Causa C - 85/2013	Fognaia via San Gueorgio	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 209.895,35	Tariffa S.I.L.		26-set-2012	2-mag-2012	18-mar-2013	8-mag-2014	31-mag-2014	31-dic-2014	100,00%	esecutivo
5297	Causa C - 85/2013	Fognaia via Prine-Maggiò	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino		Tariffa S.I.L.		Nov-09/14	1-mag-2014		Dec-2012	31-ago-2014	31-dic-2014	0,00%	esecutivo
5307/1	Causa C - 85/2013	Ritoccamento scario in spand. sinistra del fiume Lambro e collinamento scario di via Calmerone, Del Priolo e Stragospino Cogli	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 460.104,00	Tariffa S.I.L.	40809	9-ago-2012	4-ago-2012	12-ago-2012	15-ott-2013	15-ott-2013	31-ago-2014	100,00%	esecutivo
5307/2	Causa C - 85/2013	Eliminazione scario in fognaia Spaziosa in via XXIII Marzo - Loto 1 (teschi lato Sud)	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 108.307,14	Tariffa S.I.L.	41061	1-ago-2012	4-ago-2012	8-ott-2012	21-nov-2014	31-ago-2014	31-mar-2015	100,00%	esecutivo
5307/4	Causa C - 85/2013	Ritoccamento scario in fognaia di via L. F.lli S. V.lli, rito di via Dell'Industria XXII lotto	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 1.116.626,69	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)	41088	30-giu-2014	4-ago-2012	25-giu-2014	31-mar-2015	30-giu-2015	30-giu-2015	0,00%	esecutivo
5307/5	Causa C - 85/2013	Eliminazione scario in fognaia Spaziosa nelle vie Pril. Del Giacchi, Dale, e Giovanni XXIII presso il comune di Melpignano	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 523.998,70	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)	41607	30-ago-2014	4-ago-2012	22-ago-2014	31-dic-2014	30-giu-2015	31-ago-2015	0,00%	esecutivo
5307/6	Causa C - 85/2013	Collegamento scario in fognaia Spaziosa in via XXIII Marzo presso il comune di Melpignano - Loto 2 (teschi lato nord)	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 143.229,81	Tariffa S.I.L.		8-apr-2013	4-ago-2012	9-giu-2014	17-ott-2014	31-ago-2014	31-mar-2015	100,00%	esecutivo
5307/7	Causa C - 85/2013	Collegamento scario in fognaia Spaziosa presso il comune di Melpignano	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 254.665,25	Tariffa S.I.L.		30/09/2013	4-ago-2012	20-mar-2014	30-giu-2015	30-giu-2015	30-giu-2015	59,70%	esecutivo
5307/8	Causa C - 85/2013	Eliminazione scario in fognaia Spaziosa in via del Pini, Via del Gianni, Via Dale e Via Giovanni XXIII	AC0151001 - Melpignano	Melpignano	€ 372.501,30	Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)		1-nov-2011	4-ago-2012	18-nov-2014	30-mar-2015	30-set-2015	30-set-2015	0,00%	esecutivo
5308	Causa C - 85/2013	Completamento fognaia in via Cavour s/n, rito di via Cavour s/n e via Campo del fieri	AC0151001 - Olona Nord	Novate	€ 205.300,85	Tariffa S.I.L.	40848	1-nov-2011	1-mar-2012	23-mag-2012	30-ott-2012	31-ott-2012	31-ott-2012	100,00%	esecutivo
5310	Causa C - 85/2013	Completamento rete fognaia in via Alta, via Pucher Bellini, via Adornato A2	AC0151001 - Olona Nord	Novate	€ 128.919,05	Tariffa S.I.L.	41000	1-nov-2011	21-giu-2012	23-ago-2012	20-ago-2012	1-ago-2013	20-ago-2013	100,00%	esecutivo
5313	Causa C - 85/2013	Collegamento fognaia in via Cavour s/n, rito di via Cavour s/n e via Campo del fieri	AC0151001 - Olona Nord	Bullate	€ 337.872,66	Tariffa S.I.L.		5-dic-2011	26-nov-2012	12-dic-2011	14-dic-2011	9-mag-2014	3-ago-2014	100,00%	esecutivo
5314	Causa C - 85/2013	Collegamento fognaia via Volturno	AC0151001 - Olona Nord	Bullate	€ 103.156,55	Tariffa S.I.L.	41000	1-ago-2012	18-ago-2012	30-ago-2012	2-ago-2013	1-set-2013	31-dic-2013	100,00%	esecutivo
5449	Causa C - 85/2013	Nuovo tratto fognaia in via Adua	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 116.000,00	Tariffa S.I.L.		1-ago-2011	1-ago-2012	1-ago-2012	1-ago-2012	1-ago-2012	1-ago-2012	100,00%	esecutivo
5464	Causa C - 85/2013	Realizzazione della fognaia in via Picca e Via Ettaudi n°11	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Marone con Chione	€ 24.169,19	Tariffa S.I.L.	30902	1-nov-2012	1-set-2013	15-ago-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	100,00%	esecutivo
5465	Causa C - 85/2013	Realizzazione tratto fognaia e Nord dell'autostrada A4-M70	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Marone con Casone	€ 378.974,69	Tariffa S.I.L.	41236	16-apr-2014	24-feb-2014	15-dic-2014	1-ago-2015	1-ago-2015	1-set-2015	0,00%	esecutivo
5469A/B	Causa C - 85/2013	Emisione rete fognaia in Vicolo Frisetti, Vicolo Vecchio, Vicolo Gordini, Vicolo San Rocco, Via Mantovi, Via Marafà, Via Campo dei Fiori, Via Verbone, Via Vitezza, Via Monte Grappia da Via G. Cesare a Via M. Teresa, Via Mazzini, Via Belloni, Via Mantovi	AC0151840 - Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 1.057.844,88	Tariffa S.I.L.		15-giu-2013	27-apr-2014	19-giu-2013	15-dic-2014	30-giu-2014	31-ago-2014	97,96%	esecutivo
5621/1	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0151701 - Olona Nord	Barenzate, Lainate, Pogliano Milanese, Preganziola Milanese, Rho	€ 1.150.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)	41305	31-ago-2014	9-ago-2014	15-ago-2014	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	0,00%	esecutivo
5621/2	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	AC0151701 - Olona Nord	Barenzate, Lainate, Pogliano Milanese, Rho	€ 2.146.937,40	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)		27-ott-2014	15-nov-2015	1-feb-2015	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	0,00%	esecutivo
5622	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	AC0151701 - Olona Nord	Barenzate, Lainate, Pogliano Milanese, Rho	€ 877.133,26	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)		30-nov-2013	6-set-2013	14-ott-2013	20-nov-2014	20-nov-2014	28-feb-2015	100,00%	esecutivo
5623	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0150601 - Olona Nord	Carate Brianza, S. Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano	€ 942.837,29	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.		30-set-2013	13-dic-2013	10-mar-2014	30-apr-2015	30-apr-2015	30-giu-2015	21,61%	esecutivo
5624	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0150601 - Olona Nord	Carnate, Cerro M., S. Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano	€ 1.300.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.	41051	10-nov-2014	31-gen-2015	15-feb-2015	17-nov-2014	30-nov-2015	30-set-2015	0,00%	esecutivo
5625	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0150601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, San Vittore Olona	€ 1.380.000,00	Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)		15-nov-2014	23-ago-2014	17-nov-2014	30-nov-2015	30-set-2015	30-set-2015	0,00%	esecutivo
5626	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0150601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, Puntarello	€ 1.115.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.		24-ago-2014	16-set-2014	30-set-2014	16-dic-2015	1-ago-2016	28-feb-2016	0,00%	esecutivo
5627	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	AC0150601 - Olona Nord	Legnano	€ 1.000.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)	41051	22-set-2014	11-nov-2014	17-nov-2014	1-ago-2015	1-ago-2015	28-feb-2016	0,00%	esecutivo
5628	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	AC0150601 - Olona Nord	Legnano	€ 1.700.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n. A3279 del 01-05-2014 (previsioni)	41079	16-set-2014	28-ott-2014	10-nov-2014	1-ago-2015	1-ago-2015	28-feb-2016	0,00%	esecutivo
5631	Causa C - 85/2013	Uffici fognaia a completamento delle zone urbanizzate	AC0151001 - Olona Nord	Rho, Arona, Villanova d'Adda, Villanova di S. Angelo, Pogliano (griglia acquista TV1/1), S. Angelo, S. Angelo, S. Angelo	€ 1.615.384,55	Finanziamenti Decreti ATO	30-set-2013	30-set-2013	13-dic-2013	24-mar-2014	14-dic-2015	28-feb-2015	30-apr-2015	38,20%	esecutivo
5637	Causa C - 85/2013	Collettori Adua Lora 3° lotto	AC0151001 - Olona Nord	Lainate, Rho	€ 4.713.040,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.L.		25-ago-2010 - 16-nov-2010 - 17-ago-2011	25-ago-2010 - 16-nov-2010 - 17-ago-2011	20-ott-2010	1-mar-2013	1-set-2014	6-ago-2014	100,00%	esecutivo

CODICE ADPO Intervento	Fase infralote 2009/2014 Riferimento	Denominazione Intervento	Denominazione Aggiornata	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione Preliminare	Data approvazione Definitiva	Data approvazione Esecutivo	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di progettazione
5638	Causa C - 85/2013	demolizione scivoli Torrette, Bazzante e collettamento depuratore Peto	AG01517001 - Obiena Sud	Rivo	€ 2.743.914,19	Finanziamenti Decreti ATO		28-mar-2010	28-mar-2010	26-mar-2010 - 11-mar-2010 - 14-apr-2010	16-mar-2014	30-apr-2014	30-set-2013	100,00%	esecutivo
5639	Causa C - 85/2013	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Obiena Sud	Salino	€ 92.893,36	Finanziamenti Decreti ATO Erogazione di denaro da ricorso grata dell'appalto rifinanziamento fogliature villaggio INA di Cesate		30-mar-2013	30-mar-2013	2-gen-2014	16-mar-2014	3-nov-2014	30-nov-2014	100,00%	esecutivo
5640	Causa C - 85/2013	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Obiena Sud	Beneate, Cenele, Lanate, Peggiani, Peto	€ 1.800.000,00	Tariffa S.L.L. Finanziamenti Decreti ATO Accordo di Programma Quadro	41243	30-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	17-set-2013	28-feb-2015	30-set-2015	73,50%	esecutivo
5642	Causa C - 85/2013	Realizzazione fogliature interessanti le vie (epidemiologia) Carini, via Erivadi, Via F.lli e D. della Vigeva, Puciniva, Gmelina, via Giovevia, Per delle Vigeva, Puciniva, nella fraz. Benate, interessanti le vie E. Ferrariva, Curati, via Verdina, Don Baroni, via Manteghivite, Filziva, Pirandello, via Sarogna, via Tor, via Gelsiva, Marzabotto, via Maglietta, via Ceneriva, Villa, via Biondara, via Don Nisini	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magnago	€ 2.503.540,15	Tariffa S.L.L.	44517	31-apr-2013	31-apr-2013	16-feb-2013	10-apr-2014	31-feb-2015	30-apr-2016	16,50%	esecutivo
5643	Causa C - 85/2013 Procedura di rifazione n. 2014/2019	Collegamento delle frazioni di Cudo, Gamberolo e Paruzzo (in Comune di Bicconico) fogliatura di Trizzano sul Naviglio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Belfiore s/P	€ 1.840.341,14	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.L.L.	28-ott-2010	26-set-2010	26-set-2010	8-nov-2011	15-gen-2013	30-mag-2014	31-ago-2013	100,00%	esecutivo
5644	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Cudo, Gamberolo e Paruzzo (in Comune di Bicconico) fogliatura di Trizzano sul Naviglio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Belfiore s/P	€ 1.464.266,55	Finanziamenti Decreti ATO	41273	31-set-2013	31-set-2013	10-gen-2014	8-set-2014	28-feb-2015	31-apr-2015	0,00%	esecutivo
5645	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Cudo, Gamberolo e Paruzzo (in Comune di Bicconico) fogliatura di Trizzano sul Naviglio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Corbetta	€ 388.923,06	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.L.L.	17-nov-2010	17-nov-2010	17-nov-2010	7-mar-2012	26-set-2012	31-gen-2014	23-mag-2014	100,00%	esecutivo
5646	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Cudo, Gamberolo e Paruzzo (in Comune di Bicconico) fogliatura di Trizzano sul Naviglio	AG01520201 - Trizzano sul Naviglio	Bicconico	€ 701.848,00	Finanziamenti Dgr n. X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	41446	23-apr-2014	23-apr-2014	8-ott-2014	18-nov-2014	15-apr-2015	30-apr-2015	0,00%	esecutivo
5652/1	Causa C - 85/2013	INPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILLEDIANO - Potenziamento impianto - 1ª fase	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 2.377.584,41	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.L.L.	41534	28-feb-2015	28-feb-2015	19-ago-2014	1-nov-2015	26-apr-2016	23-set-2016	0,00%	definitivo
5653/1	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Trizzano, Peggiani e San Giuliano alla rete depurativa di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.le	€ 430.000,00	Finanziamenti Decreti ATO	41629	22-ago-2014	22-ago-2014	23-set-2014	30-apr-2014	15-apr-2015	30-apr-2015	0,00%	esecutivo
5653/2	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Trizzano, Peggiani e San Giuliano alla rete depurativa di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.le	€ 175.000,00	Finanziamenti Dgr n. X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	41629	22-ago-2014	22-ago-2014	23-set-2014	30-apr-2014	15-apr-2015	30-apr-2015	0,00%	esecutivo
5655	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Trizzano, Peggiani e San Giuliano alla rete depurativa di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 1.967.400,00	Finanziamenti Decreti ATO	41639	7-nov-2014	7-nov-2014	27-feb-2015	15-mar-2015	30-ago-2015	15-lug-2015	0,00%	esecutivo
5658	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Trizzano, Peggiani e San Giuliano alla rete depurativa di Melegnano	AG01518001 - Rozzano	Rozzano	€ 18.465.272,29	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.L.L.	39825	30-lug-2008	30-lug-2008	26-mar-2008	12-mar-2009	30-apr-2014	28-nov-2014	100,00%	esecutivo
5659/1	Causa C - 85/2013	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Obiena Sud	Garbagiate	€ 79.555,83	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.L.L.	41720	23-mar-2014	23-mar-2014	16-mar-2012	22-mar-2014	25-apr-2014	31-ago-2015	100,00%	esecutivo
5659/2	Causa C - 85/2013	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Obiena Sud	Garbagiate	€ 610.000,00	660.000 a carico di privati	42063	28-feb-2015	28-feb-2015	15-apr-2015	1-nov-2015	1-nov-2015	30-apr-2016	0,00%	preliminare
5667	Causa C - 85/2013	Completamento grato totale di fogliatura comuni appartenenti all'agglomerato - Alzano	AG01514001 - Robecco sul Naviglio	Alzano	€ 392.500,00	Finanziamenti Dgr n. X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	42095	1-apr-2015	1-apr-2015	1-mag-2015	1-mag-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	Stato di fattibilità
5688	Causa C - 85/2013	Fogliatura Ingresso della zona a Sud dell'adossata M.T.O.	AG01514001 - Robecco sul Naviglio	Alzano	€ 316.000,00	Finanziamenti Dgr n. X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	42096	1-feb-2015	1-feb-2015	1-apr-2015	1-apr-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	Stato di fattibilità
6657	Causa C - 85/2013	Collegamento fogliatura a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio	AG01514001 - Robecco sul Naviglio	San Donato Milanese	€ 2.400.000,00	Accordo di Programma Quadro Tariffa S.L.L.	42035	31-gen-2015	31-gen-2015	4-apr-2012	15-feb-2015	31-ago-2015	31-ago-2015	0,00%	preliminare
9071	Causa C - 85/2013	Collegamento al collettore consortile di zona Bazzante	AG01517001 - Obiena Sud	Garbagiate	€ 5.645,00	Tariffa S.L.L.		30-ago-2013	30-ago-2013	30-nov-2013	24-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	100,00%	esecutivo

Procedura d'infrazione n. 2014/2059 - Stato di attuazione degli interventi al 15/12/2014

Allegato n. 2 alla Delib. N. 4 del 19/12/2014

CODICE ADPO Intervento	CODICE ATTO Intervento	Fase infrazione 2009/2004 Riferimento	Denominazione intervento	Denominazione Aggiornata	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Programmazione
	5683	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Costruzione nuova fogliatura in via Realdi per 65 metri	AG01502801 - Cislano	Cislano	€ 47.986,51	€ -			1-lug-2012	1-mag-12	27-ago-12	24-nov-12	31-dic-12	31-dic-12	100,00%	esecutivo
	5691	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Adeguamento impianto di depurazione di Besate	AG01502201 - Besate	Besate	€ 1.161.700,00	€ -			1-mag-2011	16-set-2011	2-apr-12	28-mar-13	28-mar-13	1-apr-13	100,00%	esecutivo
LOMRE038017	5175	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cislano	AG01507801 - Cislano	Cislano	€ 898.912,29	€ 80.768,00	15-mar-13		10-mar-14	19-nov-13	7-ago-14	7-ago-15	10-nov-15	10-nov-15	215,00%	esecutivo
	5176	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Lavori di allacciamento della fogliatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione	AG01507801 - Cislano	Cislano	€ 480.407,97	€ 239.898,39			21-nov-13	10/12 in AQ	25-nov-13	28-mag-14	18-apr-14	31-dic-14	100,00%	esecutivo
	5698	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Trattamenti lerziari	AG01504801 - Olona Nord	Canegrate	€ 2.241.119,00	€ -	1-dic-09		15-apr-11	30-set-2010	1-giu-11	18-dic-13	8-dic-12	18-dic-13	100,00%	esecutivo
	5646	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Interventi di revisione e ristrutturazione dell'impianto centralizzato di Robecco s/N, Misterplan - Lotti A-B-C-D	AG01516401 - Robecco sul Naviglio	Robecco s/N	€ 12.840.164,38	€ 2.108.483,00	15-lug-2010	23-set-13	17-ott-13	5-nov-12	21-ott-13	8-apr-16	31-dic-15	30-nov-16	39,86%	esecutivo
	5647	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Dismissione scivoli in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fogliature nere al servizio delle vie Galesio-Righi, Pascoli-Caracci e collettamento alla rete fognaria esistente e costruzione e collettamento alla rete fognaria esistente di due aste di fogliatura sulle vie Mazzini e Tomasi, attualmente sprovvista di fogliatura pubblica in Comune di Binasco	AG01502401 - Binasco	Binasco	€ 430.658,30	€ -	15-feb-13	15-mag-2013	11-ott-13	24-02-2014	30-giu-14	30-giu-15	30-giu-15	31-dic-15	0,00%	esecutivo
	5726	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Proz. N. 5726 - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria esistente in Loc. Cimino, presso il Comune di CASALE	AG01502401 - BINASCO	Casale	€ 21.634,88	€ -			giugno 2013	24-set-13	28-ott-13	21-mar-14	30-mag-14	30-mag-14	100,00%	esecutivo
	5847	Pre contenzioso 2014	Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: depurazione biologica	AG01517001 - Olona Sud	Pero	€ 60.000,00	€ -			28-feb-15	30-apr-15	1-giu-15	30-set-15	30-set-15	31-dic-15	0,00%	
	5850	Pre contenzioso 2014	Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: depurazione biologica	AG01517001 - Olona Sud	Pero	€ 170.000,00	€ -			26-feb-15	30-apr-15	1-giu-15	30-set-15	30-set-15	31-dic-15	0,00%	
LOMRL11F08003	6657	Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vitto	AG01516502 - San Giuliano Milanese Est.	San Donato Milanese	€ -	€ -	31-lug-14	31-gen-15	31-gen-15	4-apr-12	15-feb-15	31-dic-15	31-dic-15	31-dic-16	0,00%	preliminare



Agglomerati non conformi alla Dir. 91/271/CEE - Stato di avanzamento degli interventi al 15/12/2014

Allegato n. 3 alla Delib. N. 4 del 19/12/2014

CODICE ATO Intervento	Fase d'intervento	Denominazione intervento	Settore funzionale	Denominazione Agglomerato	Comune	Costo (€)	Finanziamenti disponibili	Soggetto attuatore	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data appalto PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE FUNZIONALITA' LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Progettazione	
5654	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSAGO - Ampliamento ed adeguamento dell'impianto	D	AG01501101 - Assago	Assago	€ 21.411.544,43	Fondi ATO + Tariffa d'insediamento	Cap Holding Spa	28-set-2010	31-dic-13	31-lug-14	23-dic-13	3-lug-14	17-gen-17	01/07/2016 in funzione entro il 31.12.2016	24-lug-17	0,00%	esecutivo	
5652	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	identificazione I fase 1 Stralico (Opere Civili ed Opere Elettromeccaniche)	D	AG01503201 - Svesse Sud	Bresso	€ 1.004.957,87	fondi ATO - mezzi propri	€ 0,00	31-dic-2010			30-set-2010	6-dic-11	10-lug-13	31-lug-2013	30-set-13	100,00%	esecutivo	
5653	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	identificazione I fase 2 Stralico (Opere Elettromeccaniche)	D	AG01503201 - Svesse Sud	Bresso	€ 1.346.837,95	fondi ATO - mezzi propri EX-ANIMI ora Cap Holding Spa	Cap Holding Spa	31-dic-2010	15/05/2013	30/07/2013	6-nov-13	4-dic-13	9-nov-14	31-dic-14		31-dic-14	100,00%	esecutivo
5653/3	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	identificazione II fase 3 Stralico (Opere Civili)	D	AG01503201 - Svesse Sud	Bresso	€ 1.652.325,47	mezzi propri Cap Holding Spa - Accordo di Programma Quadro con la Regione Lombardia n. 147/2012/2013	Cap Holding Spa	14-gen-14			22-ott-14	15-gen-15	15-gen-15	31-dic-15	16-lug-16	0,00%	preliminare stralico	
5653/4	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	identificazione II fase 4 Stralico (Opere Elettromeccaniche)	D	AG01503201 - Svesse Sud	Bresso	€ 1.461.542,31	fondi ATO - mezzi propri EX-ANIMI ora Cap Holding Spa	Cap Holding Spa	14-gen-14			22-ott-14	15-gen-15	15-gen-15	31-dic-15	16-lug-16	0,00%	preliminare stralico	
5655	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Trattamenti terziari	D	AG01503201 - Svesse Sud	Bresso	€ 2.576.623,00	Fondi ATO - mezzi propri EX-ANIMI ora Cap Holding Spa	€ 0,00		1-dic-09		15-set-11	30-set-2010	1-giu-11	16-dic-13	16-dic-13	100,00%	esecutivo	
8501/03	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	BS0103 - Opere di Allacciamento al collettore di Itra Patrimonio s.p.a. delle fognature comunali della zona Sud Ovest di Bussnago - Presso via Carducci	F	AG01505901 - Cassano d'Adda	Bussnago	€ 666.234,26	Fondi ATO + Itra Patrimonio s.p.a.	Itra Patrimonio s.p.a	16-dic-09	22-set-11	18-nov-11	5-dic-11	5-dic-11	12-dic-11	9-mag-12	28-ago-12	28-ago-12	100,00%	esecutivo
8516	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	BS18 Allacciamento insediamenti industriali Via delle Industrie	F	AG01505901 - Cassano d'Adda	Bussnago	€ 306.290,45	Fondi ATO + Itra Patrimonio s.p.a	Itra Patrimonio s.p.a	25-gen-10	3-mar-11	3-mar-11	30-mar-11	6-apr-11	23-set-11	30-dic-11	30-dic-11	100,00%	esecutivo	
5659	Caso EU Pilot 19/511/ENVI	Collaudo della rete fognaria del Comune di Trilido - Trilido - Frazione di Colognino di Locate di Trilido all'impianto di depurazione di Locate di Trilido.	F	AG01505001 - Capiano	Capiano	€ 1.700.000,00	Fondi stanziati su Piano Programma TASM 2012-2014 - Accordo di Programma Quadro "Tutele delle acque e gestione rifiuti" ottenuto per € 883.281,42	Cap Holding Spa	7-mag-12	7-set-13	25-feb-14	25-mar-14	4-giu-14	2-dic-15	21-dic-15	21-dic-15	19,30%	esecutivo	
4798/D	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Estensione rete fognaria in aree insediata ma non servite e dimissioni scacchi in corso d'acqua superficiali	F	AG01503201 - Svesse Sud	Comano	€ 1.092.388,47	fondi ATO	Cap Holding Spa			1-feb-07	1-feb-10		1-apr-12	15-apr-12	1-gar-13	100,00%	esecutivo	
5303	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Estensione rete via Adelaide	F	AG01501201 - Bareggio	Comarado		Tariffa S.I.I. in base a incrementi deliberati da ATO	€ 0,00						31-dic-12			0,00%	studio fattibilità	
5305	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Stazione di sollevamento per collegare gli impianti scattatori di Via g. Woi 5/11 ad Est del impianto scattatore	F	AG01501201 - Bareggio	Comarado	€ 280.000,00	Tariffa S.I.I. in base a incrementi deliberati da ATO	Cap Holding Spa			1-giu-2012	4-apr-12	19-set-13	16-ott-14	16-ott-14	31-mar-15	100,00%	esecutivo	
5467	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Allacciamento zona Industriale Indago Ovest via Parma Superiore	F	AG01505901 - Cassano d'Adda	Bozzigo	€ 650.000,00	Tariffa SII	Cap Holding Spa	13-mar-14	7-gen-14	30-mag-16	4-apr-12	1-set-14	30-set-15	30-set-15	1-set-16	0,00%	Preliminare	
5648	Caso EU Pilot 19/511/ENVI	Collettamento al depuratore di Lacchiarella (Iaffare Oasi)	F	AG01511501 - Lacchiarella	Lacchiarella	€ 455.000,00	Finanziati con fondi stanziati su piano programma EX-TASM Spa ora Cap Holding Spa	Cap Holding Spa	31-lug-13			28-feb-14	31-mar-15	30-set-15	30-set-15	31-dic-15	0,00%	definitivo	
5600	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Allacciamento al collettore intercomunale zona via Venezia - Comune di Licate	F	AG01522401 - Truccazzano	Licate	€ 264.001,88	Tariffa SII	Cap Holding Spa		15-set-13	2-dic-13	4-apr-12	25-dic-13	7-nov-14	30-giu-14	30-apr-15	100,00%	esecutivo	
5651	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Collettamento della fognature di via Staffora in frazione Mero Basso di Locate Trilido	F	AG01512501 - Locate Trilido	Locate Trilido	€ 616.000,00	Problemi finanziamento su piano programma EX-TASM Spa ora Cap Holding 2012/2014 - mezzo di gestione di	Cap Holding Spa	15-feb-13	30-dic-13	28-ott-14	20-dic-14	2-feb-15	30-set-15	30-set-15	31-dic-15	0,00%	esecutivo	
6024	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Collegamento della fognature di via Luvemburg 146 di Locate-Trilido al collettore consorzio - Fognature di via Venezia e San-Francesco di Pieve - Emanuele alla fognature comunale allacciata al depuratore - rifacimento rete a servizio dei quartieri di Locate di Trilido e suo collegamento al depuratore	F	AG01512501 - Locate-Trilido	Locate-Trilido		Inserito nel piano degli interventi di gestione Cap Holding SpA - 2012-2014 - prevede finanziamento non fondi stanziati su piano programma EX-TASM Spa ora Cap Holding Spa	Cap Holding Spa	28-lug-13	17-ott-13	17-ott-13	15-gen-14	24-lug-14	24-lug-14	25-ott-14	25-ott-14	0,00%	preliminare	
5656	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	Potenziamento e completamento della fognature delle vie Marx e Madonna in Comune di Opera	F	AG01512501 - Locate Trilido	Opera	€ 1.005.000,00	€ 1.005.000,00 finanziato da TASM Spa con fondi stanziati su Piano triennale 2012-2014	€ 0,00	15-feb-13	1-mar-07	10-apr-10	22-nov-10	2-feb-15	21-ott-13	20-dic-13	20-dic-13	100,00%	esecutivo	
0801	Procedura d'infrazione n. 2009/2034	OR01 - Allacciamento della fognature comunale al collettore	F	AG01522401 - Truccazzano	Ornago	€ 1.135.241,04	fondi ATO - Itra Patrimonio s.p.a.	Itra Patrimonio s.p.a	8-apr-09	8-apr-09	8-apr-09	14-lug-09	15-lug-09	29-lug-10	7-lug-10	7-lug-10	100,00%	esecutivo	

CODICE ATO Intervento	Fase d'irrigazione n. 2009/2034	Settore funzionale	Denominazione intervento	Comune	Costo (€)	Finanziamenti disponibili	Soggetto attuatore	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Progettazione	
5629	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	Paderno D. e Chiavella B.	€ 799.412,04	fondi ATO - risorse derivanti da tariffe, finanziato per € 700.000 e da economie da decreti AATO 05/2007 (quota parte ricorrenza Canegrate) e da economie da art. 141 comma 4 della legge 388/00 e cofinanzate da T.A.S.M. SpA (quota parte sul Piano biennale 2012-2014).	Cap Holding Spa	16-dic-05	30-nov-09	30-nov-09	10-ott-07	10-giu-14	30-ago-15	31-dic-15	31-dic-15	0,00%	esecutivo	
5630	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Ulteriori fogliature a completamento delle zone urbanizzate	Paderno Dugnano	€ 171.000,00	Tariffa S.I.L.	Cap Holding Spa	31-ago-15	31-ago-15	31-ago-15	31-mar-15	30-ago-15	30-ago-15	30-ago-15	31-dic-15	31-dic-15	0,00%	studio fattibilità
PE04	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	PE04 - Passano con Bormio - IV° straccio - record scari scari nordorientali	Passano con Bormio	€ 379.393,21	fondi ATO - Ibra Palrimonio s.p.a.	Ibra Palrimonio s.p.a.	16-dic-05	30-nov-09	30-nov-09	10-ott-07	13-ago-10	8-giu-12	31-ago-12	31-ago-12	100,00%	esecutivo	
5657	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Collettamento degli scarichi delle vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti in Comune di Peve. Emendato all'impianto di depurazione di Locale di Tiuze	Peve Emanuele	€ 1.515.000,00	€ 1.515.000 finanziato su art. 141 comma 4 della legge 388/00 e cofinanzate da T.A.S.M. SpA (quota parte sul Piano biennale 2012-2014).	€ 0,00	12-dic-2007	11-ott-2010	11-ott-2010	22-nov-10	12-ago-13	30-giu-2013	12-ago-13	12-ago-13	100,00%	esecutivo	
5611	Pre contenzioso 2014	F	Prop. N. 5611 - Eliminazione raccolta collatore in via Mugliacca mediante posa tubazione in tratto parallela a via dell'isola	SESTO SAN GIOVANNI	€ 93.047,05	€ 0,00	Cap Holding Spa	4-ago-13	4-ago-13	4-ago-13	11-dic-13	25-feb-14	8-ott-14	8-ott-14	30-ago-15	30-ago-15	100,00%	esecutivo
POA.MIF.013	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Allacciamento al collettore consortile inasidimento produttivo SP001/Rivobona - Comune di Truccazzano	Truccazzano	€ 120.000,00	Tariffa S.I.L.	BiancAcque S.r.l.	30-mag-15	30-ago-15	30-ago-15	15-set-15	30-set-15	30-nov-15	31-dic-15	31-dic-15	0,00%	Studio fattibilità	
TL06	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	TL06 - Fuga di Inquinante - Nuova condotta fogliatura idrabbastonevole-al-collettore-intercomunale	Trussuzzano	€ 0,00	Idra-Palrimonio-spa-€-tariffa-€	€ 0,00	30-mag-15	30-ago-15	30-ago-15	30-mag-15	30-set-15	30-ago-15	30-nov-15	31-dic-15	31-dic-15	0,00%	Preliminare
5447	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Costituzione fogliatura via Gatta e abbandono pozzi neri	Turbigo	€ 122.918,05	Tariffa S.I.L. in base a incrementi salibrati da ATO	Cap Holding Spa	31-ott-13	31-ott-13	31-ott-13	28-mag-12	11-nov-13	27-mar-14	27-mar-14	30-giu-15	30-giu-15	100,00%	esecutivo
5448	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Costituzione fogliatura in Via Arstusta	Turbigo	€ 176.888,85	Tariffa S.I.L. in base a incrementi ATO	€ 0,00	4-ott-12	4-ott-12	4-ott-12	18-ott-12	30-giu-13	30-giu-13	31-dic-12	31-dic-12	100,00%	esecutivo	
POA.MIF.004	Procedura d'irrigazione n. 2009/2034	F	Allacciamento al collettore intercomunale via Marzoni - Vaprio d'Adda	Vaprio d'Adda	€ 198.591,52	Tariffa S.I.L.	BiancAcque S.r.l.	14-feb-13	27-giu-13	27-giu-13	12-nov-13	21-ago-14	24-mar-14	30-ago-14	30-ago-14	100,00%	esecutivo	
4882/A	Cassa EU PIR4 1979 I (VENVI)	D	Ampliamento impianti di depurazione acque reflue dei Comuni di Verate, Desio, Gudo Visconti e Zelo Surrogone	Zelo Surrogone	€ 700.165,65	Finanziamento ATO	Cap Holding Spa	1-mar-09	1-mar-09	1-mar-09	19-mag-11	27-ago-11	28-mar-13	20-giu-13	27-giu-12	27-giu-12	100,00%	esecutivo
5659	Pre contenzioso 2014	D	Declarazione di inidoneità (MSD) - Denuncia comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato, depurazione	Peschiera Borromeo	€ 30.000,00	€ 0,00	Cap Holding Spa	28-feb-16	28-feb-16	28-feb-16	30-ago-16	1-giu-16	30-set-16	30-set-16	30-set-16	30-set-16	0,00%	esecutivo
5684	Pre contenzioso 2014	D	Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) - LAMBR0 - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato, predefinizione	San Colombano al Lambro	€ 20.000,00	€ 0,00	Cap Holding Spa	28-feb-16	28-feb-16	28-feb-16	30-ago-16	1-giu-16	30-set-16	30-set-16	30-set-16	30-set-16	0,00%	esecutivo