

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Conferenza dei Comuni dell' ATO della Città Metropolitana di Milano 31 Maggio 2016

VERBALE DI PRESA D'ATTO E DI APPROVAZIONE

Presa d'atto n. 3 – 31/05/2016 Atti n. 7507/2016 del 31 maggio 2016 fasc. 1.3/2016/2

Oggetto: Informativa in ordine agli investimenti realizzati nell'anno 2015"(deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 25.05.2016). Presa d'atto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'Ufficio d'Ambito del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano, in data 31 Maggio 2016 alle ore 14.00, previa apposita convocazione del 20/05/2016 (Prot. Uff. Ambito n. 6989), si è riunita la Conferenza dei Comuni nella Sala Consiglio della Città Metropolitana di Milano in Via Vivaio 1 a Milano.

La Presidenza dell'adunanza è assunta dal Sindaco di Segrate Paolo Micheli.

Partecipano, assistiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dal personale dell'Ufficio d'ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, il Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale Giancarla Marchesi ed il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito medesimo Avv. Italia Pepe che svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante.

La Conferenza dei Comuni è composta dai Sindaci dei 133 Comuni e del Comune di Castellanza giusta deliberazione n.1 del 8 Maggio 2014 (atti n. 4700/2014), con le rispettive quote di partecipazione e pesi percentuali



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Quote di rappresentanza dei Comuni dell'ATO sulla base dei valori di popolazione di cui al Censimento ISTAT 2011 dei Comuni della Provincia di Milano e del Comune di Castellanza (VA)

COD. ISTAT	N. Ord.	COMUNE	Popolazione legale (censimento ISTAT 2011)	Quote di rappresentanza (Voto assegnato ATO)	PESO %
15002	1	ABBIATEGRASSO	30.994	44.506	1,23
15005	2	ALBAIRATE	4.621	18.133	0,50
15007	3	ARCONATE	6.524	20.036	0,55
15009	4	ARESE	19.138	32.650	0,90
15010	5	ARLUNO	11.495	25.007	0,69
15011	6	ASSAGO	8.124	21.636	0,60
15001	7	BARANZATE	10.779	24.291	0,67
15012	8	BAREGGIO	17.035	30.547	0,84
15014	9	BASIANO	3.639	17.151	0,47
15015	10	BASIGLIO	7.567	21.079	0,58
15016	11	BELLINZAGO LOMBARDO	3.810	17.322	0,48
15019	12	BERNATE TICINO	3.071	16.583	0,46
15022	13	BESATE	2.022	15.534	0,43
15024	14	BINASCO	7.158	20.670	0,57
15026	15	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.195	17.707	0,49
15027	16	BOLLATE	35.557	49.069	1,36
15032	17	BRESSO	25.712	39.224	1,08
15035	18	BUBBIANO	2.215	15.727	0,43
15036	19	BUCCINASCO	26.503	40.015	1,11
15038	20	BUSCATE	4.751	18.263	0,50
15040	21	BUSSERO	8.532	22.044	0,61
15041	22	BUSTO GAROLFO	13.479	26.991	0,75
15042	23	CALVIGNASCO	1.182	14.694	0,41
15044	24	CAMBIAGO	6.508	20.020	0,55
15046	25	CANEGRATE	12.438	25.950	0,72
15050	26	CARPIANO	3.976	17.488	0,48
15051	27	CARUGATE	14.175	27.687	0,76
15055	28	CASARILE	3.867	17.379	0,48
15058	29	CASOREZZO	5.355	18.867	0,52
15059	30	CASSANO D'ADDA	18.552	32.064	0,89
15060	31	CASSINA DE' PECCHI	13.206	26.718	0,74
15061	32	CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.884	15.396	0,43
15062	33	CASTANO PRIMO	10.990	24.502	0,68



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

15070	34	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	30.697	44.209	1,22
15071	35	CERRO AL LAMBRO	4.956	18.468	0,51
15072	36	CERRO MAGGIORE	14.735	28.247	0,78
15074	37	CESANO BOSCONE	23.398	36.910	1,02
15076	38	CESATE	13.858	27.370	0,76
15077	39	CINISELLO BALSAMO	71.128	84.640	2,34
15078	40	CISLIANO	4.263	17.775	0,49
15081	41	COLOGNO MONZESE	45.786	59.298	1,64
15082	42	COLTURANO	1.952	15.464	0,43
15085	43	CORBETTA	17.460	30.972	0,86
15086	44	CORMANO	19.944	33.456	0,92
15087	45	CORNAREDO	20.121	33.633	0,93
15093	46	CORSICO	33.669	47.181	1,30
15096	47	CUGGIONO	8.142	21.654	0,60
15097	48	CUSAGO	3.597	17.109	0,47
15098	49	CUSANO MILANINO	18.905	32.417	0,90
15099	50	DAIRAGO	5.862	19.374	0,54
15101	51	DRESANO	3.023	16.535	0,46
15103	52	GAGGIANO	8.933	22.445	0,62
15105	53	GARBAGNATE MILANESE	26.262	39.774	1,10
15106	54	GESSATE	8.664	22.176	0,61
15108	55	GORGONZOLA	19.402	32.914	0,91
15110	56	GREZZAGO	2.842	16.354	0,45
15112	57	GUDO VISCONTI	1.711	15.223	0,42
15113	58	INVERUNO	8.609	22.121	0,61
15114	59	INZAGO	10.540	24.052	0,66
15115	60	LACCHIARELLA	8.390	21.902	0,60
15116	61	LAINATE	25.054	38.566	1,07
15118	62	LEGNANO	57.647	71.159	1,97
15122	63	LISCATE	4.050	17.562	0,48
15125	64	LOCATE TRIULZI	9.655	23.167	0,64
15130	65	MAGENTA	22.877	36.389	1,00
15131	66	MAGNAGO	9.085	22.597	0,62
15134	67	MARCALLO CON CASONE	6.032	19.544	0,54
15136	68	MASATE	3.312	16.824	0,46
15139	69	MEDIGLIA	12.080	25.592	0,71
15140	70	MELEGNANO	16.774	30.286	0,84
15142	71	MELZO	18.203	31.715	0,88
15144	72	MESERO	3.909	17.421	0,48
15150	73	MORIMONDO	1.183	14.695	0,41



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

15151	74	MOTTA VISCONTI	7.601	21.113	0,58
15154	75	NERVIANO	17.089	30.601	0,85
15155	76	NOSATE	689	14.201	0,39
15157	77	NOVATE MILANESE	19.938	33.450	0,92
15158	78	NOVIGLIO	4.237	17.749	0,49
15159	79	OPERA	13.226	26.738	0,74
15164	80	OSSONA	4.134	17.646	0,49
15165	81	OZZERO	1.467	14.979	0,41
15166	82	PADERNO DUGNANO	46.562	60.074	1,66
15167	83	PANTIGLIATE	5.841	19.353	0,53
15168	84	PARABIAGO	26.617	40.129	1,11
15169	85	PAULLO	11.014	24.526	0,68
15170	86	PERO	10.291	23.803	0,66
15171	87	PESCHIERA BORROMEO	22.254	35.766	0,99
15172	88	PESSANO CON BORNAGO	9.064	22.576	0,62
15173	89	PIEVE EMANUELE	14.868	28.380	0,78
15175	90	PIOLTELLO	35.066	48.578	1,34
15176	91	POGLIANO MILANESE	8.141	21.653	0,60
15177	92	POZZO D'ADDA	5.667	19.179	0,53
15178	93	POZZUOLO MARTESANA	7.983	21.495	0,59
15179	94	PREGNANA MILANESE	6.867	20.379	0,56
15181	95	RESCALDINA	13.920	27.432	0,76
15182	96	RHO	50.052	63.564	1,76
15183	97	ROBECCHETTO CON INDUNO	4.869	18.381	0,51
15184	98	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.842	20.354	0,56
15185	99	RODANO	4.526	18.038	0,50
15188	100	ROSATE	5.395	18.907	0,52
15189	101	ROZZANO	39.983	53.495	1,48
15191	102	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.336	20.848	0,58
15192	103	SAN DONATO MILANESE	30.992	44.504	1,23
15194	104	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.730	20.242	0,56
15195	105	SAN GIULIANO MILANESE	35.971	49.483	1,37
15201	106	SAN VITTORE OLONA	8.254	21.766	0,60
15202	107	SAN ZENONE AL LAMBRO	4.186	17.698	0,49
15200	108	SANTO STEFANO	4.801	18.313	0,51
15204	109	TICINO SEDRIANO	11.270	24.782	0,68
15205	110	SEGRATE	33.519	47.031	1,30
15206	111	SENAGO	20.914	34.426	0,95
15209	112	SESTO SAN	76.514	90.026	2,49



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

OFOLITA		GIOVANNI			
15210	113	SETTALA	7.328	20.840	0,58
15211	114	SETTIMO MILANESE	19.148	32.660	0,90
15213	115	SOLARO	13.890	27.402	0,76
15219	116	TREZZANO ROSA	4.861	18.373	0,51
15220	117	TREZZANO SUL NAVIGLIO	20.018	33.530	0,93
15221	118	TREZZO SULL'ADDA	11.883	25.395	0,70
15222	119	TRIBIANO	3.312	16.824	0,46
15224	120	TRUCCAZZANO	5.968	19.480	0,54
15226	121	TURBIGO	7.389	20.901	0,58
15249	122	VANZAGHELLO	5.344	18.856	0,52
15229	123	VANZAGO	8.914	22.426	0,62
15230	124	VAPRIO D'ADDA	8.126	21.638	0,60
15235	125	VERMEZZO	3.829	17.341	0,48
15236	126	VERNATE	3.181	16.693	0,46
15237	127	VIGNATE	9.053	22.565	0,62
15248	128	VILLA CORTESE	6.150	19.662	0,54
15242	129	VIMODRONE	16.426	29.938	0,83
15243	130	VITTUONE	8.949	22.461	0,62
15244	131	VIZZOLO PREDABISSI	4.045	17.557	0,48
15246	132	ZELO SURRIGONE	1.477	14.989	0,41
15247	133	ZIBIDO SAN GIACOMO	6.552	20.064	0,55
		Totale Comuni Prov.	1.796.297	3.593.393	99,23
12042	134	Castellanza (VA)	14.244	27.756	0,77
		Totale Comuni Prov. MI + Castellanza (VA)	1.810.541	3.621.149	100



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Relazione:

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate alle infrazione comunitaria 2009/2034/CE (e successive evoluzioni) e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano.

La sottoscrizione delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" da parte dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703).

Le Linee di indirizzo di che trattasi stabiliscono che il "Gestore Cap Holding spa e per quanto di competenza l'operatore residuale Brianzacque Srl, accertano "in itinere" le eventuali esigenze di rimodulazione degli investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento".

Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato inoltre definito che: "Il Gestore, che entro il termine del 30/06/2016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito <u>elaborerà la nuova pianificazione</u>,, entro il 30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente..." relazionando in merito a:

- 1) andamento delle opere in corso al Semestre precedente;
- 2) nuove opere avviate;.
- 3) andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea cfr. prossimo art. 10);
- 4) economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori;
- 5) opere evidenziatesi, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art. I comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo;
- 6) aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa;
- 7) aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa."

Con nota del 26 febbraio 2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 2802) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione riguardante una prima valutazione degli investimenti realizzati nel 2015; tale documentazione è costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni.

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di propria competenza con comunicazione del 31/03/2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 4399).

Il Gestore Cap Holding SpA, ha provveduto alla trasmissione definitiva dei dati relativi agli investimenti realizzati nell'anno 2015 contestualmente alla presentazione della proposta del nuovo Piano degli Interventi



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

così come previsto dalla Determinazione AEEGSI n. 02/2016 oltre che come previsto dal sopraccitato Art. 3 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti (cfr. nota Cap Holding Spa del 28 aprile 2016 prot.)

Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento degli investimenti realizzati nel 2015 si ritiene utile richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle varianti prospettate dalle sopraccitate Società di cui alla deliberazione n. 8 del CDA 28/07/2015 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 6 della Conferenza dei Comuni del 26/10/2015, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2015	93.650.253	2.389.866	96.040.119
2016	77.722.775	2.500.000	80.222.775
2017	55.924.272	2.700.000	58.624.272
2018	86.550.984	3.182.409	89.733.393
2019	76.499.662	2.873.516	79.373.178
Totale	390.347.946	13.645.791	403.993.737

2015 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Interventi alle strutture generali	40.684.566		40.684.566
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	109.553.679	2.051.108	111.604.787
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	124.277.911	1.888.952	126.166.863
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (<i>Compresa quota InterAmbito</i>)	115.831.790	9.705.730	125.537.520
Totale	390.347.946	13.645.791	403.993.737

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2015, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare:

"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento).



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di:

- a) nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- b) anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- c) maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo.

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento).

Si provvede, di seguito, alla presentazione dei risultati conseguiti dal Gestore Cap Holding SpA e dall'operatore residuale Brianzacque Srl sulla scorta della sopraccitata documentazione trasmessa all'Ufficio d'Ambito.

L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel 2015 tra situazione pianificata e lavori eseguiti; in tale analisi non si tiene conto tuttavia delle variazioni apportate al Piano degli Interventi del Piano d'Ambito approvato il 20.12.2013 rispetto al Piano degli Interventi approvato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 8 del 27/07/2015 e successivamente dalla Conferenza dei Comuni del 26/10/2015 in quanto tematica già affrontata nell'ambito dei citati provvedimenti.

Per ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti importi nonché l'ammontare delle opere realizzate.

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e all'operatore residuale Brianzacque Srl per gli interventi eseguiti 2015.

			Piano d'Investimenti approvato dalla conferenza dei comuni del 25-10-2016		Realizzato al 31/12/2015
			Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]
		Int. con importo in riduzione	298	56.507.329	36.442.933
		Int. anticipati	15	82.954	130.215
		Int. anticipati con importo in riduzione	32	8.270.998	10.047.168
		Int. anticipati con importo in aumento	35	2.533.468	3.173.406
ď	Interventi del P.A. programmati per	Int. con importo in aumento	50	2.593.765	4.606.530
SPA	gli anni 2015-2019	Int. posticipati	90	4.606.831	942.376
HOLDING		Int. posticipati con importo in aumento	91	14.760.630	8.429.808
3		Int. posticipati con importo in riduzione	26	3.736.383	1.901.041
		Int. con programmazione invariata	148	19.895	19.895
CAP		Int. stralciati	11	538.000	
	Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2015		30	-	396.781
	Interventi nuovi		130	-	160.328
	TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.		956	93.650.253	66.250.478

TOT Gruppo Cap Holding S.p.a. realizzato al lordo dei ribassi di gara

22,71

85.716.753



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

			Piano d'Investimenti approva comuni del 25		Realizzato al 31/12/2015
		4	Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]
SRL		Int. con importo in riduzione	6	98.916	23.979
ESF	Interventi del P.A. programmati per	Int. Anticipati con importo in aumento	1	-	467.905
COUE	gli anni 2015-2019	Int. posticipati	6	1.606.164	687.663
14	gii aiiiii 2013-2019	Int. con importo in aumento	1	50.000	104.498
ANZ		Int. stralciati	15	634.785	-
BR/	Interventi nuovi		7	-	160.339
	TOT Brianzacque S.r.l.		36	2.389.866	1.444.384

Per ciascuna sottocategoria di intervento di cui alle sopra riportate tabelle di sintesi è stato prodotto il dettaglio degli interventi ad essa appartenenti (Allegato A)

Analisi per l'operatore residuale Brianzacque srl

Rispetto alla configurazione del Piano approvata si rileva che:

- sono state stralciate n. 15 commesse, di cui 13 riguardanti il settore acquedotto, n. 1 inerente il settore collettore/depurazione (PDA.MI.D.005) e n. 1 attinente il ramo fognatura (PDA.MI.F.006 non eseguito per priorità di esecuzione interventi procedura di infrazione); per quanto attiene il servizio acquedotto, le n. 13 commesse sopraindicate sono state stralciate in quanto ritenute non più necessarie ovvero superate grazie alle manovre migliorative alla gestione dei pozzi/reti di distribuzione (Int. Cod. PDA.MI.A.001, PDA.MI.A.002, PDA.MI.A.008, PDA.MI.A.015, PDA.MI.A.017, PDA.MI.A.019, PDA.MI.A.020, PDA.MI.A.020) (cfr. nota/prospetto Brianzacque Srl del 31/03/2016 Prot. n. 7454);
- sono presenti n. 7 nuovi interventi (per un importo pari ad euro 160.339,27) inseriti dalla società Brianzacque srl ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo che prevedono la possibilità di utilizzo delle economie di spesa per nuove opere; gli interventi sono stati eseguiti per sopraggiunte esigenze sui servizi di acquedotto (installazione filtri a carbone), depurazione (sostituzione impiantistica).

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl, l'importo complessivo realizzato al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.444.384,37 pari al 60,44 % dell'importo previsto degli investimenti per il 2015, pari ad euro 2.389.866,00.

Come già rilevato il precedente anno, i risultati conseguiti dall'operatore, seppur migliorati rispetto ai precedenti, non possono essere considerati pienamente soddisfacenti. Si segnala che è in via di conclusione il processo di ridefinizione dei perimetri gestionali delle società Cap Holding e Brianzacque sulla base dei confini dei rispettivi ATO (e dei rispettivi affidamenti), questo consentirà al Gestore Cap Holding la piena operatività su tutto il territorio dell'Ambito.

Analisi per il Gestore Cap Holding Spa

Dal prospetto di sintesi sopra riportato si rileva che:

- sono presenti n. 130 nuovi interventi inseriti dal Gestore ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo che prevedono la possibilità di utilizzo delle economie di spesa da destinare al finanziamento di "nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo..". Le nuove commesse sono principalmente dedicate alla risoluzione delle seguenti problematiche: risoluzione di interferenze, ripristini di reti/impianti per danneggiamenti, sopraggiunte esigenze di manutenzione straordinaria, situazioni di urgenza, subentro del Gestore Cap Holding nell'erogazione dei servizi resi nell'Ambito dall'operatore residuale Brianzacque.
- sono presenti n. 30 interventi quali "code" di interventi provenienti da pianificazioni passate;



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

 sono stati stralciati n. 11 interventi per cause da ricondursi alla risoluzione delle specifiche criticità mediante interventi di manutenzione ordinaria ovvero riprogrammazione di lavori nell'ambito di altra commessa.

Le variazioni introdotte su interventi con incrementi di costo/anticipazioni nella programmazione ovvero con riduzione di costi/posticipazioni nella programmazione comportano ripercussioni sulla programmazione delle annualità successive che sono già state definite ed elaborate, unitamente ai nuovi fabbisogni di infrastrutture individuati dal Gestore presso i Comuni dell'Ambito, nel nuovo Piano degli Interventi predisposto ai sensi della Determinazione AEEGSI n. 02/2016 (cfr. deliberazione CdA n. 02 del 27 maggio 2016).

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nell'anno 2015 ammonta ad euro 66.250.478,00 che corrispondono, al lordo del ribasso medio di gara pari al 22,71% (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 26/02/2016 prot. Ufficio d'Ambito n. 2802), ad euro 85.716.752,00.

Rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti che il piano attribuisce al Gestore (euro 93.650.253,00) è stato realizzato il 91,53 % delle opere previste: tale risultato risulta essere sensibilmente maggiore di quello conseguito nel 2014 quando i lavori eseguiti si sono attestati a circa l'80% del totale pianificato.

La performance del Gestore, nell'anno 2015, risulta essere inoltre superiore a quella originariamente prevista per lo stesso anno dal Piano d'Ambito del 20 dicembre 2013: la percentuale di investimenti realizzati nel 2015 risulta infatti attestarsi al + 124 % degli investimenti originariamente pianificati per lo stesso anno (euro 69.057.545,00).

I risultati conseguiti dal Gestore in termini di investimenti realizzati risultano pertanto ampiamente soddisfacenti; l'obbiettivo strutturale posto in capo alla Società dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII risulta essere stato raggiunto.

Richiamata la deliberazione n. 2 (atti 7230 del 25/05/2016) con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore Affidatario del SII dall'art. 5 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nell'anno 2015 (91,53%) rispetto al totale pianificato.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale.

A seguito del dibattito in aula e della votazione effettuata,

LA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'ATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DELIBERA

- 1. Di prendere atto in approvazione degli investimenti realizzati nell'anno 2015 e dunque del conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore Affidatario del SII dall'art. 5 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati (91,53%) rispetto al totale pianificato.
- 2. di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

LA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'ATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 IV comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del-d.lgs. n. 267/00)
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe data 31/05/2016 firma
SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO ÎL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL DIRETTORE GENERALE Avv. Italia Pepe data 31/05/2016 firma
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
☐ Favorevole
☐ Contrario
IL DIRETTORE GENERALE
nome data firma



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Sono entrati successivamente all'appello i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di :

Durante il dibattito sono usciti dall'aula i Sindaci o loro delegati dei Comuni di:
Il Presidente della Conferenza dei Comuni invita ad intervenire sul punto all'ordine del giorno.
Intervengono:
Terminata la discussione, il Presidente della Conferenza dei Comuni
Preso atto dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
Visto il Regolamento della Conferenza dei Comuni approvato in seno alla seduta della medesima conferenza del 3 Maggio 2012;
Mette in votazione il punto all'ordine del giorno



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Maggioranza necessaria: 45 comuni (1.819.576 quote)

numero comuni votanti: 71 Quote presenti: 2.188.478 Voti favorevoli espressi: 71 Voti contrari espressi: 0 Voti astenuti espressi: 0

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la Conferenza dei Comuni delibera la presa d'atto in approvazione degli investimenti realizzati nell'anno 2015 e dunque del conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore Affidatario del SII dall'art. 5 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati (91,53%) rispetto al totale pianificato.

Il Presidente della Conferenza dei Comuni dà atto del risultato della votazione

N. Ord	Comune	Popolazione legale			
		Censimento 2011	Voto assegnato A.T.O.	Peso percentu ale	Esito votazione [favorevole, contrato, astenuto]
1	ABBIATEGRASSO	30.994	44.506	1,23	Favorevole
2	ALBAIRATE	4.621	18.133	0,50	Favorevole
3	ARCONATE	6.524	20.036	0,55	Favorevole
4	ARESE	19.138	32.650	0,90	Favorevole
5	ARLUNO	11.495	25.007	0,69	Favorevole
6	BARANZATE	10.779	24.291	0,67	Favorevole
7	BAREGGIO	17.035	30.547	0,84	Favorevole
8	BELLINZAGO LOMBARDO	3.810	17.322	0,48	Favorevole
9	BINASCO	7.158	20.670	0,57	Favorevole
10	BOLLATE	35.557	49.069	1,36	Favorevole
11	BRESSO	25.712	39.224	1,08	Favorevole
12	BUBBIANO	2.215	15.727	0,43	Favorevole
13	BUCCINASCO	26.503	40.015	1,11	Favorevole
14	BUSSERO	8.532	22.044	0,61	Favorevole
15	CALVIGNASCO	1.182	14.694	0,41	Favorevole
16	CANEGRATE	12.438	25.950	0,72	Favorevole
17	CARPIANO	3.976	17.488	0,48	Favorevole
18	CARUGATE	14.175	27.687	0,76	Favorevole
19	CASSANO D'ADDA	18.552	32.064	0,89	Favorevole



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

20	CASTELLANZA (VA)	14.244	27.756	0,77	Favorevole
21	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	30.697	44.209	1,22	Favorevole
22	CERRO MAGGIORE	14.735	28.247	0,78	Favorevole
23	CESANO BOSCONE	23.398	36.910	1,02	Favorevole
24	CESATE	13.858	27.370	0,76	Favorevole
25	CINISELLO BALSAMO	71.128	84.640	2,34	Favorevole
26	COLOGNO MONZESE	45.786	59.298	1,64	Favorevole
27	CORMANO	19.944	33.456	0,92	Favorevole
28	CUSANO MILANINO	18.905	32.417	0,90	Favorevole
29	GARBAGNATE MILANESE	26.262	39.774	1,10	Favorevole
30	GORGONZOLA	19.402	32.914	0,91	Favorevole
31	GREZZAGO	2.842	16.354	0,45	Favorevole
32	INVERUNO	8.609	22.121	0,61	Favorevole
33	LAINATE	25.054	38.566	1,07	Favorevole
34	LEGNANO	57.647	71.159	1,97	Favorevole
35	LISCATE	4.050	17.562	0,48	Favorevole
36	MAGENTA	22.877	36.389	1,00	Favorevole
37	MAGNAGO	9.085	22.597	0,62	Favorevole
38	MASATE	3.312	16.824	0,46	Favorevole
39	MELEGNANO	16.774	30.286	0,84	Favorevole
40	MOTTA VISCONTI	7.601	21.113	0,58	Favorevole
41	NERVIANO	17.089	30.601	0,85	Favorevole
42	NOVATE MILANESE	19.938	33.450	0,92	Favorevole
43	NOVIGLIO	4.237	17.749	0,49	Favorevole
44	OPERA	13.226	26.738	0,74	Favorevole
45	PADERNO DUGNANO	46.562	60.074	1,66	Favorevole
46	PARABIAGO	26.617	40.129	1,11	Favorevole
47	PAULLO	11.014	24.526	0,68	Favorevole
48	PESSANO CON BORNAGO	9.064	22.576	0,62	Favorevole
49	PIEVE EMANUELE	14.868	28.380	0,78	Favorevole
50	POGLIANO MILANESE	8.141	21.653	0,60	Favorevole
51	POZZO D'ADDA	5.667	19.179	0,53	Favorevole
52	RESCALDINA	13.920	27.432	0,76	Favorevole
53	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.842	20.354	0,56	Favorevole
54	RODANO	4.526	18.038	0,50	Favorevole
55	ROSATE	5.395	18.907	0,52	Favorevole



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

1	ſ	approprietation interested interested interested	AND TO THE REAL PROPERTY OF A STATE OF THE PARTY OF THE P	1	
56	SAN DONATO MILANESE	30.992	44.504	1,23	Favorevole
57	SAN GIULIANO MILANESE	35.971	49.483	1,37	Favorevole
58	SAN VITTORE OLONA	8.254	21.766	0,60	Favorevole
59	SAN ZENONE AL LAMBRO	4.186	17.698	0,49	Favorevole
60	SEGRATE	33.519	47.031	1,30	Favorevole
61	SENAGO	20.914	34.426	0,95	Favorevole
62	SESTO SAN GIOVANNI	76.514	90.026	2,49	Favorevole
63	SETTALA	7.328	20.840	0,58	Favorevole
64	SOLARO	13.890	27.402	0,76	Favorevole
65	TREZZANO ROSA	4.861	18.373	0,51	Favorevole
66	TREZZANO SUL NAVIGLIO	20.018	33.530	0,93	Favorevole
67	VANZAGO	8.914	22.426	0,62	Favorevole
68	VAPRIO D'ADDA	8.126	21.638	0,60	Favorevole
69	VIMODRONE	16.426	29.938	0,83	Favorevole
70	VITTUONE	8.949	22.461	0,62	Favorevole
71	ZIBIDO SAN GIACOMO	6.552	20.064	0,55	Favorevole



UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI

IL DIRETTORE GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì 31/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE

and the second