



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
25 MAGGIO 2016**

**Deliberazione n. 2 del 25.05.2016 - Atti n. 7230 del 25/05/2016 – Fascicolo 1.6\2016\6**

**Oggetto: Piano d'Ambito – Investimenti realizzati nell'anno 2015.**

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 19.05.2016 (Prot. Uff. ambito n. 6900 del 19.05.2016).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente**

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, comprensiva dell'allegato A) che verrà reso disponibile anche sul sito internet dell'Azienda, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Oggetto: Piano d'Ambito – Investimenti realizzati nell'anno 2015.**

#### RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento: "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate alle infrazione comunitaria 2009/2034/CE (e successive evoluzioni) e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*.

La sottoscrizione delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" da parte dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703).

Le Linee di indirizzo di che trattasi stabiliscono che il "Gestore Cap Holding spa e per quanto di competenza l'operatore residuale Brianzacque Srl, accertano "in itinere" le eventuali esigenze di rimodulazione degli investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento".

Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato inoltre definito che: "Il Gestore, che entro il termine del 30/06/2016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito elaborerà la nuova pianificazione, ... .., entro il 30 Settembre di ogni anno ( primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo, dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente..." relazionando in merito a:

- 1) andamento delle opere in corso al Semestre precedente;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 2) nuove opere avviate;
- 3) andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea - cfr. prossimo art. 10);
- 4) economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori;
- 5) opere evidenziate, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art.1 comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo;
- 6) aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa;
- 7) aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa."

Con nota del 26 febbraio 2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 2802) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione riguardante una prima valutazione degli investimenti realizzati nel 2015; tale documentazione è costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni.

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di propria competenza con comunicazione del 31/03/2016 (prot. Ufficio d'Ambito n. 4399).

Il Gestore Cap Holding SpA, ha provveduto alla trasmissione definitiva dei dati relativi agli investimenti realizzati nell'anno 2015 contestualmente alla presentazione della proposta del nuovo Piano degli Interventi così come previsto dalla Determinazione AEEGSI n. 02/2016 oltre che come previsto dal sopraccitato Art. 3 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti (cfr. nota Cap Holding Spa del 28 aprile 2016 prot. )

Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento degli investimenti realizzati nel 2015 si ritiene utile richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle varianti prospettate dalle sopraccitate Società di cui alla deliberazione n. 8 del CDA 28/07/2015 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 6 della Conferenza dei Comuni del 26/10/2015, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2015	93.650.253	2.389.866	96.040.119
2016	77.722.775	2.500.000	80.222.775
2017	55.924.272	2.700.000	58.624.272
2018	86.550.984	3.182.409	89.733.393
2019	76.499.662	2.873.516	79.373.178
<b>Totale</b>	<b>390.347.946</b>	<b>13.645.791</b>	<b>403.993.737</b>



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

<b>2015 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)</b>			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Interventi alle strutture generali	40.684.566		40.684.566
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	109.553.679	2.051.108	111.604.787
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	124.277.911	1.888.952	126.166.863
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	115.831.790	9.705.730	125.537.520
<b>Totale</b>	<b>390.347.946</b>	<b>13.645.791</b>	<b>403.993.737</b>

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2015, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare:

**"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento).**

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di:

- nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo.

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

**"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi;** in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento).

Si provvede, di seguito, alla presentazione dei risultati conseguiti dal Gestore Cap Holding SpA e dall'operatore residuale Brianzacque Srl sulla scorta della sopraccitata documentazione trasmessa all'Ufficio d'Ambito.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel 2015 tra situazione pianificata e lavori eseguiti; in tale analisi non si tiene conto tuttavia delle variazioni apportate al Piano degli Interventi del Piano d'Ambito approvato il 20.12.2013 rispetto al Piano degli Interventi approvato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 8 del 27/07/2015 e successivamente dalla Conferenza dei Comuni del 26/10/2015 in quanto tematica già affrontata nell'ambito dei citati provvedimenti.

Per ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti importi nonché l'ammontare delle opere realizzate.

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA e all'operatore residuale Brianzacque Srl per gli interventi eseguiti 2015.

		Piano d'Investimenti approvato dalla conferenza dei comuni del 25-10-2016		Realizzato al 31/12/2015	
		Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]	
CAP HOLDING SPA	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2019	Int. con importo in riduzione	298	56.507.329	36.442.933
		Int. anticipati	15	82.954	130.215
		Int. anticipati con importo in riduzione	32	8.270.998	10.047.168
		Int. anticipati con importo in aumento	35	2.533.468	3.173.406
		Int. con importo in aumento	50	2.593.765	4.606.530
		Int. posticipati	90	4.606.831	942.376
		Int. posticipati con importo in aumento	91	14.760.630	8.429.808
		Int. posticipati con importo in riduzione	26	3.736.383	1.901.041
		Int. con programmazione invariata	148	19.895	19.895
		Int. stralciati	11	538.000	-
	Code di interventi provenienti da pianificazioni anni precedenti al 2015	30	-	396.781	
	Interventi nuovi	130	-	160.328	
	<b>TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.</b>	<b>956</b>	<b>93.650.253</b>	<b>66.250.478</b>	
<b>TOT Gruppo Cap Holding S.p.a. realizzato al lordo dei ribassi di gara</b>			<b>22,71</b>	<b>85.716.753</b>	

		Piano d'Investimenti approvato dalla conferenza dei comuni del 25-10-2016		Realizzato al 31/12/2015	
		Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]	
BRIANZACQUE SRL	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2019	Int. con importo in riduzione	6	98.916	23.979
		Int. Anticipati con importo in aumento	1	-	467.905
		Int. posticipati	6	1.606.164	687.663
		Int. con importo in aumento	1	50.000	104.498
		Int. stralciati	15	634.785	-
	Interventi nuovi	7	-	160.339	
	<b>TOT Brianzacque S.r.l.</b>	<b>36</b>	<b>2.389.866</b>	<b>1.444.384</b>	

Per ciascuna sottocategoria di intervento di cui alle sopra riportate tabelle di sintesi è stato prodotto il dettaglio degli interventi ad essa appartenenti (Allegato A)

#### Analisi per l'operatore residuale Brianzacque srl

Rispetto alla configurazione del Piano approvata si rileva che:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- sono state stralciate n. 15 commesse, di cui 13 riguardanti il settore acquedotto, n. 1 inerente il settore collettore/depurazione (PDA.MI.D.005) e n. 1 attinente il ramo fognatura (PDA.MI.F.006 non eseguito per priorità di esecuzione interventi procedura di infrazione); per quanto attiene il servizio acquedotto, le n. 13 commesse sopraindicate sono state stralciate in quanto ritenute non più necessarie ovvero superate grazie alle manovre migliorative alla gestione dei pozzi/reti di distribuzione (Int. Cod. PDA.MI.A.001, PDA.MI.A.002, PDA.MI.A.008, PDA.MI.A.015, PDA.MI.A.017, PDA.MI.A.019, PDA.MI.A.020, PDA.MI.A.022) (cfr. nota/prospetto Brianzacque Srl del 31/03/2016 Prot. n. 7454);
- sono presenti n. 7 nuovi interventi (per un importo pari ad euro 160.339,27) inseriti dalla società Brianzacque srl ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo che prevedono la possibilità di utilizzo delle economie di spesa per nuove opere; gli interventi sono stati eseguiti per sopraggiunte esigenze sui servizi di acquedotto (installazione filtri a carbone), depurazione (sostituzione impiantistica).

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl, l'importo complessivo realizzato al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 1.444.384,37 pari al 60,44 % dell'importo previsto degli investimenti per il 2015, pari ad euro 2.389.866,00.

Come già rilevato il precedente anno, i risultati conseguiti dall'operatore, seppur migliorati rispetto ai precedenti, non possono essere considerati pienamente soddisfacenti. Si segnala che è in via di conclusione il processo di ridefinizione dei perimetri gestionali delle società Cap Holding e Brianzacque sulla base dei confini dei rispettivi ATO (e dei rispettivi affidamenti), questo consentirà al Gestore Cap Holding la piena operatività su tutto il territorio dell'Ambito.

### Analisi per il Gestore Cap Holding Spa

Dal prospetto di sintesi sopra riportato si rileva che:

- sono presenti n. 130 nuovi interventi inseriti dal Gestore ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo che prevedono la possibilità di utilizzo delle economie di spesa da destinare al finanziamento di *"nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo.."*. Le nuove commesse sono principalmente dedicate alla risoluzione delle seguenti problematiche: risoluzione di interferenze, ripristini di reti/impianti per danneggiamenti, sopraggiunte esigenze di manutenzione straordinaria, situazioni di urgenza, subentro del Gestore Cap Holding nell'erogazione dei servizi resi nell'Ambito dall'operatore residuale Brianzacque.
- sono presenti n. 30 interventi quali "code" di interventi provenienti da pianificazioni passate;
- sono stati stralciati n. 11 interventi per cause da ricondursi alla risoluzione delle specifiche criticità mediante interventi di manutenzione ordinaria ovvero riprogrammazione di lavori nell'ambito di altra commessa.

Le variazioni introdotte su interventi con incrementi di costo/anticipazioni nella programmazione ovvero con riduzione di costi/posticipazioni nella programmazione comportano ripercussioni sulla programmazione delle annualità successive che sono già state definite ed elaborate, unitamente ai nuovi fabbisogni di infrastrutture individuati dal Gestore presso i Comuni dell'Ambito, nel nuovo Piano degli Interventi predisposto ai sensi della Determinazione AEEGSI n. 02/2016 (cfr. deliberazione CdA n. 02 del 27 maggio 2016).

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nell'anno 2015 ammonta ad euro 66.250.478,00 che corrispondono, al lordo del ribasso medio di gara pari al 22,71% (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 26/02/2016 prot. Ufficio d'Ambito n. 2802), ad euro 85.716.752,00.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti che il piano attribuisce al Gestore (euro 93.650.253,00) è stato realizzato il 91,53 % delle opere previste: tale risultato risulta essere sensibilmente maggiore di quello conseguito nel 2014 quando i lavori eseguiti si sono attestati a circa l'80% del totale pianificato.

La performance del Gestore, nell'anno 2015, risulta essere inoltre superiore a quella originariamente prevista per lo stesso anno dal Piano d'Ambito del 20 dicembre 2013: la percentuale di investimenti realizzati nel 2015 risulta infatti attestarsi al + 124 % degli investimenti originariamente pianificati per lo stesso anno (euro 69.057.545,00).

I risultati conseguiti dal Gestore in termini di investimenti realizzati risultano pertanto ampiamente soddisfacenti; l'obbiettivo strutturale posto in capo alla Società dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII risulta essere stato raggiunto.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Il Direttore Generale  
Avv. Italia Pepe

**Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

**DELIBERA**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

1. di approvare, nei termini indicati nella relazione tecnica parte integrante del presente atto, il conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore affidatario del SII dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nell'anno 2015 (91,53%) rispetto al totale pianificato;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
3. di demandare al direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE


VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 25/05/2016

firma 

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA  
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO  
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 25/05/2016

firma 

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario


IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE  
Giancarla Marchesi



IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Italia Pepe





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE**

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 25/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE



### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 25/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE

