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UFFICID D'AMBITO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILAND - AZIENDA SPECIALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30 GENNAIO 2019

Deliberazione n. 6 del 30.01.2019 - Atti n. 1155 del 30.01.2019 — Fascicolo 1.612019\3

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi per il raggiungimento della conformita alla Dir.
91/271/CEE degli agglomerati del’ATO CMM

L’anno 2019, il giomo 30 del mese di Gennaio alle ore 11.30 in Viale Piceno n. 60 si & riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano — Azienda
Speciale; il Consiglio si € riunito presso la sede dell’Azienda previa convocazione inviata per
mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del
Presidente del CDA il giorno 23.01.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 833).

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente
| Egidio Fedele Dell’Oste Presidente X

Paolo Sabbioni Vicepresidente X

Giancarla Marchesi Consigliere X

lleana Musico Consigliere X

Angelo Rocchi Consigliere X

Nominativo Ruoclo Presente Assente

Ivana Colangelo Revisore Unico X

L’Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA Ia proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
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RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al
riguardo;

VISTO il parere di regolarita tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta allinterno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;

2) diincaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) data Purgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi per il raggiungimento della conformita alla Dir.
91/271/CEE degli agglomerati del’ATO CMM

RELAZIONE TECNICA

La direttiva UE 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue generate
negli agpglomerati', costituisce uno dei principali strumenti politici deil’acquis dell’'UE in materia di acque a
favore della tutela dell’ambiente e della salute umana.

La Direttiva, al fine di proteggere I'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque
reflue, individua i trattamenti ai quali le stesse devono essere sottoposte, in funzione della dimensione
dell’agglomerato e della tipologia dell’area interessata dallo scarico, stabilendo anche le scadenze (ormai gia
superate) da rispettare per I’adeguamento dei trattamenti.

Come ¢ noto, a causa delle inadempienze nell’attuazione della suddetta Direttiva diversi agglomerati
del’ATO CMM sono stati oggetto di tre distinte procedure di infrazione comunitaria: la n. 2009/2034
seguita da sentenza di condanna Causa C 85/13 del 10 aprile 2014, la n. 2014/2059 e la pil recente
2017/2181.

Le violazioni contestate dalla CE riguardano i seguenti articoli della Direttiva:

- art. 3 (in sintesi) - gli Stati membri hanno I"obbligo a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani
siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane; in particolare, per quelli con piu di 10.000
abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo
articolo 5, aree sensibili;

tarea in cui la popolazione efo le attivitd economiche sono sufficientemente concentrate cosi da rendere possibile la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso
un punto di scarico finale.
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- art. 4 (in sintesi) - gli Stati membri devono provvedere affinché le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad
un trattamento equivalente;

- art. 5 (in sintesi) - gli Stati membri sono tenuti all’individuazione delle aree sensibili e devono
provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima
dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento pii: spinto di quello secondario;

- art. 10 (in sintesi) - gli Stati membri devono provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la
gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto
delle variazioni stagionali di carico.

- art. 15 (in sintesi) - gli stati membri, mediante le Autoritd Competenti, sono tenuti ad esercitare il
controllo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (al fine di
verificarne la conformita ai requisiti dell’allegato I B alla medesima direttiva 91/271/CEE, secondo
le procedure di controllo stabilite nell’allegato [ D) e sulla qualitd e composizione dei fanghi
immessi nelle acque superficiali. Le relative informazioni sono conservate dallo Stato membro e
comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricezione di un’apposita richiesta.

Per la regolarizzazione dei suddetti agglomerati, a far data dall’apertura del precontenzioso comunitario Caso
EU Pilot 1976/11/ENVI, sono stati programmati/attivati complessivamente n. 155 interventi, in gran parte
gia conclusi.

Si rporta di seguito il dettaglio delle fasi di infrazione a cui tali interventi si riferiscono con la specifica della
data prevista/avvenuto per il raggiungimento della conformita alla dir, 91/271/CEE, che coincide con quella
del collaudo tecnico amministrativo. Tale elenco comprende anche gli agglomerati in cui si sono rilevate
criticita emerse nell’ambito dell’istruttoria interna tra 1'Ufficio d’Ambito e la Regione Lombardia volta a
definire un precontenzioso basato sui questionari UWWTD? anticipando le valutazioni della CE.

Rilerimento fase infrazione Comunitaria ID_AGG_Nome [:t::'vz':ﬁ Regolal:i‘;.;.lnzlnn &

AGO1502201 - Besate 1 30-apr-13

AG01505001 - Caipianc 1 28-dic-i6

Eu Pilot precontenzioso 2007 AGD1507801 - Cisliano | 31 dic-12
AGOL511501 - Lacchiarcila 1 4-ago-16

AGO15[8401 - Robecco sul Naviglio 1 29-dic-16

AGO1524601 - Zelo Surrigone | 27-griu-12

AGO150110] - Assago 1 27-lug-18

AGO1501201 - Barepgio 1 19-piu-15

AG01503201 - Seveso Sud 8 294ic-16

o i ione AGOIS05901 - Cassano d'Adda 4 19-set-16
AG01512501 - Locate Triulzi 3 30-mag-16

AG01522401 - Truccazzano 4 30-nov-16

AGO1522601 - Turbigo & 30-dic-16

¢ Urban Waste Water Treatment Directive - Strumento attraverso cui la CE, per il tramite del Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio € del Mare (MATTM), acquisisce formalmente le informazioni sul trattamento delle acque
reflue urbane al fine di monitorare lo stato di applicazione della Direttiva 91/271.

* Il dato ¢ riferito alla data del collaudo tecnico amministrativo relativo al intervento che nell'agglomerato si
conclude per ultimo.
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AGD1504601 - Olona Nord 7 22-dic-16

AGO1514001 - Melegnano 10 30-dic-16

AG(O1517001 - Olona Sud 12 23-gen-17

Cousa C85 AGOIS18401 - Robecco sul Naviglio 19 20dic-16
AG01518901 - Rozzano | 28-nov-14

AGO01519502 - San Giuliano Milanese Est 2 1-dic-14

AG0D1522001 - Trezzano sul Naviglio 3 15-dic-16

AGO1502401 - Binasco 2 29.dic-16

Procedura Jufrazione 2014/205% AGD1504601 - Olona Nord 1 1 8-dic-13
AGO01507801 - Cisliano 2 24-feb-16

AGO01517001 - Olona Sud 2 3l-dic-13

Causa C-85 - Proccdura Infrazionc 2014/2059 | AGO1518401 - Robecco sul Naviglio 1 30-dic-16
AGD1519502 - San Giuliano Milanese Est 4 26-gen-17

AGD1517001 - Olona Sud 2 20-dic-16

Precontenzioso 2014 AGO01517101 - Peschicra Borromeo | 31-mar-16
AGO01519101 - San Colombano al Lambro 1 10-giu-16

AG01520901 - Sesto San Giovanni 1 2-mar-15

AGO150§101 - Assapo 1 10-nov-16

AG0O1505901 - Cassano d'Adda 1 30-giu-19
AGO1515401 - Parabiago 1 17-lug-17 |

Precontenziosa 2015 AG01517001 - Olona Sud 2 31-dic-18
AG01518401 - Robecco sul Naviglio 2 31dic-17

AGO01519502 - San Giuliano Milanese Est 1 30-dic-16

AG01521001 - Sctala 1 3l-mag-18

AG01522001 - Trezzano sul Naviglio 1 J-ott-17

AGOL501 101 - Assago I 31-dic-18

AGOL50301 - Gaggiano 2 30-se1-19

AGOES1510t - Motta Visconti 1 31-mar-19

AGO01516501 - Ozzero 1 31-dic-18

Precentenzioso 2016 AG01517001 - Olona Sud 4 [9-nov-17
AGD1517101 - Peschiera Borromeo 1 30-set-18

AGO1518101 - Rescalding ] 31-lug-20 |

AG01519502 - San Giuliano Milanese Est 1 4-5¢1-18

AG0D1522401 - Truccazzano 1 28-feb-19

AGO01502201 - Besate 2 28-feb-19

AG01505901 - Cassano d'Adda 1 30-giu-19

AGO01510302 - Gaggiano S. Vito 1 31dic-18

AGD1511501 - Lacchiarella 1 30-giu-19

Precontenzioso 2017 AGO01512501 - Locate Triulzi 4 31-dic-17
AGO1517101 - Peschiera Borromeo 3 30-giu-23

AGO1518401 - Robecco sul Naviglio | 27-set-17

AGO1519501 - San Giuliano M.se Qvest | 25-set-18

AGO1521001 - Settala | 30-giu-19

Precontenzioss 2018 AGO1505901 - Cassano d'Adda 1 30-giu-19
AGO1511501 - Lacchiarclla | 30-giu-19
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Causa C 85/13

AG01517001 - Olona Sud | 31-mar-19
AG0151710 - Peschiera Borromeo 3 31 -dic-18 |

AG01522401 - Truccazzano 2 31-mar-19

AG01517101 - Peschiera Borromeo 4 31-dic-19

Procedura lufrazionc AGO01520901 - Sesio San Giovanni 2 12-apr-20
2017/2181 AG01519101 - San Colombane al Lambro | 3l dic-21
AG01519501 - San Giuliano M.se Ovest | 21-dic-17

AG01523601 - Vernate | 30-giu-19

155

La Corte di Giustizia Europea il 10 aprile 2014 ha emesso sentenza di condanna nei confronti di 7
agglomerati dell’ATO CMM per violazioni della Dir. 91/271/CEE. La Commissione nel 2017, a seguito
delle valutazioni delle informazioni inviate dalle Autorita italiane nel periodo novembre 2015 - gennaio
2017, ha ritenuto superate tutte le criticita rilevate per quattro® agglomerati. Per quanto riguarda invece i
rimanenti 3 agglomerati, nonostante tutti gli interventi riparatori risultassero conclusi, la CE ha ritenuto
necessario acquisire i referti di laboratorio relativi agli esiti dei campionamenti sugli scarichi del relativo
depuratore per confermare il raggiungimento della conformita. La documentazione richiesta ¢ stata trasmessa
da Regione Lombardia al MATTM in data 14/02/2017 (prot. T1.2017.0009499) e successivamente
consegnata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE e si ¢ tuttora in attesa delle valutazioni

della CE in merito.

Proceduna di infrazione precontenziosi
Articoli contestatifviolati

91271 CEEal 3111272018

Report conformita alla direttiva

Agglomerato

An 3

And

fognane e avvialo a Jepurazione
2]
Carico generalo raccolto in reti
fognane che scaricano in ambiente

Art. 5
Art. 10
Deficit del servizio di depurazione
[%a
Carico generalo raccollo in reti

%l

Note

AGR1522001 - Trezzano sul
Naviglio

NC Y] 100 0

L.a CE, con nota del 31-01-2017 Prot
Ares{2017)516767 ha comunicato che pur
ritenendo che complessivamente sembri sia
stata mggivnta kb conformita aila direttiva, ha
repulailo necessario acquisire 1 referti di
laboratorio relativi agli esiti dei campionamenti
sugli scarichi dei relativo depuratore per
conflermare 1l raggiungimento della conformita;
la documentazione richiesta é stata trasmessa da
Regione Lombardia al MATTM indala
14022017 (prot. T1 2017 (¥})9499) e
successivamenle consegnata alla
Rappresentanza Per d'ltaha presso la
LIE

+La CE, con nota del 31-01-2017 Prot. Ares(2017)516767, ha decretato I'uscita formale dalla procedura di infrazione
degli agglomerati di Robecco sul Naviglio, Olona Sud, San Giuliano Milanese Est e di Olona Nord.
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La CE, con nota del 31-01-2017 Prot.
Ares(2017)516767 ia comunicato che pur
ritenendo che complessivamente sembri sia
stata roggiunta la conformiti alla direttiva, ha
reputato necessario acquisire i refeni di
laboralorio relativi agli esiti dei campionamenti
sugli scarichi del relative depuratore per
Rz Ll 0 = ¢ confermare il megivngimento dells conformitd;
Ia documentazione richiesta é stata trismessa <a
Regione Lombardia 0]l MATTM in data
14/02/2017 {prot. T1.2017.000949%) ¢
successivamente consegnaia alla
Rappresentanza Permanente d'lialia presso la
E.

Gli interventi funzionali al pggiungimento

della conformita sono stati conclusi in data

AGO1 514001 -Melegnano NC NC 0 100 0 26:04/2016 la documeniazione attestante la

conclusione ¢ stato trasmesso alla CE e si & in
attesa delle valutazioni della CE

Procedura di infrazione 2014/2059

Per quanto riguarda i 5 agglomerati interessati daila procedura d’infrazione in oggetto nel maggio 2017, in
esito al "parere motivato complementare™, ¢ stata trasmessa alla CE tutta la documentazione attestante il
superamento delle violazioni contestate. Infatti alla data del 17 maggio 2017 tutte le contestazioni sollevate
dalla Commissione, basate su valutazioni di dati/informazioni relative alla situazione degli agglomerati
antecedente al 2014, risultavano gid superate a seguito della conclusione degli interventi risolutori. Anche
per questi agglomerati si ¢ in attesa del parere della CE.

Nella tabella sottostante vengono specificate le motivazioni in ordine alle violazioni ai disposti della dir.
91/271/CEE rilevati dalla CE nei suddetti agglomerati.

CONCLUSION]

Abitante
ivalente

euiva

{a.c)
Ar. 3
Ar. 4
Am. 5

Nome
Apglomerato
Tipa di arca

1 'aggivmernn oo e laitora conforse allarticolo 4 (menine & contorme al an. ).

Nelle risposte al PM il earico comunicato nella LMM 258 (21544 a.0.) ¢ stato confermalo, La
Comuissione non accetta la riduzione del carico per questo agglomerate in guanio non adeguntamente
pivstifteata nedle risposte tomite finora, [ Nialia dovrebbe tmsmetiene un documento uiliciale (rilascinte da
un cote pubblico compeiene, ad es, ISTAT) ¢lee eenifichd il carico ataalmeme generato dallfaglomente ¢
CA | spectfichi i | canico cormispandente a clsscutta  cawporia considera (popolazione residente ¢ Mutiuaise,
Binasco 29653 NCS di | industrie gee b W documento dovrebbe ineltre illesirane in sintesi il metoda usato per la stima del carico,
5A £ 100 a del carico ¢ raceulto dalle reti fognarie & conlTuisee mellimpianto di tattamento (che € dotato di
capaeitd adeguata ed elletien mttamento seeondario ), Tuttavia. poiche | lvori idraulici per il completamento
della rete foguania (e il suo collegammeno alllimpilant di ratiancate) sono stat linalizrat nel giogno 2006,
Flaaha dovieblbe fornire 1 risulian anatitici otenati dopo Ly dat del collegamento (8 lugliv 2006), Affinehé
Ia Commissione possa valutare 1 risuleati anahitici. Fltalia doviebhe trasmettere anclie la copia cartacea fornita
_dzl abormienin che T esepuito le analtsi (¢ non solo wn file Exeel con § dati riponati).

[ fagglomerato non & wttora conforme all'anicola 3,

oma Nord | 130 129 NC L‘hi L 100%% del caren ¢ raccolto dalle reti fognarie ma solo 11 96.78% confluisce nellimpianto di watamiento
- ’ SA {che & dotate Ji capacit) adeguata ed effenun tmitimento seeondarion, Cid signitica ¢he pane del carico

rieedlis tom conMuisce nedlimpianto di treanwenty ¢ peamn oo e ik,

5 Step dell'iter dell’infrazione che & stato introdotto, per la prima volta con la procedura 2014/2059, per dare un'ulteriore
opportunitad agli Stati membri di dimostrare 'avvenuto raggiungimento delia conformita alla dir. 91/271/CEE o
comunque di dimostrare di aver definito una congrua programmazione finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo.
6Non conforme

7 Bacino drenante di area sensibile.
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CONGLUSIONI

Nome
Agglomerita
Abitanic
equivalente
(a.c.}
Arl, 3
Art 4
Al 3
Tipo di aren

Llagglomerato non ¢ witora conforme all'articoly 4

1199,55%% del carico ¢ riceohio dalle reti fognare u solo il 99,65% (451 478 a.c.} contluisce nel Fimpinno
ditrmtnente (che ¢ dotato Ji capacitd adegumia ed effeto imttanento secondario). Cio significa che parte
CM | del carico mecolto non conlluisce nell'impionto di taamento ¢ pertanto nan & irattala,

Mana Sud 451 041 NC di Inalire, poiché i lavori per Madegunvmento della rete fognarin ¢ dell'impianto di tetamento sonn stati

SA | finolizzani el novembre 2005, Plalia dovrebbe fornive § risulian analétic oitenuti dopo I data del
cauipletamemo {da dicembre 2005} Atlinche ki Cowmmissione possi valusane 3 sisuli saliged, [alia
dovrehbe Imsmettere anche L copia cartacen formita dal laboratorio che ha eseguito le aalisi (v non solo un
fite Excel con i dat riportadi).

['agelomerato non ¢ witora canfonne al famicolo 4. 111 100% del cancr & mceolto dalle reti fognanie ¢
confluisce well'impianto di wattamento (ehe & dotato di capacith adeeuata ed ¢ Meitoa traamento secondaria),
Robec | CM | Tutaviie, poichd i laverd per Padeguamenio delha rete fognaria ¢ dellfimpionto Ji tramcnto sono siati
(':"l:i:l?iqs)u 254 165 NC fji fnalizzati wel maggio 2016, Malia dm:'rubh}' forhire ifisr.nlt:lli analitici vttenutt - dopo ls daty flcl .
: SA | completamente (da giogne 2006 Affinchié la Conmissione possa valulare @ nisultats analinei. Fltalia
dovrebbe tmsmeltere anche 1o copia cartacea lomita dal labomtorio che ha eseguite le analisi (e non sole un
fike Exvel con i dati riportwi).

Lagplomerato non & witora conforme all'articolo 4.

11 100% del carico & mevobio dalle el fognaric ¢ conlluisce nelllisnpianio di ictmcnto (che ¢ dote di

CM | capacita adeguata cd ¢Tetivi trattamesto secondario). Tattavia, poiché i lavori per Pndegoaments deila rere
78 B4 NC di | fognaris e o dellimpianto di trattamente sono stati Ninalizzati nel marzo 2006, Plabo dovrebbe fornire §

SA | risultati analitici oftenuti dope La data del completiingnto tdo aprile 20103, Afttnehé la Caommissione possa
valutare i risuliati analitici. IMtalis dovrebbe trsimettere anche la copia cartacea furmita dal lboentorio che ha
esepuite ke analisi (¢ not solo un fle Excel con i dan dperia).

S CGinliano
Mse EST

Si riporta di seguito I’elenco delle commesse programmate/attivate per il superamento della procedura di
infrazione 2014/2059, con relativo cronoprogramma e stato di avanzamento dei lavori.

Data
conclusione
funzionalita

enlluudu

Data conciusiane
collando teenico SAL
annministrativo

Data

Cuadice ¢ nome agglnmerato Cuudice im. Denominwsiane intervento canclusinne
lavurl

AG01502401 - Binasco
Dismissione  scarichi  in
corpo  idnco  superficiale
mediante  realizzazione  di
nuove fognature nere  al
servizio delle vie Cartesio-
Righi. Pascoli-Canducei ¢
collettamento alla rete
5647 fograria -~ csistente e g 3bdle-15 29.dic-16 100,00%

costruzione e colleitamenio
alla rete fopnaria esistente di
due aste i fognatura sulle
vic  Mazzim ¢ Roma,
altualmende  sprovviste  di
fognatura pubblica in
Comune «i Binasco

Prog. N. 5726 - Lavori di
manutenzione strordinaria -

5716 Rete Tognaria comunaie in 2l-mar-14 30-mag-14 30-mpg-14 100,00%
Loc. Cimilero, presso il
comune di CASARILE
AGO01504601 - Olona Nord
5636 Trattamenti terziari 18dlc-13 Geilic-12 1B-dic-13 100,00%
AGQ1517001 - Olona Sud
14 Collegamento fognatio via 5 10 13 1-set-13 31-dic-13 100.00%
Volturno
Dismissione scaricli
5638 Forrenle Bozzeate ¢ 3g-ott-13 -mar-13 I-ott-13 10100%

collettamento depuratore
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Data

Tiata
voncliniune

Cudiee € nome agglomernty’ Denominazione Interventu conclusione
H
- tavord

Datr conelnstone
cul{audo {ecnico
amntinkstrutive

funzonalitd
collaudo

AGD1518401 - Robecco sul Naviglio
Boffalora s/T-Ampliamento

S fognatura -Loito n.2 13-ndr-16 31-dic-15 30-die-16 100,00%
AG01519502 - San Giuliano Milanese
Est
Collettore di Mediglia -
5655 Interventi di completamento 19-0it-16 22-dic-15 26-gen-17 100,00%

Collegamento fognature o

506772 E?:vﬁ:lz;:ic'é: r‘;';a '”;*i':'ifi di 24-ott-14 15-0tt-14 V6-apr-15 100,00%

Collegamento fognature a

6657IA servizio delle vie Buozzie di 53 00 16 30-dic-1§ 15-dic-16 100,00%
Vittorio - Lotto A
Collegamento fognature o

6657/B servizio delle vie Buozzi e di 18-nov-15 18-nov-15 J-dic-15 100,00%
Vitterio - Lotto B

Procedura di infrazione 2017/2181

Nel corso dell’anno 2018, la CE, in esito alle valutazioni del questionario UWWTD 2015 * avviato una
nuova procedura di infrazione.

Di seguito si riporta I’elenco degli agglomerati dell’ATO CMM interessati dalla procedura di infrazione in
questione con la specifica delle criticita contestate dalla CE.

. . Carico generato Conionmitd | Conformiti Conformitd Conformita | Conformita

Nome degli agglomerati (0w al 30122018) | am.3 art_ 4 art. 5 an. 10 Y
AGO1514601 Milano 2238573 NC NC NC
AGO1517101 Peschiera Borromceo 339520 NC NC NC
AGO1523601 Vemate 3481 NC NC NC
AGO1518401 Robeco Sul Naviglio 254 365 NC NC NC NC
AGO1520901 Sesto S Giovanni 100 068 NC NC NC
AGO1519501 S Giuliano M Se Ovest 23,125 NC NC NC
AGO01519101 S Colombano Al Lambro 21.511 NC NC NC NC

Per quanto attiene I’agglomerato AGO1514601 Milano, si precisa che le violazioni contestate sono
riconducibili alle non conformita che riguardano il solo impianto di Peschiera Borromeo — DP01517101.

Ai fini della regolarizzazione dei suddetti agglomerati risultano programmati/attivati complessivamente n. 9
interventi di cui due gia conclusi (Prog.5922 e 5731/2).

St riporta di seguito I’elenco delle commesse programmate/attivate per il superamento della procedura di
infrazione 2017/2181, con relativo cronoprogramma e stato di avanzamento dei lavori. Le informazioni
riportate nel prospetto sono aggiornate al 15/01/2018.

Data
cunclusione
coliaudo
teenico
Amministrativo

Data
coneluslone
funziunalith

collaude

Data
conclustone
lavori

Denaminnzivne Datr infzo
intervenin Iavord

Codlice ¢ nome agslomerain

AGOL5171G1 - Peschiera Borromeo
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Data

Data
concinsione

. conclusions :
cunclusiune funadonallts enllawda:

luvord Tollaadal teenicn
: : ] amministrative

Denpniinarlone Data inizo Data

Interyento [avord

. Codice'e nume apnlomerato Codice Int.

Risoluzione scarico

diretio in cis in via xxv R0%
6560 14 aprile a Cassina de’ Hesel-18 M-ape-19 31-die-2018 M-Tug-19 (stima)
pecchi

Peschiera Borromeo -
interventi di adeguamento
42901 ¢ polenziamento del 25-o0-17 I-gen-18 Megen-18 100.00%

depuratore | "strikcio

Manutenzione
straordinaria ossidazions

linea | presso Fimpianto L o . 20%
Y290 A-ddic-18 23-mar-20 21-giu-2020 19.5¢1-2020 ¥
a3 di depurazione di = giu-202 sel (stima)

peschicra borromeo
Peschiera Borromeo -
impianto ritmazione azoko

9290 4 linee 1 ¢ 2 mediante ISpov-18 305012009 3052019 31-dtic-2019 5,00%
impiante dosaggio (stima)
metanolo

AG01519101 - San Colombano al
Lambro
Adeguamento impianto di

966 gz:::mmb:!n-: ;:l]inl:bm MWogin-19  M-apr21 -apr-21 Hdic-21 ,00%

AGO[520901 - SESTO S,
GIOVANNI
Grigliatura fine,
Sedimentazione primaria, e
Comparto di trattamento " _ Sy }
9298 1 Nidlagiro uadizionale ¢ S-nov-18 15-o00-2019 13-gen-2020 12-opr-20 (stima)
Sedimentazione finale

AGO1523601 - Vemate o ‘
460 16 Risoluzione scarico g gey 15 Heapr-19 i Bedic- 18 Igiu-19 0.00%

Precontenziosi interni

In relazione agli obblighi di cui alla Dir. 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2018, n. 10 agglomerati
dell’ATO della Cittd Metropolitana di Milano presentano criticitd, emerse nell’ambito dell’istruttoria di
precontenzioso interna tra I'Ufficio d’Ambito e la Regione Lombardia, non trattate nelle procedure di
infrazione in essere.

Nella tabella sottostante si riporta in forma sintetica la situazione delle non conformita:

Report conformitd alla direttiva 91°271/.CEC al
J11220H8
Agglomento NOTE
~” - vy
- g £
< -1 <
AGOISI1501 - Lacchiarelia NC Presenza di Terminali di lugnal_um non depuraty che scarica in
ambiente
AGOI505901 - Cassano d'Adda NE NC Presenza di Temminali di fognatum non depurata che scarica in
ambiente
FT— Tarmni 5 . .
AGEISDZI0] - Besate NC Presenza di Terminali di fognatum non depurata che scanica in
ambiete
AGOI522401 - Truccazzano NC Presenza i Terminali <h frgnatura non depurata che scarica in
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Report conformit alla direttiva 9§/271/CEE al
3122018
Agglomeralo NOTE
~” - L gl
s - 1
< < <
ambiente
.-\G(HSB!‘;?IOI ShEsl NC NC Superamento dei limiti allo scarico
momeo
AGO1521001 - Settala NC NC Presenza di Terminali di I‘ognn[um non depurata che scarica in
ambiente
AGO151030] - Gaggiano NC Necessiti di adeguomento della sezione di disinfezione ¢ fillmzione
AGH 515101 - Motta Visconti NC Necessua di adeguamento ¢ potenzinmento dell’ impinnto
AGO1518101 - Rescaldina NC COP inferiore al Carico generato nell'agglomerato
AGOLS19001 - Ofona Sud NC Presenza di Terminali di ﬁ)ng"l::lizmemn depurata che scarica in

Per quanto riguarda le non conformita sopra riportate I’Ufficio d’Ambito, nell’ambito delle procedure di
precontenzioso interne richiamata in apertura ha provveduto a sollecitare il Gestore del S.L1. a procedere alla
programmazione degli interventi funzionali al superamento delle stesse.

Gli interventi segnalati dal Gestore, di seguito riportati, sono stati inseriti nella programmazione d’ Ambito,
sono classificati come prioritari e urgenti € vengono monitorati semestralmente anche nel sistema
informativo della Regione Lombardia (S.L.Re.).

Datn
Data Igizie  Data conclusione concluvione
lavor laver funcionalita
collauilo

Itata conclusivne
coilavde tecnleo
amministrativo’

Cndice & pnome agplomerato Urddice Int. Dettantinarione interyenta

AGO1502201 - Besate

Eliminazioneg scarichi

696012 fognani in roggia

23-apr-18 10-okt-18 10-obt-18 28-feb-19 100,00%

AGO1505901 - Cassana d'Adda

Comune di Trezzano Rosa
- Sislemazione reti fognarie
a regolanzzaziona scarichl
presso area arligianale e
zona Sp 179 in Trezzang
Rosa
Alleggerimento rela
fognaria mista in via
£949_10 Mazzini e dismissiona 27 -npy=1T 30-giu-19 B-lug-18 30-glu-19 86,75%
scarichi fognan nel canale
Muzza in via Linificio,

Risoluzione scarichl diretti
n C1Sin Via Martesana e
6960_15 nella Vie Kessandani 164up18  30-mpe19 1B-dic-18 30-giu-19 74.60%
Comune di Trezzo
Sull'Adda (M1}

6660_1 29-giv-18 5-mar-19 21-dic-18 30-giu-19 46, 14%

AGO1510301 - GAGGIAND

Interventi di manutanzione
straordinana depuratore
comunate di Gaggiano, via
Gramsci

582412 25-mag-17 30-apr-19 30-0pr-19 A0-aat13 B2,33%

AGG1511501 - Lacchiarelia

Laved di adeguamento
£960_8 scarichl In roggia presso le IT-ob-1T 30-apr19 10-ptt-18 30-glu-19 ara1%
frazioni di Moirago e Badila

Lavori di adeguamento
6960_B12 scarichl in roggia prasso le 26-a81-18 30-apr-1% 21-dig-18 30-giu-19 60,00%
frazioni di Moirago e Badile

AGO1515101 - MOTTA VISCONTI
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¥ Nuras
. £ ’ Nuts hilzdo - Duta eonclasione . concluslene
Codice & nonme ngplomenite .ndh It D.cn.ominaﬂonc_lnunmm. T Ltvort  fundosalith

crliudo

Data concliesione
culludo teenlen
_nmanlalsirative

Realizzaziona colietiore
lognario ovest per
5704 adeguamenta Igienica 11-sat-1T 10-oti-18 10-ah-18 I-mar-19 100,00%

sanitanio zone non senita -
Lotto 2

AGO1517001 - Otona Sud

Eliminazione scarico
G6G63_4 fognario In cerso Evropa 20-mar-18 18-jup-18 18-apr-18 3-mar-19 100,00%

Via Milano 5833 -da Via

Roma a Via Legnano -
rifacimenio tratta g

Eo49_11 danneggiata con 1-lug-18 10-ago-18 10-ago-18 n 1 100,00%

eliminazione infliirazion! 8

dizpersioni.

AGO01517101 - Peschlera Borromeo

MSD digestore 1 Peschiera " o . N
5861 Borrames 30-s0t-19 I-dic-19 -dic-19 Lmar-20 0,00%

MSD digestore 2 Peschiera % X
5862 Borromeo 30-sat-19 I1-dic-20 31-dic-20 3-mar-21 0,00%

Peschiera Borromeo -

interventi di adeguamento & P " . .
92940 potenziamento del 30-apr-20 31-dic-22 31-dic-22 30-glu-23 0.00%

depuratore
Paschiera- Depuratore
Rifacimento parziale
impiantt elettici MT e .
9303 reslizzanons rete di 14-dic-17 29-ago-18 2%-ago-18 I-dic18 100,00%
camunicazione linea 1 6
revamping linea 2

AGO1518101 - RESCALDINA,

Collettore Rescaldina -
1] Farabiago I-ot1-18 31-mar-20 3t-mar-20 31-ug-20 0,00%

AG01521001 - SETTALA

Settala: eliminaziona
s960.9 scarichi fognar Eon-47 30-apr-19 21-giu-18 30-giu-19 83,17%

AGQ1522401 - Truecazzang

POZZUOLO MARTESANA

- Realizzaznona condolta in
7117 pressions fino al colstiore 30-lug-18 11-gan-20 -mar-18 11-gen-20 9,30%

dalla frazione di Bisentrate

548712 Riscluziona nuovi scarichi - 27-glu-18 20-feb-19 27-301-18 28-feb-13 T0,00%
torrente Trobbia
6960_13 Risoluzicne nuow scanchi g5 o\ 45 3-mar-19 04-dic-2018 H.mar-19 70,00%

i C.LS. {ortente Troblea

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto ¢ richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 nel risptto deila normativa sulla privacy.
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Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano ’adozione del presente
provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell’Ufficio d’ Ambito della Citta Metropolitana di Milano;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali™;

Viste |’esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente
deliberazione, della situazione relativa alle non conformita alla direttiva 91/271/CEE che
interessano gli agglomerati dell'lATO della Cittda Metropolitana e dello stato di attuazione
degli interventi programmati per la relativa regolarizzazione che non risultano ancora
conclusi;

3

di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non € dovuto il parere di regolarita
contabile;

3. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla
pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata I’'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ Azienda;

- visto ’art. 134 — [V comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. lalia Pepe

data 30/01/2019 firma

N

“|  SIDICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UFFICIO D’AMBITO E PERTANTO
NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRE ERALE

Nome Data fi

PARERE DI REGOLARITA® CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

™ Favorevole

I~ Contrario
IL DIRETTORE GENERALE
nome Avv. ltalia Pepe data 30/01/2019 firma
IL PRESIDENTE

fig. Egidio Fedele Dell’ Ost
U A L
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale da disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Amblto della Citta Metropolitana di
Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per I ieaZtone_in amministrazione
trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li_30/01/2019

ESECUTIVITA®
La presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.
n267/2000,

I per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li  30/01/2019




