Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Spostati ad anni successivi al 2014

Allegato n. 7 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

" . . Aggiornamento Realizzato
. Piano d'Ambito I
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014
- Conto . - Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
NumeroCommessa DescrizioneCommessa . Ambito Servizio Ml
Terzi [€] [€] [€] [€]
Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Si & in attesa di avere la disponibilita
5158 Impianto di sollevamento comunale in Via Cagnola, presso il 279.000,00 dell'area; a seguire richiesta di rilascio
comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato a . concessione provinciale; lavori spostati
potenziare il servizio quindi nel 2015
PROV-MI A 100% - 279.000,00 -
Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere -
Impianto di - N
6636 sollevamento comunale in Loc. C.na Castelletto, campo 210.000,00 rinvio al 201? per‘ mancar?za.ch decreto
sportivo, presso il comune di PIOLTELLO - Progetto finalizzato autorizzativo provinciale
a ridurre |'impatto ambientale PROV-MI A 100% - 210.000,00 Z
Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Si & in attesa di avere la disponibilita
5366 Impianto di sollevamento comunale in Loc. Ca' Bianca, presso 589.000,00 dell'area; a seguire richiesta di rilascio
il comune di SANTO STEFANO TICINO - Progetto finalizzato a . concessione provinciale; lavori spostati
potenziare il servizio quindi nel 2015
PROV-MI A 100% - 589.000,00 -
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - . X . . i
5399 Impianto di sollevamento comunale in Via Giardino, presso il 50.000.00 1O/all:)t/ozr(l)zlz::z;npeaizl‘;/::?;r;ir?:::mo
comune di MELEGNANO - Progetto finalizzato ad introdurre ’ quindi lavori nel 2015 ’
piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: pozzo PROV-MI A 100% _ 50.000,00 _
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione
6399 straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in 40.000,00 posticipazione al 2016 per sopravvenute
Loc. Riozzo, presso il comune di CERRO AL LAMBRO - ’ esigenze di cantiere
Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie PROV-MI A 100% - 40.000,00 _
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione
6426 straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in 15.000.00 posticipazione al 2016 per sopravvenute
Fraz. Vigano, presso il comune di GAGGIANO - Progetto ’ esigenze di cantiere
finalizzato ad introdurre piccole migliorie PROV-MI A 100% _ 15.000,00 _
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Don A
6007 Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato 20.000,00 postlmpamorTe al 201,6 perlsopravvenute
ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto esigenze di cantiere
interessato: nitrificazione, linea diffusione aria PROV-MI D 100% - 20.000,00 _
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S.ta Maria, .
5786 presso il comune di BINASCO - Progetto finalizzato ad 20.000,00 postlupazwn.e ! 201.5 per.sopravvenute
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto esigenze di cantiere
interessato: dissabbiatura PROV-MI D 100% - 20.000,00 -
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S.ta Maria, A
5789 presso il comune di BINASCO - Progetto finalizzato ad 40.000,00 postlmpamorTe al 201.5 perlsopravvenute
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto esigenze di cantiere
interessato: compressori biogas PROV-MI D 100% - 40.000,00 -
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Fraz. Bettola, .
5811 presso il comune di CALVIGNASCO - Progetto finalizzato ad 20.000,00 postlupazwn.e ! 201.5 per.sopravvenute
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto esigenze di cantiere
interessato: locali tecnici PROV-MI D 100% - 20.000,00 -
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6090

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Fraz. Bettola,
presso il comune di CALVIGNASCO - Progetto finalizzato ad

introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
interessato: rete fognaria interna

PROV-MI

100%

20.000,00

20.000,00

posticipazione al 2016 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5820

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Cascinette,
presso il comune di CANEGRATE - Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: digestione aerobica, impianto atex

PROV-MI

100%

30.000,00

30.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

6105

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Caduti,
presso il comune di CARPIANO - Progetto finalizzato ad
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
interessato: diversi, carpenterie metalliche

PROV-MI

100%

20.000,00

20.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5823

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc.
Sarmazzano di Vizzolo Pr., presso il comune di DRESANO -
Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto interessato: aree esterne

PROV-MI

100%

10.000,00

10.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5839

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Morvillo,
presso il comune di MELEGNANO Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto

interessato: aree esterne

PROV-MI

100%

15.000,00

15.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5844

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. Maina,
presso il comune di MOTTA VISCONTI - Progetto finalizzato
ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: disidratazione

PROV-MI

100%

15.000,00

15.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5913

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin,
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto interessato: grigliatura

PROV-MI

100%

10.000,00

10.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5914

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin,
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto_interessato: disinfezione

PROV-MI

100%

20.000,00

20.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5919

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin,
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto_interessato: disinfezione

PROV-MI

100%

20.000,00

20.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5920

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin,
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

PROV-MI

100%

10.000,00

10.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

dell'impianto interessato: aree esterne
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5923

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin,
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto
dell'impianto interessato: vasche prima pioggia provenienti
da area Vulcano

PROV-MI

100%

8.000,00

8.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5925

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Fermi,
presso il comune di SETTALA - Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: biofiltrazione, linea aria

PROV-MI

100%

15.000,00

15.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5926

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Fermi,
presso il comune di SETTALA - Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: sedimentazione

PROV-MI

100%

17.000,00

17.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5927

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Fermi,
presso il comune di SETTALA - Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: disinfezione

PROV-MI

100%

20.000,00

20.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5940

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in S.P. 30, presso
il comune di ZELO SURRIGONE - Progetto finalizzato ad
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto
interessato: impianto elettrico

PROV-MI

100%

25.000,00

25.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5799

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Guido dei
Lavoratori, Niguarda - Milano, presso il comune di BRESSO -
Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto interessato: sedimentazione finale

PROV-MIINTER

100%

25.000,00

25.000,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5867

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma,
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto

dell'impianto interessato: sedimentazione

PROV-Ml+citta' milar]

43%

23.031,00

23.031,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5868

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma,
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto
dell'impianto interessato: biofiltrazione, valvolame

PROV-Ml+citta' milar]

43%

23.031,00

23.031,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5869

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma,
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto
dell'impianto interessato: digestione

PROV-Ml+citta' milar]

43%

23.031,00

23.031,00

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5871

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma,
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto
dell'impianto interessato: scarico in by-pass

PROV-Ml+citta' milar]

43%

6.397,50

6.397,50

posticipazione al 2015 per sopravvenute
esigenze di cantiere

5738

Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria -
Rete fognaria comunale in Via Mascagni, presso il comune di
CASARILE - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza

PROV-MI

100%

16.000,00

16.000,00

posticipazione al 2016 per sopravvenute
esigenze di cantiere
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Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete Per questo intervento e stato programmato
6620 fognaria comunale in varie vie, presso il comune di 25262.16 il rilievo della rete a maggio 2015: é stato
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato ad introdurre . pertanto necessario rinviare la previsione di
piccole migliorie inizio lavori al 2015
PROV-MI F 100% - 25.262,16 -
€ in essere un contenzioso con il privato
Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete roprietario dell'area: per tale interento
fognaria comunale in Via Giavazzi, presso il comune di prop L ‘P .
5465 L K 313.074,69 pertanto si & provveduto prudenzialmente
MARCALLO CON CASONE - Progetto finalizzato a ridurre - . S .
Fimpatto ambientale al rinvio della previsione di inizio lavori al
2015
PROV-MI F 100% - 313.074,69 -
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria -
Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, lavori posticipati in funzione di un unico
5665 presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato ad 18.000,00 appalto nel 2016 con i lavori del TEECP
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto Legnano
interessato: filtrazione PROV-MI A 100% - 18.000,00 -
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - trattavasi di previsione per residue spese di
Depuratore comunale in Via Darwin, presso il comune di _p - p P N
5733 U L ) 35.432,96 progettazione e rilievi: importo non piu
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato a migliorare il .
PROV-MI D 100% - 35.432,96 - necessario

processo
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