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driver
Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014) 
 Variazioni rispetto al P.A. 

Realizzato 
dal 

31/12/2013 al 30/06/2014 

DescrizioneCommessa
Conto 
Terzi

Ambito Servizio MI
Importi 2014

[€]
 Importi 2014

[€] 
 Importi 

[€] 
 Importi 

[€] 

Bonifica eternit e posa nuova guaina (opere complementari) 
copertura sede di Abbiategrasso

PROV‐MI G 100% ‐                      135680 135.680,00                         ‐                                     
intervento urgente al fine della bonifica della copertura 
in eternit su sede operativa ceduta da AMAGA di 
Abbiategrasso e divenuta di proprietà AMI

Sostituzione infissi e realizzazione cappotto termico e nuovo 
camminamento esterno (opere complementari) palazzina 
uffici sede di Milano 

PROV‐MI G 100% ‐                      921741,9613 921.741,96                         ‐                                     
Intervento finalizzati al risparmio energetico ‐ Era 
inizialmente previsto in conclusione nel 2013, ma è poi 
slittato in parte sul 2014

Sostituzione caldaia capannone sede di Milano PROV‐MI G 100% ‐                      45792 45.792,00                            ‐                                      Intervento necessario per l'adeguato riscaldamento uffici 
sede

Deposito temporaneo rifiuti sede di Rozzano (via Alberelle) PROV‐MI G 100% ‐                      84163,1096 84.163,11                            ‐                                      intervento necessario per mettere a norma la gestione 
dei rifuiti presso la sede operativa di Rozzano

Messa in sicurezza fabbricato di Giussano PROV‐MI G 100% ‐                      39518,03808 39.518,04                            ‐                                      Intervento necessario per motivi di sicurezza su un 
fabbricato all'interno di un impianto di acquedotto

Acquisto nuova attrezzattura per analisi laboratorio acque 
potabili

PROV‐MI G 100% ‐                      305280 305.280,00                         ‐                                     
acquisto necessario per poter effettuare analisi delle 
acque potabili di sostanze recentemente inserite dall'ASL 
come parametri da monitorare ed analizzare

Interventi di security per l’impianto di depurazione di San 
Giuliano milanese ovest  

PROV‐MI G 100% ‐                      42400 42.400,00                            ‐                                      interventi necessari per motivi di sicurezza dei siti 
produttivi per evitare furti di rame e altro materiale

Interventi di security per l’impianto di depurazione di Pero   PROV‐MI G 100% ‐                      42400 42.400,00                            ‐                                      interventi necessari per motivi di sicurezza dei siti 
produttivi per evitare furti di rame e altro materiale

Interventi di security per impianti di acquedotto (cilindri e 
chiavi mecatroniche, …)

PROV‐MI G 100% ‐                      42400 42.400,00                            ‐                                      interventi necessari per la messa in sicurezza degli 
accessi agli impianti di acquedotto

Acquisto impianto di essicazione fanghi ora in locazione 
(VOMM). 

PROV‐MI G 100% ‐                      1484000 1.484.000,00                      ‐                                     

Opportunità contrattuale in corso di valutazione che 
porterebbe a significativi risparmi economici e a 
conseguenti benefici sul costo complessivo per l'attività 
di essicamento fanghi

Interventi di adeguamento sedi e impianti per certificato 
protezione antincendio (CPI)

PROV‐MI G 100% ‐                      296800 296.800,00                         ‐                                      Interventi necessari per adeguare sedi e impianti

‐                      3.440.175,11                      3.440.175,11                      ‐                                     

Motivazione inserimento

 TOT Amiacque S.r.l. 

Pagina 1 di 1


