
Interventi  P.A. che nel 2013 risultavano attivati e che proseguono nel 2014 - Importi 2014 in riduzione

Allegato n. 11 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

driver
Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014)
Variazioni rispetto al P.A.
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31/12/2013 al 30/06/2014
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messa DescrizioneCommessa

Conto 
Terzi Ambito Servizio MI
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[€]
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[€]

Importi 
[€]

4692
lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di 
Mediglia e Tribiano PROV‐MI A 100% 29.660,00            28.192,19                           1.467,81‐                             ‐                                                  

4697

lavori di realizzazione pozzo e impianto di 
sollevamento in comune di Settimo Milanese, via 
Rilè PROV‐MI A 100%

75.064,10            ‐                                       75.064,10‐                          
‐                                                  

4698
lavori all'impianto di sollevamento del pozzo in 
comune di Cornaredo, via Manzoni PROV‐MI A 100% 69.302,54            8.264,36                             61.038,18‐                           ‐                                                  

4745
impianto di sollevamento pozzo Sesto San Giovanni 
via Gramsci PROV‐MI A 100% 29.602,80            ‐                                       29.602,80‐                           ‐                                                  

4773 nuovo pozzo Carpiano, località Francolino PROV‐MI A 100% 645.000,00         554.754,18                         90.245,82‐                           564,00                                            

4800 nuovo pozzo Garbagnate Milanese, via Foscolo PROV‐MI A 100% 426.000,00         401.577,55                         24.422,45‐                           131.950,00                                    

4818
nuovo pozzo a servizio di Vermezzo e Zelo 
Surrigone, S.P. 30 PROV‐MI A 100% 423.779,01         367.799,83                         55.979,18‐                           357.466,72                                    

4836
lavori di potenziamento della rete idrica in comune 
di Sesto San Giovanni, via Italia PROV‐MI A 100% 219.330,77         219.330,67                         0,10‐                                     160.000,00                                    

4858 nuovo pozzo Segrate, lottizzazione Cascina Boffalora PROV‐MI A 100% 96.071,90            16.927,36                           79.144,54‐                           ‐                                                  

4861 nuovo pozzo Zibido San Giacomo, frazione Badile PROV‐MI A 100% 60.000,00            ‐                                       60.000,00‐                           ‐                                                  

4880 nuovo pozzo Rho, via Tacito PROV‐MI A 100% 60.000,00            0,64                                     59.999,36‐                           0,63                                                

4915
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06‐
11 attraversamento C.na Croce PROV‐MI A 100%

42.701,68            9.612,64                             33.089,04‐                          
‐                                                  

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x 
Brebemi per risoluzione interferenze ‐ Brebemi ha 
chiesto di eseguire meno lavori 

4919
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐
17 Rotatoria via Dante PROV‐MI A 100%

42.242,50            24.181,44                           18.061,06‐                          
10.806,92                                      

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x 
Brebemi per risoluzione interferenze ‐ Brebemi ha 
chiesto di eseguire meno lavori 

4922
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06‐
26 S.P.182 PROV‐MI A 100%

34.383,55            6.383,55                             28.000,00‐                          
‐                                                  

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x 
Brebemi per risoluzione interferenze ‐ Brebemi ha 
chiesto di eseguire meno lavori 

4933

BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG C 06‐
05/2 parallelismo Cassanese DN150 e DN180 in 
Pioltello cimitero‐rotonda PROV‐MI F 100%

1.000.000,00      98.951,20                           901.048,80‐                        
‐                                                  

4934

BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG R 06‐
20/1 rifacimento attraversamento Rivoltana con Ø 
125, sistemazione tratto Ø 30, tratto in parallelo del 
coll PROV‐MI F 100%

187.901,36         139.662,08                         48.239,28‐                          
‐                                                  

4936

BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06‐05/1 
parallelismo Cassanese DN180 in Pioltello via San 
Francesco‐cimitero PROV‐MI F 100%

616.956,31         228.775,65                         388.180,66‐                        
156.064,05                                    

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x 
Brebemi per risoluzione interferenze ‐ Brebemi ha 
chiesto di eseguire meno lavori 

4937

BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06‐05/3 
parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e 
Cernusco S/N PROV‐MI F 100%

520.000,00         13.623,84                           506.376,16‐                        
3.362,10                                        

Motivazione
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4977

lavori di estensione rete e risoluzione interferenze 
tra acquedotti e prolungamento M1 in via Gramsci 
in comune di Sesto San Giovanni PROV‐MI A 100%

164.895,29         ‐                                       164.895,29‐                        
‐                                                  

RITARDO PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x MM 
per risoluzione interferenza. Lavori di MM in ritardo 
rispetto a cronoprogramma

5005
lavori di demolizione del serbatoio idrico del 
comune di Pioltello PROV‐MI A 100% 19.582,80            ‐                                       19.582,80‐                           ‐                                                  

5069 nuovo pozzo a Pioltello, località Gabbadera PROV‐MI A 100% 113.391,00         9.474,73                             103.916,27‐                         9.474,73                                        

5072 nuovo pozzo ad Arese, località Travello PROV‐MI A 100% 139.349,10         85.441,06                           53.908,04‐                           ‐                                                  

5073
dismissione scarichi in roggia a Mediglia, località 
Robbiano PROV‐MI F 100% 97.456,02            79.292,01                           18.164,01‐                           42.679,88                                      

5074

lavori di potenziamento della rete fognaria in 
comune di Mediglia dismissione scarichi in rogge 
(Via Roma, Via F.lli Rosselli, Via Manzoni) PROV‐MI F 100%

45.000,00            35.268,51                           9.731,49‐                            
‐                                                  

5075

Potenziamento nitrificazione impianto di 
depurazione + grigliatura presso sollevamento 
Colturano + demolizione impianto Colturano PROV‐MI D 100%

29.864,59            15.000,00                           14.864,59‐                          
‐                                                  

5078
lavori di collegamento rete idrica tra i comuni di 
Cologno Monzese e Sesto San Giovanni PROV‐MI A 100%

151.913,92         42.218,36                           109.695,56‐                        
‐                                                  

RITARDO PER CAUSE ESOGENE ‐ Problemi con la 
perforazione teleguidata sotto il Fiume Lambro. 
Previsto cambio tecnologia con slittamento dei 
tempi

5091 rifacimento del depuratore di Besate PROV‐MI D 100% 81.420,08            40.000,00                           41.420,08‐                           ‐                                                  

5096 nuovo pozzo a San Zenone al Lambro, via Ada Negri PROV‐MI A 100%

443.000,00         ‐                                       443.000,00‐                        
‐                                                  

RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Autorizzazione 
comunale pervenuta in CAP il 17/09/2014, appalto 
entro l'anno ed esecuzione nel 2015).

5100
lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di 
Usmate Velate PROV‐MI A 100% 437.000,00         7.000,00                             430.000,00‐                         ‐                                                  

5101 restauro serbatoio pensile a Vedano al Lambro PROV‐MI A 100% 399.000,00         291.720,19                         107.279,81‐                         55.000,00                                      

5116
Sollevamento dei reflui di Paullo e loro 
conferimento al depuratore di Settala PROV‐MI F 100% 793.685,26         638.544,24                         155.141,02‐                         176.513,39                                    

5119 adeguamento depuratore Abbiategrasso PROV‐MI D 100% 1.157.768,95      562.315,42                         595.453,53‐                         349.088,85                                    

5130

Potenziamento rete fognaria in Via Cilea (Cologno) e 
miglioramento idraulici di manufatti in vie Monte 
Cervino, Via san Maurizio al Lambro (Brugherio) PROV‐MI+PROV‐MB F 67%

46.900,00            5.789,12                             41.110,88‐                          
‐                                                  

5136
lavori di potenziamento reti fognarie in comune di 
Sedriano  e volanizzazione PROV‐MI F 100% 400.000,00         150.000,00                         250.000,00‐                         35.614,48                                      

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Lavori 
conclusi. Minor occorrenza.

5150

lavori di realizzazione rete fognaria e realizzazione  e 
Pista ciclopedonale in via Espinasse in comune di 
Magenta PROV‐MI F 100%

50.200,25            42.842,37                           7.357,88‐                            
‐                                                  

5163

interconnessione degli acquedotti dei comuni di 
Basiano, Masate, Trezzano Rosa, Pozzo d'Adda 
(tratto in Comune di Trezzano Rosa) PROV‐MI A 100%

112.327,47         72.884,91                           39.442,56‐                          
4.456,00                                        

5169 restauro serbatoio pensile a Mediglia PROV‐MI A 100% 392.586,80         320.764,93                         71.821,87‐                           ‐                                                  

5175

lavori di allacciamento della fognatura della località 
Bestazzo all'impianto di depurazione e 
potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Cisliano (2' lotto ‐ PROV‐MI D/F 100%

562.620,00         398.120,00                         164.500,00‐                        
50.766,00                                      

5177
Potenziamento reti fognarie  insufficienti nel centro 
storico di Cologno Monzese PROV‐MI F 100% 800.000,00         400.000,00                         400.000,00‐                         250.000,00                                    

5195
lavori di sostituzione rete idrica in comune di 
Castano Primo PROV‐MI A 100% 100.000,13         ‐                                       100.000,13‐                         ‐                                                  
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5200
lavori di sistemazione rete fognaria in comune di 
Mesero via Veneto PROV‐MI F 100% 450.422,76         400.000,00                         50.422,76‐                           49.000,00                                      

5208 nuovo pozzo ad Assago Cascina Bazzana PROV‐MI A 100%

572.240,98         14.910,88                           557.330,10‐                        
16.655,88                                      

RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Autorizzazione 
comunale non ancora inoltrata a CAP, previsto 
appalto entro l'anno ed esecuzione nel 2015).

5286
lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di 
Arese PROV‐MI A 100% 257.000,00         240.260,46                         16.739,54‐                           ‐                                                  

5306 lavori di sostituzione della rete idrica a Melegnano PROV‐MI A 100% 158.440,65         127.890,60                         30.550,05‐                           21.727,19                                      
VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE. Lavori 
conclusi. Minor occorrenza.

5313
Collegamento rete fognaria della Frazione 
Castellazzo in comune di Bollate PROV‐MI F 100% 20.000,00            10.000,00                           10.000,00‐                           ‐                                                  

5345
manutenzione e relining rete fognaria Cassina de' 
Pecchi PROV‐MI F 100% 109.055,56         94.354,31                           14.701,25‐                           10.000,00                                      

5380
lavori di interconnessione della rete idrica tra il 
comune di Buscate ed il comune di Cuggiono PROV‐MI A 100%

530.000,00         50.000,00                           480.000,00‐                        
‐                                                  

5389
Comune di Magnago, sistemazione serbatoio e 
impianto PROV‐MI A 100%

150.000,00         ‐                                       150.000,00‐                        
‐                                                  

RITARDO PER CAUSE INTERNE (Autorizzazione 
comunale arrivata il 10/09/2014, manca parere 
MIBACT (richiesta inoltrata)).

5401

interconnessione della rete idrica tra il comune di 
San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e 
Melegnano PROV‐MI A 100%

533.000,00         308.000,00                         225.000,00‐                        
‐                                                  

5414
Realizzazione recinzione e rifacimento piping 
nell'impianto Pedriano ‐ San Giuliano Milanese PROV‐MI A 100%

99.686,67            83.712,44                           15.974,23‐                          
25.600,25                                      

5450
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di 
Vizzolo Predabissi in via Melegnano e via Verdi PROV‐MI F 100%

68.705,97            39.087,06                           29.618,91‐                          
‐                                                  

5489
lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica 
in comune di Liscate via Vavassori e via De Gasperi PROV‐MI A 100%

100.000,00         45.000,00                           55.000,00‐                          
25.000,00                                      

5619 Sostituzione rete idrica  in Comune di Cernusco s/n PROV‐MI A 100%

25.000,00            ‐                                       25.000,00‐                          
‐                                                  

VARIAZIONE QET. Lavori conclusi con minor 
occorrenza: Comune ha chiesto di non eseguire 
asfalti finali in quanto nella via sono previsti altri 
lavori

5622

Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S. 
Giorgio s/Legnano: ulteriori fognature a 
completamente delle zone urbanizzate (1° lotto) PROV‐MI F 100%

876.821,20         757.499,16                         119.322,04‐                        
540.472,05                                    

5629

Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo ‐ ulteriori 
fognature a completamento delle zone urbanizzate 
(1° lotto) PROV‐MI F 100%

712.552,00         676.964,05                         35.587,95‐                          
‐                                                  

5631

Rho, Arese, Villastanza di Parabiago, Pogliano, 
Senago, Solaro, Vanzago ‐ ulteriori fognature a 
completamento delle zone urbanizzate (2° lotto) PROV‐MI F 100%

1.656.400,01      1.122.397,79                     534.002,22‐                        
191.973,74                                    

5633 denitrificazione Bresso ‐ altri stralci PROV‐MIINTER D 100% 1.752.950,00      1.599.441,55                     153.508,45‐                         306.087,56                                    

5635 Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Bresso PROV‐MIINTER D 100% 41.263,33            27.375,30                           13.888,03‐                           21.962,00                                      

5636 Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Canegrate PROV‐MI D 100% 16.949,34            8.840,34                             8.109,00‐                             ‐                                                  

5637 Collettore Asta Lura 3° lotto PROV‐MI F 100% 148.500,00         138.713,79                         9.786,21‐                             86.713,01                                      

5638
dismissione scarichi torrente Bozzente e recapito a 
Pero PROV‐MI F 100% 338.736,27         279.935,13                         58.801,14‐                           62.848,33                                      
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5640

ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, 
Rho e Pero ‐ 1 lotto PROV‐MI F 100%

1.449.454,99      1.217.570,12                     231.884,87‐                        
547.821,80                                    

5642

ex TAM: lavori di completamento della rete fognaria 
comunale di Magnago ‐ Capoluogo e Frazione 
Bienate. PROV‐MI F 100%

1.641.653,32      837.374,79                         804.278,53‐                        
600,00                                            

5644

ex TAM:
Lavori relativi al secondo lotto della fognatura 
comunale.
Estensione della fognatura alla via Foletta e località 
Magnana, nonché alla frazione Pontenuo PROV‐MI F 100%

737.545,27         727.635,41                         9.909,86‐                            

600,00                                            

5646

ex TAM:
Interventi di revisione, adeguamento e 
potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Robecco sul Naviglio (MI) PROV‐MI D 100%

4.724.016,51      4.344.714,38                     379.302,13‐                        
2.108.483,00                                 

5649
ex TASM: Lacchiarella ‐ collettamento al depuratore 
di Lacchiarella dell'area Oasi PROV‐MI F 100%

235.529,14         50.000,00                           185.529,14‐                        
‐                                                  

RITARDO PER CAUSE INTERNE: Ritardo nelle attività 
di progettazione e nell'ottenimento delle 
autorizzazioni

5652
ex TASM:
potenziamento impianto Melegnano PROV‐MI D 100% 658.174,67         86.332,00                           571.842,67‐                         54.000,00                                      

5653

ex TASM: San Giuliano Milanese ‐ collegamento rete 
fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano 
Milanese alla rete fognaria di Melegnano PROV‐MI F 100%

234.875,43         234.545,58                         329,85‐                                
‐                                                  

5654

ex TASM: Assago ‐ impianto di depurazione di 
Assago ‐ ampliamento ed adeguamento 
dell'impianto PROV‐MI D 100%

3.563.234,86      1.064.203,68                     2.499.031,18‐                    
‐                                                  

POSTITIPAZIONE: Ritardo nell'ottenimento delle 
autorizzazioni

5655 ex TASMinterventi collettore Mediglia PROV‐MI F 100%
941.656,55         697.900,00                         243.756,55‐                        

265.079,60                                    
RITARDO PER CAUSE ESOGENE + AGGIUNTA NUOVO 
INTERVENTO: imprevisti in fase di realizzazione

5660
BREBEMI risoluzione interferenza FOG R 06‐32 
Vignate PROV‐MI F 100% 95.856,17            85.607,94                           10.248,23‐                           69.385,12                                      

5704

ex TAM:
Realizzazione collettore fognario ovest per 
adeguamento igienico sanitario zone non servite in 
comune di Motta Visconti (MI) PROV‐MI F 100%

688.185,15         579.855,14                         108.330,01‐                        
‐                                                  

5705

ex TAM:
Interventi di adeguamento rete fognaria comunale 
interessante le vie Baracca, Rimembranze, Don 
Nardi, Europa. S. Francesco ‐ 2° stralcio, 1° lotto in 
co PROV‐MI F 100%

235.000,00         132.477,22                         102.522,78‐                        

‐                                                  

5725 ex TASM: collettamento Rosate, frazione Cavoletto PROV‐MI F 100% 224.427,44         179.735,57                         44.691,87‐                           ‐                                                  

5728 ex TASM:  allacciamenti rete fognatura Buccinasco PROV‐MI F 100% 2.435,14              ‐                                       2.435,14‐                             14.678,66                                      

5731
ex TASM :adeguamento e potenziamento impianto 
San Giuliano Ovest PROV‐MI D 100% 1.054.801,37      203.701,42                         851.099,95‐                         207.987,28                                    

5747

ex TASM:
Locate di Triulzi ‐ Ripristino cementi armati 
ammalorati PROV‐MI D 100%

10.000,00            399,00                                 9.601,00‐                            
30,00                                              

5965
ex TASM:
Depuratore Rozzano ‐ Interventi di ristrutturazione PROV‐MI D 100%

2.720.000,00      1.392.138,40                     1.327.861,60‐                    
332.742,52                                    

6609
interventi di fognatura come da convenzione, 
Trezzano Rosa (interventi 4 e 5) PROV‐MI F 100% 155.000,00         45.000,00                           110.000,00‐                         ‐                                                  
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driver
Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014)
Variazioni rispetto al P.A.

Realizzato 
dal 

31/12/2013 al 30/06/2014

NumeroCom
messa DescrizioneCommessa

Conto 
Terzi Ambito Servizio MI

Importi 2014
[€]

Importi 2014
[€]

Importi 
[€]

Importi 
[€]

Motivazione

6632 progetto PIA (settore Geologia) VARI A/F/D 82% 334.682,40         46.184,60                           288.497,80‐                         15.659,00                                      
POSTICIPAZIONE in base all'effettiva prevista 
realizzazione

6648
lavori di adeguamento della stazione di 
sollevamento via Adda in comune di Bresso PROV‐MI F 100% 52.500,00            35.557,22                           16.942,78‐                           26.721,16                                      

6658
intervento n.5 di fognatura come da convenzione, 
Via Pascoli in Trezzano Rosa PROV‐MI F 100% 40.000,00            20.000,00                           20.000,00‐                           ‐                                                  

6660
intervento n.7 di fognatura come da convenzione, 
scolmatore Via Primo Maggio in Trezzano Rosa PROV‐MI F 100%

3.000,00              ‐                                       3.000,00‐                            
‐                                                  

9000
immobilizzazioni in corso ex Ianomi in fase di 
completamento PROV‐MI G 100% 117.501,88         72.191,88                           45.310,00‐                           1.906,77                                        

9024 infrazione via Luxemburg Locate Triulzi PROV‐MI F 100%

184.808,00         29.661,60                           155.146,40‐                        

2.811,68                                        

VARIAZIONE QET: l' attività di rilevazione delle reti  
ha evidenziato la necessità di effettuare solo un 
intervento di relining in via XXV Aprile (gli scarichi 
non sono da dismettere in quanto di troppo pieno 
delle acque meteoriche)

6024 MSD modifiche piping Binasco PROV‐MI D 100% 10.000,00            ‐                                       10.000,00‐                           ‐                                                   ESEGUITO 2013 ESERCIZIO

6036 MSD sostituzione scale Binasco PROV‐MI D 100% 10.000,00            ‐                                       10.000,00‐                           ‐                                                   ESEGUITO 2013

6240 MSD tramogge surnatanti RobeccoSNaviglio PROV‐MI D 100% 16.000,00            ‐                                       16.000,00‐                           ‐                                                   ESEGUITO 2013

6429 MSA Mazzafame vasche sostituzione spinte Legnano PROV‐MI A 100% 10.000,00            ‐                                       10.000,00‐                           ‐                                                   ESEGUITO 2013

6470 MSA opere accessorie San Lorenzo Parabiago PROV‐MI A 100% 10.000,00            ‐                                       10.000,00‐                           ‐                                                   ESEGUITO 2013

6528 MSA opere per la sicurezza tutti i Comuni PROV‐MI A 100% 150.000,00         127.000,00                         23.000,00‐                           20.238,01                                       RIDEFINIZIONE QE

40.044.021,21   23.548.881,85                   16.495.139,36‐                   6.820.592,36                   TOT Cap Holding S.p.a. 
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