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4824
lavori di interconnessione della rete idrica tra i 
comuni di Cinisello e Cusano Milanino

PROV‐MI A 100% ‐                      110,36                                 110,36                                 ‐                                     
Residuo contabile su intervento 

terminato nel 2013 e collaudato nel mese 
di marzo 2014

5383
lavori di interconnessione con serbatoio pensile di 
San Giorgio completa di cameretta con contatore 
acqua mt 300 in Via Restelli in comune di Legnano

PROV‐MI A 100% ‐                      125,00                                 125,00                                 ‐                                     
Residuo contabile su intervento 

terminato nel 2013 e collaudato nel mese 
di gennaio 2014

5347
lavori di sostituzione rete idrica in comune di 
Cinisello Balsamo per interferenze in via XXV aprile

PROV‐MI A 100% ‐                      201,47                                 201,47                                 ‐                                     
Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 ed in fase di 

consuntivazione

5060
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di 
Peschiera Borromeo, condotta Linate

PROV‐MI F 100% ‐                      624,75                                 624,75                                 ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e consuntivato

5219 sostituzione rete idrica a Motta Visconti PROV‐MI A 100% ‐                      867,38                                 867,38                                 ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e consuntivato

5459
lavori di estensione rete e allacciamento in comune 
di Castano Primo in via Magellano

PROV‐MI A 100% ‐                      921,49                                 921,49                                 ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e consuntivato

5248
TEEM ACQ 03‐43 TE  Attraversamento Caponago‐
Agrate

PROV‐MI A 100% ‐                      950,16                                 950,16                                 ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6275
MSD pompa svuotamento reagenti 
SColombanoLambro

PROV‐MI D 100% ‐                      1.000,00                              1.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5113
lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di 
Cinisello Balsamo e Cusano Milanino

PROV‐MI A 100% ‐                      1.057,91                              1.057,91                              ‐                                      Slittamento al 2014 per completamento

5599 Rho, collegamento al pozzo di Via Tacito PROV‐MI A 100% ‐                      1.101,47                              1.101,47                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e da consuntivare

5460
lavori di estensione rete e allacciamento in comune 
di Castano Primo in via Friuli

PROV‐MI A 100% ‐                      1.300,34                              1.300,34                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2012

4899
lavori di spostamento di rete idrica in comune di 
Cinisello Balsamo per adeguamento in via Labiola

PROV‐MI A 100% ‐                      1.338,51                              1.338,51                              ‐                                      Lavori in sospensione in attesa di 
esecuzione opere da parte ANAS

5257
TEEM ‐ ACQ 03‐57/2 4S Parallelismo in Comune di 
Cerro al Lambro

PROV‐MI A 100% ‐                      1.567,71                              1.567,71                              ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

9011
realizzazione nuova fognatura Via Magenta in 
Comune di Rho

PROV‐MI F 100% ‐                      2.290,35                              2.290,35                              2.290,00                            Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e da consuntivare

4729
Spostamento della condotta fognaria per 
interferenza della "bretella" Serravalle in Segrate

PROV‐MI F 100% ‐                      2.372,89                              2.372,89                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e consuntivato

5251
TEEM ‐ ACQ 03‐47 TE 1+039 Attraversamento Nord‐
Sud in Comune di Caponago

PROV‐MI A 100% ‐                      2.705,20                              2.705,20                              ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6278 MSD stramazzo disinfezione Scolombano Lambro PROV‐MI D 100% ‐                      3.000,00                              3.000,00                              6.661,75                            posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6575 MSF manutenzione pompe Morimondo PROV‐MI F 100% ‐                      3.000,00                              3.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6219
MSD paranco coclee sollevamento Peschiera 
Borromeo

PROV‐MI+citta' milano D 43% ‐                      3.412,00                              3.412,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6551 MSF rifacimento tubazione via Toscana Parabiago PROV‐MI F 100% ‐                      4.000,00                              4.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5493
lavori di sostituzione della rete idrica in comune di 
Lainate via Vittorio Veneto

PROV‐MI A 100% ‐                      4.073,19                              4.073,19                              ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardo 
nel completamento dell'opera

Interventi 2013 slittati al 2014 o annualità successive

Motivazione slittamento
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6198 MSD pulsanti emergenza grigliatura Pero PROV‐MIINTER D 86% ‐                      4.275,00                              4.275,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

4920
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ R.06‐
23 parallelismo nord

PROV‐MI A 100% ‐                      4.419,71                              4.419,71                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013 e consuntivato

6133 MSD dosaggi reagenti GaggianoVigano PROV‐MI D 100% ‐                      5.000,00                              5.000,00                              4.282,88                            posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6176 MSD pozzetti stradali Nosate PROV‐MI D 100% ‐                      5.000,00                              5.000,00                              529,37                                posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6543 MSF cedimento strutturale via Matteotti Binasco PROV‐MI F 100% ‐                      5.000,00                              5.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5309
Primi interventi di fognatura: completamento rete 
fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour 
a via Campo dei fiori in comune di Novate Milanese

PROV‐MI F 100% ‐                      5.333,94                              5.333,94                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2012 e consuntivato

5693
rifacimento del manto di copertura impermeabile e 
lavorazioni necessarie per eliminare l'umidità nella 
palazzina "verde" a Pero

PROV‐MIINTER D 86% ‐                      5.781,62                              5.781,62                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013

9016 adeguamento opere civil uffici sede VARI G 85% ‐                      5.978,40                              5.978,40                              ‐                                      Postipazione parziale al 2014 di  lavori di 
adeguamento uffici sede sociale

6075 MSD sw e hw supervisione Basiglio PROV‐MI D 100% ‐                      6.000,00                              6.000,00                              5.400,00                            posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6574 MSF contatore ENEL Villa Cortese PROV‐MI F 100% ‐                      6.000,00                              6.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5244 TEEM FOG 03‐22 4M Dresano PROV‐MI F 100% ‐                      6.123,60                              6.123,60                              ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5614
Estensione Rete Fognaria in Arconate, Vicolo 
Superga e rifacimento della Fognatura di Via XI 
Febbraio

PROV‐MI F 100% ‐                      6.227,17                              6.227,17                              30,00                                  Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2012 e consuntivato

6207 MSD misuratori portata gas Peschiera Borromeo PROV‐MI+citta' milano D 43% ‐                      6.397,50                              6.397,50                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5183
Comune di Cerro Maggiore, impianti di irrigazione 
con pozzi in 1° falda per Campi sportivi e parco

PROV‐MI A 100% ‐                      6.662,63                              6.662,63                              ‐                                      Slittamento al 2014 per ritardo lavori da 
parte della Ditta appaltatrice

9010
Sostituzione campana gasometrica e rifacimento 
tubazioni biogas a Canegate (coda Ianomi)

PROV‐MI D 100% ‐                      7.215,67                              7.215,67                              11.677,67                          Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013

6186 MSD carrello dissabbiatore 4 Pero PROV‐MIINTER D 86% ‐                      7.695,00                              7.695,00                              124,27                                posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

4941
lavori di risoluzione interferenze rete idrica per 
costruzione sottopasso in comune di Cinisello 
Balsamo via De Vizzi

PROV‐MI A 100% ‐                      7.740,78                              7.740,78                              4.854,24                            Lavori in sospensione in attesa di 
esecuzione opere da parte ANAS

5604
inserzione strumentazione aquedotto Baranzate di 
Bollate

PROV‐MI A 100% ‐                      8.000,00                              8.000,00                              ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

6141 MSD lama sedimentatore Gudo Visconti PROV‐MI D 100% ‐                      8.000,00                              8.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6181 MSD compressore Ozzero PROV‐MI D 100% ‐                      8.000,00                              8.000,00                              2.138,45                            posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere
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6578 MSF gruppo elettrogeno Magenta PROV‐MI F 100% ‐                      8.000,00                              8.000,00                              ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5735
ex TASM: stazione di sollevamento Zivido, San 
Giuliano Milanese

PROV‐MI F 100% ‐                      8.153,60                              8.153,60                              ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013

5318
lavori di sostituzione tratto terminale della rete 
fognaria in comune di Melegnano via Montorfano

PROV‐MI F 100% ‐                      8.875,40                              8.875,40                              274,04                                Residuo contabile su intervento 
terminato e consuntivato

4921
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06‐
25 via Visconti di Modrone

PROV‐MI A 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

6002 MSD valvolame biogas Bareggio PROV‐MI D 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6006 MSD passerelle e coperture Bareggio PROV‐MI D 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6058 MSD asfalti e cancello ingresso Bresso PROV‐MIINTER D 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6067 MSD strumenti online Cisliano PROV‐MI D 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6082 MSD sistemazione perdite acqua Calvignasco PROV‐MI D 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            96,90                                  posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6420
MSA rifacimento impianto elettrico e serbatoio 
Gaggiano

PROV‐MI A 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            1.422,22                            Slittamento parziale al 2014 di intervento 
avviato nel 2013

6421
MSA rifacimento impianto elettrico e imbiancatura 
Gaggiano

PROV‐MI A 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            2.769,92                            Slittamento parziale al 2014 di intervento 
avviato nel 2013

6424
MSA rifacimento impianto elettrico Lombardia 
Gaggiano

PROV‐MI A 100% ‐                      10.000,00                            10.000,00                            16.512,08                          Slittamento parziale al 2014 di intervento 
avviato nel 2013

5702

ex TAM:
Appalto integrato di progettazione definitiva, 
esecutiva e realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione della palazzina uffici e servizi 
dell'impinato d

PROV‐MI D 100% ‐                      10.556,97                            10.556,97                            10.818,00                          Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013

5259 TEEM ‐ ACQ 03‐60 4B Attraversamento Cambiago PROV‐MI A 100% ‐                      10.780,85                            10.780,85                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6577 MSF sistemazione piping Magenta PROV‐MI F 100% ‐                      11.000,00                            11.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5260
TEEM ‐ ACQ 03‐61 4B 0+800 Attraversamento 
Cambiago

PROV‐MI A 100% ‐                      11.102,63                            11.102,63                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6069 MSD dosaggio FeCl3 Basiglio PROV‐MI D 100% ‐                      12.000,00                            12.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6115 MSD ore lavoro UV Gaggiano capoluogo PROV‐MI D 100% ‐                      12.000,00                            12.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5264 TEEM ACQ 15‐01 4S Melegnano PROV‐MI A 100% ‐                      12.248,67                            12.248,67                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5694
sostituzione coperture edifici dissabbiatura e 
grigliatura Pero

PROV‐MIINTER D 86% ‐                      12.846,67                            12.846,67                            ‐                                      Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013

6425 MSA impermeabilizzazione Lombardia Gaggiano PROV‐MI A 100% ‐                      13.000,00                            13.000,00                            576,47                                Slittamento parziale al 2014 di intervento 
avviato nel 2013

5242 TEEM ‐ FOG 03‐11 F (Settala) PROV‐MI F 100% ‐                      13.007,01                            13.007,01                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5014
lavori di completamento dorsale idrica tra Paderno 
Dugnano e Cusano Milanino 2' lotto

PROV‐MI A 100% ‐                      14.318,43                            14.318,43                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione
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6057 MSD scambiatore raffreddamento biogas Bresso PROV‐MIINTER D 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6145 MSD manutenzione QE Gudo Visconti PROV‐MI D 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6148 MSD setti filtranti Lacchiarella PROV‐MI D 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6319 MSD automatismo ossidazione Settala PROV‐MI D 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6468 MSA eliminazione tubazione Via Bosi Ossona PROV‐MI A 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6496 MSA impianto Volturno S. Giuliano Milanese PROV‐MI A 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            17.088,73                          posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6502 MSA impianto Trieste S. Giuliano Milanese PROV‐MI A 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6559 MSF manutenzione paratoie Ossona PROV‐MI F 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6566 MSF impianto Buscate PROV‐MI F 100% ‐                      15.000,00                            15.000,00                            12.833,05                          posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5618
Chiusura anello rete idrica Via San Giovanni Bosco 
in Vanzaghello

PROV‐MI A 100% ‐                      15.614,48                            15.614,48                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5779
studio dismissione impianto Rescaldina (previo 
collegamento a Canegrate)

PROV‐MI D 100% ‐                      17.520,00                            17.520,00                            ‐                                      Studio svolto nel 2013; residuo contabile 
liquidato nel 2014

5085
lavori di rifacimento delle reti fognarie in comune di 
Cusano MIlanino nelle vie Sormani e Buffoli per 
insufficienza idraulica

PROV‐MI F 100% ‐                      17.622,32                            17.622,32                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5245 TEEM ACQ 03‐48/3 Gessate PROV‐MIINTER A 57% ‐                      17.628,27                            17.628,27                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6055 MSD parapetti canale bypass Bresso PROV‐MIINTER D 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6079 MSD inserimento paratia Basiglio PROV‐MI D 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6410 MSA spostamento rete S.P. 159 Colturano PROV‐MI A 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6447
MSA Via Canova messa in sicurezza impianto 
Legnano

PROV‐MI A 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            345,53                                posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6459 MSA rifacimento imp elettrico Marcallo PROV‐MI A 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            13.319,35                          posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6567 MSF fanghi frazione Olcella Busto Garolfo PROV‐MI F 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

6568 MSF fanghi via Valseriana Busto Garolfo PROV‐MI F 100% ‐                      20.000,00                            20.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5262
TEEM ‐ ACQ 03‐64 4D 8+700 Parallelismo in 
Pozzuolo Martesana

PROV‐MI A 100% ‐                      20.400,00                            20.400,00                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM
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6196 MSD adeguamento grigliati Pero PROV‐MIINTER D 86% ‐                      21.375,00                            21.375,00                            11.839,26                          Slittamento parziale al 2014 di intervento 
avviato nel 2013

5237
TEEM ‐ FOG 03‐01 TE 19+958 Attraversamento 
Nord‐Sud in comune di Paullo

PROV‐MI F 100% ‐                      22.027,12                            22.027,12                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

4954
lavori di rifacimento rete idrica in comune Cinisello 
Balsamo nello svincolo di Cinisello per risoluzione 
delle interferenze di via De Vizzi e Casignolo

PROV‐MI A 100% ‐                      23.820,42                            23.820,42                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5238
TEEM ‐ FOG 03‐02 TE 19+945 Attraversamento 
Nord‐Sud in comune di Paullo

PROV‐MI F 100% ‐                      24.069,37                            24.069,37                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

4918
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐
16 adeguamento DN100 giardini

PROV‐MI A 100% ‐                      24.707,19                            24.707,19                            8.787,62                            Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

9035 manutenzioni straordinarie TASM PROV‐MI A/F/D 100% ‐                      24.984,30                            24.984,30                            18.168,20                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

6549 MSF SS Saronno Monza Solaro PROV‐MI F 100% ‐                      25.000,00                            25.000,00                            37.724,29                          posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5266 TEEM ‐ ACQ 03‐91/2‐3 4M Colturano‐Dresano PROV‐MI A 100% ‐                      26.911,37                            26.911,37                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

4588
lavori di sistemazione della fognatura del comune 
di San Donato Milanese

PROV‐MI F 100% ‐                      27.958,73                            27.958,73                            1.483,20                            Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5239 TEEM ‐ FOG 03‐10 F (Settala) PROV‐MI F 100% ‐                      27.995,44                            27.995,44                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6605 spostamento rete idrica Bareggio, via Meda PROV‐MI A 100% ‐                      29.130,70                            29.130,70                            ‐                                     
Intervento sospeso causa mancata 

autorizzazione da parte di privato allo 
spostmento della rete idrica

4914
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 
06‐10 attraversamento via Don Carrera

PROV‐MI A 100% ‐                      29.597,61                            29.597,61                            28.374,00                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

4001

lavori di potenziamento della rete fognaria 
comunale di Zelo  Surrigone e collettamento 
all'impianto di depurazione al servizio dei Comuni 
di Vermezzo e Zelo

PROV‐MI F 100% ‐                      29.968,68                            29.968,68                            20.268,26                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5977
adeguamento alla normativa dello scarico in roggia 
in via Foscolo a Magenta

PROV‐MI F 100% ‐                      31.041,50                            31.041,50                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5252
TEEM ‐ ACQ 03‐49 TE 7+930 Attraversamento in 
Pozzuolo Martesana

PROV‐MI A 100% ‐                      33.527,48                            33.527,48                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5632 denitrificazione Bresso 1° stralcio PROV‐MIINTER D 100% ‐                      34.015,20                            34.015,20                            21.000,00                         

Quota residua di intervento già terminato 
nel 2013 ed in cosuntivazione; l'importo 

rappresenta il credito residuo 
dell'impresa il cui CRE è stato redatto in 

data 31.07.2014

4709
reti fognarie Sedriano, Settala, Trezzo sull'Adda, 
Pantigliate, Tribiano, Basiglio, Paullo, Vernate, 
Cormano e Sesto San Giovanni

PROV‐MI F 100% ‐                      34.056,00                            34.056,00                            4.056,00                            Lavori finiti ma non ancora collaudati; 
causa in corso

5285
Comuni vari, pozzi per aree verdi parco MilanoOltre 
(ATO MILANO)

PROV‐MI A 100% ‐                      35.377,81                            35.377,81                            86.295,54                          intervento slittato per mancanza di 
decreto autorizzativo della Provincia

9029
oneri capitalizzabili conseguenti ad acquisizione 
2013 ramo Cogeser

PROV‐MI G 100% ‐                      37.284,10                            37.284,10                            14.646,41                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5123
lavori di potenziamento rete fognaria in comune di 
Bresso in via Marconi

PROV‐MI F 100% ‐                      37.975,96                            37.975,96                            ‐                                     
Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2013, in fase di 

consuntivazione
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5774 rivestimento interno cupola digestore  Bresso PROV‐MIINTER D 100% ‐                      38.507,50                            38.507,50                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5261
TEEM ‐ ACQ 03‐62 4B 0+800 Attraversamento 
Cambiago

PROV‐MIINTER A 57% ‐                      39.784,35                            39.784,35                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5253 TEEM ACQ 03‐56/2 4S Cerro al Lambro PROV‐MI A 100% ‐                      40.989,91                            40.989,91                            32.493,00                          Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5997
completamento delle rete idrica in Rozzano, vie 
Monte Amiata e Monte Penice

PROV‐MI A 100% ‐                      42.940,27                            42.940,27                            30,00                                  Residuo contabile su intervento 
terminato nel 2012 e consuntivato

5447
lavori di costruzione rete fognaria in comune di 
Turbigo via Gatta e abbandono pozzi neri

PROV‐MI F 100% ‐                      43.438,31                            43.438,31                            43.372,31                          Slittamento parziale al 2014 per ritardo 
nel completamento dell'opera

5254 TEEM ‐ ACQ 03‐53 TE 20+000 in Paullo PROV‐MI A 100% ‐                      45.189,57                            45.189,57                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5256
TEEM ‐ ACQ 03‐57/1 TE 31+494 Attraversamento 
Nord‐Sud in Comune di Cerro al Lambro

PROV‐MI A 100% ‐                      45.900,07                            45.900,07                            39.777,80                          Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5452
lavori urgenti di protezione spondale del fiume 
Seveso nei comuni di Cusano Milanino e Cormano

PROV‐MI F 100% ‐                      48.000,00                            48.000,00                            48.000,00                          Ritardo nella realizzazione dei lavori da 
parte del Comune con finanziamento CAP

5697
manutenzione straordinaria 2012 Pero 
(adeguamento filtrazione e vecchie linee di 
ossidazione)

PROV‐MIINTER D 86% ‐                      48.984,66                            48.984,66                            48.369,06                         
Ordini integrativi per lavori sulla 

filtrazione e ossidazione a 
completamento intervento principale

6617
adeguamento impianto elettrico e apparato 
elettromeccanico presso vasca volano di Santo 
Stefano Ticino

PROV‐MI A 100% ‐                      50.000,00                            50.000,00                            ‐                                      Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5255 TEEM ‐ ACQ 03‐56/1 TE 31+291 Cerro al Lambro PROV‐MI A 100% ‐                      54.992,37                            54.992,37                            34.430,00                          Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5442
lavori di sostituzione rete idrica in comune di 
Turbigo  in Via S. Uberto, al Cotonificio, in via Gatta, 
Via Bellaria

PROV‐MI A 100% ‐                      59.582,50                            59.582,50                            54.383,62                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5247
TEEM ACQ 03‐43 TE  Attraversamento Caponago‐
Agrate

PROV‐MIINTER A 57% ‐                      61.759,88                            61.759,88                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5162
interconnessione rete idrica tra Bresso e Sesto San 
Giovanni

PROV‐MI A 100% ‐                      61.836,16                            61.836,16                            60.481,55                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5250
TEEM ‐ ACQ 03‐46 TE 1+034 Attraversamento Nord‐
Sud in Comune di Caponago

PROV‐MIINTER A 57% ‐                      62.863,24                            62.863,24                            14.910,54                          Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5246 TEEM acq 03‐42 TE Caponago PROV‐MI A 100% ‐                      62.893,04                            62.893,04                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5645
ex TAM:
Realizzazione impianto fognario in frazione 
Preloreto di Corbetta (MI)

PROV‐MI F 100% ‐                      70.374,71                            70.374,71                            46.220,94                         

I lavori principali si sono conclusi alla fine 
del 2013; nel primo trimestre 2014 si 

sono conclusi alcune opere di finitura ed 
è stato redatto il certificato di collaudo

5690 fognatura Cesate, villaggio INA PROV‐MI F 100% ‐                      72.348,90                            72.348,90                            12.300,00                          Completamento di intervento i cui lavori 
principali sono terminati alla fine del 2013

9018 hardware progetto "Informare" VARI G 67% ‐                      73.482,25                            73.482,25                            23.143,81                          Quota residua di intervento già terminato 
nel 2014 ed in cosuntivazione

5243 TEEM ACQ 03‐48/2 Gessate PROV‐MIINTER A 57% ‐                      76.693,25                            76.693,25                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5263 TEEM ‐ ACQ 03‐76 4M Parallelismo Dresano PROV‐MI A 100% ‐                      78.314,14                            78.314,14                            ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6389 MSA abbandono rete Via Carducci Busnago PROV‐MI A 100% ‐                      80.000,00                            80.000,00                            ‐                                      posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere
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5201
lavori di collegamento alla rete fognaria  in Comune 
di Cassinetta di Lugagnano

PROV‐MI F 100% ‐                      88.790,05                            88.790,05                            ‐                                     
Slittamento parziale al 2014  per attesa di 
asciutta del neviglio grande, lavorazione 

prevista a novembre 2014

5967
interconnessione rete idrica dei comuni di 
Robecchetto con Induno e Turbigo

PROV‐MI A 100% ‐                      89.595,60                            89.595,60                            10.000,00                         
Slittamento parziale al 2014  per ritardi 
nel rilascio delle autorizzazioni da parte 

del Comune

6095 MSD centro supervisione PLC Canegrate PROV‐MI D 100% ‐                      90.000,00                            90.000,00                            66.908,70                          posticipazione al 2014 per sopravvenute 
esigenze operative / di gestione cantiere

5109
interventi di compensazione ambientale in comune 
di Sesto San Giovanni e messa in sicurezza impianto 
di filtrazione presso villa Zorn

PROV‐MI A 100% ‐                      92.622,96                            92.622,96                            ‐                                      Residuo contabile in fase di accertamento

5215
Interventi urgenti non prevedibili che non possono 
essere inquadrati come inteventi di manutenzione 
straordinaria a guasto in carico all'erogatore

VARI A/F/D 100% ‐                      93.966,58                            93.966,58                            ‐                                     
Intervento imprevisto e di somma 
urgenza in Comune di San Zenone al 

Lambro

5741 spostamento fognatura Magenta, via Morante PROV‐MI F 100% ‐                      94.931,87                            94.931,87                            ‐                                      Residuo contabile in fase di accertamento

5296
lavori di realizzazione rete fognaria in comune di 
Bernate Ticino

PROV‐MI F 100% ‐                      95.614,37                            95.614,37                            22.298,14                         
intervento rinviato al 2014  in attesa di 
assestamento ripristini, ultimato a 
maggio 2014 in fase di stesura CRE

5696
manutenzione straordinaria Canegrate (stacciatura 
fanghi primari)

PROV‐MI D 100% ‐                      98.012,75                            98.012,75                            59.944,67                         

Prolungamento tempi nell'esecuzione 
delle opere civili per riscontro di stato di 
degrado delle pareti del locale valutabile 

solo in corso d'opera

5695 manutenzione straordinaria 2012 Bresso PROV‐MIINTER D 100% ‐                      104.660,00                         104.660,00                         89.457,70                         
Slittamento al 2014 di lavori iniziati alla 
fine del 2013 in ritardo rispetto alle 

previsioni

5258
TEEM ‐ ACQ 03‐57/3‐4 4S Parallelismo in Comune di 
Cerro al Lambro

PROV‐MI A 100% ‐                      120.282,00                         120.282,00                         ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

9020 spese per acquisizione terreni VARI A/F/D 85% ‐                      127.009,37                         127.009,37                         99.916,79                         

commessa parametrica per coprire 
eventuali esigenze di acquisto terreni non 

previste all'interno delle singole 
commesse di intervento

5249
TEEM ‐ acq 03‐45 TE 0+451Attraversamento Nord‐
Sud in comune di Caponago

PROV‐MI A 100% ‐                      128.741,07                         128.741,07                         11.150,17                          Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

5194
lavori di allacciamento di insediamento civile non 
servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo 
comune di Magenta

PROV‐MI F 100% ‐                      137.581,59                         137.581,59                         6.528,00                           

Slittamento al 2014 per definizione di 
accordi con i privati e autorizzazione con 

RFI. Lavorazione consegnata il 
09/09/2014

5240
TEEM FOG 03‐42/1; TEEM FOG 03‐42/1; TEEM FOG 
3‐42/3 Cerro al Lambro

PROV‐MI F 100% ‐                      403.154,01                         403.154,01                         ‐                                      Slittamento parziale al 2014 per ritardi 
dovuti a TEEM

6102 MSD soffiante Canegrate PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6106 MSD trappole inerti Dresano PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6201 MSD sw gestione filtri Peschiera Borromeo PROV‐MI+citta' milano D 43% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6203 MSD ridondanza plc Peschiera Borromeo PROV‐MI+citta' milano D 43% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6284 MSD camminamenti SGiulianoEst PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6300 MSD 2 sezioni sedipac SestoSG PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
6344 MSD serbatoio stoccaggio reagenti Turbigo PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        ‐                                      Slittamento al 2015 
4782 nuovo pozzo Rescaldina, località Mangrate PROV‐MI A 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        967,91                                Residuo contabile

4971
lavori di rifacimento rete idrica in comune di 
Vanzago, via 1 Maggio

PROV‐MI A 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        460,52                                Residuo contabile

6010 MSD regolazione livello canale UV Bareggio PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        3.850,00                            Residuo contabile
6249 MSD ricambi ozono RobeccoSNaviglio PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        3.172,00                            Residuo contabile
6329 MSD pompa ipoclorito rete acqua Trezzano PROV‐MI D 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        1.520,00                            Residuo contabile
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Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014) 
 Variazioni rispetto al P.A. 

Realizzato 
dal 

31/12/2013 al 30/06/2014 

NumeroComm
essa

DescrizioneCommessa
Conto 
Terzi

Ambito Servizio MI
Importi 2014

[€]
 Importi 2014

[€] 
 Importi 

[€] 
 Importi 

[€] 

Motivazione slittamento

6367 MSA scarico impianto Arconate PROV‐MI A 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        869,28                                Residuo contabile

6395 MSA interventi tubazione Via Marconi Caponago PROV‐MI A 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        235,05                                Residuo contabile

6500 MSA impianto Tolstoy S. Giuliano Milanese PROV‐MI A 100% ‐                      ‐                                        ‐                                        945,63                                Residuo contabile

‐                      4.377.207,77                      4.377.207,77                      1.202.824,89                    TOT Cap Holding S.p.a. 
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