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Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 
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Variazioni rispetto al P.A.
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31/12/2013 al 30/06/2014
NumeroComm

essa
DescrizioneCommessa

Conto 
Terzi

Ambito Servizio MI
Importi 2014

[€]
Importi 2014

[€]
Importi 
[€]

Importi 
[€]

5185
Sistemazione aree impianti pozzi ex ENI ‐ San Donato 

Milanese
PROV‐MI A 100% 940 95846 94.906,00                         846,00                                             

5270
lavori di adeguamento della rete fognaria della 

piazzola ecologica in comune di Albairate
PROV‐MI F 100% 40000 100000 60.000,00                         ‐                                                    

5304
Revamping stazione di sollevamento in comune di 
Cornaredo  Via Monzoro e scarico di troppo pieno

PROV‐MI F 100% 30000 31810,94 1.810,94                            ‐                                                    

5337
realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese 

loc. Civesio
PROV‐MI A 100% 54000 84000 30.000,00                         ‐                                                    

5393
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di 

Magnago ‐ via Don Milani
PROV‐MI A 100% 7000 8715 1.715,00                            ‐                                                    

RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Protocollata richiesta in 
Provincia di autorizzazione alla trivellazione pozzo in data 
26/08/2013, avvio del procedimento in data 13/01/2014 
con richiesta integrazioni (integrazioni protocollate in data 

17/01/2014).

5402
attraversamento FS per interconnessione della rete 

idrica tra il comune di San Giuliano Milanese 
(frazione Pedriano) e Melegnano

PROV‐MI A 100% 10000 50000 40.000,00                         ‐                                                    

5428
lavori di interconnessione della rete idrica tra i 

comuni di Vittuone e Sedriano
PROV‐MI A 100% 60950 117189,42 56.239,42                         ‐                                                    

5492
lavori di riabilitazione idraulica rete fognaria  via L. Da 
vinci e Via  G. Galilei e dismissione scarichi fognari in 

roggia a Melzo
PROV‐MI F 100% 16000 162075,8485 146.075,85                       3.889,70                                          

ANTICIPAZIONE. Lavori anticipati per far fronte alle 
problematiche del comparto

5624
Cerro Maggiore, S. Vittore Olona: ulteriori fognature 
a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)

PROV‐MI F 100% 40000 190000 150.000,00                       ‐                                                     ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.

5626
Legnano: ulteriori fognature a completamento delle 

zone urbanizzate (3° lotto)
PROV‐MI F 100% 30000 248000 218.000,00                       ‐                                                    

5627
Legnano: ulteriori fognature a completamente delle 

zone urbanizzate (1° lotto)
PROV‐MI F 100% 85000 165080 80.080,00                         ‐                                                     ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.

5628
Legnano: ulteriori fognature a completamento delle 

zone urbanizzate (2° lotto)
PROV‐MI F 100% 85000 115000 30.000,00                         ‐                                                     ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.

5699
manutenzione straordinaria Canegrate (nuova 

centrifuga fanghi)
PROV‐MI D 100% 464000 484000 20.000,00                         124.405,00                                     

5714

ex TAM:  realizzazione piccola stazione di 
sollevamento in grado, mediante pompaggio forzato, 
di convogliare i reflui defluenti nella fognatura di via 

Torricell

PROV‐MI F 100% 75000 115000 40.000,00                         770,00                                             

5996 chiusura anello rete idirca Ozzero lungo SP 183 PROV‐MI A 100% 43874,2 65000 21.125,80                         82,92                                               

1.041.764,20                    2.031.717,21                    989.953,01                       129.993,62                      TOT Cap Holding S.p.a. 

Motivazione
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