
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014‐2019  ‐ Spostati ad anni successivi al 2014 Allegato n. 7 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

driver
Piano d'Ambito
dicembre 2013
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settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014) 
 Variazioni rispetto al P.A. 
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NumeroCommessa DescrizioneCommessa
Conto 
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Ambito Servizio MI
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[€]
 Importi 2014

[€] 
 Importi 

[€] 
 Importi 

[€] 

5158

Settore Acquedotto ‐ Lavori di costruzione nuove opere ‐ 
Impianto di sollevamento comunale in Via Cagnola, presso il 

comune di ABBIATEGRASSO ‐ Progetto finalizzato a 
potenziare il servizio

PROV‐MI A 100%

279.000,00

‐                                      279.000,00‐                        ‐                                    

Si è in attesa di avere la disponibilità 
dell'area; a seguire richiesta di rilascio 
concessione provinciale; lavori spostati 

quindi nel 2015

6636

Settore Acquedotto ‐ Lavori di costruzione nuove opere ‐ 
Impianto di

sollevamento comunale in Loc. C.na Castelletto, campo 
sportivo, presso il comune di PIOLTELLO ‐ Progetto finalizzato 

a ridurre l'impatto ambientale PROV‐MI A 100%

210.000,00

‐                                      210.000,00‐                        ‐                                    

rinvio al 2015 per mancanza di decreto 
autorizzativo provinciale

5366

Settore Acquedotto ‐ Lavori di costruzione nuove opere ‐ 
Impianto di sollevamento comunale in Loc. Ca' Bianca, presso 
il comune di SANTO STEFANO TICINO ‐ Progetto finalizzato a 

potenziare il servizio
PROV‐MI A 100%

589.000,00

‐                                      589.000,00‐                        ‐                                    

Si è in attesa di avere la disponibilità 
dell'area; a seguire richiesta di rilascio 
concessione provinciale; lavori spostati 

quindi nel 2015

5399

Settore Acquedotto ‐ Lavori di manutenzione straordinaria ‐ 
Impianto di sollevamento comunale in Via Giardino, presso il 
comune di MELEGNANO ‐ Progetto finalizzato ad introdurre 
piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: pozzo PROV‐MI A 100%

50.000,00

‐                                      50.000,00‐                          ‐                                    

autorizzazione arrivata in CAP il 
10/10/2014: appalto entro fine anno, 

quindi lavori nel 2015

6399

Settore Acquedotto ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSA) ‐ Impianto di sollevamento comunale in 

Loc. Riozzo, presso il comune di CERRO AL LAMBRO ‐ 
Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie PROV‐MI A 100%

40.000,00

‐                                      40.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2016 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

6426

Settore Acquedotto ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSA) ‐ Impianto di sollevamento comunale in 
Fraz. Vigano, presso il comune di GAGGIANO ‐ Progetto 

finalizzato ad introdurre piccole migliorie PROV‐MI A 100%

15.000,00

‐                                      15.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2016 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

6007

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Don 

Fracassi, presso il comune di BAREGGIO ‐ Progetto finalizzato 
ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto 

interessato: nitrificazione, linea diffusione aria PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2016 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5786

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via S.ta Maria, 

presso il comune di BINASCO ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto  

interessato:  dissabbiatura PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5789

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via S.ta Maria, 

presso il comune di BINASCO ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 

interessato: compressori biogas PROV‐MI D 100%

40.000,00

‐                                      40.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5811

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Fraz. Bettola, 
presso il comune di CALVIGNASCO ‐ Progetto finalizzato ad 

incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 
interessato: locali tecnici PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

Motivazione Spostamento
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6090

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Fraz. Bettola, 
presso il comune di CALVIGNASCO ‐ Progetto finalizzato ad 

introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto 
interessato: rete fognaria interna PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2016 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5820

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Cascinette, 
presso il comune di CANEGRATE ‐ Progetto finalizzato ad 

incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 
interessato: digestione aerobica, impianto atex PROV‐MI D 100%

30.000,00

‐                                      30.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

6105

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Caduti, 
presso il comune di CARPIANO ‐ Progetto finalizzato ad 
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto 

interessato: diversi, carpenterie metalliche PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5823

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Loc. 

Sarmazzano di Vizzolo Pr., presso il comune di DRESANO ‐ 
Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: aree esterne PROV‐MI D 100%

10.000,00

‐                                      10.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5839

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Morvillo, 
presso il comune di MELEGNANO Progetto finalizzato ad 

incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 
interessato: aree esterne PROV‐MI D 100%

15.000,00

‐                                      15.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5844

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Loc. Maina, 
presso il comune di MOTTA VISCONTI ‐ Progetto finalizzato 

ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto  
interessato:  disidratazione PROV‐MI D 100%

15.000,00

‐                                      15.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5913

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Manin, 
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: grigliatura PROV‐MI D 100%

10.000,00

‐                                      10.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5914

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Manin, 
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto  interessato:  disinfezione PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5919

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Manin, 
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto  interessato:  disinfezione PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5920

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Manin, 
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: aree esterne PROV‐MI D 100%

10.000,00

‐                                      10.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere
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5923

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Manin, 
presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: vasche prima pioggia provenienti 
da area Vulcano PROV‐MI D 100%

8.000,00

‐                                      8.000,00‐                            ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5925

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Fermi, 
presso il comune di SETTALA ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 

interessato: biofiltrazione, linea aria PROV‐MI D 100%

15.000,00

‐                                      15.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5926

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Fermi, 
presso il comune di SETTALA ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto  

interessato:  sedimentazione PROV‐MI D 100%

17.000,00

‐                                      17.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5927

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Fermi, 
presso il comune di SETTALA ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto  

interessato:  disinfezione PROV‐MI D 100%

20.000,00

‐                                      20.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5940

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in S.P. 30, presso 

il comune di ZELO SURRIGONE ‐ Progetto finalizzato ad 
incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto 

interessato: impianto elettrico PROV‐MI D 100%

25.000,00

‐                                      25.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5799

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Guido dei 
Lavoratori, Niguarda ‐ Milano, presso il comune di BRESSO ‐ 
Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: sedimentazione finale PROV‐MIINTER D 100%

25.000,00

‐                                      25.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5867

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Roma, 
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: sedimentazione PROV‐MI+citta' milan D 43%

23.031,00

‐                                      23.031,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5868

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Roma, 
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 
dell'impianto interessato: biofiltrazione, valvolame PROV‐MI+citta' milan D 43%

23.031,00

‐                                      23.031,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5869

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Roma, 
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: digestione PROV‐MI+citta' milan D 43%

23.031,00

‐                                      23.031,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5871

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione 
straordinaria(MSD) ‐ Depuratore comunale in Via Roma, 
presso il comune di PESCHIERA BORROMEO ‐ Progetto 
finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto 

dell'impianto interessato: scarico in by‐pass PROV‐MI+citta' milan D 43%

6.397,50

‐                                      6.397,50‐                            ‐                                    

posticipazione al 2015 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

5738
Settore Fognatura ‐ Lavori di manutenzione straordinaria ‐ 
Rete fognaria comunale in Via Mascagni, presso il comune di 
CASARILE ‐ Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza F 100%

16.000,00

‐                                      16.000,00‐                          ‐                                    

posticipazione al 2016 per sopravvenute 
esigenze di cantiere

PROV‐MI
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6620

Settore Fognatura ‐ Lavori di costruzione nuove opere ‐ Rete 
fognaria comunale in varie vie, presso il comune di 

TREZZANO SUL NAVIGLIO ‐ Progetto finalizzato ad introdurre 
piccole migliorie

F 100%

25262,16

‐                                      25.262,16‐                          ‐                                    

Per questo intervento è stato programmato 
il rilievo della rete a maggio 2015: è stato 

pertanto necessario rinviare la previsione di 
inizio lavori al 2015

5465

Settore Fognatura ‐ Lavori di costruzione nuove opere ‐ Rete 
fognaria comunale in Via Giavazzi, presso il comune di 
MARCALLO CON CASONE ‐ Progetto finalizzato a ridurre 

l'impatto ambientale

F 100%

313.074,69

‐                                      313.074,69‐                        ‐                                    

è in essere un contenzioso con il privato 
proprietario dell'area: per tale intervento 
pertanto si è provveduto prudenzialmente 
al rinvio della previsione di inizio lavori al 

2015

5665

Settore Acquedotto ‐ Lavori di manutenzione straordinaria ‐ 
Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, 
presso il comune di LEGNANO ‐ Progetto finalizzato ad 
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto 

interessato: filtrazione A 100%

18.000,00

‐                                      18.000,00‐                          ‐                                    

lavori posticipati in funzione di un unico 
appalto nel 2016 con i lavori del TEECP 

Legnano

5733

Settore Depurazione ‐ Lavori di manutenzione straordinaria ‐ 
Depuratore comunale in Via Darwin, presso il comune di 

TREZZANO SUL NAVIGLIO ‐ Progetto finalizzato a migliorare il 
processo D 100%

35.432,96

‐                                      35.432,96‐                          ‐                                    

trattavasi di previsione per residue spese di 
progettazione e rilievi: importo non più 

necessario

2.046.260,31   ‐                                      2.046.260,31‐                     ‐                                     TOT Cap Holding S.p.a. 

PROV‐MI

PROV‐MI

PROV‐MI

PROV‐MI
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