Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Importi 2014 in riduzione

Allegato n. 3 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

. . Aggiornamento Realizzato
R Piano d'Ambito L
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
' (situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione
NumeroCom Conto Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
messa DescrizioneCommessa Terzi Ambito Servizio mi €] [€] l€] l€]
VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ R 06- 27919,88 - 21.180,28 Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto
4924(20/1bis PROV-MI A 100% 6.739,60 - |di eseguire meno lavori
|BREBEMI risoluzione interferenza Cassina de Pecchi
ACQ.C 06-12/1 e ACQ.C 06-12/2 adeguamento 9752,35 _ 1'737,25
4939|DN150 PROV-MI A 100% 8.015,10 -
5153|nuovo pozzo a Bollate, via Nenni PROV-MI A 100% 539000 269.038,83 |- 269.961,17 -
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di
5157 |Abbiategrasso - via Coppi PROV-MI A 100% 474094,08 293.477,75 |~ 180.616,33 226.309,23
lavori di allacciamento della fognatura della localita
Bestazzo all'impianto di depurazione e
potenziamento dell'impianto di depurazione di 460407,97 - 174-031172
5176|Cisliano (1' lotto - PROV-MI F 100% 286.376,25 239.998,39
LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA OVOIDALE RITARDO PER CAUSE ESOGENE - Inizio lavori posticipato
NEL COMUNE DI CASTANO PRIMO -VIA MALPAGA E 267286,33 - 93.618,12 da parte della Polizia Locale del Comune per evitare
5197|DEL GESU' PROV-MI F 100% 173.668,21 - [interferenza con altro cantiere di Ferrovie Nord Milano
5198|nuovo pozzo a Cuggiono - via Turati PROV-MI A 100% 688257,18 399.697,96 | - 288.559,22 379.602,43
lavori di sistemazione rete fognaria in comune di VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE. Lavori verranno
Cassinetta di Lugagnano via Pio X, Benedetto XV e 59000 - 9.000,00 conegnati a ottobre 2014. Asfalti finali spostati alla
5203 |via dei Triulzi PROV-MI F 100% 50.000,00 - |primavera 2015
lavori di realizzazione pozzo di 1' falda ed impianto di 70000 - 9.655,09
5370|irrigazione in comune di Cerro Maggiore PROV-MI A 100% 60.334,91 30,00
5377|restauro serbatoio pensile a San Vittore Olona PROV-MI A 100% 64800 36.160,00 - 28'640'00 - VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
|Restauro serbatoio e adeguamento sismico Robecco
5406 |sul Naviglio - Impianto Crocifisso PROV-MI A 100% 54000 27.360,00 - 26'640'00 - VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
lavori di sistemazione recinzione impianto Misurina
5413|in comune di San Giuliano Milanese PROV-MI A 100% 35000 28.190,40 | 6.809,60 14.762,66
Formazione recinzione, passo carraio e
pavimentazione avampozzo vicino e formazione
recinzione e passo carraio avampozzo lontano 90000 - 11'636'06
5418|impianto Tolstoj PROV-MI A 100% 78.363,94 22.138,89
Formazione nuovo locale quadri e modifica di quello
esistente impianto, formazione nuova recinzione
avampozzo lontano con accesso autogru - impianto 140000 - 52'301172
5419|Trieste - S PROV-MI A 100% 87.698,28 -
Formazione nuovo locale quadri con cavidotti e
allacciamento alla fognatura impianto Piazza della 80000 - 19.659,38
5423|Vittoria - San Giuliano Milanese PROV-MI A 100% 60.340,62 18.890,78
|Restauro serbatoio e adeguamento sismico - Santo
5426|Stefano Ticino PROV-MI A 100% 54000 36.160,00 |~ 17'840'00 - VARIAZIONE QET (ribasso di gara(
Nuovo impianto di trattamento a carboni attivi
presso l'impianto di Noverasco (esclusa fornitura 70000 - 31'234,53
5435|carboni attivi) PROV-MI A 100% 38.765,47 28.621,64
realizzazzione nuovo pozzo in comune di Vittuone - 538352,41 - 212_543,93
5438|via Fiume e ridefinizione zona di rispetto pozzo P1 PROV-MI A 100% 325.808,48 251.246,00
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di
5446/ Turbigo in via Lonate PROV-MI F 100% 195631,09 175.915,98 19.715,11 .
RITARDO PER CAUSE ESOGENE. Preventivo x risoluzione
390716,3 - 180.716,30 interferenza con MetroTranvia - Provincia di Milano.
lavori di risoluzione interferenze rete idrica con la Opera non iniziata, in quanto la ns esecuzione & collegata
5466|metrotranvia in comune di Bresso PROV-MI A 100% 210.000,00 - |alle tempistiche di esecuzione di MetroTranvia.
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) Piano d'Ambito Aggiornamento o Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione
NumeroCom Conto Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
messa DescrizioneCommessa Terzi Ambito Servizio Mi l€] [€] l€] l€]
lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di
Inzago della zona industriale ovest via Padana 395000 - 241.815,09
5487 [Superiore (1'e 2' lottto ) PROV-MI F 100% 153.184,91 7.427,47
Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S.
Giorgio s/Legnano: ulteriori fognature a 1100000 - 425'000'00
5623|completamente delle zone urbanizzate (2° lotto) PROV-MI F 100% 675.000,00 158.733,93
Cerro Maggiore, Parabiago: ulteriori fognature a 511000 - 258.000,00
5625|completamente delle zone urbanizzate (4° lotto) PROV-MI F 100% 253.000,00 -
Paderno Dugnano - ulteriori fognature a 98000 - 93.000,00
5630|completamento delle zone urbanizzate (2° lotto) PROV-MI F 100% 5.000,00 -
Interventi di adeguamento al trattamento di
potabilizzazione per presenza di TCEP (tris-cloro etil
fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb - 180000 - 10.632,81
5664 |filtraz PROV-MI A 100% 169.367,19 -
ex TASM :adeguamento prescrizioni AIA San Giuliano
5730(Ovest PROV-MI D 100% 916302,56 657.152,00 |~ 259.150,56 375.611,73
ex TASM:
Lacchiarella - Interventi di adeguamento per misura
portata e dosaggio acido peracetico nella sezione di 93000 - 21.750,98
5745|disinfezione finale PROV-MI D 100% 71.249,02 51.164,59
ex TASM:
Locate di Triulzi - Realizzazione di nuova sezione di
stoccaggio e dosaggio acido peracetico per 52750 - 1'897108
5746|disinfezione finale PROV-MI D 100% 50.852,92 10.715,24
ex TASM:
Ampliamento dell'impianto di depurazione di San 98800 - 59.654,15
Giuliano M.se Est a 120.000 A.E. con realizzazione del
5971|digestore anaerobico e predisposizione a 160.000 PROV-MI D 100% 39.145,85 39.400,85
costruzione impianto filtrazione e adeguamento area 284000 - 250.000,00 RITARDO PER CAUSE INTERNE (Protocollata richiesta
5998|impianto San Giuseppe a Vernate PROV-MI A 100% 34.000,00 4.571,97 |Parco Agricolo Sud in data 04/08/2014).
|RITARDO PER CAUSE ESOGENE Posticipato ripristino
210000 - 40'000,00 tappetini di usura alla primavera 2015 in attesa completo
6610|rifacimento fognatura Dairago, piazza Mazzini PROV-MI F 100% 170.000,00 - assestamento scavi
RITARDO PER CAUSE ESOGENE Inizio lavori posticipato
146759 - 126.759,00 come da richiesta del Comune per evitare interferenza
6644 |ristrutturazione rete idrica Turbigo, via S. Uberto PROV-MI A 100% 20.000,00 - con altro cantiere in zona di Ferrovie Nord Milano
adeguamento sismico e restauro conservativo del 57800 - 33.640,00
6650|serbatoio pensile in Via Dante a Vermezzo PROV-MI A 100% 24.160,00 464,00 |VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San
Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e DI 470000 - 330.000,00
6657|Vittorio PROV-MI F 100% 140.000,00 -
486000 - 406.000,00 VARIAZIONE QET: aggiornamento in base al numero e
9006 |case acqua EXPO PROV-MI non s.i.i. 100% 80.000,00 340,00 |valore di case dell'acqua previste in realizzazione
estensione rete via forlanini Garbagnate Milanese - 260705 - 10.705,00
9009|prev 206-13 amiacque (ex sk 4800/D) PROV-MI A 100% 250.000,00 -
9032|rilievi reti fognarie VARI F 85% 593600 473.680,08 |- 119.919,92 236.630,69
[RITARDO PER CAUSE INTERNE: Dilatazione dei tempidi |
250000 - 200.000,00 intervento per compatibilita con I'attivita di conduzione
5915|MSD bonifica digestore A Sesto SG PROV-MI D 100% 50.000,00 - |dell'impianto
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