
Causa C-85 - Stato di attuazione degli interventi a l 15/10/2014 Allegato n. 18 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014
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4588

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Sistemazione fognatura comune di San Donato Milanese 6° 
lotto (via  Rodari)

AG01519502 - San Giuliano 
Milanese Est

San Donato Milanese € 313.432,00
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

1-feb-2006 1-ago-2007 22-ott-2007 27-mar-2013 27-mar-2013 30-dic-2013 100,00% esecutivo

LOMRJD081/MI 5067/2

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di 
Cefalonia,Europa bis

AG01519502 - San Giuliano 
Milanese Est

San Donato Milanese € 367.478,03 Tariffa S.I.I. 1-ago-2012 1-ago-2012 31-mar-2014 31-mag-2014 16-giu-2014 15-ott-2014 15-ott-2014 15-apr-2015 0,00% esecutivo

5073

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia
AG01519502 - San Giuliano 
Milanese Est

Mediglia € 324.230,01 Tariffa S.I.I. 1-set-2012 1-set-2012 4-apr-2012 26-nov-2012 31-ott-2014 8-apr-2013 31-dic-2014 92,00% esecutivo

5082

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, ecc.  
diam. 40/50

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Cuggiono € 327.984,65
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

22-mar-2013 2-mag-2013 20-mag-2013 28-mag-2014 30-mag-2014 31-ott-2014 100,00% esecutivo

5142

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Interventi vari di fognatura in Via Parini, Papa Giovanni XXIII, 
Magenta SP diam. 40/50

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Cuggiono € 257.940,92 Tariffa S.I.I. 7-nov-2011 15-nov-2011 11-apr-2012 9-nov-2012 31-dic-2012 9-nov-2012 100,00% esecutivo

5150

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Realizzazione Fognatura e Pista ciclopedonale in via 
Espinasse

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Magenta € 467.116,83
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

1-mag-2011 24-feb-2012 14-nov-2011 19-ott-2012 11-mar-2013 19-ott-2012 100,00% esecutivo

LOMSMIA13 5194

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica 
fognatura in loc. Pontenuovo

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Magenta € 144.595,87
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

2-ott-2012 28-ago-2014 9-set-2014 31-dic-2014 31-dic-2014 30-set-2015 0,00% esecutivo

5199

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Sistemazione via Matelda e Sant'Eusebio
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Mesero € 158.659,45 Tariffa S.I.I. 1-mar-2011 1-mar-2011 1-set-2011 2-nov-2011 1-set-2012 20-nov-2012 Nov-2012 100,00% esecutivo

5201

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collettamento cascina Piatti
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Cassinetta di Lugangnano € 209.537,86 Tariffa S.I.I. 25-gen-2013 2-mag-2012 25-feb-2013 31-dic-2014 31-dic-2014 31-mar-2015 81,00% esecutivo

5271

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognario fraz. Castelletto
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Albairate € 130.429,65 Tariffa S.I.I. 29-mag-2013 29-mag-2013 2-mag-2012 3-mar-2014 31-ott-2014 31-dic-2014 6-nov-2014 85,90% esecutivo

5294/A

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognatura Frazione Riazzolo
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Albairate € 345.980,02 Tariffa S.I.I. 1-set-2011 1-set-2011 06/282012 9-lug-2012 21-dic-2012 31-gen-2013 31-dic-2013 100,00% esecutivo

5295

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Bernate Ticino € 88.038,21 Tariffa S.I.I. 1-set-2011 1-nov-2011 13-dic-2011 3-lug-2012 3-set-2012 3-set-2012 100,00% esecutivo

5296

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Fognatura via San Giorgio
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Bernate Ticino € 209.895,35 Tariffa S.I.I. 26-set-2012 2-mag-2012 18-mar-2013 8-mag-2014 31-mag-2014 31-ott-2014 100,00% esecutivo

5297

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Fognatura Via Primo Maggio
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Bernate Ticino € 200.000,00 Tariffa S.I.I. Nov-2012 1-mag-2012 Dec-2012 31-dic-2012 esecutivo

LOMRJD079/MI 5307/01 Causa C - 85/2013
Rifacimento collettore in sponda sinistra del fiume lambro e 
collettamento scarichi di via Calamandrei,Del Perdono e 
Sangregorio Galli

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 460.104,90
Tariffa S.I.I.
Accordo di Programma Quadro 

1-gen-2012 9-lug-2012 4-apr-2012 12-lug-2012 15-ott-2013 15-ott-2013 31-dic-2014 100,00% esecutivo

LOMRJD078/MI 5307/03 Causa C - 85/2013
Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in via XXIII 
Marzo - Lotto 1 (scarichi lato sud)

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 108.307,14
Tariffa S.I.I.
Accordo di Programma Quadro 

1-giu-2012 1-giu-2012 1-lug-2012 4-apr-2012 8-ott-2012 31-dic-2014 31-dic-2014 31-mar-2015 18,00% esecutivo

LOMSMIA03 5307/04 Causa C - 85/2013

Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via 
Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamentoe 
rimozione traliccio in attraversamento al lambro presso il 
comune di Melegnano

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 1.116.626,69
Finanziamenti Decreti ATO
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

10-giu-2013 28-feb-2014 30-giu-2014 4-apr-2012 25-ago-2014 31-mar-2015 30-giu-2015 30-giu-2015 0,00% esecutivo

LOMSMIA04 5307/05 Causa C - 85/2013

Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle vie: 
Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei 
Pini, Dei Giacinti, Dalie, e Giovani XXIII presso il comune di 
Melegnano

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 523.998,70
Finanziamenti Decreti ATO
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

10-giu-2013 17-giu-2014 30-lug-2014 4-apr-2012 22-set-2014 31-dic-2015 30-giu-2015 31-dic-2015 0,00% esecutivo

LOMRJD078/MI 5307/06 Causa C - 85/2013
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo 
presso il comune di Melegnano - Lotto 2 (scarichi lato nord)

AG01514001 - Melegnano Melegnano 143229,81 Accordo di Programma Quadro 10-giu-2013 8-apr-2013 4-apr-2012 9-giu-2014 31-ott-2014 31-dic-2014 31-mar-2015 0,00% esecutivo

5307/07 Causa C - 85/2013
Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di 
Melegnano

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 254.665,25 Tariffa S.I.I. 10-giu-2013 30/09/2013 4-apr-2012 20-mar-2014 30-giu-2015 30-giu-2015 30-giu-2015 59,70% esecutivo

5307/08 Causa C - 85/2013
stazione di sollevamento in zona Broggi ed estensione rete in 
pressione

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 240.877,20 10-giu-2013 30/06/2014 31/12/2015 preliminare

LOMSMIA06 5307/10 Causa C - 85/2013
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via 
dei Giacinti, Via Dalie e Via Giovanni XXIII

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 372.501,30
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

10-giu-2013 22-lug-2014 4-apr-2012 30-ott-2014 30-set-2015 30-mar-2015 30-set-2015 0,00% esecutivo

5309

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da 
via Cavour a via Campo dei fiori

AG01517001 - Olona Sud Novate € 205.300,85 Tariffa S.I.I. 1-nov-2011 1-nov-2011 1-mar-2012 23-mag-2012 30-ott-2012 31-dic-2012 31/12/2012 100,00% esecutivo

5310

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Completamento rete fognaria in via Alba, da via Puecher 
Beltrami aa Autostrada A4

AG01517001 - Olona Sud Novate € 129.915,65 Tariffa S.I.I. 1-apr-2012 1-apr-2012 21-giu-2012 23-lug-2012 20-lug-2013 1-ago-2013 20-lug-2013 100,00% esecutivo

5313

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognario della frazione Castellazzo AG01517001 - Olona Sud Bollate € 317.872,66 Tariffa S.I.I. 5-dic-2011 26-gen-2012 12-dic-2011 14-feb-2014 9-mag-2014 9-mag-2014 100,00% esecutivo
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5314

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognario via Volturno AG01517001 - Olona Sud Bollate € 103.156,55 Tariffa S.I.I. 1-apr-2012 1-apr-2012 18-lug-2012 30-lug-2012 2-lug-2013 1-set-2013 31-dic-2013 100,00% esecutivo

5449

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Nuovo tratto fognario in via Adua
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Arconate € 15.000,00 Tariffa S.I.I. 1-dic-2011 1-gen-2012 1-gen-2012 1-apr-2012 20-lug-2012 1-apr-2012 100,00% esecutivo

5464

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via Einaudi e in 
Via Savonarola

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Marcallo con Casone € 24.169,19 Tariffa S.I.I. 30-mar-2009 1-nov-2012 1-set-2013 15-ott-2013 18-ott-2013 18-ott-2013 18-ott-2013 100,00% esecutivo

5465

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Realizzazione tratto fognante a Nord dell'autostrada A4 Mi-To
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Marcallo con Casone € 378.074,69 Tariffa S.I.I. 23-nov-2012 16-apr-2014 24-feb-2014 15-dic-2014 1-lug-2015 1-lug-2015 1-set-2015 0,00% esecutivo

5499/A/B

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolbe, 
Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di 
Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menotti, Via Marsala, 
Via Campo dei Fiori, Via Verbano, Via Villoresi, Via Monte 
Grappa da Via G. Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via 
Belfiore, Via Mameli

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Arconate € 1.057.844,88 Tariffa S.I.I. 15-giu-2013 27-apr-2014 19-giu-2013 31-ott-2014 30-giu-2014 31-dic-2014 97,96% esecutivo

LOMSMIA12 5621

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01517001 - Olona Sud

Baranzate, Lainate, 
Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho, 
Senago

€ 2.953.000,00
Finanziamenti Decreti ATO
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

31-gen-2013 31-lug-2014 9-set-2014 15-ott-2014 30-set-2015 30-set-2015 30-nov-2015 0,00% esecutivo

5622

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 
1° lotto

AG01504601 - Olona Nord
Canegrate, Cerro M., 
S.Vittore Olona, S.Giorgio 
su Legnano

€ 877.133,26
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

30-apr-2013 6-set-2013 14-ott-2013 20-nov-2014 20-nov-2014 28-feb-2015 98,80% esecutivo

5623

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 
2° lotto

AG01504601 - Olona Nord
Canegrate, Cerro M., 
S.Vittore Olona, S.Giorgio 
su Legnano

€ 947.937,29
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

30-set-2013 13-dic-2013 10-mar-2014 5-nov-2014 5-nov-2014 4-gen-2015 21,61% esecutivo

LOMSMIA10 5624

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01504601 - Olona Nord
Cerro Maggiore, San 
Vittore Olona

€ 1.300.000,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

31-lug-2014 31-ott-2014 30-nov-2014 30-nov-2014 31-ott-2015 30-nov-2015 30-nov-2015 0,00% definitivo

LOMSMIA11 5625

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01504601 - Olona Nord Cerro Maggiore, Parabiago € 1.387.000,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

15-set-2014 31-ott-2014 15-nov-2014 30-set-2015 30-nov-2015 30-set-2015 0,00% Esecutivo

LOMSMIA09 5626

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01504601 - Olona Nord Legnano € 1.113.000,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

24-lug-2014 31-ott-2014 31-ott-2014 30-set-2015 31-ott-2015 31-ott-2015 0,00% esecutivo

LOMSMIA07 5627

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 
1° lotto

AG01504601 - Olona Nord Legnano € 1.600.000,00
Finanziamenti Decreti ATO
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

31-lug-2014 22-set-2014 31-ott-2014 15-nov-2014 1-dic-2015 1-dic-2015 28-feb-2016 0,00% esecutivo

LOMSMIA08 5628

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 
2° lotto

AG01504601 - Olona Nord Legnano € 1.700.000,00
Finanziamenti Decreti ATO
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

28-ago-2014 16-set-2014 31-ott-2014 15-nov-2014 1-dic-2015 1-dic-2015 28-feb-2016 0,00% Esecutivo

5631

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01517001 - Olona Sud

Rho, Arese, Villastanza di 
Parabiago, Pogliano 
(gestione acquisita 
l'1/1/11), Senago, Solaro, 
Vanzago

€ 1.515.284,55 Finanziamenti Decreti ATO 30-set-2013 13-dic-2013 24-mar-2014 1-feb-2015 28-feb-2015 30-apr-2015 24,59% esecutivo

E08011 5637

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collettore Asta Lura 3°lotto AG01517001 - Olona Sud Lainate, Rho € 4.713.049,04
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

24-ago-2010 - 
16-lug-2010 - 25-
ago-2010

06-set-2010 - 10-
nov-2010 - 17-gen-
2011

20-ott-2010 1-mar-2013 1-set-2014 6-feb-2014 100,00% esecutivo

5638

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

dismissione scarichi Torrente Bozzente e collettamento 
depuratore Pero

AG01517001 - Olona Sud Rho € 2.743.914,19 Finanziamenti Decreti ATO
28-ago-2010 - 
11-mar-2011 - 
12-nov-2010

26-ott-2010 - 10-
mag-2011 - 04-apr-
2011

30-ago-2011 - 
29-dic-2011 - 30-
set-2012

30-mar-2013 30-ott-2013 100,00% esecutivo

5639

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01517001 - Olona Sud Solaro € 92.833,36

Finanziamenti Decreti ATO
Economie derivanti dal ribasso 
d'asta dell'appalto rifacimento 
fognature villaggio INA di Cesate.

30-mar-2013 2-gen-2014 16-giu-2014 31-ott-2014 31-ott-2014 30-nov-2014 0,00% esecutivo

LOMRJD076/MI 5640

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01517001 - Olona Sud
Baranzate, Cesate, Lainate, 
Pregnana, Rho, Pero

€ 1.800.000,00
Tariffa S.I.I.
Finanziamenti Decreti ATO
Accordo di Programma Quadro 

30-nov-2012 30-apr-2013 30-ago-2013 1-set-2013 30-ott-2014 30-ott-2014 31-dic-2014 56,51% esecutivo

5642

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Realizazione fognature interessanti le vie (capoluogo): via 
Carroccio;via Togliatti;via Boccaccio;via Bixio;via F.lli 
Cairoli;via Einaudi;Via F.lli di Dio;via Firenza;via Padre 
Gemelli;via Grieco;via Pier delle Vigne;via Puccini;via 
Resistenza;via Sciesa;                                                                    
nella fraz. Bienate interessanti le vie: via E.Ferrari;via 
Curiel;via Verdi;via Don Baroni;via Mantegna;via Filzi;via 
Pirandello;via Sardegna;via Toti;via Goito;via Marzabotto;via 
Magellano;via Giovanni XXIII;via Montanare;via Don Milani

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Magnago € 2.503.940,15 Tariffa S.I.I. 3-mag-2013 31-ago-2013 31-ago-2013 16-dic-2013 10-giu-2014 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 0,00% esecutivo

5643

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.1
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Boffalora s/T $1.840.341,14
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

28-ott-2010 28-ott-2010 8-nov-2011 15-gen-2013 30-mag-2014 31-dic-2013 28-apr-2014 100,00% esecutivo

5644

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.2
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Boffalora s/T € 1.464.266,55
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

2-apr-2013 18-lug-2013 31-ott-2013 10-gen-2014 8-set-2014 28-feb-2015 31-ago-2015 31-ago-2015 0,00% esecutivo
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5645

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Corbetta-Preloreto
AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Corbetta € 398.923,06
Finanziamenti Decreti ATO
Tariffa S.I.I.

17-nov-2010 7-mar-2012 26-ott-2012 31-gen-2014 23-mag-2014 23-giu-2014 100,00% esecutivo

LOMSMIA16 5648 Causa C - 85/2013
Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo 
in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul 
Naviglio

AG01522001 - Trezzano sul 
Naviglio

Buccinasco € 701.848,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

15-feb-2013 21-giu-2013 22-lug-2014 8-ott-2014 20-ott-2014 15-apr-2015 30-apr-2015 15-ott-2015 0,00% esecutivo

LOMSMIA01 5652/1 Causa C - 85/2013
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - 
Potenziamento impianto - 1a fase

AG01514001 - Melegnano Melegnano € 2.877.584,41
Finanziamenti Decreti ATO

Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

22-nov-2010 14-lug-2014 28-feb-2015 19-dic-2014 1-mar-2015 26-apr-2016 23-ott-2016 23-ott-2016 0,00% definitivo

LOMSMIA02 5653/1 Causa C - 85/2013
Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San 
Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano

AG01514001 - Melegnano San Giuliano M.se € 430.000,00
Finanziamenti Decreti ATO

Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

31-mag-2013 21-dic-2013 22-lug-2014 23-set-2014 30-set-2014 15-apr-2015 30-apr-2015 15-ott-2015 0,00% esecutivo

LOMSMIA05 5653/2 Causa C - 85/2013
Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San 
Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano

AG01514001 - Melegnano San Giuliano M.se € 175.000,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

31-mag-2013 27-ott-2014 27-ott-2014 30-nov-2014 30-nov-2014 30-giu-2015 15-lug-2015 31-dic-2015 0,00% Preliminare

5655

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collettore di Mediglia - Interventi di completamento
AG01519502 - San Giuliano 
Milanese Est

Mediglia € 1.967.400,00
Finanziamenti Decreti ATO

Tariffa S.I.I.
26-ott-2011 11-mag-2012 19-set-2012 30-giu-2015 30-giu-2015 31-dic-2015 82,60% esecutivo

E08003 5658 Causa C - 85/2013
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO ampliamento e 
adeguamento

AG01518901 - Rozzano Rozzano € 18.465.272,29
Finanziamenti Decreti ATO

Tariffa S.I.I.
31-lug-2007 26-giu-2008 30-lug-2009 26-giu-2008 12-ott-2009 14-mar-2014 24-mar-2014 15-ott-2014 100,00% esecutivo

5669/1/2

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate AG01517001 - Olona Sud Garbagnate € 689.555,83
Tariffa SII 
 €60.000 a carico di privati

1-apr-2014 23-mag-2014 16-mar-2012 22-mag-2014 30-ott-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 11,15% esecutivo

LOMSMIA14 5987

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Completamento grado totale di fognatura comuni appartenenti 
all'gglomerato - Arluno

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Arluno € 262.500,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

1-apr-2015 1-apr-2015 1-mag-2015 1-mag-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 0,00% Studio di fattibilità

LOMSMIA15 5988

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a Sud 
dell'autostrada MI-TO

AG01518401 - Robecco sul 
Naviglio

Arluno € 315.000,00
Finanziamenti  Dgr n.X\2279 del 
01-08-2014 (Previsione)

1-feb-2015 1-feb-2015 1-apr-2015 1-apr-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 0,00% studio di fattibilità

LOMRL11F08003 6657

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di 
Vittorio

AG01519502 - San Giuliano 
Milanese Est

San Donato Milanese € 2.400.000,00
Accordo di Programma Quadro 
Tariffa S.I.I.

31-lug-2014 31-ott-2014 31-ott-2014 4-apr-2012
12/1/2014 in 
AQ

31-dic-2015 31-dic-2015 31-dic-2016 0,00% preliminare

9012

 Causa C - 85/2013
 +

 Procedura d'infrazione
 n. 2014/2059

Collegamento al collettore consortile in zona Bariana AG01517001 - Olona Sud Garbagnate € 5.645,00 Tariffa S.I.I. 30-dic-2012 30-mar-2013 24-apr-2013 30-apr-2013 30-apr-2013 30-apr-2013 100,00% esecutivo
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