
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014‐2019  ‐ Importi 2014 in riduzione Allegato n. 3 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

driver
Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento 
settembre 2014 

(situazione al 30/06/2014)
Variazioni rispetto al P.A.

Realizzato 
dal 

31/12/2013 al 30/06/2014

NumeroCom
messa DescrizioneCommessa

Conto 
Terzi Ambito Servizio MI
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[€]

Importi 
[€]

Importi 
[€]

4924
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ R 06‐
20/1bis PROV‐MI A 100%

27919,88
6.739,60                                             

21.180,28‐                         
‐                                                     

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE ‐ Preventivo x 
Brebemi per risoluzione interferenze ‐ Brebemi ha chiesto 
di eseguire meno lavori 

4939

BREBEMI risoluzione interferenza Cassina de Pecchi 
ACQ.C 06‐12/1 e  ACQ.C 06‐12/2 adeguamento 
DN150 PROV‐MI A 100%

9752,35
8.015,10                                             

1.737,25‐                           
‐                                                     

5153 nuovo pozzo a Bollate, via Nenni PROV‐MI A 100% 539000 269.038,83                                          269.961,17‐                        ‐                                                     

5157
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di 
Abbiategrasso ‐ via Coppi PROV‐MI A 100% 474094,08 293.477,75                                          180.616,33‐                        226.309,23                                      

5176

lavori di allacciamento della fognatura della località 
Bestazzo all'impianto di depurazione e 
potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Cisliano (1' lotto ‐ PROV‐MI F 100%

460407,97
286.376,25                                         

174.031,72‐                       
239.998,39                                      

5197

LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA OVOIDALE 
NEL COMUNE DI CASTANO PRIMO ‐VIA MALPAGA E 
DEL GESU' PROV‐MI F 100%

267286,33
173.668,21                                         

93.618,12‐                         
‐                                                     

RITARDO PER CAUSE ESOGENE ‐ Inizio lavori posticipato 
da parte della Polizia Locale del Comune per evitare 
interferenza con altro cantiere di Ferrovie Nord Milano

5198 nuovo pozzo a Cuggiono ‐ via Turati PROV‐MI A 100% 688257,18 399.697,96                                          288.559,22‐                        379.602,43                                      

5203

lavori di sistemazione rete fognaria in comune di 
Cassinetta di Lugagnano via Pio XI, Benedetto XV e 
via dei Triulzi PROV‐MI F 100%

59000
50.000,00                                           

9.000,00‐                           
‐                                                     

VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE. Lavori verranno 
conegnati a ottobre 2014. Asfalti finali spostati alla 
primavera 2015

5370
lavori di realizzazione pozzo di 1' falda ed impianto di 
irrigazione in comune di Cerro Maggiore PROV‐MI A 100%

70000
60.334,91                                           

9.665,09‐                           
30,00                                                 

5377 restauro serbatoio pensile a San Vittore Olona PROV‐MI A 100% 64800 36.160,00                                            28.640,00‐                          ‐                                                      VARIAZIONE QET (ribasso di gara)

5406
Restauro serbatoio e adeguamento sismico Robecco 
sul Naviglio ‐ Impianto Crocifisso PROV‐MI A 100% 54000 27.360,00                                            26.640,00‐                          ‐                                                      VARIAZIONE QET (ribasso di gara)

5413
lavori di sistemazione recinzione impianto Misurina 
in comune di San Giuliano Milanese PROV‐MI A 100% 35000 28.190,40                                            6.809,60‐                            14.762,66                                         

5418

Formazione recinzione, passo carraio e 
pavimentazione avampozzo vicino e formazione 
recinzione e passo carraio avampozzo lontano 
impianto Tolstoj PROV‐MI A 100%

90000
78.363,94                                           

11.636,06‐                         
22.138,89                                         

5419

Formazione nuovo locale quadri e modifica di quello 
esistente impianto, formazione nuova recinzione 
avampozzo lontano con accesso autogrù ‐ impianto 
Trieste ‐ S PROV‐MI A 100%

140000
87.698,28                                           

52.301,72‐                         
‐                                                     

5423

Formazione nuovo locale quadri con cavidotti e 
allacciamento alla fognatura impianto Piazza della 
Vittoria ‐ San Giuliano Milanese PROV‐MI A 100%

80000
60.340,62                                           

19.659,38‐                         
18.890,78                                         

5426
Restauro serbatoio e adeguamento sismico ‐ Santo 
Stefano Ticino PROV‐MI A 100% 54000 36.160,00                                            17.840,00‐                          ‐                                                       VARIAZIONE QET (ribasso di gara(

5435

Nuovo impianto di trattamento a carboni attivi 
presso l'impianto di Noverasco (esclusa fornitura 
carboni attivi) PROV‐MI A 100%

70000
38.765,47                                           

31.234,53‐                         
28.621,64                                         

5438
realizzazzione nuovo pozzo in comune di Vittuone ‐ 
via Fiume e ridefinizione zona di rispetto pozzo P1 PROV‐MI A 100%

538352,41
325.808,48                                         

212.543,93‐                       
251.246,00                                      

5446
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di 
Turbigo in via Lonate PROV‐MI F 100% 195631,09 175.915,98                                          19.715,11‐                          ‐                                                     

5466
lavori di risoluzione interferenze rete idrica con la 
metrotranvia in comune di Bresso PROV‐MI A 100%

390716,3

210.000,00                                         

180.716,30‐                       

‐                                                     

RITARDO PER CAUSE ESOGENE.  Preventivo x risoluzione 
interferenza con MetroTranvia ‐ Provincia di Milano. 
Opera non iniziata, in quanto la ns esecuzione è collegata 
alle tempistiche di esecuzione di MetroTranvia.

Motivazione
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5487

lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di 
Inzago della zona industriale ovest via Padana 
Superiore ( 1' e 2' lottto ) PROV‐MI F 100%

395000
153.184,91                                         

241.815,09‐                       
7.427,47                                           

5623

Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S. 
Giorgio s/Legnano: ulteriori fognature a 
completamente delle zone urbanizzate (2° lotto) PROV‐MI F 100%

1100000
675.000,00                                         

425.000,00‐                       
158.733,93                                      

5625
Cerro Maggiore, Parabiago: ulteriori fognature a 
completamente delle zone urbanizzate (4° lotto) PROV‐MI F 100%

511000
253.000,00                                         

258.000,00‐                       
‐                                                     

5630
Paderno Dugnano ‐ ulteriori fognature a 
completamento delle zone urbanizzate (2° lotto) PROV‐MI F 100%

98000
5.000,00                                             

93.000,00‐                         
‐                                                     

5664

Interventi di adeguamento al trattamento di 
potabilizzazione per presenza di TCEP (tris‐cloro etil 
fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb ‐ 
filtraz PROV‐MI A 100%

180000
169.367,19                                         

10.632,81‐                         
‐                                                     

5730
ex TASM :adeguamento prescrizioni AIA San Giuliano 
Ovest PROV‐MI D 100% 916302,56 657.152,00                                          259.150,56‐                        375.611,73                                      

5745

ex TASM:
Lacchiarella ‐ Interventi di adeguamento per misura 
portata e dosaggio acido peracetico nella sezione di 
disinfezione finale PROV‐MI D 100%

93000
71.249,02                                           

21.750,98‐                         
51.164,59                                         

5746

ex TASM:
Locate di Triulzi ‐ Realizzazione di nuova sezione di 
stoccaggio e dosaggio acido peracetico per 
disinfezione finale PROV‐MI D 100%

52750
50.852,92                                           

1.897,08‐                           
10.715,24                                         

5971

ex TASM:
Ampliamento dell’impianto di depurazione di San 
Giuliano M.se Est a 120.000 A.E. con realizzazione del 
digestore anaerobico e predisposizione a 160.000 PROV‐MI D 100%

98800

39.145,85                                           

59.654,15‐                         

39.400,85                                         

5998
costruzione impianto filtrazione e adeguamento area 
impianto San Giuseppe a Vernate PROV‐MI A 100%

284000
34.000,00                                           

250.000,00‐                       
4.571,97                                           

RITARDO PER CAUSE INTERNE (Protocollata richiesta 
Parco Agricolo Sud in data 04/08/2014).

6610 rifacimento fognatura Dairago, piazza Mazzini PROV‐MI F 100%
210000

170.000,00                                         
40.000,00‐                         

‐                                                     

RITARDO PER CAUSE ESOGENE Posticipato ripristino 
tappetini di usura alla primavera 2015 in attesa completo 
assestamento scavi

6644 ristrutturazione rete idrica Turbigo, via S. Uberto PROV‐MI A 100%

146759
20.000,00                                           

126.759,00‐                       
‐                                                     

RITARDO PER CAUSE ESOGENE Inizio lavori posticipato 
come da richiesta del Comune per evitare interferenza 
con altro cantiere in zona di Ferrovie Nord Milano

6650
adeguamento sismico e restauro conservativo del 
serbatoio pensile in Via Dante a Vermezzo PROV‐MI A 100%

57800
24.160,00                                           

33.640,00‐                         
464,00‐                                               VARIAZIONE QET (ribasso di gara)

6657

lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San 
Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e DI 
Vittorio PROV‐MI F 100%

470000
140.000,00                                         

330.000,00‐                       
‐                                                     

9006 case acqua EXPO PROV‐MI non s.i.i. 100%
486000

80.000,00                                           
406.000,00‐                       

340,00                                              
VARIAZIONE QET: aggiornamento in base al numero e 
valore di case dell'acqua previste in realizzazione

9009
estensione rete via forlanini Garbagnate Milanese  ‐ 
prev 206‐13 amiacque (ex sk 4800/D) PROV‐MI A 100%

260705
250.000,00                                         

10.705,00‐                         
‐                                                     

9032 rilievi reti fognarie VARI F 85% 593600 473.680,08                                          119.919,92‐                        236.630,69                                      

5915 MSD bonifica digestore A Sesto SG PROV‐MI D 100%
250000

50.000,00                                           
200.000,00‐                       

‐                                                     

RITARDO PER CAUSE INTERNE: Dilatazione dei tempi di 
intervento per compatibilità con l'attività di conduzione 
dell'impianto

10.511.934,15                  5.967.903,75                     4.544.030,40‐                     2.065.732,49                   TOT Cap Holding S.p.a. 
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