Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Importi 2014 in aumento Allegato n. 2 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione
NumeroComm - Conto ; - Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
DescrizioneCommessa . Ambito Servizio Mi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
5185 Sistemazione aree |mp’:irl13t|nz::u ex ENI - San Donato PROV-MI A 100% 940 95846 94.906,00 846,00

5270 lavori di adeguamento della rete fognaria della PROV-MI E 100% 40000 100000 60.000,00 R

piazzola ecologica in comune di Albairate

5304 Revamping stazione di soll to in comune di PROV-MI F 100% 30000 31810,94 1.810,94 -

Cornaredo Via Monzoro e scarico di troppo pieno

realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese

5337 loc. Civest PROV-MI A 100% 54000 84000 30.000,00 -
oc. Civesio
RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Protocollata richiesta in
avori di realizzazione nuovo pozz0 in comune di Provincia di autorizzazione alla trivellazione pozzo in data
5393 Magnago - via Don Milani PROV-MI A 100% 7000 8715 1.715,00 - | 26/08/2013, awvio del procedimento in data 13/01/2014
con richiesta integrazioni (integrazioni protocollate in data
17/01/2014).

attraversamento FS per interconnessione della rete
5402 idrica tra il comune di San Giuliano Milanese PROV-MI A 100% 10000 50000 40.000,00 -
(frazione Pedriano) e Melegnano

5428 lavori di interconnessione della rete idrica tra i PROV-MI A 100% 60950 117189,42 56.239,42 R

comuni di Vittuone e Sedriano

lavori di riabilitazione idraulica rete fognaria via L. Da
5492 vinci e Via G. Galilei e dismissione scarichi fognari in PROV-MI F 100% 16000 162075,8485 146.075,85 3.889,70
roggia a Melzo

ANTICIPAZIONE. Lavori anticipati per far fronte alle
problematiche del comparto

Cerro Maggiore, S. Vittore Olona: ulteriori fognat
s624 erro Masstore, 5. ittore Dlona: ulterlorl fognature PROV-MI F 100% 40000 190000 150.000,00 - | ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSCR.L.
a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto) ’

5626 Legnano: ulteriori fognature a completamento delle PROV-MI E 100% 30000 248000 218.000,00 R

zone urbanizzate (3° lotto)

L : ulteriori fognat letamente dell
s627 egnano: ulterlort fognature a competamente cefle PROV-MI F 100% 85000 165080 80.080,00 - | ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSCR.L.
zone urbanizzate (1° lotto) ’

L : ulteriori fognat letamento dell
5628 egnano: ulteriort fognature a completamento cefle PROV-MI F 100% 85000 115000 30.000,00 - | ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.
zone urbanizzate (2° lotto) ’

5699 manutenzione straordinaria Canegrate (nuova PROV-MI N 100% 464000 484000 20.000,00 124.405,00

centrifuga fanghi)

ex TAM: realizzazione piccola stazione di

sria % 110 n grado, median forzato, PROV-MI F 100% 75000 115000 40.000,00 770,00
di convogliare i reflui defluenti nella fognatura di via ’
Torricell
5996 chiusura anello rete idirca Ozzero lungo SP 183 PROV-MI A 100% 43874,2 65000 21.125,80 82,92
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