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PREMESSA

Il presente documento é redatto in conformita axtpuprevisto agli artt. 3, 4 e 11 dell'allegato Alld deliberazione n.
664/2015/R/Idr ed aggiorna il “Programma degleimenti 2014 - 2017” a suo tempo redatto comelldgato 1 della
determinazione AEEGSI del 7 marzo 2014 n. 3/2013SHD, secondo le disposizioni contenute nell’altega alla

Determina 30 marzo 2016, n. 2/2016 — DSID.

Costituiscono parte integrante della relaziondépima di allegati, i seguenti elaborati:

ALLEGATO B1 - Programma degli interventi originaroPiano d’Ambito della Provincia di Milano — D2013

ALLEGATO B2.1 - Nuovo programma degli interventiZ®— 2020 ATO Citta Metropolitana di Milano;

ALLEGATO B2.2 - File excel “002-16dsid_all2_MI” Madistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del 3@BL6—
PdI Interventi CAP Holding sul territorio della @itMetropolitana di Milano;

vista l'estensione del perimetro di operativita @ektore Cap Holding Spa su altri ATO confinanti tATO CMM ,
costituiscono altresi parte integrante del documeptospetti di seguito elencati che costituiscpeaaltro il corredo
delle determinazioni tariffarie "grossista" di @lie relazioni ALLEGATI Al - A5:

ALLEGATO B3 - File excel “002-16dsid_all2_gros_CTMIModulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/20161de
3/03/2016 — PdI Interventi CAP Holding sul depuratdi Peschiera Borromeo al servizio dellg
citta di Milano in qualita di “Grossista servizieplurazione”;

ALLEGATO B4 - File excel “002-16dsid_all2_gros_ MBHP” Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016ld
3/03/2016 — PdI Interventi CAP Holding su depurakeservizio di Comuni della Provincia di
Monza e Brianza in qualita di “Grossista servizépdrazione”;

ALLEGATO B5 - File excel “002-16dsid_all2_gros_MBPA Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016l de
3/03/2016 - PdI Interventi CAP Holding sul tesrib della Provincia di Monza e Brianza in
qualita di “Grossista servizio acqua potabile”;

ALLEGATO B6 - File excel “002-16dsid_all2_gros MBWVodulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del
3/03/2016 - Pdl “residuale” CAP Holding sul tasrio della Provincia di Monza e Brianza;

ALLEGATO B7 - File excel “002-16dsid_all2_gros_LOModulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del
3/03/2016 — PdI Interventi CAP Holding in qualit&‘Grossista” in provincia di Lodi.

ALLEGATO B8 - File excel “002-16dsid_all2_gros_ C¥Modulistica di cui alla Determ. AEEGSI 2/2016 del
3/03/2016 — PdI Interventi CAP Holding in qualitd'@rossista” in provincia di Como.

Lo sviluppo temporale del Programma degli Intervétitseguito Pdl) & qui dettagliato per il periodid|-2 (dal 2016
al 2019) e comunque termina con I'ultimo anno didaimento del servizio (2033). Al seguito vengottoesi trattati
gli scostamenti tra quanto previsto per le anna@@l14 e 2015 e il realizzato nel corrispondentede.

CAPITOLO 1
Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione

Il Programma degli interventi 2014 — 2017 di cuegbremesse e che costituisce parte integranta gedsente
relazione fu redatto in perfetta coerenza conahBid’ambito dei Comuni della ex Provincia di Mitampprovato dal
Consiglio Provinciale del 19 dicembre 2013, sudidivira opere in carico al Gestore affidatario amVizio CAP
Holding e gestore residuale Brianzacque.

Quadro Normativo regionale di riferimento — Attivit a realizzate dal Gestore alla data del 31/12/2015

Per i rifermenti normativi si rimanda al Pdl 20142617 qui richiamando, ad aggiornamento, la ressintia Legge
Regionale 15/3/2016 n. 4Révisione della normativa regionale in materia dfiesa del suolo, di prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestiated corsi d'acqua

In particolare la nuova legge attribuisce al gestamrico un nuovo ruolo, legato ad aspetti che aidano la
pianificazione del territorio:

e allart. 2, comma 1, si sancisce che la regionempove il coordinamento tra enti locali e soggett
territorialmente interessati alla difesa del sue@loalla gestione dei corsi d'acqua, per assicuraa@ u
prevenzione delle calamita idrogeologiche;

e allart. 2, comma 2, lett. ), si stabilisce cheRlegione promuove progetti pilota e sperimentalgestione
delle acque meteoriche e di drenaggio urbano sbgteai sensi dell'art. 7 con il coinvolgimentolldecitta
metropolitana, province, uffici d'ambito e gestwambito del SlI;
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e all'art. 7 si introducono i principi di invarianZdraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbaostenibile,
che dovranno essere integrati nei PGT e nei regoitiradilizi comunali;

e Infine, sempre l'art. 7, comma 5, si prevede cB®inuni possono monetizzare I'importo relativo alhere
mirate al drenaggio urbano sostenibile o a gamrltiprincipio di invarianza. Con tali proventi io@uni
possono realizzare direttamente o affidare ai gedéb SlI I'attuazione delle opere necessarie.

La modifica normativa introdotta arriva nell’'ultimanno del periodo “transitorio” dell’affidamento reesso al
Gestore a decorrere dal 1 gennaio 2014.

E’ opportuno ricordare infatti che I'affidamentcC&P Holding € iniziato a decorrere dal 1 gennai@46 prevede, ai
sensi dell'art. 5 comma 7 del “Disciplinare Tecriigeer il primo triennio (2014-2016) un periodo tsitorio in culi
viene riconosciuto in capo al Gestore I'obbligo di:

Concludere il rilievo delle reti fognarie (entra3il/12/2015)

Concludere I'inventario (entro il 31/12/2016)

Concludere il piano di ricerca e censimento degirishi (entro il 31/12/2015)

Concludere gli interventi di cui alle procedurérdirazione CE - Direttiva 91/271/CE (entro il 31/2215)

PNPE

In particolare, come riscontrato da questo Uffididmbito con propria delibera n. 6 del 1/2/201&ultano oggi
conclusi:

1) il rilievo delle reti fognarie il 28/12/2015

2) il piano di ricerca e censimento degli scarichiul esito positivo e relativo Catasto elettroniome stati
trasmessi da CAP Holding con nota del 12/1/2016t(jt.d.A. n. 233 del 12/1/2016);

3) dliinterventi di cui alle procedure di infrazio - Direttiva 91/271/CE — Causa C-85;

Quanto sopra viene ricordato al fine di chiarire cholte delle variazioni tra la pianificazione 2€AG17 rispetto alla
pianificazione 2016-2019 derivano da un fisiologimaggiore e progressiva conoscenza del territ@ivite che ha
consentito di individuare nuovi e piu puntuali iventi che verranno trattati nel dettaglio al caloit4 del presente
documento, nonché da un differente ambito di azigcenosciuto al Gestore nelle attivita di gestialele acque
meteoriche in un territorio, quale quello della t&€itmetropolitana di Milano, dove si evidenzia ureetta

interconnessione tra le infrastrutture di regimeiotae idraulica delle acque meteoriche e le renéoie.

Lo stesso Piano d’Ambito che, al capitolo 5, esgag®ente prevedeva conla pianificazione d’ambito assume come
essenziale la problematica della gestione delleuacdi pioggia. Nella quasi totalita degli agglomgra sistema di
fognatura e collettamento delle acque reflue € igo tmisto. Cid comporta che le reti di deflussonsia
necessariamente munite di sfioratori per lo scol@iena quali limitatori di portata da vettoriaragli impianti di
trattamento. Il vigente regolamento regionale deltambardia (n.3/2006), in corso di revisione, daégcrizioni per il
loro dimensionamento e il loro asservimento a “Vasdi prima pioggia”, prima dellimmissione delle@mo nel
corpo recettore. Il regolamento prescrive altred Hotazione di “vasche volano” per la laminazione e
immagazzinamento dei volumi di sfioro in funzioafladcapacita idraulica ricettiva dei corpi idricin condizioni di
piena, dimensionate in funzione della superfidieutiaria impermeabilizzata

I momento attuale € assolutamente propizio per nmava pianificazione d’ambito che, risolte le mdare di
Infrazione Comunitaria ed a fronte di una maggicomoscenza e di un nuovo fabbisogno registratangte di
intensificare gli investimenti come da tabellaidissi:

2016 2017 2018 2019
Piano d’Ambito approvato a dic. 2013 61.792.078 [ 41.542.078 | 55.592.936 | 49.482.667
Nuova pianificazione 86.765.816 [ 87.129.082 [ 92.154.535 | 80.299.419
Differenza +24.973.598 | +45.587.004 | +35.561.599 | +30.816.752

Giova infine ricordare come le interconnessioniiltiistema idrico ed i sistemi a rete esistentitsrritorio (sia viario
che idraulico) siano stati oggetto di una specificenunicazione trasmessa alla AEEGSI in data 2619/2rot. 13601
in cui ne venivano illustrati gli impatti nonchédaccessiva nota prot. 7978 del 11/6/2015.




Caratteristiche del territorio e dell'infrastruttur azione presente

Per quanto riguarda le caratteristiche del teigter dell'infrastrutturazione presente, si rammecane il primo si
presenti fortemente interconnesso con altri teirlbmitrofi, in particolare con il territorio dedl provincia di Monza e
Brianza.

A tale proposito si evidenzia, tra le principalicpkarita, che dal 31/12/2015 il gestore residuBt@nzacque ha in
corso di cessione a CAP Holding i servizi e leasfrutture in Provincia di Milano, ora Citta Metatipana di Milano,
a fronte della cessione dei servizi gestiti da GAfding in Provincia di Monza e Brianza.

CAP Holding, comunque continuera a sviluppare digele infrastrutture intercomunali destinate glieduzione e
vettoriamento di acqua potabile sul territorio defrovincia di Monza (dorsali idriche dalle centdil Pozzuolo
Martesana e Trezzo sull’Adda) ed inoltre il sewizii depurazione ed il collettamento dei refluitale territorio ai
depuratori di Cassano d’Adda, Pero, Peschiera B@ooe Truccazzano, in qualita di cosiddetto “Gisiasi

Analogamente verranno trattati:

1. il depuratore di Peschiera Borromeo a servizio art#i quartieri orientali della citta di Milano;
2. il depuratore di San Colombano al Lambro al seovitiin. 3 Comuni della Provincia di Lodi il cui gese del
servizio idrico integrato € attualmente SAL SpA.

Casi residuali sono infine n. 2 comuni della Proiandi Como serviti dal depuratore di Pero e n.InGoe della
Provincia di Varese servito dal depuratore di Caaeg quest’ultimo facente parte del’ATO Citta Mugtolitana di
Milano.

Il presente aggiornamento del Pdl, conterra quiadpartire dal 2016, in apposite sezioni, anchgquata parte di
interventi relativi all’attivita di “Vendita all'igrosso” di cui alla definizione riportata all'att.del gia citato allegato A,
in linea con le disposizioni in materia di tariffar

A tal fine si veda nota dell'Ufficio d'’Ambito dell@itta Metropolitana e della Provincia di Monza eaBza del
17/3/2016 prot. 3758 in materia di “EGA collegati scambi all'ingrosso con ATO Citta Metropolitariauilano al
fine di definire modalita coerenti e condivise fedeterminazioni tariffarie MTI-2”.

Nello schema sottostante vengono evidenziate leeopeguedottistiche sopra citate in provincia dinlekp e Brianza
ed il relativo stato di attuazione.

LEGENDA

_,hl‘t:\ SECC CrTRALE AW Pz
COMLMATTUAMENTE SERVITI EXTRA AVNTO

' VLI CHE SARANND SERATI EXTRE S0

DORBALE ADTARIONE - GRUEFTI CAR

— PTES DORGALE ADDLIZTONE - GRLFPD AP

SERRATOND < GRUPPG CAP

RERRATON - (1A CEDERE A RAKKZACOUE

@ @

WASCA DL ACTUMS 0 0 BHBCELAZIINE - GITLPRD CAR

VABCA B ADEUMILY EX MISCELARIME
B GEDIERE h BRINZACQUE

e 86

AT - GRUEVT AP

a

INFLATE - G SEDERE A IRNEAR S
® SENEATI LI - SR CAR

Wy oA a0 PrZZ GRURRD AP




Alla pagina seguente vengono invece evidenziait&rastrutture intercomunali relative al serviziocdllettamento e
depurazione delle acque reflue.

mrmmin

Obiettivi generali della pianificazione

CAP Holding, in sede di proposta di pianificazicz®L.6 — 2019, ha rivisto gli obiettivi generali dedio periodo in
linea con le piu recenti linee guida internaziondi normativa comunitaria, gli adempimenti defirdgt livello
nazionale, regionale o di ambito sub regionale.

Ad oggi infatti I'ottemperanza ai limiti di Leggeedparametri di potabilita e scarico delle acquecamso d’acqua
superficiale costituisce condizione necessaria ma sufficiente a garantire il benessere della comue
dell’ambiente circostante che il Gestore — su conéorientamento dell’Autorita - intende garantire.

Quanto sopra in un’ottica di coerenza con le pbléi europee, nazionali e regionali emesse a sedeila recente
conferenza di Parigi COP 21 che possono esserenstizeate come segue:

a) Water efficiency
1. Riduzione delle perdite (target 10%)
2. Riduzione dei consumi (20% rispetto al 2015)
3. Riuso dell’acqua (50% dell’'uso urbano)

b) Resource efficiency
4. Efficienza energetica negli impianti (50% riduzipne
5. Recupero dei nutrienti dalle acque reflue (75%udiianti e 50% di materiale organico)

c) Water quality
6. Acqua potabile piu sicura per i cittadini
7. Migliore trattamento delle acque reflue
8. Trattamento delle acque meteoriche piovane
9. Affrontare gli inquinanti emergenti

d) Sustainability of urban water infrastructure
10. Una politica dei prezzi dell'acqua
11. Incremento degli investimenti

e) Flood prevention and nature based solutions
12. Politiche urbanistiche per la prevenzione delleadini
13. Miglioramento delle infrastrutture per il drenaggio
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14. Infrastrutture verdi ed immagazzinamento dell’acpicvana

f) Citizens involvement

15. Incrementare la consapevolezza ed il potere dedait

Seppur alcuni target suindicati ad oggi non sorememndiventati vincolanti € possibile utilizzaretddella come linea
di indirizzo della azione del Gestore che da tenpgoaltro, si sta muovendo sulle stesse direttrici.

In tal senso infatti, come illustrato al seguergpimlo 2 della presente relazione, il piano dieistimenti aziendale era

stato classificato secondo le seguenti classitedassi.

CLASSE

SOTTO CLASSE

QUALITA' DELLUACQUA ERDGATA

(A)

OUALITA' DELL'ACOUA EROGATA

CROMO, NITRATI, SOLVENTL,MICROINQUINANTI...

VULNERABILITA', DORSALI E INTERCONNESSIONI,

NUOWI POZZI, RIQUALIFICAZIONE SERBATOI

SCARICHI E voLanizzazione (B)

SCARICHI E VOLANIZZAZIOME (GENERICHE)

SCARICHI

SFIORI

VASCHE VOLANO

REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE COLLETTORI

QUALITA' DELL'ACQUA IMMESSA

newameienTe (C)

QUALITA' DELL'ACOUA IMMESSA IN AMBIENTE

MIGLIORAMENTO QUALITA' DEI REFLUI

(AZOTO, FOSFORO...)

QUANTITA' DELL'ACQUA I MMESSA

new ameiente (D)

QUANTITA' DELL'ACQUA IMMESSA IN AMBIENTE

{RIDUZIONE PERDITE IDRICHE E FOGNARIE)

POTENZIAMENTO RET! IDRICHE E FOGMARIE ESISTENTI

cost saving (E)

MNUOWVA SEDE

FIBRA

VALORIZZAZIONE ACQUE NOM POTABILI

COGENERATORI E FOTOVOLTAICO

Tale classificazione sta alla base della nuovasifieazione delle criticita di cui alla Determinare 30 marzo 2016, n.
2/2016 — DSID — allegato 1; tali criticita vengoniepilogate nei prospetti alla pagina seguente realizzate al
Capitolo 2 e 3, con specifico riferimento al terio sul quale sono programmati gli interventi 2012919.

Nel prospetto sono evidenziate in grigio le criiaion applicabili al territorio servito da CAP ldiig S.p.A.




Area A “Criticita nell’approvvigionamento i

Area P “Crit

ita degli impianti di potabilizzazione”

Area B “Cri

ta nella distribuzione”

Sotto-Area 2016-

Criticita 2016-2019

Sotto-Area 2016-

Criticita 2016-2019

Sotto-Area 2016-2019

Criticita 2016-2019

A2.2 Sovrasfruttamento delle fonti di
approwigionamento sotterranee

A3 Non totale
copertura o
cattivo

A3.1 Non totale copertura dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita) nelle
opere di presa

funzionamento
o vetusta dei

misuratori nelle
opere di presa

A3.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita) nelle opere di presa

P1.6 Frequenti interruzioni del
funzionamento degli impianti (NB:
specificare le cause).

2019 2019
Al.llnsufficienza del sistema delle fonti
. . Pl.1Impianti progettati sulla base di norme Bl.1Inadeguate condizioni fisiche delle
pergarantire la sicurezza A " X e
N o non piu vigenti (non ancora adeguati) condotte delle reti di distribuzioni
dell’approwigionamento
Al Al.2 Inadeguatezza della qualita delle fonti P1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle B1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
Inadeguatezza di approwigionamento opere civili opere civili degli impianti
del sistema
delle fonti di P1.3 Inadeguatezza delle apparecchiature
. o - ‘g P . BllInadeguatezza delle | B1.3 Inadeguate condizioni fisiche delle
approwigionam Al1.3 Vulnerabilita delle fonti di meccaniche ed elettromeccaniche (es. R . .
. L - . L condizioni fisiche delle apparecchiature meccaniche ed
ento approwigionamento eccessivi tassi di rottura, insufficienti . L .
o L reti e degli impianti elettromeccaniche
condizioni fisiche, elevata rumorosita, etc.)
Al.4 Mancata individuazione delle aree di P1.4 Assenza o insufficienza dei sistemi e
salvaguardia e/o mancata attuazione dei P1 servizi di automazione, controllo e B1.4 Alto tasso di rotture delle condotte
prowedimenti di salvaguardia Inadeguatezza monitoraggio
degli impianti di
A2.1 Sovrasfruttamento delle fonti di potabilizzazione B1.5 Alto tasso di rotture delle
approwigionamento superficiali (non si P1.5 Trattamento fanghi incompleto apparecchiature meccaniche ed
garantisce il deflusso minimo vitale, etc.) elettromeccaniche
A2 Stress
ambientali

B2 Bassa qualita della
risorsa distribuita

B2.1Bassa qualita della risorsa
distribuita

P1.7 Alto livello di perdite negli impianti

B3 Discontinuita del
servizio

B3.1 Discontinuita del servizio

P1.8 Elevato consumo di reagenti chimici

A4.1 Assenza parziale o totale delle reti di
adduzione

P2.1 Mancato rispetto dei limiti imposti
dalla normativa perle acque destinate ad
uso potabile (NB: specificare le cause)

B4 Elevato livello di

B4.1 Alto livello di perdite idriche lungo
le reti di distribuzione

perdite delle reti e degli
impianti

B4.2 Alto livello di perdite idriche negli
impianti

B5 Scarsa affidabilita del

servizio di distribuzione,

owero elevato tasso di
interruzioni non
programmate

B5.1Scarsa affidabilita del servizio di
distribuzione, owero elevato tasso di
interruzioni non programmate

A5 Alto tasso di
interruzioni
della fornitura

interventi di riparazione di rotture dovute
alle condizioni fisiche delle infrastrutture

A5.2 Ricorrenza di interruzioni dovute a
fenomeni naturali (dissesto idrogeologico,
etc.) o antropici (contaminazione delle fonti
di approwigionamento)

A4
P2 Insufficiente
Inadeguatezza A4.2 Inadeguatezza e/o scarsa flessib Lalita P2.2 Insufficienti parametri di controllo
delle delle condizioni di esercizio delle d:ll’ac ua analizzati rispetto a quelli minimi presenti
infrastrutture di infrastrutture q nell’All.2 D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.
i trattata
adduzione
. : . P23 Inadeguatezza del sistema di
A4.3 Capacita idraulica delle infrastrutture . 8 ) .
hon rispondente ai livelli di domanda campionamento rispetto al D.Lgs. 2 Febbraio
P 2001, n.31e s.m.i.
A5.1 Eccessivo tasso di interruzioni per "
P3 Capacita

idraulica degli

P3.1Insufficienza complessiva dell’impianto

impianti non

rispondente ai
livelli di
domanda

P3.2 Sottodimensionamento di una o piu fasi

del trattamento (NB:indicare quale fase si
ritiene sottodimensionata)

B6.1 Pressioni insufficienti perle
erogazioni

B6 Problemi di pressione

B6.2 Potenziali problemi di qualita della
risorsa a causa di pressioni localmente
inferiori a quelle esterne

B6.3 Pressioni eccessive

A5.3 Eccessivo tasso di interruzioni per
interventi di manutenzione programmata

A6 Impossibilita
di alimentare
uno o piu centri
abitati a causa

A6.1 Impossibilita di alimentare uno o piu
centri abitati a causa di carichi idraulici
insufficienti nel sistema di adduzione

delle condizioni
fisiche delle reti
e degli impianti

di carichi
idraylici
A7.1Inadeguate condizioni fisiche delle
condotte delle reti di adduzione
A7.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
opere civili degli impianti
A7
Inadeguatezza A7.3 Inadeguate condizioni fisiche delle

P4.1 Trattamenti inadeguati o incompleti dei
fanghi di potabilizzazione e altri residui

B7 Capacita delle
infrastrutture non
rispondente ai livelli di
domanda

B7.1 Capacita delle infrastrutture non
rispondente ai livelli di domanda

P4 Gestione dei

fanghi di
potabilizzazione
e altri residui

P4.2 Necessita di riduzione dello
smaltimento in discarica

B8 Inadeguate capacita di
compenso e di riserva dei
serbatoi

B8.1Inadeguate capacita di compenso e
di riserva dei serbatoi

P4.3 Inadeguato sistema di valorizzazione
peril recupero di materia

apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche

PS5 Criticita nella

P5.1 Necessita di sostituire la disinfezione
con cloro con altro (UV, ozono)

B9 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o

B9.1 Non totale copertura dei misuratori
di processo (dei parametri di quantita e
di qualita)

vetusta dei misuratori di
processo (dei parametri
di quantita e di qualita)

B9.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori di processo (dei parametri di
quantita e di qualita)

disinfezione

P5.2 Presenza di sottoprodotti della
disinfezione in uscita dall’impianto

A7.4 Alti tassi di rottura delle condotte

A7.5 Alti tassi di rottura delle
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche

P6 Non totale
copertura o
cattivo

P6.1 Non totale copertura dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita)

B10 Non totale copertura
o cattivo funzionamento o

B10.1 Non totale copertura dei misuratori
di utenza

vetusta dei misuratori di
utenza

B10.2 Cattivo funzionamento o vetusta
dei misuratori di utenza

funzionamento
o vetusta dei
misuratori (dei
parametri di

P6.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita)

B11 Altre criticita

B11.1 Altre criticita

A8Elevato

impianti

livello di perdite
delle reti e degli

A8.1 Alto livello di perdite idriche lungo gli
adduttori

P7 Altre criticita

P7.1 Altre criticita

A8.2 Alto livello di perdite idriche negli
impianti

A9 Non totale
copertura o
cattivo
funzionamento
o vetusta dei
misuratori (dei
parametri di

A9.1 Non totale copertura dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita) nelle
infrastrutture di adduzione

A9.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita) nelle infrastrutture di adduzione

A10 Altre criticita

A10.1 Altre criticita




Area C “Cri

ita del servizio di fognatura”

Area D “Crit

degli impianti di depurazione”

Area G “Criticita nei servi

Il’'utenza”

Sotto-Area 2016-2019

Criticita 2016-2019

Sotto-Area 2016-2019

Criticita 2016-2019

Sotto-Area 2016-2019

Criti

3 2016-2019

C1Mancanza parziale o totale
delle reti di raccolta e
collettamento dei reflui

C1.1 Mancanza parziale o totale delle reti di
raccolta e collettamento dei reflui

C2Inadeguatezza delle condizioni
fisiche delle reti e degli impianti

C2.11nadeguate condizioni fisiche delle
condotte fognarie

2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle opere
civili

23 Inadeguate condizioni fisiche delle
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche degli impianti.

C2.4 Perdite di refluo lungo le condotte
fognarie

D1lnsufficienza o assenza
totale di trattamenti
depurativi

D1.1Assenza totale o parziale del senizio di
depurazione

Gl Inadeguatezza del sistema di
lettura e fatturazione (es. basso
tasso di lettura dei misuratori di
utenza, bassa affidabilita delle
letture, scarsa frequenza di

G1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e
fatturazione (es. basso tasso di lettura dei
misuratori di utenza, bassa affidabilita
delle letture, scarsa frequenza di
fatturazione, rettifiche elevate)

D1.2 Incrementi del carico perallacci di nuove
urbanizzazioni o per dismissione di vecchi
depuratori

G2 Inadeguatezza del senvizio di

G2.1Inadeguatezza del servizio di

assistenza all'utenza (es. call center,[assistenza all’utenza (es. call center, pronto

pronto intervento, sportelli e
dei reclami)

intervento, sportelli e trattamento dei
reclami)

D13 Assenza di trattamento secondario o
trattamento equivalente ex art.4 Direttiva
91/271/CEE (ove applicabile)

G3 Qualita del senvizio inferiore agli
standard individuati dalla carta dei
servizi

63.1Qualita del servizio inferiore agli
standard individuati dalla carta dei servizi

D14 Assenza di trattamenti terziari exart. 5
Direttiva 91/271/CEE (per aree sensibili, ove
applicabile)

G4 Assenza del servizio di
dei misuratori di utenza

G4.1 Assenza del senvizio di autolettura dei
di utenza

D15 Assenza di trattamenti appropriati ex.art. 7
Direttiva 91/271/CEE

G5 Altre criticita

GS5.1 Altre criticita

2.5 Perdite di refluo negli impianti

2.6 Alto tasso di rottura delle condotte

C2.7 Difetti di tenuta dei giunti

2.8 Elevate infiltrazioni di acque parassite

2.9 Alto tasso di rottura delle
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche degli impianti

C3 Alta frequenza di allagamenti

3.1 Alta frequenza di allagamenti (NB:
specificare le cause)

C4 Inadeguatezza

C4.11nadeguatezza dimensionale delle
infrastrutture (velocita eccessive o troppo
basse, livelli di riempimento eccessivi)

delle infrastrutture

4.2 Scaricatori di piena non adeguati

C5 Problemi di produzione di odori
nocivi o molesti

C5.1 Problemi di produzione di odori nocivi o
molesti

C6 Irregolarita del deflusso in rete

6.1 Accumulo di sedimenti

D2 Inadeguatezza degli
impianti di depurazione

D2.1 Impianti progettati sulla base di norme non
pili vigenti (non ancora adeguati)

Area M “Criticita generali della gestione”

D2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle opere
civili

Sotto-Area 2016-2019

Criticita 2016-2019

D2.3 Inadeguatezza delle apparecchiature

meccaniche ed elettromeccaniche (es. eccessivi

tassi di rottura, insufficienti condizioni fisiche,
elevata rumorosita, etc.)

D2.4 Estrema frammentazione del servizio di
depurazione

D2.5 Assenza o insufficienza di sistemi e servizi
di automazione, controllo e monitoraggio

D2.6 Scarso controllo emissioni odorigene

D2.7 Criticita legate alla potenzialita di
trattamento

M1 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e
funzionale della gestione di
infrastrutture di acquedotto,
fognatura e depurazione

M1.1 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e funzionale
della gestione di infrastrutture di
approwigionamento.

M1.2 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e funzionale
della gestione di infrastrutture di
potabilizzazione.

M1.3 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e funzionale
della gestione di infrastrutture di
distribuzione.

M1.4 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e funzionale
della gestione di infrastrutture di fognatura,

M1.5 Margini di miglioramento
dell’efficienza economica e funzionale
della gestione di infrastrutture di
depurazione

D2.8 Trattamento fanghi incompleto

M2 Necessita di sviluppo di una
pianificazione degli interventi di
e di

M2.1 Necessita di sviluppo di una
pianificazione degli interventi di

periodica degli asset

e di sostituzione periodica
degli asset

D2.9 Scarichi in uscita dagli impianti non a norma
rispetto all'autorizzazione

M3 Criticita nella sicurezza delle
condizioni di lavoro

M3.1 Criticita nella sicurezza delle
condizioni di lavoro

D2.10 Scarichi in uscita dagli impianti non
coerenti rispetto al PTA o PRTA

6.2 Ostruzione parziale o totale delle
condotte

C7 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di

quantita e di qualita)

7.1 Non totale copertura dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita)

D3.1 Necessita di riduzione dello smaltimento in
discarica

D3 Gestione dei fanghi di
depurazione

D3.2 Inadeguato sistema di valorizzazione peril
recupero di materia e di energia

C7.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita)

C8 Altre criticita

C8.1 Altre criticita

Area K “Criticita nella conoscenza delle infrastrutture’

Sotto-Area 2016-2019

Criticita 2016-2019

D4.1Assenza o limitato recupero degli effluenti

D4.2 Impatto negativo sul recapito finale

D4 Stress ambientali

D4.3 Scarichi in acque di balneazione non
conformi exD.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 (es.
assenza di adeguata condotta di
allontanamento)

D4.4 Scarico su suolo

K1 Imperfetta conoscenza delle
caratteristiche e dello stato fisico
degli asset delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e
depurazione

K1.1Imperfetta conoscenza delle

caratteristiche e dello stato fisico degli asset

delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e
depurazione

K2 Imperfetta conoscenza dei
parametri di funzionamento delle
infrastrutture di acquedotto,
fognatura e depurazione

K2.1Imperfetta conoscenza dei parametri di
funzionamento delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e depurazione

D5 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o
vetusta dei misuratori (dei

DS.1 Non totale copertura dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita)

M4 Consumi di energia elettrica

M4.1 Elevati consumi di energia elettrica
negli impianti di sollevamento in
captazione e adduzione

MA4.2 Mancanza di sistemi di recupero
energetico in adduzione (laddove fattibili)

M43 Elevati consumi di energia elettrica
negli impianti di potabilizzazione

Ma4.4 Elevati consumi di energia elettrica
mpianti di sollevamento in
distribuzione

M4.5 Mancanza di sistemi di recupero
energetico in distribuzione (laddove
fattib

M4.6 Elevati consumi di energia elettrica in
fognatura

M4.7 Elevati consumi di energia elettrica
negli impianti di depurazione

M4.8 Assenza del recupero di energia dalla
digestione anaerobica dei fanghi di
depurazione

parametri di quantita e di
qualita)

D5.2 Cattivo funzionamento o vetusta dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita)

MS Altre criticita

MS.1 Altre criticita

K3 Assenza o inadeguatezza dei
sistemi di misura e controllo delle
infrastrutture di acquedotto,
fognatura e depurazione

K3.1Assenza o inadeguatezza dei sistemi di
misura e controllo delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e depurazione

K4 Assenza o inadeguatezza del

K4.1Assenza o inadeguatezza del sistema

sistema digitale di a
degli elementi di conoscenza fisica
e funzionale degli asset delle

i di

digitale di degli elementi di
conoscenza fisica e funzionale degli asset
delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e

nonché degli interventi

K5 Altre criticita

K5.1 Altre criticita

D6.1 Interferenza con infrastrutture o opere di
nuova realizzazione non previste in sede di
progetto

D6 Altre criticita

D6.2 Necessita di sostituire la disinfezione con
cloro con altro tipo

D6.3 Altre criticita




CAPITOLO 2
Criticita nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato

Nel presente capitolo vengono analizzate le ditiacthe caratterizzano I'erogazione del SlI per igloc di
pianificazione 2016-2019 facendo riferimento allassi e sottoclassi di interventi riconducibilieafiliera del ciclo
idrico integrato adottata da CAP Holding per lanffiaazione quinquennale degli investimenti danttceai evidenza,
rispetto al Pdl 2014-2017, delle criticita risaételi quelle che permangono al 31/12/2015.

Tali criticita sono state riclassificate per arg@tto-aree e criticita, ove sussistenti, come dapetti precedenti.
La popolazione interessata

La redazione del Pdl 2016-2019 vede l'introduzisgexondo quanto previsto dall’ art.4.2 - p.ti &) elell’'allegato A
della deliberazione n. 664/2015/R/Idr, del paramépopolazione interessata” dalla criticita e datervento, quale
elemento qualificante al fine di correttamente estializzare ciascuna opera del Pdl.

Tale popolazione interessata € stata espressararoudi:

1. abitanti residenti per il servizio acqua potabile;
2. abitanti equivalenti per i servizi depurazione grfatura.

Nel territorio servito risultano:

3. n.2.216.541abitanti residenti al 31/12/2014;
4, n.2.707.788abitanti equivalenti (agglomerati complessivamesateviti).

Per la valutazione degli abitanti interessati @s@iina criticita ed intervento sono stati adottsgiguenti criteri:

1) in caso di estensione del servizio mediante calpotduale sul fabbisogno dell’'estensione;

2) in caso di interventi di ristrutturazione o potemmento di reti idriche mediante stima parametridéa hase
dell'estensione della condotta e della tipologidadiva del Comune interessato;

3) in caso di interventi di ristrutturazione o potemaento di impianti di captazione, adduzione, pditaazione
e distribuzione di acqua potabile mediante stimeamatrica sulla base del numero di impianti e dell
tipologia abitativa del Comune interessato;

4) in caso di interventi di ristrutturazione o potemmaento di impianti di depurazione prendendo il nioa
abitanti equivalenti gravanti sull'agglomerato sendall'impianto;

5) per interventi relativi alla costruzione di nuovasehe volano o di prima pioggia, o loro ristruthinae,
mediante stima parametrica sulla base degli indicurbanizzazione e impermeabilizzazione dei suol
(relazione accompagnatoria al piano d’ambito);

6) per interventi di adeguamento degli sfiori valutantl numero di punti da regolarizzare su totale lideg
esistenti.

Nel caso di piu interventi sul medesimo impiantpicamente per il settore depurazione, o per imtetivsuddivisi in
lotti, quali centrali ed interconnessioni, la sudsione della popolazione per ciascun interventiagda suddivisa in
qguota proporzionale in modo tale da garantire dhtotale per depuratore o centrale sia pari allpobazione
complessiva servita dall’impianto.

Le criticita del periodo 2016 - 2019

Occorre nuovamente ricordare come la nuova piaditme degli interventi eseguita da CAP Holdingddaun lato il
frutto della conclusione della fase di conosceniapata nel periodo transitorio e da un altro let formalizzazione
di nuove esigenze nate dal territorio e da nuoiettilsi imposti al gestore.

Possiamo a tale scopo evidenziare 5 macro clagsvestimenti:

1) Investimenti che servono per garantire standargudiita della risorsa migliori di quelli previstatia legge
el/o che prevedono la riduzione del grado di vulpiéita degli acquedotti.

2) Investimenti che mirano rispettare le prescrizi@yionali sugli scarichi e, conseguentemente, anefare
le acque meteoriche.

3) Investimenti che mirano a garantire una elevatditqgudella risorsa immessa in ambiente, in coerarmale
politiche comunitarie di abbattimento e recuperonderienti.
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4) Regolazione della quantita dellacqua immessa amalfiente attraverso la riduzione di perdite idrighe
fognarie nonché attraverso il potenziamento diiceithe esistenti.
5) Investimenti che determinano una riduzione di cdisgiestione futuri.

Nel prospetto sottostante viene rappresentato damomte quinquennale, il piano degli investimeditCAP Holding
riclassificato secondo quanto sopra descritto.

Da tale piano complessivo vengono “estratti” il rmaquadriennale della Citta Metropolitana di Milaeo piani
riconducibili all'attivita di grossista di cui alleremesse del presente documento.

CAP Holding operera quindi con specifici piani aztla stralcio della programmazione complessiveegpbsta e che
vengono dettagliati al capitolo 6.

Nella schema sottostante viene identificata, medida lettera a capoverso di ciascuna classe, d&iZjpne” di
ciascuna classe nella filiera di processo.

LA FILIERA DI PROCESSO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

Reti
Impianti di acquedotti
potabilizzazione

-~ D
@ COMUNITA'

Scarichi
Impianti di <:| Eventi
B depurazione D \ meteoricie

Vasche volano  falda

Fognature e
Reticolo idrico c collettori B

sup./ altri usi

All'interno di ciascuna classe codificata secondosthema sopraindicato, sono state identificat®1412/2015, le
criticita previste nella Determinazione 30 marzd&0n. 2/2016 — DSID, per le sotto-area 2016-2@idicandone la
popolazione complessivamente interessata comeodpgtto sottostante.

=A- QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA | 1598143 81.887.965
AL l?‘lﬂﬁl 57.334.428 Area A “Criticita
Az 32 40000 nell'approvvigionamento
A4 2.804 182132 idrico”
BL 1516 384.492
B4 497.152 2271810 Area B Criticitd nella
B7 9z 53.706 distribuzione”
a 201 106.282
= M3E37T1 13209707  Area P “Criticitd degli
[l 29.793 902,108 impianti di
nd. 156721 7.455.600
Interventi risolti {compl.) 27.700

=B- SCARICHI E VOLANIZZAZIONE 2072809 125.059.647
a 13599 4474688
« I7EO78 9514429 AreaC “Criticit del
a 302.066 82 685.268 servizio di fognatura®
c 1546032 20.593.196
DL 3751 2500000

Area D “Criticita degli

D2 16.818 300000 T s
6 19,478 135170 impianti di depurazione
Interventi rsolti {campl ) — 1.598.896

=€ - QUALITA’ DELL'ACQUA IMMESSA NELL' AMBIENTE 669820  50.843.817
[ 219 450,000
DL 46.427 1452370
o2 e A Bl Area D “Criticita deghi
o Ay TS0 impianti di depurazione”
D4 ERE] 150,000
06 33153 5.400.000
Interventi rsolti {compl.) . 27312

=D- QUANTITA' DELL'ACQUA IMMESSA NELL'AMBIENTE "f” 52.605.091
AL 2435 1258600
81 5.408 2.964.942
B11 25 GL875  Area B “Criticita nella
B4 326 285258 distribuzione”
BE 407 419.711
B7 573 976.250
€1 3157 4531251
S WL WEMEE et del
L S0 ol servizio di fognatura®
ca 0511 11470539
8 2021 1.025.880
Dz 14710 2124845  Area D “Criticita degli
D& 35 57.500  impianti di ione”
Interventi risolti {compl. ) _ s7mam

#E- COSTSAVING 130.685  22.505.900

#F - ALTRE OPERE ﬁ B.AS3 122829472
Totale lessivo 455.731.592
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Nello specifico:
La Qualita dell'acqua erogata

Al fine di garantire I'erogazione ai clienti di acg potabile che, oltre a rispettare i parametiliedge, raggiunga e
conservi un livello di qualita superiore, sono st opere mirate alla drastica riduzione dellasgnea — seppur rara -
di inquinanti quali cromo, nitrati, solventi, Freenmicroinquinanti per portarli a livelli ben al gotto dei limiti di
legge (limiti per altro negli anni sempre rispdjtain linea con i principi di garanzia del benassdella comunita
servita.

Tale piano € coerente ai principi della Direttivar@pea 2015/1787 che modifica gli allegati Il e dBlla Direttiva
98/83/CEE ed introduce I'obbligo di adozione delté/eéSafety Plan alle cui linee guida Cap Holdingéeentemente
deciso di aderire promuovendo, con ['Istituto Sigerdella Sanita, azioni su scala vasta da cuvelemno le linee
guida che anche su scala nazionale.

Approccio
retrospettivo,
basato sulla
sorveglianza

| e gestione del rischio,
basato sulla prevenzione e controllo

-

Piano di Sicurezza

dell’Acqua (o WSP)

Il piano prevede nel quadriennio opere per comple26.219.57%euro finalizzati all’esecuzione di una moltepkcdi
interventi su impianti di trattamento che intereasao una popolazione pari a 997.696 abitanti, gddltre la meta di
quelli attualmente serviti.

A titolo qualitativo si evidenziano nei prospetiitt®stanti i valori obbiettivo confrontati con iftiti di legge vigenti e
il grado attuale di soddisfazione raggiunto.

Valore obiettivo Limite di Legge
Solventi < 15 ug/l 30 ug/l
TCE + PCE <5 ugl/l 10 ugl/l
Cromo < 10 ug/l 50ug/I
Nitrati < 40 mgl/l 50 ug/!
200 182
180
160
€ qa0 m N° Comuni che soddisfano il Valore
3 - .
£ QObiettivo
S 120
Z 100
80 B N° Comuni con almeno un punto di
60 controllo che NON soddisfa il Valore
29 QObiettivo, ma comunque al di sotto del
40 17 16 limite dilegge
20 7
0
solventi TCE + PCE cromo nitrato
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La riduzione della vulnerabilita degli acquedotti

Il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idrich@rayato con Deliberazione n. 4 della precedentefé@enza dei
Comuni del 26/10/2015 quale obiettivo strutturaleagco del Gestore affidatario del S.1.1., indivédal suo interno la
“Carta della Vulnerabilita” (quale parte integraaiePiano stesso) che classifica la vulnerabiléglidacquedotti (alta,
bassa o media) sulla base della disponibilita sorea idrica residua nel caso di default di unaito fpnti di
approvvigionamento (pozzi di emungimento) e deluawtoccorso tra acquedotti confinanti mediantidiludrici da
interconnessioni delle reti di distribuzione o ddirs

In data 29/01/2016 il Gestore ha provveduto a tedtere all’'Ufficio d’Ambito (nota prot. n. 3810)dggiornamento
della situazione in ordine alla vulnerabilita d&temi acquedottistici (Carta di vulnerabilita aeduatti a fine anno
2015 sotto riportata) che é stata approvata coibatazione n. 6 dal Consiglio di Amministrazionell'tidficio
d’Ambito della Citta Metropolitana di Milano nelteduta del 09/03/2016.

O. VULNERABILITA' - SERVIZIO ACQUEDOTTO ATO PROVINCIA MILANO
AMIACOUE

LEGENDA VULNERABILITA'

LC ‘ VULNERABILITA ALTA

Aribulia a slsem| dl scquedsin chie
pa3sana easere massl In crlsl anche
#a avent| che Inlerezsanc  na
parzlene sl tarrbiedo comwnale, Sl
ratta dl soquedotl con ford dl
allmantazlara nan rddsacantl & ron
Intercannessl a llvela zovra comunale,

VULNERABILITA’ MEDIA

BG Attbulta & slsteml dl scquedstio che
passano essere messl In orlsl gla da
wvantl cha Intessszans tutto | terrhordo
comungle, S| ratta prevalentements d|
eoquedold  dotatl  dl ford  dl
allmentarbre  rlaardand ma  non
Ihtarconnessl a llvalls sovra comunale,
oppure Intersoanessl ma senza tordl dl
Allmentazlone daandant,

‘ VULNERABILITA' BASSA

Attrbulta 3 slstem| dl acquedsfio che
Fassana easere mesal n orlsl zals da
woenll soceslonall che Interessano
peresalmente  un  terrfordo s
comunale, Rlerlrana |n uesta seala
dl wuinaratliia oll acquedatt] dotad dI
fante dl allmentazlane rdsndand| e
htereonness| s |lvela saurs comunsle,

ECAP

In particolare dalla nuova carta di vulnerabiliiaesince che, rispetto alla situazione approvathadsopraccitata
Conferenza dei Comuni del 26/10/2015, sono intariere seguenti variazioni a seguito dellesecuzidin n. 14
interventi da parte del Gestore (c.f.r. nota Cajdiig Spa prot. Ufficio d’Ambito n. 1218 del 01/@2/16):

- in n. 11 acquedotti comunale si & verificato un llmigmento dello stato di vulnerabilita da alto @dio
(Comuni di Besate, Carugate, Cassinetta di Lugagnaairago, Motta Visconti, Pozzo d’Adda, Robecthet
con Induno, Trezzano Rosa, Tribiano, Turbigo eddian Giacomo);

- in n. 3 acquedotti comunali si & verificato un rnogimento dello stato di vulnerabilitd da medio asdD
(Comuni di Calvignasco, Cusago e Vittuone);

- inn. 3 acquedotti comunali si € verificato un giegamento dello stato di vulnerabilita da bassoedio a
causa della diminuzione della capacita estrattigh pbzzi asserviti o al rilevamento di nuovi incgmi
emergenti (Comuni di Liscate, Inzago e Vignate).

Complessivamente a fine 2015 risultano esserepties

Vulnerabilita n. Comuni nellATO
ALTA 14
MEDIA 74
BASSA 41

12




Alla luce di suddetta situazione € stato deliberded CdA del 09/03/2016, I'acquisizione press&éstore entro il
31/03/2016 di tutte le informazioni inerenti glit@nventi atti al miglioramento della condizionewilnerabilita degli
impianti di acquedotto classificati ad ALTA vulneértta.

Il Gestore Cap Holding Spa in data 10/05/2016 (Ry&iicio d’Ambito n. 6444) ha provveduto ad intege/aggiornare
'elenco dei n. 26 interventi previstiida preveddgga anticipato nella nota del 29/01/2016 prot. 3810) di

potenziamento/adeguamento dei n.

acquedottistici stessi, che viene riportato di gegu

14 acquedotti walindinalizzati a ridurre la vulnerabilita dei @i

N° N° COMMESSA
. .| COMUNE/ACQUEDOTTO | VULNERABILITA' INTERVENTI PREVISTI / DA PREVEDERE
acquedotti |interventi CAP
Rinnovamento centrale di sollevamento/trattamento/distribuzione Fraz.
Casoni. Estrema criticita sulle vasche di filtrazione a pelo libero in quanto gli
1 1 San Colombano al L. alta ugelli sono danneggiati e lasciano passare il materiale filtrante. Non & 6978
possibile escludere la filtrazione senza generare disservizio in quanto tutte le
vasche devono sempre funzionare
) ) Vizzolo Predabissi alta Potenziamento rete da impianto Serbatoio Fraz. Sarmazzano a Impianto via 5403
Per Melegnano
3 Casarile alta Trivellazione nuovo pozzo 9113
3 Raddoppio batteria di filtrazione a carbone attivo impianto Serbatoio di
4 Casarile alta Binasco (il comune di Binasco approvvigiona interamente I’acquedotto di 9113
Casarile) per aumentare produzione
4 5 San Zenone alta Progetto CAP commessa 5096 nuovo pozzo Via Ada Negri 5096
6 Melegnano alta Progetto CAP commessa 5403 interconnessione con Vizzolo Predabissi 5403
5 7 Melegnano alta Nuovo pozzo da prevedere a piano 9113
8 Melegnano alta Impianto di filtrazione per ferro e manganese pozzo Via Lazio "a rottura" 10019
6 9 Carpiano alta Progetto CAP commessa 4773 nuovo pozzo localita Francolino 4773
Realizzazione interconnessione con Vermezzo, Via Verdi/Donizetti (20 m)
10 Albairate alta con tubazione DN 125 acciaio e realizzazione cameretta con misuratore di 9113
portata e valvola di regolazione
Realizzazione interconnessione con Abbiategrasso, Via Verbano (70 m) con
7 11 Albairate alta tubazione DN 200 acciaio e realizzazione cameretta con misuratore di portata 9113
e valvola di regolazione (attraversamento Naviglio)
Proseguimento dorsale De 225 PEAD nel comune di Vermezzo in S.P. 30 (720
12 Albairate alta m) fino a tubazione DN 150 della S.P. 30 per potenziamento interconnessione 9113
trai comuni di Albairate e Vermezzo-Zelo-Gudo.
Realizzazione interconnessione frazione San Vito con Bestazzo (Cisliano) con
13 Gaggiano alta tubazione DN 200 acciaio da impianto di via Fagnano a S.P. 236 (2000 m) e 9113
realizzazione cameretta con misuratore di portata e valvola di regolazione
8 Realizzazione nuovo pozzo in sostituzione al pozzo cod. 001 (vecchio e non
14 Gaggiano alta accessibile perla movimentazione della pompa) da ubicare in zona centrale 9113
verso Trezzano Sul Naviglio.
. Progetto CAP commessa 5742 realizzazione del pozzo nella zona industriale in
15 Gaggiano alta X o 5742
frazione di Vigano
9 16 Grezzago alta Realizzazione nuovo presidio di trattamento per i pozzi di Via Don Sturzo 9113
17 Legnano alta Nuovo pozzozCommessa CAP 5386 previsto tra 2016 e 2017 5386
18 Legnano alta Nuovo pozzo Commessa CAP 5388 previsto tra 2016 e 2017 5388
10 19 Legnano alta Nuovo pozzo Commessa CAP 5385 previsto trail 2017 e 2018 5385
20 Legnano alta Nuovo pozzo Commessa CAP 5387 previsto tra 2018 e 2019 5387
21 Legnano alta Sostituzione rete DN 400 cemento amianto distribuzione vasche via pace 5995
22 Legnano alta Nuovo impianto di trattamento vasche via pace 5665
11 23 Casorezzo alta nuovo pozzo 5325
12 24 Cuggiono alta nuovo pozzo ed interconnessione con Buscate 5198-5380
13 25 Vanzaghello alta interconnessione con Magnago 5391
14 26 Castano Primo alta nuovo pozzo 9113

In aggiunta ai sopraindicati interventi Cap Hold®Bga prevede ulteriori opere di interconnessiovats sempre alla
riduzione della vulnerabilita dei sistemi acquedtitti ed indicate nel seguente prospetto.
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Si tratta di investimenti per compless®8.155.925euro mirati alla realizzazione di nuove intercassieni, nuovi
pozzi o impianti di trattamento prevalentemente rdalizzarsi nelle zone di territorio classificatd ALTA

vulnerabilita.

Il campo pozzi di Cornaredo

L’'opera piu rilevante in quest’ambito é la costarg@ di una centrale di emungimento di acqua coatteaistiche di
elevata qualita che verra ubicata nel territorib @emune di Cornaredo e ai servizio di numerosi Goindel nord
ovest della citta di Milano, compresi tra Pero dl&e sino ad interconnettersi, in orizzonte di metbtrmine, al

Prog. Comuni Descrizione intervento 2016| 2017 2018 2019
BERNAREGGIO,
CARMATE, " . ’
Dorsale di add da Ber Co
usez  ||GSMATENECATE; [ooFREoEnt RIS R AR ssoooo | 1oo0000| 1000000
CAMPARADA, { |
LCORREZZANA
CRNCORELEL; Dorsale di adduzione da Concorezzo a Correzzana
5145_3 |VILLASANTA, (Dorsale SUD) 50.000 - 57.807
ARCORE, LESMO
5314 ‘SESTO SAN lavori di interconnessione rete tra i comuni di Cologno 34216
GIOWVANNI Monzese e Sesto San Giovanni :
5379 BUSCATE |E.UDI'I di interconnessione della rete idrica tra 1l comune| 110.000 520,000 170,000
di Buscate e Arconate
5391 MAGNAGD lavori di interconnessione della rete idrica tra i comune 320,000 20,000
di Magnago eVanzagheilo in via Linga retti
5403 MELEGNANG laveri di interconnessione della rete idrica tra | comuni 15.000 155000 ~
di Medegnano e Vizzolo Predabissi
CERRD AL Cerro al Lambro, lavori di interconnessione della rete
5350_1 5 11.566 -
—  [LAMBRO idrica con Melegnano
5350 2 | MELEGNAND Melegnano, lavori di interconnessione della reteidrica 4829 ~
- con Cerro al Lambro
53801 |cussiono Cugjunn - lavori di interconnessione defla reteidrica 352,828 ¥
con il comune di Buscate
5380 7 |BUSCATE Buscate - Iafvori di interconnessione della rete idrica con 186.100 ~
il comune di Cuggiono
5352 1 |VANZAGHELLO Magnago, interconnessione rete idrica con Vanzaghello 79554 -
5353 3 |MAGNAGD Uanragheilnlav?rl di interconnessione della rete idrica 23965 ~
- con il comune di Magnago
5. Giuliano - attraversamento FS per interconnessione
5402_1 _",:‘A;I\IL::;IJEANO della reteidrica tra il comune di San Giuliano Milanese 21117
[frazione Pedriano| e Melegnano
5425 1 |SEDRIANO .sedriam.:u. I.avnri di intEernn-ssione de:lla reteidrica tra 11165 =
I comuni di Santo Stefano Ticino esedriang
SANTO STEFANC | Santo Stefano Ticing, lavori di interconnessione della
5425 2 & 52.465 =
— | TICING rete idrica con Sedrizno
5184 COMUNI VARI dnrsaledldlstr?hununeda pozzi Cornaredo a Pero, Rho, 525,000 2125000
Paderno ed altri
lavori di realizzazione dorsale reteidrica del comune di
i MSTIA VISCOM Motta Visconti con Besate 55 536 g =
Cledi Trezzo sull'Adda: dorsale di distrib del campo
4541_D | DEVERS! COMUNI | pozzi di Trezzo a Cornate e da Cornate ad Alcurzio 364.041 1660434 1476661
{Dorsale NORD)
1321391 3305.434 3351661 3.182.807

comune di Sesto San Giovanni, grazie alla pospénaodi dorsali di adduzione.

L’investimento verra realizzato in un arco temperdi sei anni con previsione di completamento eit2022 e

importo complessivo di oltr#5.501.56C=uro.
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La progettazione dell'infrastruttura sopra citatatata frutto di un’attenta valutazione tra varpzioni e soluzioni
alternative, a suo tempo esaminate nello studigpréifattibilita ambientale che prevedevano in aléma la
costruzione di pozzi locali, impianti di potabilezone e dorsali o I'approvvigionamento da corsacdqua
superficiale.

La soluzione relativa ai pozzi locali & stata smarin quanto le indagini sugli acquiferi nell'aieéeressata dai sopra
citati Comuni avrebbe richiesto da un lato la mrione di pozzi molto profondi e dall'altro I'tadlazione di
importati sistemi di trattamento e potabilizzazi@oea& un costo stimato di 20,0 milioni di euro.

L'alternativa di utilizzare materia prima provenienda corsi d’acqua superficiali, avrebbe inveashiesto la
realizzazione di imponenti opere di trasporto, pilizzazione e stoccaggio non ritenute economicaensastenibili e
realizzabili in tempi certi.

Il piano infrastrutturale del sottosuolo

Gli investimenti per migliorare la qualita dellsaoisa idrica includono altresi la prosecuzionepidegetti di ricerca
aziendale sul PIA (piano infrastrutturale del satmlo) estesi anche alle provincie ove operancotget idriche
facenti parte della joint venture Water AllianceatjuMonza e Brianza (convenzionata), Varese (corizgrata),
Bergamo, Lecco e Milano citta (scambio di dati).

Nell ambito di tale progetto vengono acquisiti @divisi i database sullo stato di falde e sorgeatiché ne € prevista
la prosecuzione con le Universita La Sapienza an&e Bicocca di Milano.

Il progetto prevede anche la fornitura e posapera di centraline analitiche di ultima generazidinalizzate al
monitoraggio in continuo della qualita dell'acquaptata da pozzo, trattata, immessa in rete e déstal consumo
umano, su n. 11 impianti individuati tenendo codedle caratteristiche delle acque di pozzo e dafiportunita di
realizzare una rete di monitoraggio lungo una tticet est ovest del territorio realizzando un sistedi controllo
(early warning) per la qualita delle acque di faldia a supporto della gestione dei pozzi di enmegio sia come
fonte di dati per il monitoraggio degli acquifeglhambito del progetto PIA.

Questa rete di monitoraggio in continuo sara quitedconsiderarsi fondamentale integrazione alleitatdi controllo
e salvaguardia della risorsa nell’ambito del WSP.

Nella tavola sottostante vengono indicati i puddnitificati al 31/12/2015.
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PUNTI DI MONITORAGGIO

@ ANALZZATOR! ON-LINE
@  =0nDE OTTICHE

Scarichi e volanizzazione

La nuova Convenzione con I'ATO citta Metropolitaradart. 4.3 , espressamente recitdoho inoltre affidate al
gestore le attivita di raccolta e allontanamentoleleacque meteoriche e di drenaggio urbano per matfizreti

unitarie, nonché per mezzo di reti separate dedid@bgnatura bianca) la cui gestione risulta indusel S.L.I.
secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEQ@®%I12.2013 n. 643 (cfr. definizione S.I.I.), metkata

realizzazione, gestione e manutenzione di infrésirel dedicate, incluse la pulizia e la manutengiatelle caditoie
stradali, a condizione che tali infrastrutture s@uirettamente funzionali alla corretta erogaziamhe servizio idrico
integrato (in particolare vasche 1” pioggia a seiwidi sfioratori, vasche di volanizzazione, emissanalizzazioni
di by pass e similari)

Quanto sopra si sposa con quanto previsto in naatiiriprogrammazione Regionale nei seguenti docunuet
costituiscono parte integrante della presente iciaz

1. Nota G.R.L. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBH T1.2016.0015969 del 30/03/2016
“Criteri per garantire coerenza tra programmazionggionale e i piani quadriennali da approvare entro
aprile”

2. Legge Regionale 15/3/2016 n. ®Révisione della normativa regionale in materia dfieda del suolo, di
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologgati gestione dei corsi d’acqtia

Tale Legge che modifica la precedente L.R. n. 282@0me ricordato, ha introdotto gli importantirmipi di:
e invarianza idraulica;
e invarianza idrologica;
e drenaggio urbano sostenibile

finalizzati a ridurre gli apporti di acque metedcai corpi idrici ricettori mediante il controllla “sorgente” di tali
acque.

L'attuazione di tali principi avra un importante patto positivo sulla gestione delle infrastruttdognarie e degli
impianti di potabilizzazione qui recepiti.

L'Ufficio d’Ambito, distinguendo tra le infrastrutte direttamente funzionali al servizio idrico (a#3) e non
direttamente funzionali (art. 4.4) ha in praticxzdo la tesi del gestore che ha da tempo evidemaame sia
necessario gestire il primo tipo di infrastruttper garantire la piena fruibilita del servizio.

Gli interventi previsti nel quadriennio ammontammmplessivamente @8.137.512euro di cui 41.873.470 euro per

realizzazione di vasche volano e sfioratori (cdibella di dettaglio sottostante trasmessa con piata n. 6444 del
10/05/2016) che costituiscono I'avviamento di um k@u articolato piano di realizzazione e/o riduitaizione di

16




infrastrutture con orizzonte temporale che guadialte il prossimo decennio il cui ammontare égdi valutabile in
oltre 230 milioni di euro.

BACINI DI DEPURAZIONE E VASCHE VOLAN
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La popolazione interessata dai primi interventivdianizzazione attivati nei prossimi 4 anni a sfi@ldi un piano
decennale pit complessivo che si articolera so flterritorio servito, si attesta a 260.030 ahfiastimati sulla base
degli indici di urbanizzazione e impermeabilizzamalei suoli.

Numero 2016 2017 2018 2019
C Descrizi SOTTO CLASSE
1-SCARICHI EVOLANIZZAZIONE
9030 investimenti da stimare ATO Milano anno 2018 |(GENERICHE) - - - -
1-SCARICHI EVOLANIZZAZIONE

9031 investimenti da stimare ATO Milano anno 2019 |(GENERICHE) - - - 23.000.000,00

5186 costruzione scolmatore di piena a Brugherio 3 - REGOLARIZZAZIONE SFIORI 100.000,00 500.000,20 648.499,80 -

9026 interventi urgentifognature anno 2017 3 - REGOLARIZZAZIONE SFIORI - 2.606.158,15 - -

9027 interventi urgentifognature anno 2018 3 - REGOLARIZZAZIONE SFIORI - -] 2.606.158,15 -

9028 interventi urgentifognature anno 2019 3 - REGOLARIZZAZIONE SFIORI - - - 2.606.158,15
lavori di realizzazione vasche di 1' pioggia e

5121 accumulo in comune di Abbiategrasso 4 -VASCHE VOLANO - -| 2.993.500,00 20.000,00

5138 adeguamento vasca volano Casorezzo 4 - VASCHE VOLANO - - - -
manutenzione straordinaria vasca volano

5698 Misinto 4 -VASCHE VOLANO 29.484,64 - - -
Realizzazione copertura vasca di accumulo

5710 Turbigwg 4 -VASCHE VOLANO - - 300.000,00 -
dei collettoriin frazione Soria e lungo la rete dei

5715 collettori del centro cittadino a Ozzero 4 -VASCHE VOLANO - - - -
Riqualificazione area e vasche di spagliamento

5722 +opere di manutenzione straordinaria 4 - VASCHE VOLANO 20.205,00 540.615,00 - -
collegamento vasca volano Ceriano Laghetto al

5773 collettore lanomi 4 -VASCHE VOLANO 56.884,50 - - -
Adeguamento e/o potenziamento vasche

6969 volano 4 -VASCHE VOLANO 500.000,00| 2.500.000,00| 2.500.000,00 -
CAMBIAGO - Intervento di manutenzione

7115 straordinaria vasca volano Frazione Torrazza 4 - VASCHE VOLANO 171.201,25 - - -

7635 MSTR FOG Riqualificazione vasca volano Segrate |4 - VASCHE VOLANO 10.000,00 - - -
alleggerimento rete fognaria di via Foscolo in

6949_6 zona P.zza Mercato PARABIAGO 4 -VASCHE VOLANO 109.679,38 54.926,27 - -

997.455 6.201.700 9.048.158 25.626.158
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La programmazione sopracitata prevede anche ldamgazione degli sfioratori ex. Elenco 1C DGR 28®14 in
regime di autorizzazione provvisoria decennalerceihtprossimo triennio in ottemperanza alla corsiene stipulata
tra la Giunta Regionale Lombarda e CAP Holding nase di settembre 2015, in materia di “gestiondedel
interferenze di linee tecnologiche/infrastruttusestenti e nuove/scarichi nel reticolo idrico dnguetenza regionale”.

In tema si evidenzia comunque che ad oggi € in dasggiornamento il regolamento Regionale di nifemto, con
novita di tipologie e dimensionamento delle infraktire asservite, al quale sara necessario feggmento, come
indicato nella gia citata nota G.R.L. AMBIENTE, ERBIA E SVILUPPO SOSTENIBILE T1.2016.0015969 del
30/03/2016.

Per quanto riguarda leegolarizzazione di _scarichi_in_corso d’acqua_supéiciale in esito al piano di ricerca e
censimento scarichi terminato nel 2015, sono atteate stati indentificati 67 interventi ed altrinsoin fase di
valutazione.

In particolare tale dato risulta essere in aggiomi@o a quanto comunicato dal Gestore Cap Holdpayal’Ufficio
d’Ambito in data 12/01/2016 (Prot. Ufficio d’Ambito. 233) ed in data 14/01/2016 (Prot. ATO n. 41¥%) @enivano
indicati, a conclusione del Piano di Ricerca e teanto scarichi (quale obiettivo connesso al cotaphento delle reti
fognarie), n. 53 scarichi in fase di accertamert@arte del Gestore stesso che “per essere regalimecessitano di
interventi strutturali per il collettamento dellecpe nere a depurazione” (c.f.r. Deliberazione Cificio d’Ambito n.

6 del 01/02/2016).

Suddetti n. 67 interventi risultano essere ricorspnella nuova pianificazione quadriennale in mofhmesse (cod. n.
6960, 6983, 9083 17, 5713 e 6660) dalle quali wawastralciati singoli interventi in occasione detedazione del
progetto definitivo/esecutivo (rif. Nota CAP Holdjispa del 10/05/2016 Prot. U.A. n. 6444).

Nella sottostante tabella viene riportato il dditadi ciascuno dei n. 67 interventi previsti.
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Codice Nome . - Codice |  AEper AE
Progr. Comune indirizzo €IS Recettore Annotazioni P
Agglomerato|  Agglomerato prog. | Comune | agglomerato
Progett: iti
1 ASSAGO AG01501101 ASSAGO Vievarie rogettazions esecutiva 6960_1 1586 1586
terminata
4 BESATE AG01502201 Basste Via Pisani Progsttazione in corso 45 45
Progett -
5 BINASCO Via Volta Rogzia Baregzia rogettazione in carsa 132
intervento di piccola entit3
Maviglio Ve hi Progett: -
g AGO1502401 BINASCO Via Mascagni E"‘_F_ e TIH 1o rt"’E E:'DH"_E " “’"SD s 242
e i : fcinello___|intervena o piccala entita .
N VisMascagniang. | NaviglioVacchio- | Progettazione incorsa-
Via DaVinci Ticinello intarvanta di piccals antita
6 Via No& Rozsiz Tolentina ngm“m;e'"“"“'
BUBBIAND intervento di piccala entita age
6 ViaNo& Rogsia Tolenting |7/ C5=tasone in corse -
AG01504201 CALVIGNASCO = intervento di piccola entit3 718
37 Viale Europa Roggia Mischia | Progettazione in corso
ROSATE 234
38 Via Carducci Roggia Barzonza | Progettasione incorsa
54 | TREZZANOROSA sP173 Roszia Ambrosina | Progettato 5660 1143
55 AG01505801 | cassanODappa | V12 AlEssEndrinie CavoScarlascia  |Progettazionein corso 1393
TREZZO SULL'ADDA Via Guarniera 250
56 Via Martesana Fiume Adda Progettazione in corso
14 GAGGIAND AGO1510302 | GAGGIAND SVITO V‘E:E;m“a Fontanile Beretta | Progettazione in corsa 200 300
adici
pr— .
21 Via Bellini Rogzia Mezzabarba rt"’E E:'TE'"“’"” e
LACCHARELLA inenento ipicols ey .
- P rogertzione incorso-
interventa di piccala entita
. . RogsiaCarcadi |Progawasionsincorsa-
Mairago intarvanta di piccals antita
60 via Canzi RoggiaCercadi | tezioneincorso
Mairago
61 Via Adige Cavo del Cavo Mogzio | Progettazione in corso
L Progattazions B 7
62 AGQLSIISOL | LACCHIARELLA Vialongarane  |Cave Marozi-Rainoldi| oo N M8 =2
intarvanta di piccals antita
ZIBIDO SAN
Progettazione in corso- 77
63 GIACOMO Via Pascoli Fontanile Codenazza
interventa di piccala entita
Progett -
54 Vizl*Maggic  |CaveMarozi-Rainoldi| o oo N Earse
intervento di piccola entit3
— Er—— -
65 Viz Verdi Cave Marozi-Rainaldi| | oo oooneincerso:
intarvanta di piccals antita
66 P.zza Roma Progsttazione in corsa
67 Via Curiel Progettzzione in corso
24 Via Serio F. Lambro Meridionale Progattazione in carsa-
intervento di piccols entitd
Via San Francesco . .
25 Fontanile Resanters |accertamentiin corso
OFERA ang. Viz Romazna 228
26 Via Romagna Fontanile Resentera |accertamentiin corso
Vis Manzoni ang
23 AG01512501 |  LOCATETRIULEI ColatoreLisone | Frogettazione in corso 531
Berlinguer
Via Montegrappa -
32 an. Via Vico Roggia Pizzabrasa | Progettazione in corso
| PIEVEEMANUELE Wenato 202
30 Rozzia Pizzabrasa | Progettazione in corso
31 Roggiz Marchina | Progettazione in corsa
Viadalle Groana- .
15 = delle Groans Torrente Guiss  |Progsttatc 566973
Vis Farmi
16 ViaCarloFarlanini | TorrentaNirone  |Progattato s669/2
Progett: -
17 GARBAGNATE ViaMalz Torrente Guisa | o ooone neorse”
interventa di piccala entita 2386
——  menese - - -
18 Via Milzno Torrente Guisa | Progettate, 56693
18 \ia Milzno Torrente Guisa | Frogettato, 5e69/3
e —— -
18 viz Milane Torrente Guiss rogstazionsincarse-
intarvanta di piccals antita
Progettazione in corsa-
10 FERD = wia XXV Aprile = 176
AG01517001 | OLONASUD-PERO P intervento di piccola entits 4252
34 CorsoEurops | TorrenteBomente |accertamentiincorso
T —— -
35 aHO ViaPregnana | TorrentsBomente | oo nearsen a2s
intarvanta di piccals antita
36 Via 8. Martino Fontanile . Martino Progattazione in carsa-
intervento di piccols entitd
51 Via Rama / Torrente Guisa | Progettato
Conciliazione
52 SOLARD Via dell’Artigiano Torrente Cisnara Progettato 6948_7 865
53 Viadaliz Torrente Cisnara | Progettazione in corsa
Repubblica
27 ssa94 RDE":’;E IUSUVEH ¢ |Progettato
ozZERD AGO1518501 ozZERO oS 5713 283 223
Vi Alassandro | Roggia Roma o Rozzia
28 Progettato
Volta della Scuola
N PESCHIERA - . o
10 | CASSINADEPECCHI | AG01517101 Vi XXV Aprile RoggiaS.Agata  |Progettazione in corsa 10 10
BORROMED
SAN COLOMBAND AL SAN COLOMBANO AL Progettazione i -
39 AG01518101 FossoTraveccone | oo oonelncarsas 225 225
LameRO LAMERO intarvanta di piccals antita
20 via Gorky, 3 roggiaViscanta | Progettazione in corsa
iz Antonio Checow sy orogettssions
41 601515502 | San Giulians Est are i Pace roggiaViscanta | Progettazioneincorsa sss sss
45 SAN GIULIANG via Gorky Roggia Visconta || CEenensineanse:
MILANESE intarvanta di piccals antita
42 Vis Brunelieschi | RoggiaVetsbbis |Progsttazione incorsa
43 aco1s1ssoy | AN EILIANG Via Civesi Cavo Comell Prossttazione i 858 658
\LANESE GyEeT ia Civesio vo Comelli rogettazione in corso
24 Vis Basento CavoMarocco | Progettazione incorso
Roggi Fantanil
a5 Lec. C.na Mastino. cEsis Fantanlle o ogattazions in carsa
Fasane
47 VaiVerdi Fontanile Peleratto |Progettazions in corsa
a7 SETTALA AG01521001 SETTALA siVerdi Fontanile Pelerstto | Progettazione in corso 282 282
49 ViaDonMinzoni | FontaniledellOsic |Progettazione incarso
50 Via Stradivari Fontanile del Molino |Progettazione in corso
T —— -
11 CORMANO Viz PromessiSposi [ Torrents Sevesc r:’E E:'D:_E " “"“ s 1.032
AG01503201 | SEVESO SUD-BRESSG . ‘P" ervente i piccola ntiea 1532
13 | cusanc mMILaNINO Visglacama Fiume Seveso regattazions in carsa - 500
matteotti intervento di piccola entitd
TREZZANO SUL Progett: -
12 CusAso AG01522001 Via Galilzlo Ferrars|  CavettoVisconti | | oo oS 131 131
NAVIGLIC intervento di piccola entita
2 BELLINZAGO RoggiaVisconti  |accertamenti in corso
260
LOMBARDC i 5 7/
3 ago1522401 | TRUCCAZZANG TorrenteTrobbia  |Progattato 5487/2 a3
POZZUCLO Via Collini - Fr Fontanile d
33 1= ellint- rEs ontaniledl | progattazione incorsa 483
MARTESANA Bisestrate Bisestrate
57 VERNATE AG01523601 VERNATE Vis Corte Palazzo | RossiaRognsna | Progsttazione incorso 200 200
Progettazione in corsa-
58 | ZELOSURRIGONE | AGO1524601 | ZELOSURRIGONE | ViaRogsia Laana Caves. Rocco 15 15
intervento di piccola entits
14.450 14450

La stima della popolazione interessata da talieteti € paria 14.450 AE per un ammontare complessi8.960.000
euro nel triennio 2016-2018.
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Alla luce di quanto sopra riportato il CdA nellapsaccitata seduta del 01/02/2016 ha deliberatalgi®gramma di
tali_interventi finalizzati alla regolarizzazioneegli scarichi non conformi alla normativa si configra come
estensione del piano per il superamento delle didrh comunitarie e viene considerato, all'inters@ Piano degli

Interventi, come obiettivo prioritario che deveergsperseguito con urgenza.

A tali interventi si aggiungon8.128.872euro di interventi di similare tipologia ma gi&@o tempo censiti.

Nello schema sottostante viene evidenziata laiblistione sul territorio dei 67 piu sopra citatiantenti.
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Sono infine pianificati interventi di recupero adebiree degli ex depuratori di Varedo, Paullo SegeaCarpiano che
prevedono il riutilizzo degli spazi per la realizgme di volanizzazioni al servizio delle reti fagie.

A titolo di esempio nelle tavole stralcio sottostarengono evidenziati gli interventi previsti irm#llo, Carpiano e
presso l'area del depuratore di Varedo su cui teisisuna nuova vasca di prima pioggia a serviziocddettore

Varedo Pero ricavata dalla riqualificazione delavasca di ossidazione dell’impianto.

AreaChrpiano

Areg di Paullo

N it
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Area di Varedo
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Sul fronte delle infrastrutture green, infine, ingla con il gia citato principio di invarianza idfi@a, possono essere
inseriti gli interventi finalizzati a ridurre I'agpto delle acque meteoriche derivanti da supenfippermeabilizzate

(piazzali, parcheggi, etc.) cosi da consentirégialerimento idraulico delle reti fognarie in tengligpioggia mediante
sistemi di drenaggio localizzati (pozzi filtrantbarriere drenanti) ed inoltre del reticolo idreaperficiale.

Per tale tipologia di opere, pur non direttamemtenducibili al servizio idrico integrato CAP Hoidj € promotrice
verso le amministrazioni Comunali dell’adozione deiteri di normativa tecnica anche fornendo aesizh alla
redazione dei relativi progetti.

Qualita dell’acqua immessa in ambiente

In questa classe vengono ricompresi quegli investtmel quadriennio 2016 -2019 che:
- affinano “generalmente” la qualita del refluo immesn ambiente per complessihb.803.534euro;
e garantiscono la presenza di trattamenti spinti’gbbattimento di fosforo e azoto per gli impiaatiservizio
di agglomerati > di 10.000 abitanti equivalenti pemplessivi35.040.284euro.

Nel dettaglio si annoverano, oltre all'interveniaémissione dell'impianto di Rescaldina con ctidenento dei reflui
al depuratore di Parabiago e relativo potenziameleibimpianto per un totale d8.500.000euro, rispettivamente
classificati come opere di collettamento e miglineato della qualita dei reflui, gli interventi duical sottostante
prospetto.

Questi interventi sono sottoposti a monitoraggidipalare da parte del’ATO della Citta Metropotita ed
usufruiscono in alcuni casi di contributi ad hociecordi di Programma Quadro Ministero/ Regione bamdlia.
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Impianto di

Descrizione intervento 2016 2017 18 2019
depurasions = 20
ABBIATEGRASSO |adeguamento depuratore Abbiategrasso 182.102 - - -
BRESSO denitrificazione Bresso - alirf stralei 1.031.249 - - -

RERECED ST Intervent di revisions, adeguamento e polentlamento

;

MAVIGLIO del l'impianto di depurazione di Robecco sul Navighio 2.317.3257 - - -
Aty

MELEGMNAND potenziamento impianto Melegnano 1.300.132 241.300 476.800 -
A5 -1 i to di dey i di As =

ASSAGO FREA D R anto: T e 5.865.000 | s.053.918 - y

ampliamento ed adegua mento dell'implanto
Prolungamento del collettore fognario e impianta di
depurazione acque reflue di Morimondo (M)
Interventi di revisions, adeguamento & potentiamento

BAREGGID del depuratore di Bar io (MY - 200,000 3.044.000 3051659

MORIMONDO 207 985 = = -

SAM GIULAND

i EoE Adeguamento prescrizionl AlA San Giuliano Dwvest 582 - - -
SAN GIULLAND Adeguamento & pobtenzia mento implanto San Giullano
Ml ESE Owest 420500 246.1586
:ZE\.I'IGU: S, Trexzano <. M. - Adeguamentafampliamento impianto 335817 1.344 950 12048357 1.340.000
e Gt Locate di Triulzi - Realizzazione di nuova serione di
stoccageio e dosaggio acido peracetico per disinfezions 4,114 - - -
TRIULZ1
finale
BAREGGID Inseriments DN Passavant linead Baregelo E3.645 - - -
CALVIGNASCO Secondo filtro Calvignasco 16.619 - - -
eI NG Intervent di manutenzione stracrdinaria depuratore a6 000 LGEO00 _ R
comunale di Gagglano, via Gramscl.
LOCATE DI 1
TRILLZI Potenziamento filtrl Locate Triwlzi 22.760 = = -
PERCY Dosagpglo metanolo Pera 226955 - - -
A Stoccaggio e dosaggio CSesto 5G 170.000 - - -
Gl OWARNIL
SETTALA Dosaggio FeCl3 Settala 60,000 = = =
TURBIGD Filtrazione finale Turbigo 100.000 A00.000 - -
SAN COLDMBAND | Adeguaments Implanto di depurasione di San
- - 1 B00.000 1.800.000
AL LAMBRO Colombano al Lambro
CARBSHETE Realizzarione 4° linea di ossidazione e sedimentazione = - HHEOG B Ha
finale del depuratore di Canegrate
ZELD SURRIGONE |Manutenziones traordinaria impianto di Zelo 67.388 490.000 - ="
12.653.120 B8.174.341 7.327.215 65.B93.678

Il Gestore € orientato altresi verso tecnologie, chitraverso una ottimizzazione nella gestione fdeighi di
depurazione, conducano al recupero di elementitivuizon I'obiettivo, gia da fine 2016, di confeei in agricoltura
almeno il 75% dei fanghi prodotti supportando, aetd, il ciclo degli elementi nutritivi, restitueogli la propria
circolarita grazie al recupero di elementi nutritiwali 'azoto, il fosforo ed il potassio in sdstzione di concimi
minerali.

u Fanghiin agricottura m Fenghilin discar ca

nFanghiin aFicolira w Fanghiin decyca Fanghiin cementiiio Fanghiin cementficia m Fanghi in oo-incenerimenio

Questi elementi nutritivi, indispensabili per I'agpltura, vengono oggi estratti da giacimenti isdfali esaurimento e
risultano essere sempre meno disponibili sul mercat

Gli efficientamenti compiuti negli anni nello smaiento dei fanghi, hanno determinato il liberarsiridorse da
destinare al potenziamento delle tecnologie edistétre che all'implementazione di nuove tecnolagi

Le quantita crescenti di fanghi prodotti (consegeenperformance migliori degli impianti di depuma®) e le sempre
maggiori difficolta di smaltimento rendono necegsanfatti I'individuazione di strategie innovatiwel'ottimizzazione
di quelle convenzionali quali:
1. il coincerenimento e la valorizzazione energetieafdnghi anche da processi di digestione anaexotnn
recupero di calore o energia in reti di telerisaat@nto o in impianti di cogenerazione;
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2. il recupero di nutrienti direttamente dai fanghiddipurazione o dalle ceneri di processi di incenento al
fine di ottenere prodotti (fosforo principalmente mnche bio polimeri, cellulosa ed azoto) che drasino i
nostri depuratori urbani in impianti di recuperondorti impatti economici e sociali, oltre che apnitali.

Il meccanismo regolatorio attualmente in uso delgcap, vincolando la crescita dei ricavi, falg ogni risparmio di
costo, conseguente agli sforzi per aumentare dieffiza, pud essere trattenuto dal gestore e sostelzeprofittabilita
con la finalita di generare risorse per autofinarei propri investimenti.

L'attuale periodo regolatorio (di 4 anni) permedteal Gestore di approfondire e proporre all’ATO elle forme
previste della variazione o dell'aggiornamento dielno — investimenti per il recupero e/o il coineemento dei
fanghi.

Quantita dell’'acqua immessa in ambiente
Sono qui previsti investimenti complessivamente amianti a51.748.352uro nel quadriennio riconducibili a:

1. Perdite idriche: la riduzione delle perdite degli acquedotti, naedie interventi di sostituzione delle reti e di
distrettualizzazione dei medesimi al fine di prafjre verso i target europei in precedenza indicati.

Nello specifico tale attivita di distrettualizzam® viene attuata mediante suddivisione delle iefistribuzione degli
acquedotti in zone compartimentate, con misura ontiouo degli scambi idrici, preventivamente idéoste

eseguendo appositi studi idraulici sulle portateaeatteristiche delle zone urbane. Le suddivisosi realizzate
consentono di isolare zone ad alto tasso di pedditeottoporre a ricerche e monitoraggi ad homaldi identificare e
risolvere le cause di dispersione dell'acqua iniemte o di altra natura.

2. Perdite fognarie sono previsti numerosi interventi di ricostituzéodella tenuta idraulica delle tubazioni che, ne
casi di ridotta soggiacenza della falda, € funzerche alla la riduzione delle cosiddette acopmgsite che
riversandosi dal sottosuolo (o dal suolo nei casicui si verifica il drenaggio indesiderato di aeqdi
irrigazione/interconnessioni con il reticolo idricuperficiale) all'interno delle condotte fognadduiscono le
concentrazioni delle acque reflue in ingresso pudgtori con conseguenti problemi ai cicli di taatento.

In particolare € in corso di realizzazione un inégrto in piu lotti sul collettore di recapito almigatore di Settala e
sulle attigue reti fognarie finalizzato al riprisdi con tecnologie innovative della tenuta idraulille tubazioni.
Analoghi interventi saranno a breve realizzati anichAssago e Cisliano.

La principale peculiarita di questi interventi éritorso a tecnologie del tipo “No dig” che consemd di operare le
ristrutturazioni e riparazioni direttamente dali@mo della condotta mediante applicazione di cietiet “calze”, malte
cementizie o altre tecniche, senza ricorso ad opéergemolizione delle carreggiate stradali con miirgmsti di
realizzazione e senza procedere a demolizioni detirstradali e relative opere di scavo.

Connessa alla gestione della quantita delle aagueesse in ambiente vi € anche la partecipazio@A& Holding al
progetto FLOOD-HIDE “la rete rurale a supporto delhiminazione dei deflussi di piena provenienti taritori

urbanizzati” che si propone di studiare la potditaiaicettiva del territorio rurale ad accogliereolumi di piena delle
aree urbanizzate e mitigare cosi il rischio allneile.

Tale progetto prevede la concertazione di tre igttamcipali ovvero Universita, gestore del sergizilrico, consorzio

di bonifica al fine di trovare soluzioni strategicldel problema che contemperino I'esigenza deirdiveoggetti
coinvolti senza depauperare I'assetto territorgatielle reti di drenaggio.
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Inoltre & stato redatto uno studio pilota in cadleizione con il consorzio di Bonifica Est — TiciNdloresi, sotto
forma di studio di prefattibilita, quale propostardcupero mediante riattivazione della testatambrmattiva del
fontanile Briocco in Comune di Rho per immissiorieadque di falda e acque meteoriche in uso proroigmer
I'utilizzo irriguo dell'intero tracciato oggi attiv.

Investimenti di Cost saving
CAP Holding intraprendera numerose iniziative velteosiddetto “cost saving” su vari fronti.

Tali risparmi, per la parte relativa ai costi deegia elettrica, si tradurranno in un beneficicetlv a favore degli utenti
a seguito della riduzione della relativa quotaadiffa ed in generale si tradurranno in marginal@areinvestire.

Fa parte di questa tipologia di interventi 'ampiiento della sede principale in Comune di Milanegsgp la quale
saranno concentrate tutte le strutture amminisgagi tecniche di gruppo. A tale scopo ci si avvaehe piu recenti
tecnologie relative al risparmio energetico e catis una drastica riduzione dei costi di locaziaiemmobili e

infrastrutture connesse per ca. 1,0 milioni di euro

Anche la realizzazione del completamento del ptogdt chiusura dell'anello di fibra ottica — a ségudella
sottoscrizione del protocollo di intesa con la &Metropolitana del 29 ottobre 2015 - portera agrgvoli risparmi ai
costi di connettivita ad oggi realizzata medianteed dedicate messe a disposizione da altri gegtoservizi di
telecomunicazione.

Il costo complessivo dell'intervento € pari a 2.284,31 e consentira risparmi annui per connedtivilutati in
400.000 euro annui.

Alla pagina seguente e rappresentata la mappaeetlla rete e le aree di intervento.

24




Rientrano in questa tipologia di investimenti anchelli relativi alla realizzazione di pozzi di pra falda in vari
Comuni.

All'interno di una politica volta a valorizzare mhinor consumo di acqua pregiata - in linea conalecomandazioni
europee su richiamate — gli investimenti sui podziprima falda, dati poi in gestione ai comuni redenti -
consentiranno di garantire minori costi alla coiNét& utilizzando materia prima non pregiata pegestione del verde
pubblico ed altri utilizzi vari che non richiedofepotabilita del'acqua nonché un minor stressatisumo sulle falde
di maggiore profondita.

In tal senso sara promosso anche il ricorso aueti nelle nuove urbanizzazioni.

L'interesse del Gestore e dei Comuni nell’utilizzella acqua non potabile e nel minor consumo dgjlia potabile
comporta la realizzazione di 47 nuovi pozzi piaxifi che, unitamente ai risultati gia ad oggi cguste con i 43 pozzi
gia in esercizio al 31/12/2015, consentira un rispa annuo complessivo per il Comuni interessatlidaterventi
pari a 2.700.000 euro.

POZZI DI PRIMA FALDA

@ POz PRIMA FALGA IN ESESCED
@  FOZD INFROGETTO 2016

) PC22 INPROGETTO 2017
L

POZIIN PROGETTD 2018

() POZZIM PRODETTD D18
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Ultima tipologia di interventi di cost saving épaogettazione e la realizzazione di impianti fottsici e lo sviluppo
della cogenerazione oltre che per la produziorendrgia elettrica.

Nello specifico verranno realizzati:

Peschiera Borromeo - rifacimento cogeneratore @ekB0;

Sesto san Giovanni - nuovo impianto di cogenerezata 130 kW;

Pero — nuovo impianto a ciclo combinato a metanoteteriscaldamento;

Robecco sul Naviglio avviamento del nuovo impiagitcogenerazione da 200 kW;

n. 2 nuovi impianti fotovoltaici per 235 kW;

n. 6 nuovi impianti di illuminazione alta efficieaal servizio di impianti di depurazione.

oukrwnNE

Tale autoproduzione, ad impianti a regime, conguiin risparmio annuo valutato in ca. 700.000 euro.
Trasversali rispetto ai macro obiettivi su richidnma non meno importanti sono:
Sviluppo dello Smart metering e del telecontrollo

Il progetto smart metering si sviluppera a partiseun progetto sperimentale gia in fase d’'appafttbesvedra la posa
di n 250 contatori in Comune di Magenta la cuidedtdei consumi verra effettuata senza accesstiacdakcontatore
ma mediante telelettura. Tale progetto consentivaldtare le differenti tipologie di misuratorigsenti sul mercato.

e L—J

e
- B
A R

Entro il mese di giugno verra invece dato corsouad seconda fase del progetto che vedra la pospdm di
trasmettitori di dati su contatori gia predispastital senso (ca. 10.000 annui), a suo tempo pasatstituzione di
esistenti obsoleti su utenze con consumi rilevanti.

Il progetto nel suo complesso peri il quadrienrfd@ — 2019 ammonterada262.500euro.

Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema dctaiérollo € prevista I'estensione del numero degfiianti controllati
entro il 2017 che passeranno dagli attuali 586LZ0L.
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Servizio Tipo impianto 2012 2015 2017

Case Dell'acqua 149 200
Altro

Case Expo 30 4]

impianti 137 340 530
Acquedotto

Rete 6 200

Sollevamenti q 58 150
Fognatura

Rete 50
Depuraziohe Impilant* 2 3 40
Totale 143 586 1170

*n. 40 impianti

L'attivitd riguardera inoltre I'evoluzione delle rteristiche del sistema che progressivamenteepasdalla sola
lettura dei parametri di funzionamento a funziaatiitVe” nei confronti del funzionamento degli impiacaratteristiche
della “telegestione”.

Inoltre il monitoraggio verra esteso al rilevamenle perdite delle reti, al monitoraggio dei paedri di qualita
dell’'acqua, degli scolmatori di reti fognarie e satti di monitoraggio dei parametri di performaegli impianti di
depurazione.

Funzionalita 2012 2015 2017 2018
Notifica malfunzionamentoimpianto X X X X
Telegestione impianti X X X
Telemisura dati impianti X X X
Rilevamento perdite X X
Rilevamento Acque parassite X X
Monitoraggio scolmatori X
Monitoraggio parametri qualita X
Cruscotti performance depurazione X

Altri interventi finalizzati al cost saving

Tra gli investimenti sugli impianti di depurazioatualmente in fase di sviluppo, I'entrata a regaeépotenziamento
dell'impianto di smaltimento delle sabbie derivada@ilo spurgo delle caditoie stradali e di depuwagj consistente sia
in modifiche al sistema di carico e scarico (vetbodi’utilizzo), sia in modifiche impiantistiche, rgaatira un piu
affinato trattamento delle sabbie di risulta. Talbbie potranno quindi essere smaltite come inartiyogo di rifiuti
speciali non pericolosi, ad un costo per tonneltatdto inferiore (riduzione di oltre 60% con risparattesi per oltre
70.000 €/anno) e con prospettiva di medio termimaghiungere qualita tale da consentire il rigab da parte di terzi
senza oneri di smaltimento.
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Le criticita risolte nel biennio 2014 2015

Le criticita che furono identificate sul territoridella Citta Metropolitana di Milano nel Pdl 20142017 sono
riconducibili allo schema sottostante.

Settore Acquedotto

Criticita di approvvigionamer?to idrico (captazione e Settore Fognatura
adduzione)
Al. assenza delle infrastrutture di acquedotto C1. assenza del servizio
A2. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura C2. vetusta delle reti e degli impianti
A3. bassa pressione C3. alto tasso di fuoriuscite
A4. vetusta delle reti e degli impianti C4. alta frequenza di allagamenti
Ab. altre criticita CS5. altre criticita
Criticita nella fornitura tii 3?3:;&?;?:;6 (potabi lizzazione Settore Depurazione
B1. vetusta delle reti e degli impianti D1. assenza di trattamenti depurativi
B2. qualita dell’acqua non conforme agli usi umani D2. vetusta degli impianti di depurazione
B3. presenza di restrizioni all'uso D3. scarichi fuori norma
B4. alto livello di perdite e presenza perdite occulte D4. altre criticita

B5. alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura

B6. bassa pressione

B7. mancato raggiungimento della dotazione minima garantita
B8. altre criticita

Criticita dellimpatto con 'ambiente Criticita nei servizi al consumatore
E1. difficolta di smaltimento dei fanghi di potabilizzazione G1. Inadeguatezza del sistema di fatturazione (esempio
E2. difficolta di smaltimento dei fanghi di depurazione scarsa frequenza di fatturazione, rettifiche elevate)
E3. elevato consumo di energia elettrica
E4. presenza di subsidenza, stress delle fonti, difficolta al G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza clienti (es. call
mantenimento del “flusso ecologico”e in genere di pressioni sti center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami)

corpi idrici di ricezione e di prelievo

E5. altre criticita G3. Bassa performance nella continuita del servizio (numerose
interruzioni per interventi di manutenzione, razionamento idrico
in condizioni di scarsita, interruzioni in caso di pericolo o non

Criticita del servizio di misura conformita all'uso idropotabile)
F1. non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto G4. Qualita del senvizio inferiore agli standard individuati dalla
F2. non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza carta dei servizi
F3. alta vetusta misuratori di impianto Gb5. altre criticita

F4. alta vetusta misuratori di utenza

F5. basso tasso di lettura effettiva dei misuratori

F6. assenza servizio di autolettura

F7. bassa affidabilita dei dati raccolti tramite lettura e/o
autolettura

F8. altre criticita

Nel prospetto seguente vengono rappresentati llildieservizio per Comune raggiunti al 31/12/20&5onfrontati
rispetto al livello di servizio valutato al 1/1/201

Lo stato di avanzamento dei relativi costi dedieimenti € invece dettagliato al capitolo 6 dellagente relazione.
Nello specifico si hanno le seguenti variazioni ptessive che denotano un generale incrementovadlolidi servizio

in tutti i campi di attivita.

Criticita livello al 1/1/2014 Liv. raggiunto al 31/12/15

Al 2,43 3,18
A4 1,75 3,37
B1 1,52 3,08
B2 4 4

84 1,59 3,61
£l 3 3,83
c2 1,53 2,64
c4 1,79 33
o2 1,98 3,27
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Settore Acqua potabile

Criticita 2014 - 2017 Al |7 Criticita 2014 - 2017 A4 [T criticita 2014 - 2017 |-7|
COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15 Jll COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15
ABBIATEGRASSO 2,7 ARESE 4,0 ABBIATEGRASSO 2,0
ARCONATE 3,0 BERNATE TICINO 2,0 ARCONATE 4,0
ARESE 2,0 CARUGATE 4,0 ASSAGO 4,0
ASSAGO 3,0 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1,0 BERNATE TICINO 4,0
BESATE 2,0 CERRO AL LAMBRO BOFFALORA SOPRA TICINO 4,0
BOLLATE 3,0 COLOGNO MONZESE 4,0 BRESSO 3,0
CARPIANO 4,0 DIVERSI COMUNI BUSCATE 3,0
CASSANO D'ADDA 4,0 LEGNANO 4,0 BUSTO GAROLFO 4,0
CASSINETTA DI LUGAGNANO 4,0 MAGENTA 4,0 CASOREZZO 4,0
CINISELLO BALSAMO 3,0 MAGNAGO 4,0 CASSINA DE' PECCHI 4,0
COLOGNO MONZESE 3,5 MARCALLO CON CASONE 4,0 CASTANO PRIMO 4,0
CONCOREZZO 3,0 MEDIGLIA 3,0 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 4,0
CORMANO 4,0 MELEGNANO 4,0 CERRO AL LAMBRO
CORNAREDO 35 NON NOTO 4,0 CESATE 4,0
CUGGIONO 3,0 PANTIGLIATE 4,0 COLOGNO MONZESE SESTO SAN GIOVANNI 2,0
CUSAGO 3,0 PIOLTELLO CORMANO 2,0
DIVERSI COMUNI ROBECCO SUL NAVIGLIO 2,5 CORNAREDO 4,0
GAGGIANO 2,0 SAN GIULIANO MILANESE 4,0 CUGGIONO 3,0
GARBAGNATE MILANESE 35 SAN VITTORE OLONA 1,0 DAIRAGO 4,0
LEGNANO 3,0 SANTO STEFANO TICINO 1,0 DIVERSI COMUNI
MAGNAGO 2,0 SEGRATE 2,0 GAGGIANO 33
MEDIGLIA TRIBIANO 4,0 SESTO SAN GIOVANNI 4,0 GARBAGNATE MILANESE 2,0
PADERNO DUGNANO 3,0 SOLARO INVERUNO 25
PIOLTELLO 4,0 TRIBIANO 4,0 LACCHIARELLA 4,0
RHO 4,0 TURBIGO 2,0 LEGNANO 37
ROBECCHETTO CON INDUNO 2,0 VEDANO AL LAMBRO 4,0 LISCATE 25
ROZZANO 3,0 VERMEZZO 1,0 MACHERIO 3,0
SAN DONATO MILANESE 2,5 VITTUONE 4,0 MAGENTA 4,0
SAN GIULIANO MILANESE 2,5 Totale pl 3,37 MAGNAGO 32
SAN VITTORE OLONA 3,0 MASATE BASIANO POZZO D'ADDA TREZZANC 4,0
SAN ZENONE AL LAMBRO 4,0 Livello di servizio al 1/1/2014 1,75 MELEGNANO 2,8
SANTO STEFANO TICINO 2,0 MESERO 4,0
SEGRATE 4,0 MOTTA VISCONTI 4,0
SESTO SAN GIOVANNI 4,0 NON NOTO 4,0
SETTIMO MILANESE 4,0 OZZERO 25
TURBIGO ROBECCHETTO 4,0 PADERNO DUGNANO 2,0
VERMEZZO ZELO SURRIGONE 4,0 PARABIAGO 4,0
VERNATE 4,0 PERO 4,0
VIMODRONE 2,0 PERO RHO PADERNO CORNAREDO SENAGO ¢ 2,0
ZIBIDO SAN GIACOMO 4,0 PIOLTELLO
Totale complessivo 3,18 RENATE 4,0
ROBECCHETTO CON INDUNO 1,0
Livello di servizio al 1/1/2014 2,43 ROBECCO SUL NAVIGLIO 4,0
RODANO 3,0
ROZZANO 4,0
Criticita 2014 - 2017 B4 |- SAN COLOMBANO AL LAMBRO 1,0
SAN DONATO MILANESE 2,0
COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15 IEEYNX\Yellol:lc/ekY/R 4,0
Criticita 2014 - 2017 B2 | BELLINZAGO LOMBARDO 4,0 SAN GIULIANO MILANESE 21
CAPONAGO 4,0 SAN VITTORE OLONA 4,0
COMUNE raggiunto al 31/12/15 CARUGATE 4,0 SANTO STEFANO TICINO 15
BUSTO GAROLFO 4,0 COLOGNO MONZESE 4,0 SEDRIANO 2,0
CERRO MAGGIORE 4,0 COLTURANO 4,0 SEGRATE 4,0
CESATE 4,0 DIVERSI COMUNI SESTO SAN GIOVANNI 23
CORNAREDO 4,0 MAGENTA 4,0 SETTIMO MILANESE 2,0
LEGNANO 4,0 OSSONA 4,0 TREZZANO SULNAVIGLIO 4,0
MAGENTA 4,0 PIOLTELLO 4,0 TURBIGO 23
MOTTA VISCONTI 4,0 SAN GIULIANO MILANESE 1,0 VANZAGHELLO 2,0
NERVIANO 4,0 SEGRATE 4,0 VERNATE 4,0
OPERA 4,0 SESTO SAN GIOVANNI 3,0 VILLA CORTESE 4,0
VERNATE 4,0 SETTIMO MILANESE 2,0 VITTUONE SEDRIANO 4,0
Totale complessivo 4,00 TURBIGO 3,0 Totale complessivo 3,08
Totale complessivo 3,61
Livello di servizio al 1/1/2014 4,00 Livello di servizio al 1/1/2014 1,59 Livello di servizio al 1/1/2014 1,52

29




Settore acque reflue

Criticita 2014 - 2017 ca [Tl Criticita 2014 - 2017 c2 | Criticita 2014 - 2017 ca |
COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15 COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15 COMUNE Liv. raggiunto al 31/12/15
ALBAIRATE 35 ABBIATEGRASSO 2,3 ABBIATEGRASSO 2,0
ARCONATE 4,0 ALBAIRATE 1,0 BAREGGIO 2,0
ARLUNO 4,0 BARANZATE 2,0 CANEGRATE 2,0
BARANZATE 4,0 BAREGGIO 2,0 CASOREZZO 3,0
BAREGGIO 4,0 BASIGLIO 2,0 CERIANO LAGHETTO 2,0
BINASCO 4,0 BERNATETICINO 1,0 CESANO BOSCONE CORSICO 2,0
BOFFALORA SOPRA TICINO 37 BRESSO 2,5 CESATE SOLARO 3,0
BOLLATE 4,0 BUCCINASCO 3,0 COLOGNO MONZESE 2,1
BUCCINASCO 4,0 BUSCATE 1,0 CORNAREDO 2,0
CANEGRATE 4,0 BUSTO GAROLFO 3,0 DIVERSI COMUNI
CARPIANO 4,0 CALVIGNASCO 4,0 GUDO VISCONTI 2,0
CARUGATE 4,0 CANEGRATE SAN GIORGIO SU LEGNANO 1,0 MEDIGLIA 2,0
CERRO MAGGIORE 4,0 CASARILE 2,0 OZZERO 2,0
CESANO BOSCONE 3,0 CASSINA DE PECCHI 2,0 RHO 2,0
CESANO MADERNO 3,0 CASSINA DE' PECCHI 4,0 SEDRIANO 3,0
CESATE 4,0 CASSINETTA DI LUGAGNANO 4,0 TREZZANO ROSA 2,0
CINISELLO BALSAMO 4,0 CASTANO PRIMO 3,0 VANZAGHELLO 2,0
CISLIANO 4,0 CINISELLO BALSAMO 2,2 VIGNATE 2,0
CORBETTA 3,0 CISLIANO 4,0 VIZZOLO PREDABISSI 3,0
CORMANO 4,0 CORBETTA 2,0 ZELO SURRIGONE 2,0
CORNAREDO 4,0 CORMANO 4,0 Totale complessivo 2,20
CUGGIONO 4,0 CORNAREDO 2,7
DAIRAGO 3,0 CORSICO 2,0 Livello di servizio al 1/1/2014 1,79
GAGGIANO 3,0 CUSANO MILANINO 3,0
GARBAGNATE MILANESE 4,0 DAIRAGO 2,7
INZAGO 4,0 DIVERSI COMUNI Criticita 2014 - 2017 D2 |
LACCHIARELLA 4,0 GAGGIANO 1,0
LAINATE 40 GUDO VISCONTI 20
LEGNANO 4,0 INVERUNO 17 ABBIATEGRASSO 3,0
LISCATE 4,0 INZAGO 1,0 ASSAGO 2,7
LOCATE DI TRIULZI 3,0 LAINATE 3,0 BAREGGIO 31
LOCATE TRIULZI 4,0 MAGENTA 1,0 BASIGLIO 4,0
LOCATE TRIULZI PIEVE EMANUELE 4,0 MARCALLO CON CASONE 2,0 BINASCO 33
MAGENTA 4,0 MESERO 3,0 BRESSO 32
MAGNAGO 4,0 NON NOTO 4,0 CALVIGNASCO 33
MARCALLO CON CASONE 4,0 NOVATE MILANESE 3,0 CANEGRATE 34
MEDIGLIA 4,0 OSSONA 2,0 CANEGRATE PARABIAGO 4,0
MEDIGLIA PANTIGLIATE 4,0 OZZERO 3,0 CARPIANO 4,0
MELEGNANO 38 PADERNO DUGNANO 2,0 CISLIANO 4,0
MELZO 4,0 PANTIGLIATE 4,0 DIVERSI COMUNI
MOTTA VISCONTI 3,0 PERO 2,0 DRESANO 4,0
NERVIANO 4,0 PIEVE EMANUELE 4,0 GAGGIANO 2,0
OPERA 4,0 PIOLTELLO GUDO VISCONTI 4,0
OZZERO 3,0 RHO 2,0 INVERUNO 2,0
PADERNO DUGNANO 4,0 ROBECCO SUL NAVIGLIO 2,0 LACCHIARELLA 35
PARABIAGO 4,0 RODANO 4,0 LOCATE DI TRIULZI 35
PIEVE EMANUELE 4,0 SAN GIULIANO MILANESE 2,0 LOCATE TRIULZI 4,0
POGLIANO MILANESE 4,0 SEGRATE 33 MELEGNANO 39
PREGNANA MILANESE 4,0 SESTO SAN GIOVANNI 4,0 MOTTA VISCONTI 4,0
RHO 4,0 SETTALA 4,0 NERVIANO 4,0
ROBECCO SUL NAVIGLIO 3,0 TREZZANO ROSA 35 NON NOTO 4,0
ROSATE 4,0 TREZZANO SULNAVIGLIO 1,0 NOSATE 4,0
SAN DONATO MILANESE 4,0 TURBIGO 4,0 OZZERO 4,0
San Giorgio su Legnhano 4,0 VIGNATE 4,0 PARABIAGO 4,0
SAN VITTORE OLONA 4,0 VIMODRONE 2,0 PAULLO
Senago 4,0  VITTUONE 1,0 PERO 3,5
SOLARO VIZZOLO PREDABISSI 2,0 PESCHIERA BORROMEO 3,0
TREZZANO ROSA 3,0 Totale lessi 2,64 RESCALDINA 3,0
VANZAGHELLO 3,0 ROBECCO SULNAVIGLIO 33
Vanzago 4,0 ROZZANO 3,8
Totale complessivo 3,83 SAN COLOMBANO AL LAMBRO 33
SAN GIULIANO MILANESE 31
SESTO SAN GIOVANNI 31
SETTALA 32
TREZZANO SUL NAVIGLIO 32
TURBIGO 2,7
VERNATE 3,6
ZELO SURRIGONE 32
Totale plessi 3,27
Livello di servizio al 1/1/2014 3,00 Livello di servizio al 1/1/2014 1,53 Livello di servizio al 1/1/2014 1,98
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CAPITOLO 3 — Indicatori di performance del Sll e livello attuale

Per tutte le criticita individuate e correlate datiei interventi previsti nel Pdl 2016-2019 é staddottato quale
indicatore di performance un giudizio sintetico gfima espresso da parte di tecnico qualificato ggttsta e/o
direttore dei lavori) indicato dalla Direzione T&an di CAP Holding quale risolutore della criticittome meglio
rappresentato nello schema sottostante.

Parametro (descrizione) Unita misura Freq. Rilavazione Grado attendibilita Scala

1- del tutto insufficiente /

. . nt
3 - Indicatori di assente

Guidizio sintetico performance determinati | L

- . ] . |2- insufficiente /
estimativo espresso da in base a dati e parametri ol R "

. . . . arzialmente presente
parte di tecnico tratti esclusivamente P P
qualificato (progettista . dalla letteratura tecnica e .
. - . scalanumericadala5 L N 3 -sufficiente / da
e/o direttore dei lavori) .. . Annuale scientifica o stimati, e/oa |~ "
o o (numeri interi) . migliorare
indicato dalla Direzione grandezze calcolate in
Tecnicadi CAP Holding base a dati e parametri
quale risolutore della tratti esclusivamente |4 - buono / da ottimizzare
criticita dalla letteratura tecnica e

scientifica o stimati
5 - ottimo (obiettivo)

Tale scelta e motivata dalla difficolta nell’iddigare formule parametriche che simulino correttatedo sviluppo
complessivo dei giudizi sintetici estimativi esgmiedai settori tecnici aziendali senza contraddizithe penalizzino
situazioni oggettivamente critiche.

E’ obiettivo di CAP Holding comunque procedere idéhtificazione di piu puntuali indicatori che abbo
caratteristiche ad hoc riconducibili, per quantegioile, a formule applicabili a dati e grandezite base del calcolo
espresse con apposite unita di misura, rilevatispatifica frequenza e senza ambiguita di inteagiehe del risultato
con grado di attendibilita 1 o 2.

Gli interventi la cui relativa criticita & statasoita, corrispondenti a interventi terminati peguali devono essere
eseguiti completamenti di lavorazioni e prestazitminori” di ridotto importo economico non influansulla
funzionalita dell’opera, sono stati classificatingenzionalmente ai fini della compilazione dei fiscel “002-
16dsid_all2”, come segue:

1) Stato di progettazione/esecuzione: Lavori in corso
2) Criticita in funzione del servizio

a) Acqua potabile — criticita “B11.1 Altre criticita”;
b) Depurazione — criticita “D6.3 Altre criticita”;
¢) Fognatura — criticita “C8.1 Altre criticita”.

Gli interventi non attribuibili ad una specificaitwita, cioe i cosiddetti “non classificabili” sonstati parimenti
classificati come criticita “M5.1 Altre criticita”.

Livello attuale del servizio per il quadriennio 205 - 2019

Il livello attuale de servizio ricodificato al 12016 per ciascuna Sotto-Area 2016-2019 & rappr@senei prospetti
seguenti.

Tali livelli vengono rappresentati per lattivitii €AP Holding nel suo complesso sia sul territodella citta
Metropolitana di Milano, sia per I'attivita di “Gsgista”.
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Settore Acqua Potabile

Sotto-Area 2016-2019 A2 |7

COMUNE g Popolazione int.  Liv. Attuale
ABBIATEGRASSO 2.484 3,00
ALBAIRATE 2.357 3,00
ARCONATE 1.321 3,00
BELLINZAGO LOMBARDO 775 3,00
BINASCO 3.595 3,00
BOLLATE 2.127 3,00
BUSSERO 1.438 3,00
CALVIGNASCO 601 3,00
CANEGRATE 4.198 3,00
CASOREZZO 3,00
CESANO BOSCONE 2.949 3,00
CISLIANO 1.540 3,00
DAIRAGO 3.070 3,00
DIVERSI COMUNI 3,00
DRESANO 1.025 3,00
GAGGIANO 1.502 3,00
GARBAGNATE MILANESE 5.818 3,00
GREZZAGO 733 3,00
INVERUNO 5.198 3,00
INZAGO 2.191 3,00
LAINATE 3.009 3,00
LEGNANO 2.740 3,00
LISCATE 2.071 3,00
LOCATE DI TRIULZI 2.486 3,00
MAGENTA 2.939 3,00
MAGNAGO 2.312 3,00
MELZO 1.852 3,00
MIRADOLO TERME 1.278 3,00
PERO 1.367 3,00
PESSANO CON BORNAGO 1.014 3,00
PREGNANA MILANESE 1171 3,00
RODANO 775 3,00
ROSATE 1.835 3,00
ROZZANO 2.232 3,00
SAN DONATO MILANESE 1.544 3,00
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SAN ZENONE AL LAMBRO 724 3,00
SEDRIANO 2.346 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 5.395 3,00
SETTALA 1.482 3,00
SIZIANO 1.479 3,00
SOLARO 1174 3,00
TRUCCAZZANO 1.539 2,50
VANZAGHELLO 1.346 3,00
VANZAGO 748 3,00
VAPRIO D'ADDA 955 3,00
VILLA CORTESE 2.066 3,00
VIMODRONE 2.854 3,00

Sotto-Area 2016-2019 A1 |7

COMUNE g Popolazione int.  Liv. Attuale
ABBIATEGRASSO 7.453 3,00
ARCONATE 1321 3,00
ARESE 2132 3,00
ASSAGO 772 3,00
BERNATETICINO 618 2,00
BESATE 1.049 3,00
BOLLATE 2.127 3,00
BRESSO 1.792 3,00
BUSCATE 799 3,00
CERRO AL LAMBRO 151 3,00
CERRO MAGGIORE 1.270 2,00
CINISELLO BALSAMO 2.575 3,00
COLOGNO MONZESE 2.797 2,00
CONCOREZZO 2.221 3,00
CORNAREDO 90.038 3,00
CUGGIONO 3.078 3,00
CUSAGO 947 3,00
DIVERSI COMUNI 148.469 2,00
GAGGIANO 1.502 3,00
GARBAGNATE MILANESE 1.939 3,00
GESSATE 6.231 2,67
GORGONZOLA 2.510 3,00
LEGNANO 13.698 2,80
LESMO CONCOREZZO 23.943 3,00
MAGENTA 2.939 2,00
MAGNAGO 2.618 3,00
MELEGNANO 924 3,00
MORIMONDO 1 3,00
MOTTA VISCONTI 1.938 2,00
NERVIANO 2,175 2,00
PADERNO DUGNANO 1.518 3,00
PERO RHO PADERNO CORNAREDO SE 74.135 3,00
PESSANO CON BORNAGO 3.042 2,67
ROBECCHETTO CON INDUNO 1.631 3,00
ROZZANO 2.232 3,00
SAN DONATO MILANESE 3.152 2,67
SAN GIULIANO MILANESE 8.348 3,00
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SANTO STEFANO TICINO 1.748 3,00
SEDRIANO 69 3,00
SEGRATE 4.326 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 4.536 3,00
TREZZO D'ADDA 61.608 3,00
TURBIGO 927 2,00
VANZAGHELLO 58 3,00
VERNATE 826 2,00
VIMODRONE 2.854 3,00
BERNAREGGIO CORREZZANA 21.589 3,00
Totale complessivo 2,84
Sotto-Area 2016-2019 B11 7]

COMUNE Popolazione int. Attuale
BARANZATE 1914 3,00
BAREGGIO 38 3,00
BOLLATE 533 3,00
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 9 3,00
COLTURANO 22 3,00
CORMANO 225 3,00
DIVERSI COMUNI 3,00
LAINATE ARESE 53 3,00
PADERNO DUGNANO 471 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 610 3,00
COLTURANO DRESANO 108 3,00
Totale complessivo 3,00

Totale complessivo _ 2,98

Sotto-Area 2016-2019 B1 |=7|

COMUNE ! Popolazione int.  Liv. Attuale
BUSNAGO 81 2,00
DIVERSI COMUNI 15.753 3,00
GARBAGNATE MILANESE 759 2,00
INVERUNO 73 3,00
LEGNANO 1.429 3,00
LISCATE 168 3,00
LOCATE DI TRIULZI 1.080 3,00
MACHERIO 600 2,00
NERVIANO 22 2,00
PADERNO DUGNANO 307 3,00
PESSANO CON BORNAGO 1.098 3,00
ROBECCHETTO CON INDUNO 50 3,00
SAN GIULIANO MILANESE 1.556 2,75
SEDRIANO 17 2,00
SETTIMO MILANESE 61 2,00
TREZZO SULL'ADDA 128 3,00
TURBIGO 259 2,00
BESANA RENATE VEDUGGIO BRIOSCO 1.167

Totale complessivo

Sotto-Area 2016-2019 B4 =]

CORBETTA 47

DIVERSI COMUNI 497.080
LOCATE DI TRIULZI 279
OSSONA 12
SETTIMO MILANESE 61

Totale complessivo

Sotto-Area 2016-2019 B7 =]

COMUNE 5 Attuale
ABBIATEGRASSO 418 3,00
BUSTO GAROLFO 204 2,00
GESSATE 340 3,00
GORGONZOLA 73 3,00
GORLA MINORE 19 3,00
OZZERO 219 3,00
PESSANO CON BORNAGO 64 3,00
TREZZO SULL'ADDA 92 2,00
Totale comples: 2,80
Sotto-Area 2016-2019 P1 |7l

COMUNE Popolazione Attuale
CERNUSCO SULNAVIGLIO 2.168 3,00
CERRO AL LAMBRO 1.007 3,00
COLOGNO MONZESE 2.797 2,00
DIVERSI COMUNI 526.802 2,78
MEDIGLIA 2.425 3,00
ROBECCO SUL NAVIGLIO 1.369 3,00
RODANO 775 3,00
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 671 3,00
SAN GIULIANO MILANESE 13.712 2,63
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SANTO STEFANO TICINO 1.654 3,00
SOLARO 1174 2,00
TURBIGO 927 2,00
VERMEZZO 3.951 3,00
VIMODRONE 2.854 3,00
PESSANO GESSATE GORGONZOLA 1.610 3,00
Totale comples: 2,74

N.B. per gli interventi che non presentano valopapolazione far riferimento al file di dettaglio
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Settore acque reflue

Sotto-Area 2016-2019 c1 |7 Sotto-Area 2016-2019 (o] |7 Sotto-Area 2016-2019 D1 |-¥

COMUNE : Popolazione int..  Liv. Attuale COMUNE : Popolazione int. Liv. Attuale COMUNE g Popolazione int.  Liv. Attuale

ALBAIRATE 30 1,00 ABBIATEGRASSO 35.525 2,00 MORIMONDO 1.275 2,00

BUSSERO 1.336 2,00 BAREGGIO 183 3,00 PARABIAGO 43.570 3,00

CALVIGNASCO 27 2,00 CAMBIAGO 7.403 2,00 PAULLO 1.582 2,00

CASTELLANZA 415 2,00 CASTELLANZA 2,00 RESCALDINA 3.751 3,00

CESANO MADERNO 10.564 3,00 CESANO BOSCONE CORSICO 27.713 3,00 Totale lessi 50.179 2,50

CINISELLO BALSAMO 63 2,00 CORNAREDO 374 2,00

CISLIANO 168 2,00 DAIRAGO 265 3,00

CORBETTA 160 3,00 DIVERSI COMUNI 141.469 2,50

DIVERSI COMUNI 700 2,00 PARABIAGO 52 2,00 Sotto-Area 2016-2019 D2 |

GAGGIANO 83 2,00 RHO 661 2,00

GORGONZOLA 73 2,00 SEGRATE 38.072 3,00 COMUNE g Popolazione int.|  Liv. Attuale

LIMBIATE - 3,00 VANZAGHELLO 5.924 2,00 ABBIATEGRASSO 30.504 2,43

MELEGNANO 34 2,00 VIZZOLO PREDABISSI 613 3,00 ASSAGO 59.307 2,33

MOTTA VISCONTI 2.101 2,00 CANEGRATE SAN GIORGIO SU LEC 45.286 2,00 BAREGGIO 36.017 2,60

OSSONA 100 3,00 Totale complessivo 303.538 2,38 BASIGLIO 5.941 2,00

PIEVE EMANUELE 445 2,00 BINASCO 16.817 2,29

POZZUOLO MARTESANA 123 2,00 BRESSO 191.225 2,60

RHO 34 2,00 Sotto-Area 2016-2019 ca il CALVIGNASCO 10.893 3,00

ROBECCO SUL NAVIGLIO 77 3,00 CANEGRATE 110.109 2,77

VANZAGHELLO 350 3,00 COMUNE Popolazione int.  Liv. Attuale CASSANO D'ADDA 52.604 3,00

Totale lessi 16.881 2,24 BAREGGIO 419 3,00 DIVERSI COMUNI 2,9
BRUGHERIO 37.462 3,00 DRESANO 2.263 3,00
CERIANO LAGHETTO 7.109 3,00 GAGGIANO 14.437 3,00

Sotto-Area 2016-2019 c2 |7l COLOGNO MONZESE 8.132 2,36 LACCHIARELLA 14.527 2,25
DAIRAGO 336 3,00 LOCATE DI TRIULZI 56.968 2,00

COMUNE g Popolazione int. Liv. Attuale DIVERSI COMUNI 1.495.121 2,25 MELEGNANO 28.790 2,33

ABBIATEGRASSO 48 2,00 GAGGIANO 219 3,00 PARABIAGO 2,00

ALBAIRATE 230 1,00 INVERUNO 131 2,00 PERO 476.116 2,63

BAREGGIO 12.330 2,67 INZAGO 30 3,00 PESCHIERA BORROMEO 226.347 2,92

BASIGLIO 122 3,00 MELEGNANO 720 3,00 RESCALDINA 15.005 2,50

BERNATE TICINO 512 3,00 MISINTO 5.933 3,00 ROBECCO SUL NAVIGLIO 197.839 2,67

BOFFALORA SOPRA TICINO 104 3,00 OZZERO 1.689 3,00 ROZZANO 34.230 2,44

BRESSO 164 3,00 POZZO D'ADDA 58 2,00 SAN COLOMBANO AL LAMBR! 21.511 2,25

BUCCINASCO 2311 2,50 ROZZANO 1.946 2,00 SAN GIULIANO MILANESE 102.019 2,60

BUSCATE 77 3,00 SAN GIULIANO MILANESE 1.086 2,00 SESTO SAN GIOVANNI 70.048 2,78

CASARILE 21 3,00 SOLARO 180 2,00 SETTALA 40.954 2,56

CASSANO D'ADDA 253 2,00 VAPRIO D'ADDA 199 2,00 TREZZANO SUL NAVIGLIO 35.575 2,29

CASSINA DE PECCHI 30 3,00 VIGNATE 193 3,00 TRUCCAZZANO 175.579 3,00

CASTANO PRIMO 574 3,00 Totale complessivo 1.560.963 2,46 TURBIGO 33.636 2,60

CASTELLANZA 162 2,67 VAREDO 3,00

CESANO BOSCONE 2.607 3,00 VERNATE 3.481 2,00

CESATE 1.928 2,00 Sotto-Area 2016-2019 (¢ ] VILLANTERIO 2,00

CINISELLO BALSAMO 1.042 3,00 ZELO SURRIGONE 3.324 3,00

CISLIANO 16 2,00 COMUNE : Popolazione int.|  Liv. Attuale Totale complessivo 2.066.066 2,61

CORBETTA 246 3,00 ARESE 79 3,00

CORNAREDO 67 3,00 ARLUNO 106 3,00

CORSICO 849 2,50 BARANZATE 188 3,00 Sotto-Area 2016-2019 D5 |7l

CUSANO MILANINO 115 - BRESSO 1.916 3,00

DIVERSI COMUNI 56.216 2,55 CASTANO PRIMO 145 3,00 COMUNE Popolazione int.

GUDO VISCONTI 293 2,50 COLTURANO 27 3,00 BASIGLIO 2.971

INVERUNO 184 3,00 DRESANO 3 3,00 BINASCO 3.363

LOCATE DI TRIULZI 160 3,00 LAINATE 212 3,00 BRESSO 14.710

MAGENTA 39 3,00 PIOLTELLO 983 3,00 DIVERSI COMUNI

MARCALLO CON CASONE 19 3,00 RHO 25 3,00 DRESANO 4.527

MEDIGLIA 76 3,00 CUSANO MILANINO CORMANO 2,00 SETTALA 5.851

NERVIANO 167 2,00 Totale complessivo 3.684 2,91 ZELO SURRIGONE 3.324

OSSONA 19 3,00 Totale complessivo 34.745

OZZERO 289 2,00

PADERNO DUGNANO 229 2,00

PARABIAGO 89 2,00

PERO 24 3,00 Sotto-Area 2016-2019 D6 |

PIEVE EMANUELE 48 3,00

PIOLTELLO 57 2,00 COMUNE g Popolazione int. Attuale

RHO 154 3,00 ABBIATEGRASSO 12.476 3,00

ROBECCO SUL NAVIGLIO 1.198 3,00 BRESSO 14.710 3,00

SAN GIULIANO MILANESE 835 2,60 CANEGRATE 10.045 2,50

SAN ZENONE AL LAMBRO 919 2,00 CASSANO D'ADDA 52.604 3,00

SEGRATE 21 2,00 DIVERSI COMUNI 2,67

SETTALA 770 2,00 INVERUNO 3,00

TREZZANO ROSA 519 3,00 LACCHIARELLA 7.263 3,00

TREZZANO SUL NAVIGLIO 1.014 2,00 PAULLO 3,00

TREZZO SULL'ADDA 38 3,00 PERO 158.705 2,75

TRUCCAZZANO 175.869 2,00 PESCHIERA BORROMEO 3,00

VIMODRONE 29 3,00 ROBECCO SUL NAVIGLIO 28.263 3,00

VITTUONE 718 3,00 ROZZANO 4.890 2,00

VIZZOLO PREDABISSI 12 3,00 SAN ZENONE AL LAMBRO 3,00

ZELO SURRIGONE 104 2,00 SEGRATE 3,00

ZIBIDO SAN GIACOMO 28 3,00 VAREDO 3,00

Totale complessivo 264.302 2,59 Totale plessi 288.955 2,82
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Suddetti livelli di servizio (con indicazione deff@polazione interessata dalla criticita) suddivisbase alle sotto-aree

di criticita per il solo territorio del’ATO dell&itta Metropolitana di Milano sono riportati nefieguenti tabelle.

Settore Acqua Potabile

Sotto area 2016 - 2019 Al

COMUNE -] Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
ABBIATEGRASSO 7.453 3,00
ARCONATE 1.321 3,00
ARESE 2132 3,00
ASSAGO 772 3,00
BERNATE TICINO 618 2,00
BESATE 1.049 3,00
BOLLATE 2127 3,00
BRESSO 1792 3,00
BUSCATE 799 3,00
CERRO AL LAMBRO 151 3,00
CERRO MAGGIORE 1.270 2,00
CINISELLO BALSAMO 2575 3,00
COLOGNO MONZESE 2.797 2,00
CORNAREDO 90.038 3,00
CUGGIONO 3.078 3,00
CUSAGO 947 3,00
DIVERSI COMUNI 148.469 2,00
GAGGIANO 1.502 3,00
GARBAGNATE MILANESE 1.939 3,00
GESSATE 6.231 2,67
GORGONZOLA 2.510 3,00
LEGNANO 13.698 2,80
MAGENTA 2.939 2,00
MAGNAGO 2,618 3,00
MELEGNANO 924 3,00
MORIMONDO 1 3,00
MOTTA VISCONTI 1.938 2,00
NERVIANO 2175 2,00
PADERNO DUGNANO 1518 3,00
PEROC RHO PADERNO CORNAREDO

SENAGO GARBAGNATE ARESE 74.135 3,00
PESSANO CON BORNAGO 3.042 2,67
ROBECCHETTO CON INDUNO 1.631 3,00
ROZZANO 2232 3,00
SAN DONATO MILANESE 3.152 2,67
SAN GIULIANO MILANESE 8.348 3,00
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SANTO STEFANO TICINO 1.748 3,00
SEDRIANO 63 3,00
SEGRATE 4.326 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 4.536 3,00
TURBIGO 927 2,00
VANZAGHELLO 58 3,00
VERNATE 826 2,00
VIMODRONE 2.854 3,00
Totale CBmEIEssivD 415.355 2,82
Sotto area 2016- 2019 A4 Ed

Pop. Interessata da intervento

Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

COLOGNO MOMNZESE

SESTO SAN GIOVANNI 1.072 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 2.479 3,00
Totale complessivo 3.551 3,00

Sotto area 2016 - 2019 Bl

Sotto area 2016- 2019 A2 Eil

COMUNE = Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
ABBIATEGRASSO 2.484 3,00
ARCONATE 1321 3,00
BINASCO 3.595 3,00
BOLLATE 2.127 3,00
BUSSERO 1438 3,00
CALVIGNASCO 601 3,00
CANEGRATE 4.198 3,00
CASOREZZO 3,00
CESANO BOSCONE 2,949 3,00
CISLIANO 1.540 3,00
DAIRAGO 3.070 3,00
DIVERSI COMUNI 3,00
DRESANO 1.025 3,00
GAGGIANO 1.502 3,00
GARBAGNATE MILANESE 3.879 3,00
GREZZAGO 733 3,00
INVERUNO 5.198 3,00
INZAGO 2.191 3,00
LAINATE 1.504 3,00
LEGNANO 2.740 3,00
LISCATE 2.071 3,00
LOCATE DI TRIULZI 2.486 3,00
MAGENTA 2939 3,00
MAGNAGO 2.312 3,00
MELZO 1.852 3,00
PERO 1.367 3,00
PESSANQ CON BORNAGO 1.014 3,00
PREGNANA MILANESE 1171 3,00
SAN DONATO MILANESE 1.544 3,00
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SAN ZENONE AL LAMBRO 724 3,00
SEDRIANO 2.346 3,00
SESTO SAN GIOVANNI 5.395 3,00
SETTALA 1482 3,00
SOLARO 1174 3,00
TRUCCAZZANO 1.539 2,50
VANZAGHELLO 1.346 3,00
VANZAGO 748 3,00
VAPRIO D'ADDA 955 3,00
VILLA CORTESE 2.066 3,00
Totale complessivo 78.721 2,98

Sotto area 2016 - 2019 AlL0

Pop. Interessata da intervento

Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

DIVERSI COMUNI 3,00
Totale complessivo 3,00

E]

Sotto area 2016- 2019 B4

DIVERSI COMUNI 9.372 3,00 COMUNE Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
GARBAGNATE n

CORBETTA 47 1,00
MILANESE 759 2,00

DIVERSI COMUNI 497.080 2,00
INVERUNG s 3,00 LOCATE DITRIULZI 279 2,00
LEGNANO 1.429 3,00 OSSONA 12 2,00
LISCATE 168 3,00
LOCATE DI TRIULZI 1.080 3,00 Pessano con Bornago,
NERVIANO 22 2,00 cascina Canepa
PADERNO DUGNANO 307 3,00 SETTIMO MILANESE 51 3,00
PESSANO CON Totale complessivo 497.478 2,00
BORNAGO 1.098 3,00
ROBECCHETTO CON Sotto area 2016- 2019 B6
INDUNO 50 3,00
SAN GIULIANC . .
MILANESE 1.556 2,75 = Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
SEDRIANO 17 2,00 GAGGIANO 129 3,00
SETTIMO MILANESE 61 2,00 GESSATE 169 3,00
TREZZO SULL'ADDA 128 3,00 SANTO STEFANO
TURBIGO 259 2,00 TICINO 278 3,00
Totale complessivo 16.377 2,65 Totale complessivo 576 3,00
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Sotto area 2016 - 2019 BY

Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

Sotto area 2016- 2019 B11

B Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

ABBIATEGRASSO 418 3,00 BARANZATE 13914 3,00
BUSTO GAROLFO 204 2,00 BAREGGIO 38 3,00
GESSATE 340 3,00 BOLLATE 533 3,00
GORGONZOLA 73 3,00 CARPIANO 5,00
OZZERO 21 3,00 CERNUSCO SUL
PESSANQ CON NAVIGLIO 9 3,00
BORNAGO 84 300 CERRO AL LAMBRO 5,00
TREZZO SULI.'ADIIJA 92 2,00 COLTURANG 22 3,00
Totale complessivo 1.410 2,79 COLTURANO
DRESANO 108 3,00
CORMANO 225 3,00
DIVERSI COMUNI 4,00
Sotto area 2016 - 2019 B10 LAINATE ARESE 53 3,00
LISCATE 5,00
Livello attuale 2016 (al 31/12/2015) MOTTA VISCONTI 5,00
PADERNQO DUGNANO 471 3,00
DIVERSI COMUNI 172.304 3,20 DARABIAGO 5,00
PESSANO GESSATE PIOLTELLO 5,00
GORGONZOLA 588 3,00
" RODANO 5,00
Totale complessivo 172.892 3,17
ROZZANO 5,00
SAN GIULIANO
Sotto area 2016 - 2019 P1 Ed MILANESE 5,00
SESTO SAN GIOVANNI
COMUNE o Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015) 610 3,00
VANZAGO 5,00
CERNUSCO SUL VERMIEZZO ZELO
NAVIGLIO 2.168 3,00 SURRIGONE 5,00
CERRO AL LAMBRO 1.007 3,00
COLOGNO MONZESE 2.797 2,00 VITTUONE 3,00
DIVERSI COMUNI 526.802 2,78 Totale complessivo 3.985 4,00
MEDIGLIA 2.425 3,00
PESSAMNO GESSATE
GORGONZOLA 1.610 3,00
ROBECCO SUL Sotto area 2016 - 2019 B8 Edl
NAVIGLIO 1.369 3,00
RODANO 775 3,00 Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
SAN COLOMBANO AL
LAMBRO 671 3,00 GESSATE 2,00
SAN GIULIANO Totale complessivo 2,00
MILANESE 13.712 2,63
SAN VITTORE OLONA 2.095 3,00
SANTO STEFANO
amo 1esa 3,00 Sotto area 2016 - 2019 P7 [
SOLARO 1.174 2,00
TURBIGO 927 2,00 Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
VERMEZZO 3.951 3,00
VIMODRONE 2.854 3,00 DIVERSI COMUNI 29.176 3,00
Totale pl 565.990 2,74 Totale complessivo 29.176 3,00
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Settore acque reflue

Sotto area 2016 - 2019 C1 Eil

COMUNE o Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
ALBAIRATE 30 1,00
BUSSERO 1.336 2,00
CALVIGNASCO 27 2,00
CASTELLANZA 415 2,00
CINISELLO BALSAMO 63 2,00
CISLIANO 168 2,00
CORBETTA 160 3,00
DIVERSI COMUNI 700 2,00
GAGGIANO 83 2,00
GORGONZOLA 73 2,00
Gorgonzola, Via Alzaia

Martesana 40

MELEGNANO 34 2,00
MOTTA VISCONTI 2.101 2,00
OSSONA 100 3,00
PIEVE EMANUELE 445 2,00
POZZUOLO

MARTESANA 123 2,00
RHO 34 2,00
ROBECCO SUL

NAVIGLIO 77 3,00
Truccazzano, SP201 35

VANZAGHELLO 350 3,00
Totale complessivo 6.392 2,16

Sotto area 2016 - 2019 C3

Pop. Interessata da intervento

Livello attuale 2016 (al

Sotto area 2016 - 2019 C2

Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

ABBIATEGRASSO 48 2,00
ALBAIRATE 230 1,00
BAREGGIO 12.330 2,67
BASIGLIO 122 3,00
BERNATE TICINO 512 3,00
BOFFALORA SOPRA
TICINO 104 3,00
BRESSO 164 3,00
BUCCINASCO 2.311 2,50
BUSCATE 7 3,00
CASARILE 21 3,00
CASSANO D'ADDA 253 2,00
CASSINA DE PECCHI 30 3,00
CASTANO PRIMO 574 3,00
CASTELLANZA 162 2,67
CESANO BOSCONE 2.607 3,00
CESATE 1.928 2,00
CINISELLO BALSAMO 1.042 3,00
CISLIANG 16 2,00
CORBETTA 246 3,00
CORNAREDO 67 3,00
CORSICO 849 2,50
CUSANO MILANING 115 0,00
DIVERSI COMUNI 56.216 2,50
GUDO VISCONTI 293 2,50
INVERUNO 184 3,00
LOCATE DI TRIULZI 160 3,00
MAGENTA 396 3,00
MARCALLO CON
CASONE 19 3,00
MEDIGLIA 76 3,00
NERVIANO 167 2,00
OSSONA 19 3,00
OZZERO 289 2,00
PADERNO DUGNANO 229 2,00
PARABIAGO 89 2,00
PERO 24 3,00
PIEVE EMANUELE 43 3,00
PIOLTELLO 57 2,00
RHO 154 3,00
ROBECCO SUL
NAVIGLIO 1198 3,00
SAN GIULIANO
MILANESE 835 2,60
SAN ZENONE AL
LAMBRO 919 2,00
SEGRATE 21 2,00
SETTALA 770 2,00
TREZZANO ROSA 519 3,00
TREZZANO SUL
NAVIGLIO 1.014 2,00
TREZZO SULL'ADDA 38 3,00
TRUCCAZZANO 175.869 2,00
VIMODRONE 29 3,00
VITTUONE 718 3,00
VIZZOLO PREDABISSI 12 3,00
ZELO SURRIGONE 104 2,00
ZIBIDO SAN GIACOMO

28 3,00
Total | 264.302 2,58

Sotto area 2016 - 2019 D1

ABBIATEGRASSO 35.525 2,00
BAREGGIO 183 3,00
CAMBIAGO 7.403 2,00
CANEGRATE SAN
GIORGIO SU LEGNANC

45.286 2,00
CASTELLANZA 2,00
CESANQ BOSCONE
CORSICO 27.713 3,00
CORNAREDO 374 2,00
DAIRAGO 265 3,00
DIVERSI COMUNI 141.469 2,50
PARABIAGO 52 2,00
RHO 661 2,00
SEGRATE 38.072 3,00
VANZAGHELLO 5.924 2,00
VIZZOLO PREDABISSI 613 3,00
Totale complessivo 303.538 2,38
Sotto area 2016 - 2019 C4 El

intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

BAREGGIO 419 3,00
CERIANO LAGHETTO 7.109 3,00
COLOGNO MOMNZESE 7.683 2,25
DAIRAGO 336 3,00
DIVERSI COMURNI 1.495.121 2,33
GAGGIANO 219 3,00
INVERUNO 131 2,00
INZAGO 30 3,00
MELEGNANO 720 3,00
Pozzo d' Adda, via
delle Industrie
POZZ0 D'ADDA 58 2,00
ROZZANO 1.546 2,00
SAN GIULIANO
MILANESE 1.086 2,00
SOLARO 180 2,00
VAPRIO D'ADDA 199 2,00
VIGNATE 193 3,00
Totale complessivo 1.515.431 2,42
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COMUNE =) Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
MORIMONDO 1.275 2,00
PARABIAGO 43.570 3,00
PAULLO 1.582 2,00
RESCALDINA 3.751 3,00
Totale complessivo 50.179 2,50
Sotto area 2016- 2019 D5 Edl

COMUNE a Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
BASIGLIO 2,971 2,00
BINASCO 3.363 3,00
BRESSO 14.710 3,00
DIVERSI COMUNI 1,50
DRESANO 4.527 2,00
SETTALA 5.851 2,00
ZELO SURRIGONE 3.324 2,00
Totale complessivo 34.745 2,11




Sotto area 2016 - 2019 C8

Pop. Interessata da intervento

Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)

ARESE 79 3,00
ARLUNO 106 4,00
BARANZATE 188 4,00
BINASCO 5,00
BOFFALORA SOPRA
TICINO 5,00
BRESSO 1.916 3,00
BUCCINASCO 5,00
CANEGRATE 5,00
CARPIANO 5,00
CASARILE 5,00
CASSINETTA DI
LUGAGNANO 5,00
CASTANO PRIMO 145 4,00
CERRO MAGGIORE 5,00
CESATE 5,00
CESATE SOLARO 5,00
CINISELLO BALSAMO 5,00
COLTURAND 27 3,00
CORBETTA 5,00
CUGGIONO 5,00
CUSANO MILANING
CORMANO 2,00
DIVERSI COMUNI 5,00
DRESANO 3 3,00
GARBAGNATE
MILANESE 5,00
INZAGO 5,00
LACCHIARELLA 5,00
LAINATE 212 4,50
LEGNANO 5,00
LOCATE TRIULZI 5,00
MAGENTA 5,00
MAGNAGO 5,00
MARCALLO CON
CASONE 5,00
MEDIGLIA 5,00
MEDIGLIA
PANTIGLIATE 5,00
MELEGNANO 5,00
MELZO 5,00
NERVIANO 5,00
NOVATE MILANESE 5,00
OZZERD 5,00
PADERNO DUGNANO 5,00
PARABIAGO 5,00
PIEVE EMANUELE 5,00
PIOLTELLO 983 4,50
POGLIANG MILANESE 5,00
PREGMNANA MILANESE

5,00
RHO 25 4,67
ROSATE 5,00
SAN DONATO
MILANESE 5,00
San Giorgio su
Legnano 5,00
SAN VITTORE OLONA 5,00
SANZENONE AL
LAMBRO 5,00
SEDRIANO 5,00
Senago 5,00
SETTALA 5,00
SOLARO 5,00
TREZZANO ROSA 5,00
VANZAGO 5,00
VERNATE 5,00
ZELO SURRIGONE 5,00
ZIBIDO SAN GIACOMO

5,00
Totale complessivo 3.684 4,76
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Sotto area 2016 - 2019 D2

]

COMUNE S Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
ABBIATEGRASSO 30.504 2,43
ASSAGO 59.307 2,33
BAREGGIO 36.017 2,60
BASIGLIO 5.941 2,00
BINASCO 16.817 2,29
BRESSO 191.225 2,60
CALVIGNASCO 10.893 3,00
CANEGRATE 110.109 2,77
CASSANO D'ADDA 52.604 3,00
DIVERSI COMUNI 2,94
DRESANO 2.263 3,00
GAGGIANO 14.437 3,00
LACCHIARELLA 14.527 2,25
LOCATE DITRIULZI 56.968 2,00
MELEGNANO 28.790 2,33
PARABIAGO 2,00
PERO 476.116 2,63
PESCHIERA
BORROMEO 226.347 2,92
RESCALDINA 15.005 2,50
ROBECCO SUL
NAVIGLIO 157.839 2,67
ROZZANO 34,230 2,44
SAN COLOMBANO AL
LAMBRO 21.511 2,25
SAN GIULIANO
MILANESE 102.019 2,60
SESTO SAN GIOVANNI
70.048 2,78
SETTALA 40.954 2,56
TREZZANO SUL
NAVIGLIO 35.575 2,29
TRUCCAZZANO 175.579 3,00
TURBIGO 33.636 2,60
VERNATE 3.481 2,00
ZELO SURRIGONE 3.324 3,00
Totale complessivo 2.066.066 2,61
Sotto area 2016 - 2019 D3 [
Pop. Interessata da Livello attuale 2016 {al 31/12/2015)
ABBIATEGRASSO 6.101 2,00
ASSAGO 59.307 3,00
BINASCO 3.363 3,00
PESCHIERA
BORROMEO 113.173 3,00
ROBECCO SUL
NAVIGLIO 28.263 3,00
ROZZANO 9.780 3,00
SESTO SAN GIOVAMNI
30.020 3,00
SESTO SAN GIOVANNI
PERO PESCHIERA
BORROMEQ
3,00
Truccazzano -
impianto di
depurazione 388.000
Totale pl 638.008 2,94

Sotto area 2016 - 2019 D4

Pop. Interessata da intervente  Livello attuale 2016 (

CISLIANO

4.439

Totale complessivo

4.439




Sotto area 2016 - 2019 D6

COMUNE o Pop. Interessata da intervento  Livello attuale 2016 (al 31/12/2015)
ABBIATEGRASSO 12.476 3,00
BASIGLIO 5,00
BRESSO 14.710 4,60
CAMNEGRATE 10.045 3,33
CASSANO D'ADDA 52.604 3,00
DIVERSI COMUNI 3,25
DRESANO 5,00
INVERUNO 3,00
LACCHIARELLA 7.263 3,00
LOCATE DI TRIULZI 5,00
NERVIANO 5,00
PAULLD 3,00
PERO 158.705 3,20
PESCHIERA
BORROMEO 4,00
RESCALDINA 5,00
ROBECCO SUL
NAVIGLIO 28.263 3,00
ROZZANO 4.890 2,00
SAN GIULIANO
MILANESE 5,00
SAN ZENONE AL
LAMBRO 3,00
SEGRATE 3,00
SESTO SAN GIOVANNI

5,00
Truccazzano -
impianto di
depurazione 194.000
Totale complessivo 482.955 3,78

CAPITOLO 4 — Analisi delle opzioni progettuali

| nuovi interventi indicati nel Pdl come necessanine per risolvere ciascuna criticita sono periloddtipo standard e
per tanto non presuppongono differenti possibikralative di esecuzione ne differenti tecnologiettadbili rispetto a
quelle scelte in fase di pianificazione o progétae.

Nel quadriennio 2016 -2019 sono infatti preseritieo840 interventi per un ammontare complessive8s,9 milioni
di euro ed un valore medio per intervento pari @.@30 euro.

Per le opere di importo rilevante le alternativegattuali sono invece desumibili nei documenti ptogali che
possono essere forniti su richiesta per gli apprdifoenti ritenuti necessari.
Livello atteso del servizio dal Pdl 2016 - 2019

I livelli di servizio atteso per ciascuna area tdoa sotto-area specifica di criticita e local{f@omune/i) sono
rappresentati nei seguenti prospetti con ancledativo arco temporale previsto per I'attuazionbedepere necessarie

Per arco temporale di attuazione delle opere shie la durata prevista per la realizzazione dqedfa.
Nel caso le opere siano, per ciascuna localithduimero superiore ad una, I'arco temporale e detetmidal valore

medio della durata degli interventi, in modo tabe elvidenziare il tempo medio previsto per la realzone delle
opere.
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Settore acqua potabile

Sotto-Area 2016-2019

COMUNE B Liv. obiettivo

T

Sotto-Area 2016-2019

COMUNE B Liv. obiettivo

A2 T

ABBIATEGRASSO 5,00 2,3 ABBIATEGRASSO 5,00 3,0
ARCONATE 5,00 4,0 ALBAIRATE 5,00 50
ARESE 5,00 1,0 ARCONATE 5,00 4,0
ASSAGO 5,00 1,0 BELLINZAGO LOMBARDO 5,00 50
BERNATETICINO 5,00 1,0 BINASCO 5,00 2,0
BESATE 5,00 3,0 BOLLATE 5,00 4,0
BOLLATE 5,00 1,0 BUSSERO 5,00 2,0
BRESSO 5,00 3,0 CALVIGNASCO 5,00 3,0
BUSCATE 5,00 2,0 CANEGRATE 5,00 1,0
CERRO AL LAMBRO 5,00 1,0 CASOREZZO 5,00 1,0
CERRO MAGGIORE 5,00 1,0 CESANO BOSCONE 5,00 2,0
CINISELLO BALSAMO 5,00 2,0 CISLIANO 5,00 1,0
COLOGNO MONZESE 5,00 1,0 DAIRAGO 5,00 3,0
CONCOREZZO 5,00 1,0 DIVERSI COMUNI 5,00 37
CORNAREDO 5,00 6,0 DRESANO 5,00 3,0
CUGGIONO 5,00 15 GAGGIANO 5,00 4,0
CUSAGO 5,00 3,0 GARBAGNATE MILANESE 5,00 33
DIVERSI COMUNI 5,00 4,0 GREZZAGO 5,00 2,0
GAGGIANO 5,00 2,0 INVERUNO 5,00 13
GARBAGNATE MILANESE 5,00 4,0 INZAGO 5,00 1,0
GESSATE 5,00 1,7 LAINATE 5,00 50
GORGONZOLA 5,00 2,0 LEGNANO 5,00 1,0
LEGNANO 5,00 2,6 LISCATE 5,00 2,0
LESMO CONCOREZZO 5,00 3,0 LOCATE DI TRIULZI 5,00 2,0
MAGENTA 5,00 2,0 MAGENTA 5,00 3,0
MAGNAGO 5,00 2,0 MAGNAGO 5,00 1,0
MELEGNANO 5,00 1,5 MELZO 5,00 2,0
MORIMONDO 5,00 1,0 MIRADOLO TERME 5,00 3,0
MOTTA VISCONTI 5,00 2,0 PERO 5,00 3,0
NERVIANO 5,00 1,0 PESSANO CON BORNAGO 5,00 3,0
PADERNO DUGNANO 5,00 3,0 PREGNANA MILANESE 5,00 3,0
PERO RHO PADERNO CORN 5,00 7,0 RODANO 5,00 50
PESSANO CON BORNAGO 5,00 13 ROSATE 5,00 50
ROBECCHETTO CON INDUN 5,00 4,0 ROZZANO 5,00 50
ROZZANO 5,00 1,0 SAN DONATO MILANESE 5,00 2,0
SAN DONATO MILANESE 5,00 13 SAN VITTORE OLONA 5,00 1,0
SAN GIULIANO MILANESE 5,00 2,0 SAN ZENONE AL LAMBRO 5,00 4,0
SAN VITTORE OLONA 5,00 2,0 SEDRIANO 5,00 4,0
SANTO STEFANO TICINO 5,00 3,0 SESTO SAN GIOVANNI 5,00 3,0
SEDRIANO 5,00 1,0 SETTALA 5,00 4,0
SEGRATE 5,00 2,5 SIZIANO 5,00 1,0
SESTO SAN GIOVANNI 5,00 4,0 SOLARO 5,00 1,0
TREZZO D'ADDA 5,00 2,0 TRUCCAZZANO 5,00 2,0
TURBIGO 5,00 2,0 VANZAGHELLO 5,00 4,0
VANZAGHELLO 5,00 1,0 VANZAGO 5,00 4,0
VERNATE 5,00 1,0 VAPRIO D'ADDA 5,00 2,0
VIMODRONE 5,00 3,0 VILLA CORTESE 5,00 1,0
BERNAREGGIO CORREZZAN 5,00 7,0 VIMODRONE 5,00 5,0
Totale complessivo 5,00 2,2 Totale complessivo 5,00 2,8
Sotto-Area 2016-2019 |

COMUNE

BARANZATE 5,00 2,0

BAREGGIO 5,00 1,0

BOLLATE 5,00 2,5

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 5,00 1,0

COLTURANO 5,00 1,0

CORMANO 5,00 1,0

DIVERSI COMUNI 5,00 1,0

LAINATE ARESE 5,00 3,0

PADERNO DUGNANO 5,00 3,0

SESTO SAN GIOVANNI 5,00 1,0

COLTURANO DRESANO 5,00 2,0

Totale complessivo 5,00 2,0
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Sotto-Area 2016-2019

B1

LT

COMUNE Liv. obiettivo

BUSNAGO 5,00 1,0
DIVERSI COMUNI 5,00 2,3
GARBAGNATE MILANESE 4,00 1,0
INVERUNO 5,00 1,0
LEGNANO 5,00 3,0
LISCATE 5,00 3,0
LOCATE DI TRIULZI 5,00 3,0
MACHERIO 5,00 1,0
NERVIANO 5,00 1,0
PADERNO DUGNANO 5,00 2,0
PESSANO CON BORNAGO 4,50 1,0
ROBECCHETTO CON INDUNO 5,00 1,0
SAN GIULIANO MILANESE 5,00 2,0
SEDRIANO 5,00 1,0
SETTIMO MILANESE 5,00 1,0
TREZZO SULL'ADDA 5,00 1,0
TURBIGO 4,50 1,8
BESANA RENATE VEDUGGIO BRI( 1,0
Totale complessivo 4,83 1,6

Sotto-Area 2016-2019

B4

LT

COMUNE Liv. obiettivo

CORBETTA 5,00 1,0

DIVERSI COMUNI 5,00 1,0

LOCATE DI TRIULZI 5,00 1,0

OSSONA 5,00 1,0

SETTIMO MILANESE 5,00 1,0

Totale |essi 5,00 1,0
|

Sotto-Area 2016-2019

B7

COMUNE Liv. obiettivo

ABBIATEGRASSO 5,00 4,0
BUSTO GAROLFO 5,00 2,0
GESSATE 5,00 1,0
GORGONZOLA 5,00 1,0
GORLA MINORE 5,00 1,0
OZZERO 5,00 2,0
PESSANO CON BORNAGO 5,00 1,0
TREZZO SULL'ADDA 5,00 1,0
Totale complessivo 5,00 1,6

Sotto-Area 2016-2019

P1

LT

COMUNE Liv. obiettivo

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 5,00 3,0
CERRO AL LAMBRO 5,00 1,0
COLOGNO MONZESE 5,00 1,0
DIVERSI COMUNI 5,00 34
MEDIGLIA 5,00 1,0
ROBECCO SUL NAVIGLIO 5,00 2,0
RODANO 5,00 1,0
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 5,00 1,0
SAN GIULIANO MILANESE 5,00 1,0
SAN VITTORE OLONA 5,00 2,0
SANTO STEFANO TICINO 5,00 2,0
SOLARO 5,00 2,0
TURBIGO 5,00 1,0
VERMEZZO 5,00 1,0
VIMODRONE 5,00 1,0
PESSANO GESSATE GORGONZOL 5,00 2,0
Totale complessivo 5,00 1,9




Settore acque reflue

Sotto-Area 2016-2019 c1 |7 Sotto-Area 2016-2019 [o] |7 Sotto-Area 2016-2019 D1 |7
ALBAIRATE 5,00 1,0 ABBIATEGRASSO 4,00 40 MORIMONDO 5,00 1,0
BUSSERO 5,00 20 BAREGGIO 5,00 10 PARABIAGO 5,00 3,0
CALVIGNASCO 5,00 10 CAMBIAGO 4,00 10 PAULO 5,00 1,0
CASTELLANZA 5,00 25 CASTELLANZA 3,50 20 RESCALDINA 5,00 4,0
CESANO MADERNO 5,00 20 CESANO BOSCONE CORSICO 5,00 30  Totale complessi 5,00 23
CINISELLO BALSAMO 5,00 1,0 CORNAREDO 4,00 20
CISLIANO 5,00 10 DAIRAGO 5,00 40
CORBETTA 5,00 30 DIVERSI COMUNI 4,50 75  Sotto-Area2016-2019 D2 B
DIVERSI COMUNI 5,00 10 PARABIAGO 4,00 20
GAGGIANO 4,00 10 RHO 5,00 1,0
GORGONZOLA 5,00 1,0 SEGRATE 5,00 10 ABBIATEGRASSO 5,00 11
LIMBIATE 5,00 30  VANZAGHELLO 4,00 20 ASSAGO 5,00 17
MELEGNANO 5,00 1,0 VIZZOLO PREDABISSI 5,00 30  BAREGGIO 5,00 20
MOTTA VISCONTI 5,00 20  CANEGRATE SAN GIORGIO SU LEC 4,00 50 BASIGLIO 5,00 1,0
OSSONA 5,00 1,0 Totale complessi 4,38 30 BINASCO 5,00 16
PIEVE EMANUELE 5,00 1,0 BRESSO 5,00 15
POZZUOLO MARTESANA 5,00 1,0 CALVIGNASCO 5,00 14
RHO 4,00 10 Sotto-Area2016-2019 ca Ei CANEGRATE 5,00 15
ROBECCO SUL NAVIGLIO 5,00 1,0 CASSANO D'ADDA 5,00 20
VANZAGHELLO 5,00 EXO COMUNE DIVERSI COMUNI 5,00 26
Totale complessi 4,9 16  BAREGGIO 5,00 30 DRESANO 5,00 1,0
BRUGHERIO 5,00 30  GAGGIANO 5,00 20
CERIANO LAGHETTO 5,00 10 LACCHIARELLA 5,00 15
Sotto-Area 2016-2019 c Ed COLOGNO MONZESE 5,00 40 LOCATEDITRIULZI 5,00 13
DAIRAGO 5,00 20 MELEGNANO 5,00 20
DIVERSI COMUNI 438 32 PARABIAGO 5,00 1,0
ABBIATEGRASSO 5,00 10 GAGGIANO 5,00 20 PERO 5,00 14
ALBAIRATE 4,00 40 INVERUNO 4,00 20 PESCHIERA BORROMEO 5,00 14
BAREGGIO 4,67 27 INZAGO 4,00 10 RESCALDINA 5,00 13
BASIGLIO 5,00 1,0 MELEGNANO 5,00 40 ROBECCOSULNAVIGLIO 5,00 13
BERNATETICINO 4,00 40 MISINTO 5,00 10 ROZZANO 5,00 16
BOFFALORA SOPRA TICINO 5,00 10 0zzERO 5,00 50 SANCOLOMBANO ALLAM 5,00 18
BRESSO 5,00 10 POZZOD'ADDA 5,00 10 SANGIULIANO MILANESE 5,00 16
BUCCINASCO 5,00 20 ROZZANO 5,00 20 SESTOSAN GIOVANNI 5,00 14
BUSCATE 5,00 20 SANGIULIANO MILANESE 4,00 25 SETTALA 5,00 13
CASARILE 5,00 20 SOLARO 5,00 10 TREZZANOSULNAVIGLIO 5,00 16
CASSANO D'ADDA 4,00 20 VAPRIOD'ADDA 5,00 20 TRUCCAZZANO 5,00 1,0
CASSINA DE PECCHI 5,00 10 VIGNATE 5,00 20 TURBIGO 5,00 16
CASTANO PRIMO 5,00 10 Totale complessivo 4,77 29 VAREDO 5,00 1,0
CASTELLANZA 4,67 37 VERNATE 5,00 1,0
CESANO BOSCONE 5,00 40 VILLANTERIO 5,00 1,0
CESATE 4,00 10  Sotto-Area2016-2019 s [Tl ZELO SURRIGONE 5,00 20
CINISELLO BALSAMO 5,00 1,0 Totale complessi 5,00 16
CISLIANO 4,00 EXNN COMUNE
CORBETTA 5,00 10 ARESE 3,0
CORNAREDO 5,00 10 ARLUNO 20 Sotto-Area2016-2019 D5 B
CORSICO 5,00 20  BARANZATE 5,00 10
CUSANO MILANINO - 1,0 BRESSO 5,00 1,0
DIVERSI COMUNI 4,91 32 CASTANOPRIMO 5,00 10 BASIGLO 5,00 1,0
GUDO VISCONTI 4,50 25  COLTURANO 5,00 10 BINASCO 5,00 1,0
INVERUNO 5,00 20 DRESANO 5,00 30 BRESSO 5,00 1,0
LOCATE DI TRIULZI 5,00 40 LAINATE 5,00 20 DIVERSI COMUNI 5,00 15
MAGENTA 5,00 30 PIOLTELLO 5,00 10 DRESANO 5,00 1,0
MARCALLO CON CASONE 5,00 20 RHO 5,00 10 SETTALA 5,00 1,0
MEDIGLIA 5,00 50  CUSANO MILANINO CORMANO 4,00 10 ZELOSURRIGONE 5,00 1,0
NERVIANO 4,00 20 Totale complessi 4,91 15 Totale complessi 5,00 11
OSSONA 5,00 1,0
0zzERO 4,00 3,0
PADERNO DUGNANO 5,00 20
PARABIAGO 4,00 20
PERO 5,00 1,0 Sotto-Area2016-2019 D6 B
PIEVE EMANUELE 5,00 1,0
PIOLTELLO 5,00 10
RHO 5,00 1,0 ABBIATEGRASSO 5,00 3,0
ROBECCO SUL NAVIGLIO 5,00 35 BRESSO 5,00 1,0
SAN GIULIANO MILANESE 4,60 16 CANEGRATE 5,00 15
SAN ZENONE AL LAMBRO 5,00 50 CASSANO D'ADDA 5,00 20
SEGRATE 5,00 1,0 DIVERSI COMUNI 5,00 20
SETTALA 4,00 3,0 INVERUNO 5,00 3,0
TREZZANO ROSA 5,00 17 LACCHIARELLA 5,00 1,0
TREZZANO SUL NAVIGLIO 5,00 50 PAULLO 5,00 3,0
TREZZO SULLADDA 5,00 15 PERO 5,00 15
TRUCCAZZANO 4,25 25 PESCHIERA BORROMEO 5,00 1,0
VIMODRONE 5,00 1,0 ROBECCO SUL NAVIGLIO 5,00 40
VITTUONE 5,00 3,0 ROZZANO 5,00 20
VIZZOLO PREDABISSI 5,00 1,0 SAN ZENONE AL LAMBRO 5,00 1,0
ZELO SURRIGONE 4,00 3,0 SEGRATE 5,00 3,0
ZIBIDO SAN GIACOMO 5,00 1,0 VAREDO 5,00 25
Totale lessi 4,72 2,2 Totale lessi 5,00 2,0
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Suddetti livelli obiettivo (con indicazione dell@r temporale) suddivisi in base alle sotto-areeriticita per il solo

territorio del’ATO della Citta Metropolitana di Néino sono riportati nelle seguenti tabelle.

Settore acqua potabile

Sotto area 2016- 2019 Al [

Livello Obiettivo

Arco Temporale

[ELLD]

ABBIATEGRASSO 5,00 2,3
ARCONATE 5,00 4,0
ARESE 5,00 1,0
ASSAGO 5,00 1,0
BERNATETICING 5,00 1,0
BESATE 5,00 3,0
BOLLATE 5,00 1,0
BRESSO 5,00 3,0
BUSCATE 5,00 2,0
CERRO ALLAMBRO 5,00 1,0
CERRO MAGGIORE 5,00 1,0
CINISELLO BALSAMO 5,00 2,0
COLOGNO MOMZESE 5,00 1,0
CORNAREDO 5,00 6,0
CUGGIONO 5,00 1,5
CUSAGO 5,00 3,0
DIVERSI COMURNI 5,00 4,0
GAGGIANO 5,00 2,0
GARBAGNATE
MILANESE 5,00 4,0
GESSATE 5,00 1,7
GORGOMNZOLA 5,00 2,0
LEGNANO 5,00 2,6
MAGENTA 5,00 2,0
MAGNAGO 5,00 2,0
MELEGNANO 5,00 1,5
MORIMONDO 5,00 1,0
MOTTA VISCONTI 5,00 2,0
NERVIANC 5,00 1,0
PADERNO DUGNANO 5,00 3,0
PERO RHO PADERNO
CORNAREDO SENAGO
GARBAGMATE ARESE

5,00 7.0
PESSANO CON
BORNAGO 5,00 1,3
ROBECCHETTO CON
INDUNO 5,00 4,0
ROZZANO 5,00 1,0
SAN DONATO
MILANESE 5,00 1,3
SAN GIULIANO
MILANESE 5,00 2,0
SAN VITTORE OLONA 5,00 2,0
SANTO STEFANO
TICING 5,00 3,0
SEDRIANO 5,00 1,0
SEGRATE 5,00 2,5
SESTO SAN GIOVANNI

5,00 4,0
TURBIGO 5,00 2,0
VAMNZAGHELLO 5,00 1,0
VERMATE 5,00 1,0
VIMODRONE 5,00 3,0
Totale complessivo 5,00 2,2
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Sotto area 2016 - 2019 A2 [7]

. . ...  ArcoTemporale
COMUNE Livello Obiettivo

- | {anni)

ABBIATEGRASSO 5,00 3,0
ARCOMNATE 5,00 4,0
BINASCO 5,00 2,0
BOLLATE 5,00 4,0
BUSSERO 5,00 2,0
CALVIGNASCO 5,00 3,0
CAMEGRATE 5,00 1,0
CASOREZZO 5,00 1,0
CESAND BOSCOME 5,00 2,0
CISLIANO 5,00 1,0
DAIRAGO 5,00 3,0
DIVERSI COMUNI 5,00 4,0
DRESANO 5,00 3,0
GAGGIANO 5,00 4,0
GARBAGMATE
MILANESE 5,00 2,5
GREZZAGO 5,00 2,0
INVERUNO 5,00 1,3
INZAGO 5,00 1,0
LAINATE 5,00 5,0
LEGMNANDO 5,00 1,0
LISCATE 5,00 2,0
LOCATE DI TRIULZI 5,00 2,0
MAGENTA 5,00 3,0
MAGNAGO 5,00 1,0
MELZO 5,00 2,0
PERO 5,00 3,0
PESSANO CONM
BORNAGO 5,00 3,0
PREGMAMNA MILAMESE

5,00 3,0
SAN DONATO
MILANESE 5,00 2,0
SAN VITTORE OLOMA 5,00 1,0
SAMN ZENOME AL
LAMBRO 5,00 4,0
SEDRIANO 5,00 4,0
SESTO SAN GIOVANNI

5,00 3,0
SETTALA 5,00 4.0
SOLARO 5,00 1,0
TRUCCAZZANO 5,00 2,0
VANZAGHELLO 5,00 4,0
VANZAGO 5,00 4,0
VAPRIO D'ADDA 5,00 2,0
VILLA CORTESE 5,00 1,0
Totale complessivo 5,00 2,5




Sotto area 2016 - 2019 A4

Livello Obiettivo

Arco Temporale

[~ | (anni)
COLOGNO MOMNZESE
SESTO SAN GIOVANNI
5,00 1,5
SESTO SAN GIOVANNI
4,00 1,0
Totale complessivo 4,67 1,3

Sotto area 2016 - 2019 A10

Livello Obiettivo

DIVERSI COMUMNI

5,00

(anni)

Arco Temporale

2,0

Totale complessivo

5,00 2,0

Sotto area 2016 - 2019 B6

Livello Obiettivo

Arco Temporale

Sotto area 2016 - 2019 P1

Livello Obiettivo

Arco Temporale

[~ | (anni)
CERMUSCO SUL
NAVIGLIO 5,00 3,0
CERRO AL LAMBRO 5,00 1,0
COLOGMNO MOMNZESE 5,00 1,0
DIVERSI COMUNI 5,00 3.4
MEDIGLIA 5,00 1,0
PESSANO GESSATE
GORGONZOLA 5,00 2,0
ROBECCO SUL
NAVIGLIO 5,00 2,0
RODAND 5,00 1,0
SAMN COLOMBAMNO AL
LAMBRO 5,00 1,0
SAN GIULIANO
MILANESE 5,00 1,0
SAN VITTORE OLONA 5,00 2,0
SANTO STEFAND
TICING 5,00 2,0
SOLARO 5,00 2,0
TURBIGO 5,00 1,0
VERMEZZO 5,00 1,0
VIMODRONE 5,00 1,0
Totale complessivo 5,00 1,9

[~ | {anni)
GAGGIANO 5,00 1,0
Sotto area 2016 - 2019 B4 Edl
GESSATE 5,00 1,0
SANTO STEFANO
. . ... ArcoTemporale
TICING 5,00 2,0 n Livello Obiettivo ( i
. anni
Totale complessivo 5,00 1,3
CORBETTA 5,00 1,0
Sott 2016 2019 B1 DIVERSI COMUMI 5,00 1.0
o area - =
LOCATE DI TRIULZI 5,00 1.0
OSS50NA 5,00 1.0
. . ...  Arco Temporale
Livello Obiettivo )
i {anni) Pessano con Bornaga,
DIVERSI COMUNI 5,00 2,7 cascina Canepa
GARBAGMNATE
MILANESE 4,00 1,0 SETTIMO MILAMESE 5,00 1.0
INVERUNO 5,00 1.0 Totale complessi\ro 5,00 1,0
LEGNAMNO 5,00 3,0
LISCATE 5,00 3,0
LOCATE DI TRIULZI 5,00 3,0 IE‘
NERVIANG 5,00 1,0 Sotto area 2016 - 2019 B7
PADERNO DUGNAMNO 5,00 2,0
Arco Temporale
PESSANO CON Livello Obiettive _ p
BORNAGO 4,50 L0 = (anni)
ROBECCHETTO COM ABBIATEGRASSO 5,00 4.0
INDUMNO 5,00 1,0 BUSTO GARCLFO 3,00 2,0
SAMN GIULIANO GESSATE 5,00 1,0
MILAMESE 5,00 2,0 GORGONZOLA 3,00 1.0
SEDRIANCO 5,00 1.0 OZZERO 5,00 2,0
SETTIMO MILAMESE 5,00 1,0 PESSANO CON
TREZZO SULL'ADDA 5,00 1.0 BORMNAGO 5,00 1,0
TURBIGO 4,50 1.8 TREZZO SULL'ADDA 5,00 1,0
Totale complessivo 4,81 1,7 Totale complessivo 5,00 1,6
Sotto area 2016 - 2019 P7 Ed Sotto area 2016 - 2019 B8 E{

Livello Obiettivo

Arco Temporale

DIVERSI COMUNI

[ELLT]

3,00 1,0

Totale complessivo

5,00 1,0

Livello Obiettivo

Arco Temporale
(anni)

GESSATE

5,00

1,0

Totale complessivo

5,00

1,0
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Settore acque reflue

Sotto area 2016 - 2019 C2 Eil

Sotto area 2016 - 2019 C1 Ejl

Arco Temporale

Livello Obiettivo

. . ...  Arco Temporale = {anni)
= Livello Obiettivo T ABBIATEGRASSO 5,00 1,0
anni . 4
ALBAIRATE 4,00 4,0
ALBAIRATE 5,00 Lo BAREGGIO 4,67 2,7
BUSSERO 5,00 2,0 BASIGLIO 5,00 1,0
CALVIGNASCO 5,00 1,0 BERNATE TICINO 4,00 4,0
CASTELLANZA 5,00 2,5 BOFFALORA SOPRA
CINISELLO BALSAMO 5,00 1,0 TICING 5,00 10
BRESSO 5,00 1,0
CISUAND 5,00 1.0 BUCCINASCO 5,00 2,0
CORBETTA 5,00 3,0 BUSCATE 5,00 2,0
DIVERSI COMURNI 5,00 1,0 CASARILE 5,00 2,0
GAGGIANO 4,00 1,0 CASSANC D'ADDA 4,00 2,0
GORGONZOLA 5,00 L0 CASSINA DE PECCHI 5,00 1,0
] _ CASTANO PRIMO 5,00 1,0
Gorgonzola, Via Alzaia CASTELLANZA 4,67 37
Martesana CESANO BOSCONE 5,00 4,0
MELEGNANO 5,00 1,0 CESATE 4,00 1,0
MOTTA VISCONTI 5,00 2,0 CINISELLO BALSAMO 5,00 1,0
OSSONA 5,00 1,0 CISLIANO 4,00 1,0
CORBETTA 5,00 1,0
PIEVE EMANUELE 5,00 1,0 CORNAREDO 5,00 1,0
POZZUOLO CORSICO 5,00 2,0
MARTESANA 5,00 1,0 CUSANO MILANINO 0,00 1,0
RHO 4,00 1,0 DIVERSI COMUNI 4,90 3,2
ROBECCO SUL GUDO VISCONTI 4,50 2,5
INVERUNO 5,00 2,0
NAVIGLIO 5,00 Lo LOCATE DI TRIULZI 5,00 4,0
Truccazzano, SP201 MAGENTA 5,00 3,0
VANZAGHELLO 5,00 3,0 MARCALLO CON
Totale complessivo 4,89 1,5 CASONE 5,00 2,0
MEDIGLIA 5,00 5,0
Sott 2016- 2019 C3 NERVIANG 400 20
aarea B = OSSONA 5,00 1,0
OZZERO 4,00 3,0
Arco Temporale PADERNQO DUGNANO 5,00 2,0
Livello Obiettivo p
[~ | {anni) PARABIAGO 4,00 20
ABBIATEGRASSO 4,00 4,0 PERO 5,00 Lo
BAREGGIO 5,00 10 PIEVE EMANUELE 5,00 1,0
PIOLTELLO 5,00 1,0
CAMBIAGO 4,00 1.0 RHO 5,00 1,0
CANEGRATE SAN ROBECCO SUL
NAVIGLIO 5,00 3,5
GIORGIO SU LEGNANO 4,00 5.0 SAN GIULIANO
CASTELLANZA 3,50 2,0 MILANESE 460 L6
CESAMNC BOSCOME SAN ZENONEAL
LAMBRO 5,00 5,0
CORSICO 5,00 3,0 SEGRATE 5,00 1,0
CORMNAREDO 4,00 2,0 SETTALA 4,00 3,0
DAIRAGO 5,00 4,0 TREZZANO ROSA 5,00 1,7
DIVERSI COMUNI 4,50 7.5 TREZZANG SUL
PARABIAGO 4,00 2,0 NAVIGLIO 3,00 5.0
RHO < 00 10 TREZZO SULL'ADDA 5,00 1,5
. . TRUCCAZZANO 4,25 2,5
SEGRATE 3,00 L0 VIMODRONE 5,00 1,0
VANZAGHELLO 4,00 2,0 VITTUONE 5,00 3,0
VIZZOLO PREDABISSI 5,00 3,0 VIZZOLO PREDABISSI 5,00 Lo
Totale complessivo 4,38 3,0 ZELO SURRIGONE 4,00 3,0
ZIBIDO SAN GIACOMO
5,00 1,0
Totale complessivo 4,72 2,2
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Sotto area 2016- 2019 C8 [
Sotto area 2016 - 2019 C4 [-¥]

Arco Temporale
Livello Obiettivo =

[~ (anni)

Arco Temporale

ARESE 5,00 3,0 Livello Obiettivo i’
ARLUNO 5,00 15 i (anni)
BARANZATE 5,00 1,0 BAREGGIO 5,00 3,0
BINASCO 5,00 10 CERIANO LAGHETTO 5,00 1,0
BOFFALORA SOPRA COLOGNO MONZESE 5,00 3,5
TICIND 5,00 1,0
BRESSO 500 10 DAIRAGO 5,00 2,0
BUCCINASCO 5,00 1,0 DIVERSI COMUNI 4,50 3,2
CANEGRATE 5,00 1,0 GAGGIAND 5,00 2,0
CARPIANO 5,00 L5 INVERUNO 4,00 2,0
CASARILE 5,00 1,0
CASSINETTA DI INZAGO 4,00 1,0
LUGAGNANO 5,00 1,0 MELEGNANO 5,00 4,0
CASTANO PRIMO 5,00 1,0 Pozzo d' Adda, via
CERRO MAGGIORE 5,00 1,0 delle Industrie
CESATE 00 Lo PO7Z0 D'ADDA 5,00 1,0
CESATE SOLARO 5,00 1,0 . ’
CINISELLO BALSAMO 5,00 1,0 ROZZANO 5,00 2,0
COLTURANO 5,00 1,0 SAN GIULIANO
gﬁzgm‘\o ;$ ig MILANESE 4,00 2,5
CUSANO MILANINO SOLARO 5,00 L0
CORMANG 4,00 1,0 VAPRIO D'ADDA 5,00 2,0
DIVERSI COMUNI 5,00 15 VIGNATE 5,00 2,0
DRESANO 5,00 3.0 Totale complessivo 4,77 2,6
GARBAGNATE
MILANESE 5,00 3,0
INZAGO 5,00 2,0
LACCHIARELLA 5,00 10 Sotto area 2016 - 2019 D1
LAINATE 5,00 13
LEGNANO 5,00 1,0
LOCATE TRIULZI 5,00 1,0 Livello Obiettivo Arco Temporale
MAGENTA 5,00 10 [~ (anni)
MAGNAGO 5,00 10 MORIMONDO 5,00 1,0
MARCALLO CON PARABIAGO 5,00 3,0
CASONE 5,00 1,0
MEDIGLIA 5,00 1,0 PAULLO 5,00 10
MEDIGLIA RESCALDINA 5,00 4,0
PANTIGLIATE 5,00 Lo Totale complessivo 5,00 2,3
MELEGNANO 5,00 1,0
MELZO 5,00 1,0
NERVIANO 5,00 1,0 Sotto area 2016 - 2019 D3 IE‘
NOVATE MILANESE 5,00 1,0
OZZEROD 5,00 1,0
PADERNQ DUGNANO 5,00 1,0 Livello Obiettivo Arco Temporale
PARABIAGO 5,00 1,0 M (anni)
PIEVE EMANUELE 5,00 1,0 ABBIATEGRASSO 5,00 3,0
PIOLTELLO 5,00 1,0 ASSAGO 5,00 2,0
POGLIANO MILANESE 5,00 1,0

BINASCO 5,00 3,0
PREGNANA MILANESE 500 10 PESCHIERA
RHO 3,00 L0 BORROMEQ 5,00 2,2
ROSATE 5,00 1,0 ROBECCO SUL
SAN DONATO
MILANESE 5,00 1,0 MNAVIGLIO 5,00 1,0
San Giorgio su ROZZANC 5,00 1,0
Legnano 5,00 1,0
SAN VITTORE OLONA 5,00 1,0 SESTO SAN GIOWVAMNNI
SAN ZENONE AL 3,00 L7
LAMBRO =00 Lo SESTO SAN GIOVANNI
SEDRIANO 5,00 1,0
Senago 5,00 1,0 PERO FPESCHIERA
SETTALA 5,00 1,0 BORROMEO
SOLARO 5,00 1,0 3,00 30
TREZZANO ROSA 5,00 1,0 Truccazzano -
VANZAGO 5,00 1,0 impianto di
VERNATE 5,00 1,0 ]

depurazione
ZELO SURRIGONE 5,00 1,0

Totale complessivo 5,00 2,0
ZIBIDO SAN GIACOMO

5,00 1,0

Totale complessivo 4,99 1,1
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Sotto area 2016 - 2019 D2

Livello Obiettivo

Arco Temporale

- | {anni)

ABBIATEGRASSO 5,00 1,1
ASSAGO 5,00 1,7
BAREGGIO 5,00 2,0
BASIGLIO 5,00 1,0
BINASCO 3,00 1,6
BRESSO 5,00 1.5
CALVIGMNASCO 5,00 1.4
CANEGRATE 5,00 1,5
CASSANO D'ADDA 5,00 2,0
DIVERSI COMUMI 5,00 2,7
DRESANO 5,00 1,0
GAGGIANO 5,00 2,0
LACCHIARELLA 5,00 1,5
LOCATE DI TRIULZI 5,00 1,3
MELEGNAMNO 5,00 2,0
PARABIAGO 5,00 1,0
PERO 5,00 14
PESCHIERA
BORROMEO 5,00 1.4
RESCALDINA 5,00 1,3
ROBECCO SUL
MNAVIGLIO 5,00 1,3
ROZZANO 5,00 1.6
SAN COLOMBANC AL
LAMBRO 5,00 1.8
SAN GIULIANO
MILANESE 5,00 1,6
SESTO SAN GIOVANNI

5,00 1.4
SETTALA 5,00 1.3
TREZZAMO SUL
MNAVIGLIO 5,00 1,6
TRUCCAZZANO 5,00 1.0
TURBIGO 5,00 1.6
VERNATE 5,00 1,0
ZELO SURRIGONE 5,00 2,0
Totale complessivo 5,00 1,6
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Sotto area 2016 - 2019 D4

Arco Temporale

Livello Obiettivo

- | (anni)
CISLIANO 5,00 2,0
Totale complessivo 5,00 2,0
Sotto area 2016 - 2019 DS

Arco Temporale

Livello Obiettivo

E {anni)

BASIGLIO 5,00 1,0
BINASCO 5,00 1.0
BRESSO 5,00 1,0
DIVERSI COMUNI 5,00 1,5
DRESAMNO 5,00 1,0
SETTALA 5,00 1,0
ZELO SURRIGOME 5,00 1,0
Totale complessivo 5,00 1,1
Sotto area 2016 - 2019 D6

Arco Temporale

= Livello Obiettivo

(anni)

ABBIATEGRASSO 5,00 3,0
BASIGLIO 5,00 1,0
BRESSO 5,00 1,0
CAMNEGRATE 5,00 1,3
CASSANO D'ADDA 5,00 2,0
DIVERSI COMUNI 5,00 18
DRESANO 5,00 1,0
INVERUNO 5,00 3,0
LACCHIARELLA 5,00 1,0
LOCATE DI TRIULZI 5,00 1,0
NERVIANO 5,00 1,0
PAULLO 5,00 3,0
PERO 5,00 1.4
PESCHIERA
BORROMEC 5,00 1,0
RESCALDINA 5,00 1,0
ROBECCO 5UL
NAVIGLIO 5,00 4,0
ROZZANQ 5,00 2,0
SAN GIULIANC
MILANESE 5,00 1,0
SAN ZENONE AL
LAMBRO 5,00 1,0
SEGRATE 5,00 3,0
SESTO SAN GIOVANNI

5,00 1,0
Truccazzano -
impianto di
depurazione
Totale complessivo 5,00 1,5




CAPITOLO 5 - Cronoprogramma degli interventi

Vengono qui riportati i cronoprogrammi contenuti ne7 file excel “002-16dsid_all2” attinenti la muolistica di cui

all'Allegato 2 della Determina 30 marzo 2016, r2@6 — DSID contenenti la sistematizzazione deidakdtPdl.
Tali file corrispondono a:

1. 002-16dsid_all2_MI — PdI Interventi CAP Holding setritorio della cittd Metropolitana di Milano

2. 002-16dsid_all2_MB — PdI Interventi “residuali” CARolding sul territorio della Provincia di Monza e
Brianza; si tratta del completamento di intervanticorso e di interventi riferiti a servizi da ceeenel

cosiddetto “2” step”

3. 002-16dsid_all2_gros MB_AP — PdI Interventi CAP #ing sul territorio della Provincia di Monza e

Brianza in qualita di “Grossista servizio acquaghie”
4. 002-16dsid_all2_gros_ MB_DEP — PdI Interventi CABIdihg su depurato al servizio di Comuni
Provincia di Monza e Brianza in qualita di “Grosaiservizio depurazione”

della

5. 002-16dsid_all2_gros_CTMI — PdI Interventi CAP Halgl sul depuratore di Peschiera Borromeo al seyvizi

della citta di Milano in qualita di “Grossista s&ie depurazione”
002-16dsid_all2_gros_CO — PdI Interventi CAP Hoddin qualita di “Grossista” in provincia di Como
7. 002-16dsid_all2_gros_LO — PdI Interventi CAP Hoglin qualita di “Grossista” in provincia di Lodi

o

| driver di riparto degli investimenti tra I’Ambito delle Citta Metropolitana di Milano e I'attivita d i grossista su

altri ambiti

Richiamando la gia citata nota dell’'Ufficio d’Ambidella Citta Metropolitana e della Provincia di Ma e Brianza
del 17/3/2016 prot. 3758 in materia di “EGA collégia scambi all'ingrosso con ATO Citta Metropoatitadi Milano
al fine di definire modalitd coerenti e condiviser ge determinazioni tariffarie MTI-2” al seguitd dettagliano i

principali driver utilizzati per I'attribuzione dégnterventi del Pdl a Citta Metropolitana di Mila ed altri Ambiti.

Impianto Interambito Tipo driver wo (MEACVBOFI SRl v | @ | w©
Centrale di Trezzo d'Adda zone servite 100,00%
Depuratore di Pera abitanti equivalenti 62,97% 35,67% 1,36%
Depuratare di Peschiera abitanti equivalenti 57,96% 7.07%| 3497%
Depuratore di 5. Colombano al L abitanti equivalenti 35,05%, B4,95%
Depuratore di Truccazzano abitanti equivalenti 63,45%| 36,51%
Depuratore di Cassano d'Adda abitanti equivalenti T7.300%| 22 T8
Depuratore Varedo abitanti equivalenti 54,73% 5.27T%
Mar.str.a rotturafattrez. fhw/sw costi diretti per ATO 91,82%, 142% 2,27% 0.11% 14,38%
Rilievo reti/sediftelecontrollofacg.terreni costl personale per ATOD 91,13% 0,38% 2,29% 1.77% 3,75% 0,09% 0,59%
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Il piano quadriennale complessivo di CAP Holding

Piano CAP Holding Popolazione int. 2016 2017 2018 2019
=IAcquedotto 2.143.248  27.617.720  29.702.069 25.559.406  22.524.443
Al 524.716  10.432.382  15.045.703 13.660.304  13.131.671
A10 - 450.000 - -
A2 95.750 610.199 1.065.246 693.704 712.205
A4 3.551 338.675 52.000 - -
B1 24.583 2.220.819 1.258.000 876.341 113.567
B10 207.957 4.690.630 3.072.474 2.791.272 2.791.272
B11 3.985 822.573 334.761 95.402 -
B4 497.152 2.271.810 - - -
B6 576 356.313 78.298 - -
B7 1.225 263.190 359.400 191.975 197.500
B8 354.704 - - -
ca
K1 67 49.493 273.922 400.000 100.000
K2 100.000 200.000 200.000 -
K3 1.047.543 462.500 240.000 90.000
M5 2.698 92.623 - - -
nd. 185.205 781.032 1.750.000 1.880.000 2.100.000
P1 565.990 2.201.018 5.299.765 4.530.408 3.288.228
P7 29.793 902.108 - - -
Risolta 82.608 - - -
~IDepurazione 2.702.315  30.223.834  26.707.246 29.768.000  18.393.549
c2 12.006 - 50.000 710.000 640.000
ca
D1 48.596 207.985 - 2.500.000 1.000.000
D2 2.066.066  21.723.997  14.121.143 15.775.692  13.553.549
D3 250.008 2.049.745 2.907.480 2.175.000 -
D4 4.439 - 150.000 - -
D5 34.745 926.560 100.000 - -
D6 276.445 3.335.383 6.050.708 8.257.308 2.850.000
K3
M1 123.000 204.000 - -
M3 10.010 1.060.000 1.300.000 350.000 350.000
M4 8.375 - - -
Risolta 788.789 1.823.915 - -
=IFognatura 2.151.616  25.911.667  30.288.584 34.860.397  41.121.336
B1 22 7.393 - - -
B4 326 285.258 - - -
B7 204 249.875 50.000 128.000 -
Cc1 17.038 3.600.434 4.711.342 1.032.550 -
c2 253.331 6.503.685  10.319.409 11.242.895  11.627.558
c3 303.538 2.013.003 5.118.615 8.380.000  23.590.500
ca 1.559.379 4.498.406 9.096.811 12.763.538 5.903.278
c8 3.684 1.143.120 71.944 49.414 -
D1 1.582 244.386 - - -
D6 12.510 57.500 279.170 1.114.000 -
K1 172.383 96.750 - -
K3
Risolta - 7.136.222 544.544 150.000 -
=IGenerico s.i.i. 10.627.408  11.495.338 11.977.000 2.697.600
D2 1.194.899 402.287 - -
D6 154.600 - - -
K3 244.800 530.400 1.377.000 897.600
M1 569.731 2.100.000 100.000 -
M4 150.000 - - -
nd. 8.313.378 8.462.651 10.500.000 1.800.000
Risolta - - - -
Totale complessivo 94.380.629  98.193.236 102.164.803  84.736.929
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Interventi CAP Holding sul territorio della citta M etropolitana di Milano

Citta Metropolitana Milano Q 2016 2017 2018 2019
~/Acquedotto 24.278.800  25.148.774  22.351.199  21.300.858
Al 8.209.287 10.562.408 10.563.643 11.984.797
A10 - 450.000 - -
A2 563.805 1.065.246 658.739 712.205
A4 338.675 52.000 - -
B1 1.781.815 1.258.000 869.761 106.855
B10 4.264.630 3.002.474 2.721.272 2.721.272
B11 812.703 334.761 95.402 -
B4 2.271.810 - - -
B6 356.313 78.298 - -
B7 241.269 359.400 191.975 197.500
B8 354.704 - - -
ca
K1 49.493 273.922 400.000 100.000
K2 100.000 200.000 200.000 -
K3 1.005.106 462.500 240.000 90.000
M5 92.623 - - -
nd. 781.032 1.750.000 1.880.000 2.100.000
P1 2.201.018 5.299.765 4.530.408 3.288.228
P7 800.000 - - -
Risolta 54.517 - - -
~/Depurazione 27.166.162  22.987.836  26.204.664  16.746.507
Cc2 - 50.000 710.000 640.000
ca
D1 207.985 - 2.500.000 1.000.000
D2 20.646.540 13.892.167 14.457.756 12.156.507
D3 1.806.281 2.684.887 1.849.190 -
D4 - 150.000 - -
D5 848.549 93.240 - -
D6 2.381.990 4.613.543 6.337.718 2.600.000
K3
M1 123.000 204.000 - -
M3 1.029.436 1.300.000 350.000 350.000
M4 8.375 - - -
Risolta 114.007 - - -
~/Fognatura 25.408.516  27.919.987  31.893.121  39.783.382
B1 7.393 - - -
B4 285.258 - - -
B7 249.875 50.000 128.000 -
C1 3.437.134 2.933.854 231.159 -
c2 6.503.685  10.287.549  10.080.998  10.578.438
c3 2.013.003 5.118.615 8.380.000  23.590.500
c4 4.329.342 8.537.563 11.759.550 5.614.444
c8 1.143.120 71.944 49.414 -
D1 244.386 - - -
D6 57.500 279.170 1.114.000 -
K1 172.383 96.750 - -
K3
Risolta 6.965.436 544.544 150.000 -
-IGenerico s.i.i. 9.912.337  11.072.485  11.705.550 2.468.673
D2 973.385 294.617 - -
D6 94.731 - - -
K3 223.086 483.354 1.254.860 817.983
M1 569.731 2.100.000 100.000 -
M4 150.000 - - -
nd. 7.901.404 8.194.514  10.350.690 1.650.690
Risolta - - - -
Totale complessivo 86.765.816  87.129.082  92.154.535  80.299.419
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Interventi “residuali” CAP Holding sul territorio d ella Provincia di Monza

Reidui Monza e Brianza E

Acquedotto 867.830

Depurazione 4.900 - - -
Fognatura 163.868 - - -
Totale complessivo 1.036.597 - - -

Interventi CAP Holding sul territorio della Provinc ia di Monza e Brianza in qualita di “Grossista sernzio acqua
potabile”

Acquedotto 2.229.361 4.483.295 3.098.242 1.148.487
Genericos.i.i.. 58.921 45.083 27.673 25.851
Totale complessivo 2.288.282 4.528.378 3.125.915 1.174.337

Interventi CAP Holding su depurato al servizio di Gmuni della Provincia di Monza e Brianza in qualit di
“Grossista servizio depurazione”

Grossista MB Depurazione E 2016 2017 2018 2019
Depurazione 2.370.964 3.274.943 1.974.241 292.227
Collettamento 337.575 2.366.421 2.954.220 1.327.347
Telecontrollo 10.956 - - -

Generico s.i.i.. 313.902 152.885 72.453 61.475
Totale complessivo 3.033.397 5.794.249 5.000.914 1.681.048

Interventi CAP Holding sul depuratore di PeschieraBorromeo al servizio della citta di Milano in qualita di
“Grossista servizio depurazione”

Grossista depuratore Milano citta E 2016 2017 2018 2019
Depurazione 464.327 335.481 306.219 106.567
Telecontrollo 11.241 - 122 125
Generico s.i.i.. 75.319 56.521 31.333 22.848
Totale complessivo 550.887 392.002 337.674 129.539

Interventi CAP Holding in provincia di Varese

Si ricorda che il Comune di Castellanza per il guaéne CAP fornisce il servizio di depurazioneafaalmente parte
dell’ATO Citta Metropolitana di Milano. Si fa quinvece riferimento alla gestione dell'acquedott&dila minore.

Grossista Provincia di Varesg
Acquedotto 21.922

Totale complessivo 21.922 - - .

Interventi CAP Holding in qualita di “Grossista” in provincia di Como

Grossista Provincia di Como

Depurazione 64.146 70.794 104.562 13.175
Fognatura 1.708 2.176 13.056 10.608
Telecontrollo 566 - - -

Generico s.i.i.. 8.506 2.999 1.509 1.078
Totale complessivo 74.925 75.968 119.128 24.861
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Interventi CAP Holding in qualita di “Grossista” in

provincia di Lodi

Grossista Provincia di Lodi

Depurazione 29.137 3.368 1.169.100 1.169.100
Telecontrollo 3.708 - - -

Generico s.i.i.. 12.673 4.899 9.894 7.066
Totale complessivo 45.518 8.268 1.178.994 1.176.166
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CAPITOLO 6
Analisi degli scostamenti rispetto al Programma ddginterventi 2014-2017

Il Pdl 2014-2017 venne articolato per serviziopglibgia di criticita come da sottostante prospetto.

CRITICITA' PER SERVIZICES 2014 2015 2016 2017
=Acquedotto 24.225.624 16.330.455 25.306.437 13.233.999
Al 6.287.552 5.304.373 10.065.687 5,202.000
Ad 4,140.293 1.450.959 2.631.000 260,000
AS 1.355.691 - . -
Bl 5.935.377 3.775.906 4.924.710 2.510.373
B1/B4 944,000 591,200 961.024 549 854
B2 B82.000 951.000 1.587.000 .
B4 915.576 49,500 370,000
BE . - 3300000
E3 447.499 529.887 529.887 -
ES 280.000 40.000 669,500 890.500
F4 3.237.630 3.237.630 3.237.630 1721272
=Depurazione 24.012.993 24.206.743 20.577.523 12.354.932
D1 B852.908 281.062 . .
D2 23.110.085 23.849.181 20.501.024 12.354.932
E3 50.000 76.499 76.499 .
=Fognatura 28.363.086 27.493.821 15.545.107 13.680.897
c1 17.445.051 18.244 535 5.055.522 4,153.883
c2 B.536.327 6.974.729 6.728.133 7.959.013
[of] 1.588.024 2.132.925 3.619.820 1.568.000
D2 793.685 . . .
E3 141.632 141632
=Generico 5.442.449 711.526 363.150 2.122.350
D2 117.502 .
D4 . - - 2.000.000
E5 869.639 162.000 E -
G5 4.455.309 549.526 363.150 122,350
=non s.i.i. - 315.000 - 150.000
D4 - 315.000 - -
E3 . . . 150,000
Totale complessivo 82.044.152 £9.057.545 61.792.218 41.542.078
Totale 2014 - 2017 previsto 254.435.993
Totale 2014 - 2015 previsto 151.101.697

I medesimo prevedeva un totale complessivo di stimeenti pari a254.435.993euro nel periodo 2014 -2017 e
151.101.69%uro nel periodo 2014 — 2015.

A fronte deil51.101 697%uro di cui sopra, sono stati realizzati investithper complessivi16.296.95%uro, per un
totale del 77% (percentuale che aumenterebbe @mesidlmente se si considerassero gli stessi impatal lordo dei
ribassi di gara).

Nel prospetto alla pagina seguente vengono indgtacostamenti tra previsto ed eseguito per ciaadipologia di
criticita ed inoltre le nuove opere urgenti readiezal di fuori della pianificazione di piano.
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CRITICITA' PER SERVIZIO 2014 eseg. 2014 2015 esag. 2015

= Acquedotto 24225624 12544359 16330455  14.067.306
Al 6.287.552 2.151.752 5.304.373 2.327.295
A4 4.140.299 1.358.122 1.450.959 1.070.026
AS 1.355.691 - - =
Bl 5.935.377 2.793.565 3.775.906 2.344.048
B1/84 944.000 492,153 991.200 1121117
B2 682.000 245.197 951.000 11.382
B4 915.576 281.038 49.500 167.480
B3 - 2.835 - 158.311
E3 447.499 381.097 529.887 415.248
ES 280.000 19.049 40.000 282135
F4 3.237.630 2.688.300 3.237.630 2771094
Nuove opere urgenti - 2.131.251 = 3.399.169
=Depurazione 24012993 13647470 24206743 23.159.876
D1 852.908 749.113 281.062 495,047
D2 23.110.085 11.818.034 23.849.181 20.046.096
D3 - - - -
E3 50.000 86.020 76.499 17.849
Nuove opere urgenti - 994303 - 2.600.885
=Fognatura 28363086 16159436  27.493.821  26.518.306
B1 - - - =
Cc1 17.445.051 9.108.293 18.244.535 18.494.339
c2 8.536.327 3.935.197 6.974.729 4.333.002
ca 1.588.024 1.203.665 2.132.925 1.407.693
D2 793.685 472.835 - 61.643
E3 141.632
Nuove opere urgenti - 1.439.446 - 2221628
=Generico s.L.i - = - -
Nuove opere urgenti - - - -
=Genericos.i.i.. 5.442.449 7.695.208 711.526 2.504.990
D2 117.502 7.580 - -
04 = - ” -
E3 - - - =
ES 869,639 533.374 162.000 605.728
@5 4.455.309 6.675.036 549.526 1.084.283
Nuove opere urgenti - 479,218 - 814.979
Muove opere urgenti - - - -
Totale complessivo 82.044.152  50.046.473  69.057.545  66.250.478
Totale 2014 - 2015 previsto 151.101.637
Totale 2014 - 2015 realizzato 116.296.951
di cui nuove opere urgenti non pianificate __14.080.881

A fronte di una previsione di2.228.52%uro di interventi da terminare pianificati neébnio 2014-2015, sono stati
risolti (terminati) nel periodo interventi per colagsivi’58.789.484euro, come evidenziato nel prospetto successiv
per un totale del 78% (anche in questo caso peralenthe aumenterebbe considerevolmente con iraaof dei
valori al lordo dei ribassi di gara).

La quota di interventi non realizzati poiché anatila seguito di valutazione tecnica in merito &itibilita ed utilita
dell'opera in relazione alla risoluzione dellaicith a suo tempo evidenziata ammonta inve8e61.12%uro.

Per facilitd di lettura si segnala che le quoténtBrventi in corso sono identificate con la ledtericonducibile alla
criticita.
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=a1 6281552 215078 53433 1m72es

AL 1565433 gEOOTE 5111373 LEI0708
Annuliata (A1) 2067 - = S
Rizolta (A1) 2713083 LIMTTS 193,000 516587

Eaa 4160200 13WI0 1450889 L0706
ad 795,187 173201 7400 3L
Risolea (ad) 3303112 123489 493,559 TR L
Annuliata [Aa) 2,000 xn 240000 -

Sas 1355681 - = =
Annuliata [A5) 1355691 .

el 5815377 1PMASES ATTSS06 1344048
o1 1L 6ALESD WITN 1SLITS 957648
Risolta (BL) 3451764 1505845 1158731 138,405
Arnullata [81) E19.063 85.000

Spym 244,000 m| W10 L1uT
WB‘I- - = -
Rizolts {BL/B) 044,000 403 157 091300 1131137

=2 EEL.000 285197 1,000 1138
1] 02000 4046 51000 o810
Rixolta (82) 380.000 241,150 : 1564

=pa H15.576 2ELO3E 48500 167480
B I5LE54 : 138,726
Rizolta (B4) 545,734 261038 29,500 |7
Annullata [84) 17.167 . =

=18 . 283 - mam
B = - - S

B i S PRI,
€ EO4.465 211145 565,500 995643
Risolta {C1) 16641585  BAWAAT  I7EMAMIS  ITASEEN

Elw] 4536327 BOIS107 GOTATIO  ANIA00Z
o2 1 E57.524 1066756  STMAN A3
Rizolza {€2) SOMOERY ZAGRA4] 04,100 2R3 Em
Annultata {2) LEFLTTI 500,000 -

=4 Ls5sa0ed  L20AGER 2132805 L407.633
ca B0L.000 BELGI0 212905 13237
Rizolta (C4) 730124 32615 . B5 317
Annullata (C4) 46000 -

=p1 Bs2e08 748119 1062 AeE0aT
D1 TTLaz8 227 281062 292114
Rizolta (D1 81470 681 : _ zEm
=02 24001272 2390448  I3B40181 MIT7S
%] 17877868 O30 0.E0130 1548042
Rizolta (D2 AAxisgE  2065AE 1619190  A586395
Annuliata (02} 1 G2 67 . 2000742 18 302
Annullata (Da) ’ - 35000 -
m . r.. - e _-..
=n 497499 467017 TamS  A4lA08
= 457459 MLLE, LT SR
=Es Lisa638 55L473 mpad  BET.BER
5] IEIET 544976 0,00 351 A2
Risolea (E5) 766,000 7458 162.000 536281
=R 1237630  26ER00  AXMTE0  LTILOSS
F4 i 2 i -
Rizolta (F4) 12763 LEEAD ANTE0 277094

=65 4455309 G6TSO% S056 1084283
[ LO3LEOT 1115665 wIms L4005
Rizolta {G5) 1471502 70 51 4078

# Nuave opere wrgenti 5 g 9036662

Totale interventi RISOLTI 2014 - 2015 58780.484
a fronte di prewvisti TR 539
Totale interventi ANNULLAT 2014 - 2015 R9GL129

Tra le principali opere realizzate e risolte nedrisiio 2014 — 2015 particolare importanza rivestguegli interventi
concernenti la risoluzione di non conformita a doadisposto dalla Direttiva 91/271/CE, anche ricoesp nella
cosiddetta Causa C-85; a questo proposito si segie tutti gli interventi risolutori delle problatche che hanno
portato alla sentenza di condanna in esito allaaatB85 sono conclusi (funzionalita idraulica).

Sono ancora in corso gli interventi sui depurathriAssago, Melegnano, Bresso e Pero, nonché il &empento
dell'intervento in Robecco sul Naviglio interventhe perd ha comunque raggiunto la funzionalita ulita il
31/12/2015 ai fini della procedura d'infrazione Qanitaria.

Tali interventi vennero a suo tempo classificattiiticita D2 - vetusta degli impianti di depurazeéparametro Qualita
delle acque di scarico nel rispetto dei limiti petidalla normativa.
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INFRAZIONI COMUNITARIE E

=Depurazione 11.400.629
Slinterventi risolti 702.253
D1 81.420
D2 620.833 439.840 399.100 357.480
MNuove opere urgenti = 9,119 - =
Slnterventi in corso 10.698.376  6.844.198 18.198.182 14.471.657

D2 10.698.376  6.844.198 18.198.182 14.471.657

= Fognatura 15.976.567  8.517.296 17.123.190 16.950.426

Slnterventi risolti 15.976.567 £517.296 17.123.190 16.950.426
cl 15.973.497 8.289.897 17.123.190 16.915.692
cz 3.071 = - -

34.734

MNuove opere urgenti

Totale complessivo

Per quanto riguarda infine le opere urgenti, sdat mfine sostenuti costi per complessivi.080.881euro a fronte di
nuovi interventi classificati con le criticita ircdite nel prospetto seguente. Di queste intervesiti gpmplessivi

7.371.367euro sono anche stati risolti in tale lasso digem

| restanti6.709.714euro di costi sostenuti sono riferibili inveceiatkrventi ancora in corso di esecuzione.

OPERE URGENTI Ei eseg. 2014 eseg. 2015
=Acquedotto 2131251 3.399.169
Al = =
Al - -

Bl 40 392,263
B1/B4 236,980 400.407
B2 - 1.106.625
B4 - 26258
B8 430,301 145,384
E3 = =
F4 4 Z
Risolta 1463.931 1.328.233
=Depurazione 994,303 2.600.885
D2 34.179 720.397
D3 - -
D4 = =
E3 - -
ES - -
G5 - -
Risolta 960.125 1.880.488
=Fognatura 1.439.046 2.221.628
ci 102.078 517.988
(v 4338 976.630
4 38.508 21.881
s 276.599 75.705
Risolta 1.017.923 629.444
SGenericos.ii, 13233 1823
=) : 3
G5 - -
Alfc1 113.233 1823
=Generico - 365.985 813.156
D2 1.664 219.803
E3 273.008 589,001
ES - -
G5 - 4352
Risolta 91.224 -
Totale complessivo 5.044.219 9.036.662

Totale 2014- 2015 realizzato 14.080.881

di cui gia avviate e risolte nel biennio 7.371.367
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Periodo 2016 — 2017 Analisi scostamenti di programezione

Il confronto tra la programmazione residuale defigu®d 2016 — 2017 e la nuova programmazione evideom
aumento della necessita di opere a seguito dekdimizione delle priorita e criticita accertate.

Tale confronto per omogeneita € eseguito per d gafritorio della ex Provincia di Milano senza swerare le nuove
guote di grossista di cui al capitolo precedente.

Per I'annualita 2016 a fronte 61L.792.218uro inizialmente previsti i nuovi fabbisogni siestano 86.765.8162uro
(con un aumento del 40%) ed analogamente per if 20fonte di41.542.078uro 'ammontare complessivo cresce g
87.129.082uro (con un aumento del 110%).

Complessivamente a fronte di una programmazionginatiia del biennio 2016 -2017 paril@3.334.296euro, la
nuova programmazione ammontd &3.894.898euro di cui65.743.855euro per nuove opere non previste del Pdj
2014 — 2017 (con un aumento del 68%)

| dettagli per servizio e criticita sono evidenzial prospetto seguente.

CRITICITA' PER SERVIZIO 2016  riprog. 2017  riprog. 2017

=Acquedotto 25306437  24.278.800  13.233.999  25.148.774
Al 10.065.687 4.776.350 6.902.000 6.324.378
a4 2.631.000 1.345.659 260.000 1.330.030
Bl 4,924,710 4541416 2.510.373 5.987.698
B1/B4 961.024 961.024 949.854 949.854
B2 1.587.000 1.558.754 - 724.884
B4 370.000 105.112 - -
BE 330.000 125.966 . .
E3 529.887 1.005.106 = 462.500
ES 669,500 508,805 890.500 750,245
F4 3.237.630 3.237.630 1721272 1.721.272
Nuove opere - 6.112.979 - 6.897.911
=Depurazione 20577.523  27.166.162  12.354.932  22.987.836
D1 - 207.985 = =
D2 20.501.024 183.942.488 12.354.932 13.517.795
D3 = = - =
E3 76.499 8375 - -
Nuove opere = 8.007.315 =
SFognatura 15.545.107  25.408516  13.680.897 919,
B1 = - = =
€1 5.055.522 8.710.173 4.153.883 3.122.884
c2 6.728.133 5.968.516 7.959.013 9.238.983
c4 3.619.820 1.533.3%0 1.568.000 2.066.061
D2 - 244386 - -
E3 141.632
Nuove opere - 8.952.051 E 13.492.060
=Generico s.i.i. 363.150 0,912.337 2272250  11.072.485
D2 - 70.285 = =
D4 = = 2.000.000 2.000.000
E3 - 150.000 150.000 -
ES - 681.001 = =
G5 363.150 3.660.734 122,250 1.611.304
Nuove opere = 5.350.317 = 7.461.181
Znan s.i.i. = = - e
D4 - - - -
Totale complessivo 61.792.218  86.765.816 _ 41.542.078  §7.129.082
Totale 2016 - 2017 previsto 103.334.296
Totale 2016- 2017 nuova programmazione 173.894.898
di cui per opere originariamente non previste 65.743.855
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Investimenti Brianzacque in Provincia di Monza e Branza su infrastrutture intercomunali della Citta
Metropolitana di Milano

La societa Brianzacque eseguira i n. 3 intervaritdspuratore di Truccazzano d’Adda per conto diPCAolding di
cui al sottostante prospetto, ed in oltre, in \@aiduale completera altri n. 4 interventi nei ComdinPessano con
Bornago, Gorgonzola, Truccazzano d’Adda e Pozzald&

Tali interventi, non presenti nel piano investimedit CAP Holding vanno comunque inseriti nel PdI182019
dell’ATO Citta Metropolitana di Milano.

Citta
Provinda Monza
Impianto Intervento 2016 Metropolitana e Bri
Milano
Rifacimento rete acquedotto presso Cascina
PESSANO CON Canepa Via Volta, Via Marconi, Via di Vittorio, Via
BORNAGO Fermi, Cascina Oltrona, Via Asilo Mondini, Via Don #0000 20.000
Gnocchie Via 1 Maggio
GORGONZOLA E: i rete fognaria in Via Alzaia Martesana 218.925 218.925
Intervento di allacci societd TRASMEC in Via
TRUG o Largo Gerundio (5.P.201), Frazione Corneliano Bertario e nam
POZZO D'ADDA Rlcanlversione vaslca antincendia a_vasc_a di prima 124111 134,411
|pioggia e realizzazione manufatto ripartitore
DEPURATORE DI Rllatlmenm i fanghi dell i di 148317 94.166 54.151
TRUCCAZZANG depurazione di Truccazzano
Rifacimento delle apparecchiature elettromeccaniche e
DEPURATORE DI
centrale termica del digestore primario dell' impianto 453.168 287.716 165.452
TRUCCAZZAND
di depurazione di Truccazzano
DEPURATORE DI Realizzazione pozzo 1° falda - impianto depuraz.
TRUCCAZZANO Tr i di irrigazi elinea industrialel 4.549 24952 1698
1.143.281 921.982 221.300

Stato di_attuazione degli interventi funzionali alsuperamento delle procedure di infrazione CE (attuzione
Direttiva 91/271/CEE)

Come gia precedentemente richiamato nelle pagsateniative inerenti le procedure di infrazione canitaria attivate
nei confronti di diversi agglomerati del’ Ambito peiolazioni dei disposti della Direttiva 91/271/EEla scadenza
fissata dalla Corte di Giustizia Europea per il ptetamento delle opere funzionali al superamentie deon

conformita alla suddetta direttiva, nonché per agiglomerati interessati dalla Causa C-85, eratéispar il 31

dicembre 2015.

L'Ufficio d’Ambito provvede a tenere in costantegigrnamento la banca dati S.I.r.E. della Regionenhardia in

ordine allo stato di attuazione degli interventnfionali al raggiungimento della conformita allaata direttiva

comunitaria.

Si rileva che a livello complessivo nell’ATO delGitta Metropolitana di Milano, per la regolarizzeze dei sistemi
fognari e depurativi ai disposti della diretta SIZCEE, sono attualmente programmati n. 116 inteéne®mprendenti
n. 61 interventi della causa C-85 e n. 11 inteiviemalizzati all'incremento dell’efficienza di alalttimento di azoto e
fosforo dei depuratori, inseriti nel programma enitwrati a partire dal secondo semestre 2015 epehneragioni

connesse alla recente programmazione non possspettdre la scadenza del 31 dicembre 2015 (vedilldab
sottostante).

In particolare si evidenzia che:

» per n. 93 interventi i lavori risultano essererdti e/o risulta essere stata attestata la relétinaionalita
idraulica di cui n. 60 casi i lavori sono staticha collaudati mentre in n. 33 casi le operaziomoflaudo
termineranno nel 2016;

» n. 16 interventi presentano in cronoprogramma arerisulta compatibile con la scadenza del 31/12326
guanto individuati nel’anno 2015 e nel 2016 (comegcod. 7005/1, 6949 10, 6600, 6949 11, 5860, 6
15p, 6949 7-8, 6966, 7089, 5922, 6620/5, 7072, 6848824 5704 e 6965 evidenziati in colore verde).

Si precisa che rispetto alla programmazione oriiana. 5 interventi (cod. 5307/8, 5297, 5303, 9@2%U36) sono
stati annullati in quanto a seguito di accertamefiéittuati dal Gestore in sede di attuazione dmh@degli Interventi
sono stati ritenuti non necessari.

Ai sopraccitati interventi si dovranno aggiungecesi come riportato Paragrafo “scarichi e volardkzmae” del
Capitolo 2 della presente relazione, n. 5 comméssa. 6960, 6983, 9083_17, 6660 e 5713), comprénden67
interventi finalizzati alla regolarizzazione degitarichi in corso d'acqua superficiale emersi augegdella
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conclusione del piano di ricerca e censimento teaioi nel 2015 (per un totale di 14.450 AE) da aeiiranno
stralciati singoli interventi in occasione dellalagione del progetto definitivo/esecutivo.

Data
Data )
; conclusione
conclusione

Codice e nome agglomerato Codice int. , N collaudo
funzionalita teCnico

collaudo o :
amministrativo
AG01501101 - Assago

1-lug-16 24-lug-17 37,50%

AG01501201 - Bareggio

Annullato Annullato  Annullato
16-ott-14 19-giu-15  100,00%
AG01502201 - Besate
28-mar-13 1l-apr-13  100,00%
AG01502401 - Binasco
5647 31-dic-15 30-apr-16 84,70%
5726 30-mag-14 30-mag-14  100,00%
AG01503201 - Seveso Sud
5629 22-dic-15 31-mar-16 62,00%
5630 11-nov-15 31-mar-16 81,00%
5632 31-lug-13 30-ott-13  100,00%
5635 6-dic-12 18-dic-13  100,00%
4709/D 15-apr-12 1-gen-13  100,00%
5633/2 26-feb-15 14-dic-15  100,00%
5633/3 15-mar-16 16-lug-16 64,70%
5633/4 15-mar-16 16-lug-16 20,00%
AG01504601 - Olona Nord
5622 20-nov-14 25-nov-15  100,00% Causa C-85
5623 7-ago-15 31-mag-16| 100,00% Causa C-85
5624 30-dic-15 1-set-16| 100,00% Causa C-85
5625 8-ott-15 30-giu-16 100,00% Causa C-85
5626 30-nov-15 31-ott-16 97,40% Causa C-85
5627 1-dic-15 20-nov-16 69,90% Causa C-85
5628 23-dic-15 20-nov-16 89,60% Causa C-85
5636 6-dic-12 18-dic-13  100,00%

AG01505001 - Carpiano
5659 18-dic-15 31-mar-16 82,50%

AG01505901 - Cassano d'Adda
100,00%

31-dic-15

BS0103 28-ago-12 28-ago-12  100,00%
BS18 30-dic-11 30-dic-11  100,00%
PDA.MIL.F.0

04 30-apr-14 30-apr-14  100,00%

AG01507801 - Cisliano
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5083

5175

5176
AG01511501 - Lacchiarella

AG01512501 - Locate Triulzi

24-nov-12
15-mag-15
18-apr-14

31-dic-12
17-nov-15
10-dic-15

100,00%
100,00%
100,00%

20-nov-15 31-mar-16 100,00%

5669/2

AG01517101 - Peschiera
Borromeo

28-dic-15

18-dic-15

58

27-set-16

31-mar-16

72,50%

100,00%

5651 27-nov-15 31-mar-16 100,00%

5656 20-dic-13 20-dic-13  100,00%

5657 30-giu-13 12-lug-13  100,00%

9024 Annullato Annullato  Annullato

5307/01 15-ott-13 29-set-15  100,00% Causa C-85
5307/03 21-nov-14 1-set-15  100,00% Causa C-85
5307/04 27-mag-15 31-dic-15  100,00% Causa C-85
5307/05 27-feb-15 18-dic-15  100,00% Causa C-85
5307/06 17-ott-14 19-dic-14  100,00% Causa C-85
5307/07 17-lug-15 13-ott-15  100,00% Causa C-85
5307/08 Annullato Annullato  Annullato

5307/10 17-set-15 14-dic-15  100,00% Causa C-85
5652/1 26-apr-16 23-ott-16 68,00% Causa C-85
5653/1 10-giu-15 31-mag-16| 100,00% Causa C-85
5653/2 15-nov-15 31-mag-16| 100,00% Causa C-85
5309 31-dic-12 31-dic-12  100,00% Causa C-85
5310 1-ago-13 20-lug-13  100,00% Causa C-85
5313 9-mag-14 9-mag-14  100,00% Causa C-85
5314 1-set-13 31-dic-13  100,00% Causa C-85
5631 13-set-15 30-giu-16 100,00% Causa C-85
5637 1-set-14 6-feb-14  100,00% Causa C-85
5638 30-mar-13 30-ott-13  100,00% Causa C-85
5639 3-nov-14 3-giu-15  100,00% Causa C-85
5640 27-nov-15 27-nov-16 89,30% Causa C-85
5847 30-apr-16 31-lug-16

5850 31-dic-13 31-dic-13  100,00%

6600  30nov-16  3lmarl7  000% |
9012 30-apr-13 30-apr-13  100,00% Causa C-85
5621/1 30-dic-15 31-ott-16 83,80% Causa C-85

5621/2 30- dic-2015 50,40% Causa C-85
26-feb-2016 31-ott-16
5669/1 25-ago-14 27-nov-14  100,00% Causa C-85

Causa C-85




AG01518401 - Robecco sul
Naviglio

AG01518901 - Rozzano

AGO01519101 - San Colombano
al Lambro

AG01519502 - San Giuliano
Milanese Est

AGO01520901 - Sesto san
Giovanni

5082
5142
5150
5194
5199
5201
5271
5295
5296
5297
5449
5464
5465
5642
5643
5644
5645
5646
5987
5988
5294/A
5499/A/B

4588
5073
5655

5067/2
6657/A
6657/B

30-mag-14
31-dic-12
11-mar-13
15-set-15
20-nov-12
31-dic-14
24-ott-14
3-set-12
31-mag-14
Annullato
20-lug-12
18-ott-13
27-mag-15
18-dic-15
31-dic-13
31-dic-15
23-mag-14
31-dic-15
3-lug-15
7-ago-15
31-gen-13
30-giu-14

24-mar-14

27-mar-13
8-apr-13
22-dic-15

15-ott-14

30-dic-15 |

18-nov-15

12-feb-16

9-nov-12
19-ott-12
4-dic-15
30-nov-12

30-giu-16

28-lug-15
3-set-12

31-mag-16

Annullato
1l-apr-12
18-o0tt-13

27-nov-15

30-giu-16

29-set-14

30-giu-16

23-giu-14

30-nov-16

7-feb-16

27-gen-16

31-dic-13
-15

28-nov-14

30-dic-13
1-dic-14

30-giu-16

16-apr-15

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Annullato

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

86,00%
100,00%

76,80%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85

Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85

Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85
Causa C-85

100,00% Causa C-85

100,00%
100,00%

30-apr16| _ 3tmagts|

Causa C-85
Causa C-85

90,00% Causa C-85

100,00%

Causa C-85

31-dic-16| 100,00% Causa C-85

31-dic-15

2-mar-15

100,00%

100,00%

Causa C-85




AGO01522001 - Trezzano sul

Naviglio
5648/A
5648/B

5744/1

AG01522401 - Truccazzano

AG01524601 - Zelo Surrigone
4882/A
AG01521001 - Settala

AG01515401 - Parabiago

AG01510301 - Gaggiano

AG01515101 - Motta Visconti

AG01518101 - Rescaldina

15-giu-15
31-dic-15
31-dic-15

23-ott-15

30-giu-16

30-giu-16

20-giu-13

27-giu-12

100,00% Causa C-85
93,40% Causa C-85
87,90% Causa C-85

5500 29-apr-15 29-apr-15  100,00%
ORO0O1 7-lug-10 7-lug-10  100,00%
PDA.MI.F.0
13 30-gen-16 30-mar-16
PEO4 31l-ago-12 3l-ago-12  100,00%
TU36 Annullato Annullato  Annullato
AG01522601 - Turbigo

5447 27-mar-14 16-dic-15  100,00%
5448 31-dic-12 31-lug-15  100,00%

100,00%

Alla luce di quanto sopra esposto circa lo statattliazione del piano degli interventi finalizzaltsuperamento delle
criticita legate alle procedure di infrazione cortamia legata alla Causa C-85, si rileva che I'eperdel Gestore Cap
Holding Spa e stato ampiamente soddisfacente teqartto in particolare che con il conseguimentoatglaudo di
funzionalita dell'intervento 5652/1 “Potenziameiiapianto di Melegnano 1° fase”, avvenuta il 26/@4/g, tutte le
opere relative alla causa C-85 risultano aver taggila funzionalita idraulica.
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