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Verbale di deliberazione del Consiglio d’ Amministrazione del 07 marzo 2014

Deliberazione n. 6 del 07.03.2014 - Atti n. 2253 del 07.03.2014 — 2.10:2014\33

Oggetto: presa d'atto dello stato di attuazione dell’ Accordo di Programma Quadro derivata da specifica i
richiesta della Regione Lombardia, i

L’anno 2014, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 10.30, in Viale Piceno n. 60 si & riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano — Azienda Speciale
costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio
2013; il Consiglio si & riunito presso la sede dell’ Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta
elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il
giorno 28 Febbraio 2014 e il 3 Marzo 2014,

Sono presenti:

|
Nominative Ruolo Presente Assente j‘
|

i
Graziano Musella Presidente X ‘
Renzo Moretti Vice Presidente X ‘
Vincenzo Rocco Consigliere X
Monica Chittd Consigliere X Giust. |
Massimo Olivares Consigliere X j

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Preto Anna Presidente X Giust.
Pio Di Donato Componente X Giust.
Marco Sacchi Componente X Giust,

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Karin Hva Imparato
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11 Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 6 all’0.d.G ,come sotto riportata, e che costituisce parte
integrante del presente atto;

Sentita 1’esposizione del Presidente in relazione ai ritardi nell'attuazione di alcuni interventi dell'ATO
Provincia di Milano, finanziati con contributi statali/regionali messi a disposizione nell'ambito
dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" riportati
nel dettaglio nell’allegato B) allegato alla presente;

Preso atto che il mancato rispetto, per gli interventi di cui all’allegato B), dei termini di inizio e fine
lavori comunicati all'atto dell'assegnazione del finanziamento comportano la possibilitd di revoca dei
contributi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 34/1978 ¢ s.m.i.;

Considerato tuttavia che gli uffici regionali preposti alla gestione dell'lAdPQ, con nota prot.
T1.2014.0007215 del 13/02/2014 hanno richiesto la trasmissione di un aggiornamento dei
cronoprogrammi degli interventi per i quali non risultano rispettate le date di inizio e fine lavori,
chiedendo congiuntamente le motivazioni circa il mancato rispetto degli originari termini;

Ritenuto che la richiesta di aggiornamento dei cronoprogrammi avanzata dalla Regione Lombardia sia
funzionale alla predisposizione di una eventuale nuova deliberazione regionale che recepisca le criticita
segnalate con contestuale riassegnazione di termini di inizio e fine lavori;

Considerato che 1'Ufficic d'Ambito della Provincia di Milano ha provveduto a fornire, con la
comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ed in anticipazione alla richiesta prot. T1.2014.0007215 degli
uffici regionali, informazioni circa lo slittamento dei cronoprogrammi degli interventi non ancora
appaltati, provvedendo inoltre a trasmettere, con una successiva nota (prot. 1783 del 21.02.2014)
informazioni in merito ad altri interventi che pur essendo stati appaltati non rispettano la previsione di
fine lavori originariamente comunicata;

Considerato che ['Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, nel dare risposta all’istanza prot.
T1.2014.0007215 della Regione Lombardia, con nota prot. 933 del 30.01.2014 ha provveduto a
trasmettere le comunicazioni di formale impegno delle societa attuatrici al rispetto dei termini forniti in
sede di monitorageio del 31 dicembre 2013, (allegati A ¢ B risultante agli atti dell’ Azienda), nota di Cap
Holding SpA, prot. 1018 del 22.01.2014 ¢ di Brianzacque Srl prot. 1102 del 22.01.2014 e prot. 2834 del
20 febbraio 2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda) ;

Considerato che 1'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha provveduto inoltre a fornire, con la
comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ha provveduto alla richiesta di riallocazione dei finanziamenti
concessi sugli interventi identificati nell’AdPQ con i codici LOMRL11F08001 ¢ LOMRL21F08004 a
favore delle opere milanesi indicate nella premessa alla proposta di deliberazione;

Tenuto conto delle motivazioni dei ritardi, dell'importanza della realizzazione di tali opere in relazione
alla natura delle problematiche che le stesse andranno a risolvere nonché dell'urgente necessitd di
superare la procedura di infrazione n. 2009/2034/CE.

all’unanimita, con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente
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DELIBERA

Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse messe a
disposizione dall'Accordo di Programma Quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche" nei termini di cui all'allegato A risultante agli atti dell’ Azienda e con particolare
riferimento all’area della Provincia di Milano;

Di prendere atto delle motivazioni dei ritardi che hanno gravato e gravano sull'inizio ¢ fine lavori
delle opere riferite all’ Ambito Milanese riportate dettagliatamente nell'allegato B risultante agli
atti deli’Azienda e della possibile revoca di contributo per i medesimi interventi a causa del
mancato rispetto del cronoprograrmumi comunicati all'atto della concessione del finanziamento;

di prendere atto dell'impegno formale delle societa attuatrici al rispetto dei termini forniti in sede
di monitoraggio del 31 dicembre 2013, (allegati A e B), cosi come si evince dalle note di Cap
Holding SpA, prot. 1018 del 22.01.2014 ¢ di Brianzacque Sl prot. 1102 del 22.01.2014 e prot.
2834 del 20 febbraio 2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda).

Di prendere atto delle richieste, avanzate alla Regione Lombardia, di riallocazione dei contributi
AdPQ assegnati agli interventi individuati nell’ Accordo stesso con i codici LOMRLI11F08001
(Campo pozzi al servizio dell’area Nord Ovest del comune di Milano — Cornaredo) e
LOMRI21F08004 (Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento — Gessate), per le
motivazioni indicate in premessa, a favore degli interventi da realizzarsi nell’ambito della
provincia di Milano:

Cod. Denominazione intervento Costo Richiesta rasscgnazione
Int, compl.[€] contribute AdPQ [€]
Lavori di allacciamento alla
5487 rete fognaria in comune di 650.000,00 185.000,00
Inzago della zona industriale
Ovest via Padana Superiore
Lavori di realizzazione rcte
gos7 | fognaia in comune di San |, 404 009 g 1.400.000,00

Donate Milanese al servizio
delle vie Buozzi e Di Vittorio.
Stazione di  accumulo ©
- rilancio - Via Mazzini in 283.763,13 136.000,00
comune di Gessate { Mi )

di prendere atto della programmazione aggiornata delle opere riferite al territorio della Provincia
di Milano di cui all'allegato A) e B) e della possibilitd, come si evince dalla nota della Regione
Lombardia prot. T1.2014.0007215, di riassegnazione (non ancora confermata) di nuovi termini
di inizio e fine lavori con riconferma dei finanziamenti indicati nello stesso prospetto;

Di prendere atto che che 1'Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano in attesa della
formalizzazione da parte della Regione Lombardia, su istanza delle parti , “di separazione delle
incombenze e titolazioni viferite ol finanziamento delle opere dell’'ex ATO di Milano ora
riconducibile, a seguito della costituzione della Provincia di Monza Brianza e per effetto di
conferimento del ramo Gestionale ex ATO relativo all’area di riferimento alla nuova Provincia
MB  all'Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza Brianza” continua ad operare, per quanio
necessario, anche in favore dell’Ufficio d’Ambito di Monza Brianza concertando con lo stesso
Ufficio i comportamenti e le richieste da avanzare per conto alla Regione Lombardia
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Sentito il Direttore Dott.ssa Karin Eva Imparato
Il Presidente mette successivamente in votazione 'immediata eseguibilita del provvedimento.
11 Consiglio di Amministrazione
all’ unanimita con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente
APPROVA
I’immediata eseguibilita della deliberazione.

Si da atto che il deliberato verra rubricato al n 6 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 207
Marzo 2014.

Si da atto che la presente deliberazione sara pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Milano — Azienda Speciale e¢ nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio d*’Amministrazione n. 6 del 07 Marzo 2014

Il Presidente illustra il punte all’ordine del giomo premettendo che tramite 'Accordo di Programma Quadro "Tutela
delle acque ¢ gestione integrata delle risorse idriche” (AdPQ) di cui alla Dgr VIiI/12417 del 14 marzo 2003 la
Regione Lombardia ha attivato una serie di finanziamenti (risorse regionali/statali) per la realizzazione di
infrastrutture idrauliche afferenti ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione.

Tramite il protocollo d’intesa di cui alla Dgr VII/15059 del 14 novembre 2003 tra la Regione Lombardia ¢ l'ex
A.ATO Provincia di Milano, Vattivita di monitoraggio ed erogazione dei contributi regionali/statali ammessi in
relazione all’ Accordo di Programma Quadro riferito al territorio della Provineia di Milano, & stata posta in essere,
gestita e controllata dall’A.A. T.O della Provincia di Milano, (ora Provingia di Milano quale ente responsabile
dell’ATO). Tn forza di tale protocollo d'intesa, sottoscritto antecedentemente la costituzione della Provincia di
Monza e Brianza, l'ex ATO Provincia di Milano, oggi Ufficic d'Ambito della Provincia di Milano, ha sino ad ora
effettuato le operazioni di monitoraggio degli interventi ricadenti nei territori monzesi e brianzoli, un tempo
appartenenti all ATO Provineia di Milano, in atfesa che la Regione Lombardia e I'Ufficio d'Ambiro della Provincia
di Monza e Brianza sottoscrivano un'apposita intesa che consenta al medesimo Ufficio d'Ambito di procedere in
autonomia nella gestione delle risorse messe a disposizione dall’'AdPQ. A riguardo si segnala che sono in corso
accordi tra gli Uffici d’ Ambito Provincia di Milano ¢ Monza e Brianza pet la separazione delle competenze fra le
due aree in relazione ai finanziamenti AdPQ.

Tramite 'AdPQ sono state impegnate risorse regionali/statali per la realizzazione di opere idranliche che sono state
finanziate fino ad un massimo del 70% del costo complessivo.

Per quanto riguarda i pubblici servizi di fognatura, collettamento depurazione, gli interventi che sono stati ammessi
al finanziamento sono quelli riconducibili ai Piani Stralcio di cui all'art. 141 della L. 388/00 e a quelli inseriti nei
programmi funzionali al superamento deila procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE; per quanto attiene
i pubblici servizi di acquedotto gli interventi che sono stati ammessi sono quelli finalizzati a superare situazioni di
crisi rispetto ai requisiti di potabilitd, ovvero mirati al superamento di problemi di carenze idriche.

Nell'allegato A) viene presentato l'elence degli interventi che beneficiano dei coniributi AJPQ comprensive di
informazioni dettagliate circa il loro stato di attuazione, la relativa programmazione, i contributi concessi ed erogati.

Le risorse messe a disposizione dail' AdPQ alla data del 31 dicembre 2013, considerati i finanziamenti concessi
sugli interventi di cui alla Dgr. X/1006 del 29 novembre 2013 (cfr. Deliberazione Cda n.5 del 07.03.2014) possono
essere cosi sintetizzate:
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Importo: Fin concesso| Versatoda|, Fin pagato . "
Provincia complessivo | al 31-12-2013 RL 31-12- mc;sza;‘le 3{11? al 31-12- erogF;?é][E Cred[g]l

opere [€] [€] 2013 [€] 12-2012 [€] 2013 [€] .
MB 27.935.095,97| 5.703.681,10 4.824.807,00| 878.874,012.995.593,33| 2.843.553,40| 135.465,63
MI 118.629.430,42 | 13.112.035,48 | 11.329.493,86 | 1.782.541,62 | 4.981.824,07 | 8.354,071,07 | 223,859,66 ‘
Case dell'acqua Mi

61.538,46 61.538,46

Totale 1146 565.426,30 | 18.815.716,58 | 16.154.300,95 | 2.722.954,09 | 7.977.417.40 | 11.259.162,93 | 359.325,29

A seguito di una comunicazione del 20 dicembre 2013 della Regione Lombardia avente ad oggetto la verifica dei “‘
termini di avvio lavori ai sensi dell’art. 27 della L.R. 34/1978 e s.n.i., tenuto conto della possibilita di revoca dei
contributi per alcuni interventi che hanno subito ritardi nell'inizio dei lavori, I'Ufficio d’Ambito, considerata la
propria posizione di coordinante nell’attivitd di rendicontazicne dell' AdQP, ha ritenuto di procedere con i gestori
interessati ad una punivale verifica delle stato di attnazione delle opere, con particolare riferimento a quelle non
ancora avviate, tenuto conio delle date previste di avvio e delle successive segnalazioni di slittamento di tali termini;
segnalazioni puntualmente trasmesse dall’Ufficio d’Ambito alla Regione Lombardia nell’antbito del monitoraggio
sulla base delle relative comunicazione degli attuatori degli interventi.

E' stato predisposto, a tal fine, un elaborato (ALLEGATO B} che evidenzia i ritardi nell’avvio dei lavori, le nuove
date di inizio e fine lavori comunicate al 31.12.2013, articolato per competenza delle infrastrutture e dei relativi
contributi ai due territori: ATO Provingcia di Milano, ATO Provincia di Monza ¢ Brianza. In tale allegato sono
ripertati anche gli interventi di cui alla Dgr. X/1006 del 29 novembre 2013 (cfr. Deliberazione Cda n.5 del
07.03.2014)

Censiderate le dinamiche di sviluppo di tali opere, I'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con comunicazione
prot. 933 del 30.01.2014, ha provveduto a richiedere, agli attnatori degli interventi, formale precisazione dei ritardi i
rispetto alle date originariamente previste e formale dichiarazione di impegno all’attivazione e al completamento
delle opere indicate nell’allegato B) nei termini indicati nelle schede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, nonché
nei termini di cui al Decreto n. 12166 del 12 dicembre 2013 per gli interventi di cui alla d.g.r. n. X/1006 del 29
novembre 2013,

Il soggetto attuatore Cap Holding SpA, in relazione agli interventi di seguito elencati (riportati anche nell’altegato
B), ha provveduto a trasmettere con neta prot. 1018 del 22.01.2014 (prot, Ufficio d’ Ambito n. 690 del 23.01.2014)
le motivazioni dei ritardi accumulati (riconducibili principalmente a difficoltd nell’ottenimento di autorizzazioni,
ovvero alla necessitd di rivisitazione dei progetti condizionati da difficolta di acquisizione di aree necessarie alla
realizzazione delle operg) fornendo al contempo una dichiarazione di impegno all’attivazione e al
completamento degli interventi di che trattasi nei termini indicati nelle schede di monitoraggio del 31
dicembre 2013, nonché nei termini di cui al Decreto n. 12166 del 12 dicembre 2013 per gli interventi di cui
alla d.g.r. n. X1006 del 29 novembre 2013

Le opere che presentano criticitd sono riportate sinteticamente nella tabella sottostante (e nell’allegato B) in modo

dettagliato).
Cod. Intervento Denominazione intervento Provincia | Importo fin. [€]
LOMRIDOT7/MI Ivn;gé?]rgo di Bresso - Denitrificazions 1l fase - | iotto opere civili & MI 1.088.181,82
; Collettamento della rete fognaria del Comune di Carplans e della
LOMRID0§0/MI frazione di Gnignano di Locate Triulzi allimpianto di depuraziong di MI 983.281,42
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Locate Trivlzi
Comune di Cisliano - Lavori di allacciamento della fognatura dalla
LOMREKO8017 locality Bestazzo allimpianfo di depurazione di Cisliano e MI 214.000,00
potenzlamente impianto (2° lotto-depurazione)

Dismissiona scarichi fognari in roggia nel Comune di San Donato
LOMRIDO81/MI Milanese - Via Martiri di Cefalonia & Yia Europa Bis
Comune di Cesate - Interventi di adeguamento al trattamento di
LOMRIZIFQ8008 | potabilizzazione per presenza dl TCPE - impianto di Via MI 65.809,76
Caravaggio
Comune di Cornaredo - Interventi di adeguamento al trattamento
LOMRIZ1IF0O8009 | di ootabllizzazione per presenza di TCEP - impiante di Via MI 91.121,20
Repubblica

Comuna di Comaredo - Campe pezzi al servizio dell'arsa Nord
LOMRLI1F08001 Qvest del comune di Milano

SWEITO T
PG

MI 259.616,54

MI 1.700.000 !

In relazione all'opera identificata nell AdPQ con codice LOMRLIIF08001, il Gestore CAP Holding SpA,
considerato 1l ritardo nefl’avvio delle procedure antorizzative (in particolare delle procedure di VAS) ha richiesto la
dispenibilita alla devoluzione del finanziamento concesso su altre importanti opere, previste nel piano degli
interventi del muovo piano d’ambito della Provincia di Milano, finalizzate alla risoluzione delle problematiche
connesse alla procedura di infrazione n. 2009/2034/CE. 8i tratta delle seguenti opere:

Importo Lavori Richiesta rassegnazione |

Cad. Int. Denominazione intervento Costo compl.[€] i€l contributo AdPQ [€] :

Laveri di allacciamento alla rete
fognaria in comune di Inzago della
zona indusiriale Ovest via Padana
Superiore

Lavori di realizzazione rete fognaria
in comune di Sen Donaio Milanese | 5 440 44 g 2.000,000,00 1.400.000,00 ‘
al servizio delle vie Buozz ¢ Di

Vittorio.

5487 650.000,00 550.000,00 385.000,00

6657

L’intervento LOMRL11FOR0C] rimarri comunque previsto nel piano degli investimenti del nuovo piano d’ambito
nonché nella programmazione AJPQ sino all’approvazione, da parte della Regione, della riallocazione del relativo
contributo.

L attuatore Brianzacque Srl, per gli interventi di competenza compresi nell’allegato B) e di seguito sinteticamente
alencati, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito ai ritardi accumulati con nota prot. 1102 del 22.01.2014 ¢
(prot, Ufficic d’Ambito 672 del 23.01.2014), segnalando difficolta nell’ottenimento delle varie autorizzazioni (che
condizionano di fatto I’avvio dei lavori), fornendo al contempo dichiarazione di impegno al completamento delle
opere el termini indicati nel monitoraggio del 31 dicembre 2013,

Le informazioni relative agli intervenii ricadenti nell’ATO Provincia di Monza e Brianza sono state acquisite
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano in attesa della separazione delle competenze fra le due aree in
relazione ai finanziamenti AdPQ, in forza del sopraccitato protocolle d’intesa di cui alla Dgr VII/15059 del 14
novembre 2003,

Cod. Intervento Denominazione intervento Provincia | Importo fin. [€]
Comune di Pessano con Bernago-Rifacimento rete acquedotte
LOMRIL22F08007 presso Cascina Canapa; Yie Volia, Marconi, Di Vitorio, Fermi; MI 437.200,00
Cascina Oltrona, Asilo Mondini, Don Gnocehi, Marconi e I° Maggio
LOMRL21F08'004 Realizzezione di un nuovo pozzo di emungimento - Gessate MI __136.000,00
e 0 Monza - Inierveni Traizsal aTestensions 08 o0 | e | 1 oo
LOMREK08016 di fognatura in zone non servite MB 1.123.623,06
- Comune di Vimercate-Rifacimento rete acguedotto nelle vie Goito,
LOMRL22T080006 Piave e Villanova MB 111.621,34
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Comune di Omago (MB) - Realizzazione nuova fognatura acque
LOMRID082/MI nere al servizio di Via Volta e sfioratore MB 94.250,00
Realizzazione interconnessione tra l'acquedotto a servizio del
LOMRI21FO8010 Comune di Sovice (MB) e l'acquedotto a servizio del Comune di MB 64.318,97
Albiate (MB)

Con comunicazione prot. 2834 del 20 febbraio 2014 Brianzacque, ha segnalato mucvamente criticith
nell'acquisizioni delle autorizzazioni generando, per I'intervento LOMRIL22F08007 uno slittamento di ulteriori 30
gg rispetto a quanto preventivato; rimangono confermate le altre previsioni.

In relazione all'intervento identificato nell' AdPQ con codice LOMRI21F08004 (Realizzazione di un nuovo pozzo di
emungimento — (Gessate), Brianzacque Stl segnala l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa alla
realizzazione del nuovo pozzo pozzo, soluzione che prevede 'interconnessione della rete acquedottistica di Gessate
con la dorsale proveniente dal comune di Pozzuolo Martesana, mediante apposito accordo con il Gestore CAP
Holding SpA. Per tale ragione viene avanzata richiesta di devoluzione del finanziamento sull’intervento:

Richiesta rassegnazione

contributo AdPQ [€]
Stazione di accumulo e rilancio — Via
) Mazzini in comune di Gessate ( Mi ) 283.763,13 136.000,00

Cod. Int. | Denominazione intervento Costo compl.[€]

Visto quanto sopra premesso;

Richiamata la sopraceitata possibilitd di revoca dei contributi, ai sensi dell’art, 27 della LR, 34/1978 e s.m.i., per
gli interventi per i quali non sono stati rispettati i termini di inizic e fine lavori comunicati all'atto dell'assegnazione
del finanziamento;

Considerato tuitavia che gli uffici regionali preposti alla gestione dell' AdPQ, con nota prot. T1.2014.0007215 del
13/02/2014 hanno richiesto la trasmissione di un aggicrnamento dei cronoprogrammi degli interventi per i quali non
risultanc tispettate le date di inizio e fine lavori, chiedendo congiuntamente le motivazioni circa il mancato rigpetto
degli originari termini;

Ritenuto che la richiesta di aggiornamento dei cronoprogrammi avanzata daila Regione Lombardia sia funzionale
alla predisposizione di una eventuale nuova deliberazione regionale che recepisca le criticith segnalate con
contestuale riassegnazione di termini di inizio ¢ fine lavori;

Considerato che 'Ufficio d'Ambite della Provincia di Milano ha provveduto a fornire, con la comunicaziene prot.
933 del 30.01.2014 ed in anticipazione alla richiesta prot. T1,2014,0007215 degli uffici regionali, informazioni circa
lo slittamento dei cronoprogrammi degli interventi non ancora appaltati, provvedendo inoltre a irasmettere, con una
successiva nota (prot, 1783 del 21.02.2014) informazioni in merito ad altri interventi, sempre inclusi nell’allegato
B) che pur essendo stati appaltati non rispettano la previsione di fine lavori originariamente comunicata;

Considerato che 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con la comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ha
provveduto alla richiesta di riallocazione dei finanziamenti concessi sugli interventi identificati nell’ AdPQ con i
codici LOMRLI1F(Q8001 e LOMRI21F08004 a favore delle opere milanesi sopra indicate;

Tenuto conto delle motivazioni dei ritardi, dell'importanza della realizzazione di tali opere in relazione alla natura
delle problematiche che le stesse andranno a risolvere nonché dell'urgente necessitd di superare la procedura di
infrazione n, 2009/2034/CE,

Esaurita la trattazione del punto il Presidente

PROPONE

1. Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione
dall'Accordo di Programma Quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" nei termini
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di cui all'allegato A risultante agli atti dell’Azienda, e con particolare riferimento all’area della
Provincia di Milano;

Di prendere atto delle motivazioni dei ritardi che hanno gravato e gravano sull'inizio e fine lavori delle
opere riferite all’Ambito Milanese, riportate dettagliatamente nell'allegato B risultante agli atti
dell’ Azienda e della possibile revoca di contributo per i medesimi interventi a causa del mancato rispetto
dei cronoprogrammi comunicati all'atto della concessione del finanziamento;

di prendere atto dell'impegno formale delle societd attuatrici al rispetto dei termini forniti in sede di
monitoraggio del 31 dicembre 2013, (allegati A ¢ B), cosi come si evince dalle note di Cap Holding SpA,
prot. 1018 del 22.01.2014 e di Brianzacque Srl prot. 1102 del 22.01.2014 ¢ prot. 2834 del 20 febbraio
2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda).

Di prendere atto delle richieste, avanzate alla Regione Lombardia, di riallocazione dei contributi AJPQ
assegnati agli interventi individuati nell’ Accordo stesso con i codici LOMRL11F08001 {Campo pozzi al
servizio dell’area Nord Ovest del comune di Milano — Cornaredo} e LOMRL21F08004 (Realizzazione di
un nuovo pozzo di emungimento - Gessate), per le motivazioni indicate in premessa, a favore degli
interventi da realizzarsi nell’ambito della provincia di Milano:

Cod. Denominazione intervento Costo Richiesta rassegnazione
Int, compl.[€] contributo AdPQ [€]
Lavori di allacciamento alla

5487 rete fognaria in comune di

. . 650,000,00 385.000,00
Inzago della zona industriale
Ovest via Padana Superiore
Lavori di realizzazione rete
657 | fognaria in comune di San |, 400 500 a0 1.400.000.00

Donato Milanese al servizio
delle vie Buozzi ¢ Di Vittorio.
Stazione di  accumulo e
- rilancio — Via Mazzini in 283.763,13 136.000,00
comune di Gessate ( Mi )

di prendere atto della programmazione aggiornata delle opere riferite al territorio della Provincia di Milano
di cui all'allegato A) ¢ B) e della possibilith, come si evince dalla nota della Regione Lombardia prot.
T1.2014.0007215, di riassegnazione (non ancora confermata) di nuovi termini di inizio e fine lavori con
riconferma dei finanziamenti indicati nello stesso prospetto;

Di prendere atto che che I'Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano in attesa della formalizzazione da
parte della Regione Lombardia, su istanza delle parli , “di separazione delle incombenze e titolazioni
riferite al finanziamento delle opere dell’ex ATO di Milano ora riconducibile, a seguito della costituzione
della Provincia di Monza Brianza e per effetto di conferimento del ramo Gestionale ex ATO relativo
all’area di viferimento alla nuova Provincia MB all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza Brianza”
continea ad operare, per quanto necessario, anche in favore dell’Ufficio d’Ambito di Monza Brianza
concertando con lo stesso Ufficio i comportamenti e le richieste da avanzare per conto alla Regione
Lombardia.

Dopo la presentazione della proposta, esaurita la discussione e sentito il Diretore Generale, il Presidente
chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare rispetto ai sopraccitati punti.

I1 Presidente propone altresi di mettere in votazione I'immediata eseguibilita del provvedimento.

Milano, 07 Marzo 2014

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante
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