Allegato 2 - Deliberazione n.4 CdA del 02/07/2015

Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 BrianzAcque Srl

COMUNE Descrizione Commessa IMPO?;O 2028 al ::;22;2:4
GORGONZOLA Sostituzione pompe a rottura pozzi vari 15.000,00 -
GESSATE Sostituzione pompe a rottura pozzi vari 15.000,00 -
PESSANO Sostituzione pompe a rottura pozzi vari 15.000,00 3.845,76
PESSANO GESSATE GORGONZOLA |Ricerca perdite 3.500,00 2.769,63
PESSANO GESSATE GORGONZOLA |Sostituzione contatori 27.000,00 8.092,00
PESSANO GESSATE GORGONZOLA |Manutenzione straordinaria a rottura 15.000,00 25.465,83
POZZO D'ADDA Rifacimento condotta fognaria via Nenni 125.000,00 -
VAPRIO D'ADDA Realizzazione nuova fognatura via Manzoni 280.178,63 165.039,03
GORGONZOLA Nuova rete fognaria Cascina Vergani 84.000,00 -
Allacciamento mediante realizzazione stazione
TRUCCAZZANO di sollevamento insediamento produttivo 120.000,00 -
SP201/Rivoltana
BACINO TRUCCAZZANO Manutenzione straordianrie a rottura 50.000,00 48.852,62
TRUCCAZZANO Adeguamento sollevamento e grigliatura 389.568 85 i
depuratore
Potenziamento/Rifacimento rete nelle vie
Canepa, Castello, Modini, Torricelli, Volta,
PESSANO Fermi, Marconi, Grandi, Di Vittorio, Don ) 11.132,88
Gnocchi, Oltrona
TRUCCAZZANO Impianto di irrigazione e linea industriale del ) 6.082,60
depuratore
GORGONZOLA Completamento rete fognaria Alzaia - -
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