

Interventi programmati per il superamento delle Infrazioni Comunitarie

Allegato 15 - Deliberazione n. 8 CdA del 28/07/2015

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	4588	Sistemazione fognatura comune di San Donato Milanese 6°lotto (via Rodari)	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	29.311	Cap Holding Spa	22-ott-2007	27-mar-2013	27-mar-2013	30-dic-2013	100,00%	313.432,31	288.194,88	esecutivo	Certificato di Collaudo
	4709/D	Estensione rete fognaria in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Cormano	1.016	Cap Holding Spa		1-apr-2012	15-apr-2012	1-gen-2013	100,00%	1.092.389,47	1.092.389,47	esecutivo	Certificato di Collaudo
	4882/A	Ampliamento impianti di depurazione acque reflue dei Comuni di Vernate, Dresano, Gudo Visconti e Zelo Surrigone	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01524601 - Zelo Surrigone	Zelo Surrigone	69	Cap Holding Spa		28-mar-2013	20-giu-2013	27-giu-2012	100,00%	700.165,65	700.165,65	esecutivo	Certificato di Collaudo
LOMRJD081/MI	5067/2	Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di Cefalonia, Europa bis	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	29.311	Cap Holding Spa	16-giu-2014	24-ott-2014	15-ott-2014	30-set-2015	100,00%	262.358,27	260.525,27	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5073	Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	Mediglia	29.311	Cap Holding Spa	26-nov-2012	31-ott-2014	8-apr-2013	1-dic-2014	100,00%	324.230,01	293.949,00	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5082	Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, ecc. diam. 40/50	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cuggiono	14.468	Cap Holding Spa	20-mag-2013	28-mag-2014	30-mag-2014	31-ago-2015	100,00%	327.984,65	230.183,22	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5083	Costruzione nuova fognatura in via Refaldi per 65 metri	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801 - Cisliano	Cisliano	28	Cap Holding Spa	27-ago-2012	24-nov-2012	24-nov-2012	31-dic-2012	100,00%	47.986,51	47.986,51	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5091	Adeguamento impianto di depurazione di Besate	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502201 - Besate	Besate	0	Cap Holding Spa	2-apr-2012	28-mar-2013	28-mar-2013	Apr-2013	100,00%	1.302.880,52	1.289.713,78	esecutivo	Certificato di Collaudo
	5142	Interventi vari di fognatura in Via Parini, Papa Giovanni XXIII, Magenta SP diam. 40/50	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cuggiono	14.468	Cap Holding Spa	11-apr-2012	9-nov-2012	31-dic-2012	9-nov-2012	100,00%	257.940,92	257.940,92	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5150	Realizzazione Fognatura e Pista ciclopedonale in via Espinasse	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magenta	14.468	Cap Holding Spa	14-nov-2011	19-ott-2012	11-mar-2013	19-ott-2012	100,00%	467.116,83	273.028,28	esecutivo	Certificato di Collaudo
LOMREK08017	5175	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cisliano	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801 - Cisliano	Cisliano	813	Cap Holding Spa	7-apr-2014	18-mag-2015	15-mag-2015	10-nov-2015	100,00%	853.916,93	529.163,92	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5176	Lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801 - Cisliano	Cisliano	28	Cap Holding Spa	25-nov-2013	28-mag-2014	18-apr-2014	31-lug-2015	100,00%	335.418,78	293.745,91	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
LOMSMIA13	5194	Allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magenta	14.468	Cap Holding Spa	9-set-2014	6-mar-2015	31-lug-2015	30-set-2015	100,00%	124.595,81	74.501,77	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5199	Sistemazione via Matelda e Sant'Eusebio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Mesero	14.468		2-nov-2011	1-set-2012	20-nov-2012	Nov-2012	100,00%	158.659,04	158.659,45	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5201	Collettamento cascina Piatti	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cassinetta di Lugangnano	14.468	Cap Holding Spa	14-feb-2013	5-dic-2014	31-dic-2014	31-lug-2015	100,00%	209.537,86	161.822,83	esecutivo	Verbale di ultimazione lavori
	5271	Collegamento fognario fraz. Castelletto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Albairate	14.468	Cap Holding Spa	3-mar-2014	24-ott-2014	24-ott-2014	31-lug-2015	100,00%	130.429,65	96.768,70	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5294/A	Collegamento fognatura Frazione Riazolo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Albairate	14.468		9-lug-2012	21-dic-2012	31-gen-2013	31-dic-2013	100,00%	345.980,02	345.980,02	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5295	Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	14.468		13-dic-2011	3-lug-2012	3-set-2012	3-set-2012	100,00%	88.038,21	88.038,21	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5296	Fognatura via San Giorgio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	14.468	Cap Holding Spa	18-mar-2013	8-mag-2014	31-mag-2014	15-lug-2015	100,00%	209.895,35	136.918,35	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5297	Fognatura Via Primo Maggio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	14.468		Dec-2012		31-dic-2012			Annullate	Annullate	esecutive	
	5303	Estensione rete via Asilo	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01501201 - Bareggio	Cornaredo	50				31-dic-2012			Annullate	Annullate	studio fattibilità	
	5305	Stazione di sollevamento per collegare gli insediamenti produttivi di Via g. Vico siti ad Est del canale scolmatore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01501201 - Bareggio	Cornaredo	50	Cap Holding Spa	18-set-2013	16-ott-2014	16-ott-2014	31-lug-2015	100,00%	197.431,94	171.141,79	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
LOMRJD079/MI	5307/01	Rifacimento collettore in sponda sinistra del fiume lambro e collettamento scarichi di via Calamandrei, Del Perdono e Sangregorio Galli	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	12-lug-2012	15-ott-2013	15-ott-2013	30-set-2015	100,00%	490.103,90	454.238,09	esecutivo	Verbale di ultimazione dei Lavori del 15/10/2013
LOMRJD078/MI	5307/03	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in via XXIII Marzo - Lotto 1 (scarichi lato sud)	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	8-ott-2012	21-nov-2014	21-nov-2014	30-set-2015	100,00%	84.895,38	84.895,38	esecutivo	Verbale di ultimazione lavori
LOMSMIA03	5307/04	Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento e rimozione traliccio in attraversamento al lambro presso il comune di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	25-ago-2014	25-set-2015	27-mag-2015	31-dic-2015	89,60%	981.670,62	661.766,22	esecutivo	Verbale di constatazione dei lavori e contestuale sospensione dei lavori del 28 maggio 2015 Sal n. 3 al 17/04/2015
LOMSMIA04	5307/05	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalie, e Giovani XXIII presso il comune di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	22-set-2014	31-dic-2015	27-feb-2015	31-dic-2015	82,40%	453.401,38	321.855,91	esecutivo	Sal n. 3 al 27/02/2015 Verbale di sospensione lavori del 27/02/15
LOMRJD078/MI	5307/06	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il comune di Melegnano - Lotto 2 (scarichi lato nord)	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	9-giu-2014	17-ott-2014	17-ott-2014	19-dic-2014	100,00%	107.919,72	107.919,72	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5307/07	Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di Melegnano	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	20-mar-2014	7-ago-2015	7-ago-2015	30-set-2015	59,70%	254.665,25	152.035,15	esecutivo	Ordine di esecuzione asfalti del 26-06-2015 Verbale sospensione dei lavori del 12/5/2014
	5307/08	stazione di sollevamento in zona Breggi ed estensione rete in pressione	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa		31/12/2015				-	Annullato	preliminare	
LOMSMIA06	5307/10	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, Via Dalie e Via Giovanni XXIII	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	4.080	Cap Holding Spa	18-nov-2014	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	56,40%	282.662,75	151.357,73	esecutivo	Verbale sospensione lavori del 03-06-2015 Verbale di Consegna definitiva lavori Sal n.2 al 04/03/2015 Verbale di sospensione lavori del 04-03-15
	5309	Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Novate	84.893		23-mag-2012	30-ott-2012	31-dic-2012	31/12/2012	100,00%	205.300,85	199.966,91	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5310	Completamento rete fognaria in via Alba, da via Puecher Beltrami aa Autostrada A4	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Novate	84.893		23-lug-2012	20-lug-2013	1-ago-2013	20-lug-2013	100,00%	129.915,65	129.915,65	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5313	Collegamento fognario della frazione Castellazzo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Bollate	84.893	Cap Holding Spa	12-dic-2011	14-feb-2014	9-mag-2014	9-mag-2014	100,00%	317.871,66	324.362,51	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5314	Collegamento fognario via Volturmo	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Bollate	84.893		30-lug-2012	2-lug-2013	1-set-2013	31-dic-2013	100,00%	103.156,55	103.497,98	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5447	Costruzione fognatura via Gatta e abbandono pozzi neri	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522601 - Turbigo	Turbigo	250	Cap Holding Spa	11-nov-2013	27-mar-2014	27-mar-2014	30-giu-2015	100,00%	122.918,05	127.336,81	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5448	Costruzione fognatura in Via Arbusta	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522601 - Turbigo	Turbigo	250			30-giu-2013	31-dic-2012	31-lug-2015	100,00%	176.868,85	177.087,15	esecutivo	
	5449	Nuovo tratto fognario in via Adua	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arconate	14.468	Cap Holding Spa	1-gen-2012	1-apr-2012	20-lug-2012	1-apr-2012	100,00%	15.000,00	15.000,00	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5464	Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via Einaudi e in Via Savonarola	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	14.468		15-ott-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	100,00%	24.169,19	16.592,92	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5465	Realizzazione tratto fognante a Nord dell'autostrada A4 Mi-To	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	14.468	Cap Holding Spa	15-dic-2014	27-mag-2015	27-mag-2015	1-set-2015	100%	378.074,69	39.481,91	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
LOMRL11F08002	5487	Allacciamento zona industriale Inzago Ovest via Padana Superiore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901 - Cassano d'Adda	Inzago	3.605	Cap Holding Spa	1-ott-2014	30-mag-2016	31-dic-2015	1-set-2016	64,50%	650.000,00	393.015,67	esecutivo	Sal n.2 del 30/04/2015
	5499/A/B	Estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolbe, Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menotti, Via Marsala, Via Campo dei Fiori, Via Verbano, Via Villioresi, Via Monte Grappa da Via G. Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via Belfiore, Via Mameli	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arconate	14.468	Cap Holding Spa	19-giu-2013	21-nov-2014	30-giu-2014	4-mag-2015	100,00%	1.057.844,88	1.057.844,88	esecutivo	Stralcio A - CRE Stralcio B -CRE
	5500	Allacciamento al collettore intercomunale zona via Venezia - Comune di Liscate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401 - Truccazzano	Liscate	936	Cap Holding Spa	23-dic-2013	7-nov-2014	30-giu-2014	31-lug-2015	100,00%	227.995,98	201.562,05	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
	5611	Prog. N. 5611 - Eliminazione recapito collettore in via Muggiasca mediante posa tubazione in tratto parallelo a via dell'isola	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01520901 - Sesto san Giovanni	Sesto San Giovanni	378	Cap Holding Spa	28-feb-2014	8-ott-2014	8-ott-2014	2-mar-2015	100,00%	93.047,05	93.047,05	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
LOMSMIA12	5621/1	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago	84.893	Cap Holding Spa	15-ott-2014	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	33,00%	971.121,65	320.470,14	esecutivo	Sal n.2 al 31/03/2015
LOMSMIA12	5621/2	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago	84.893	Cap Holding Spa	2-mar-2015	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	0,00%	1.782.709,75	-	esecutivo	Verbale di consegna parziale lavori
	5622	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	4.739	Cap Holding Spa	14-ott-2013	20-nov-2014	20-nov-2014	30-set-2015	100,00%	1.100.000,00	119.634,10	esecutivo	Verbale ultimazione lavori

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5623	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	4.739	Cap Holding Spa	10-mar-2014	7-ago-2015	7-ago-2015	30-set-2015	81,20%	947.937,29	381.769,44	esecutivo	Nota del Gestore del S.I.L. - Prot. n. 9408 del 09-07-2015 con la quale viene chiesta una proroga della data di fine lavori a causa di problematiche emerse in fase di esecuzione SAL n.3 al 30/04/2015
LOMSMIA10	5624	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, San Vittore Olona	4.739	Cap Holding Spa	13-feb-2015	31-ott-2015	30-nov-2015	30-nov-2015	19,30%	1.026.237,10	187.812,98	esecutivo	SAL 1 al 30/4/2015
LOMSMIA11	5625	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, Parabiago	4.739	Cap Holding Spa	17-nov-2014	30-set-2015	30-nov-2015	30-set-2015	57,30%	1.203.605,77	616.769,73	Esecutivo	Sal n.3 a tutto il 18/05/2015
LOMSMIA09	5626	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	4.739	Cap Holding Spa	30-ott-14	30-set-2015	31-ott-2015	31-ott-2015	37,10%	862.159,04	145.800,25	esecutivo	SAL 2 al 30/06/2015
LOMSMIA07	5627	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	4.739	Cap Holding Spa	17-nov-2014	1-dic-2015	1-dic-2015	28-feb-2016	32,00%	1.291.215,85	233.143,81	esecutivo	Sal n.3 al 30/06/2015
LOMSMIA08	5628	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	4.739	Cap Holding Spa	10-nov-2014	1-dic-2015	1-dic-2015	28-feb-2016	30,00%	1.367.829,64	108.836,85	esecutivo	Sal n.3 al 30/06/2015
	5629	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Paderno D. e Cinisello B.	1.016	Cap Holding Spa	10-giu-2014	30-nov-2015	30-nov-2015	31-dic-2015	25,60%	709.412,05	259.938,52	esecutivo	SAL 1 al 15/10/2014
	5630	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Paderno Dugnano		Cap Holding Spa	1-set-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	31-mar-2016		121.000,00	-	studio fattibilità	
	5631	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Rho, Arese, Villastanza di Parabiago, Pogliano (gestione acquisita l'1/1/11), Senago, Solaro, Vanzago	84.893	Cap Holding Spa	24-mar-2014	13-set-2015	13-set-2015	13-mar-2016	70,10%	1.515.284,55	795.963,62	esecutivo	SAL n.6 al 30/06/2015
	5632	denitrificazione I fase 1°stralcio (Opere Civili e d Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Bresso	0		6-dic-2011	10-lug-2013	31-lug-2013	30/10/2013	100,00%	1.004.987,87	980.018,73	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5633/2	denitrificazione I fase 2°stralcio (Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Bresso	0	Cap Holding Spa	4-dic-2013	9-nov-2014	26-feb-2015	30-set-2015	100,00%	1.345.837,95	1.345.837,95	esecutivo	Collaudo Statico Certificato ultimazione lavori
LOMRJD077/MI	5633/3	denitrificazione II fase 3°stralcio (Opere Civili)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Bresso	0	Cap Holding Spa	4-mag-2015	15-gen-2016	31-dic-2015	16-lug-2016		1.652.525,47	48.469,27	preliminare stralcio	Verbale consegna lavori
	5633/4	denitrificazione II fase 4°stralcio (Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Bresso		Cap Holding Spa	4-mag-2015	15-gen-2016	31-dic-2015	16-lug-2016		1.461.642,31	-	preliminare stralcio	Verbale consegna lavori
	5635	Trattamenti terziari	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201 - Seveso Sud	Bresso	0		1-giu-2011	18-dic-2013	6-dic-2012	18-dic-2013	100,00%	2.576.623,41	2.549.135,46	esecutivo	Certificato di Collaudo
	5636	Trattamenti terziari	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601 - Olona Nord	Canegrate	0		1-giu-2011	18-dic-2013	6-dic-2012	18-dic-2013	100,00%	2.219.042,29	2.210.351,95	esecutivo	Certificato di Collaudo
E08011	5637	Collettore Asta Lura 3°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Linate, Rho	84.893		20-ott-2010	1-mar-2013	1-set-2014	6-feb-2014	100,00%	4.713.049,04	4.615.086,84	esecutivo	C.C. 1°2°e 3° stralcio
	5638	dismissione scarichi Torrente Bozzente e collettamento depuratore Pero	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Rho	84.893		30-ago-2011 - 29-dic- 2011 - 30-set-2012	30-mar-2013	30-ott-2013	30-ott-2013	100,00%	2.743.914,19	2.556.193,84	esecutivo	C.R.E. 1°stralcio C.C. 2°stralcio
	5639	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Solaro	84.893	Cap Holding Spa	16-giu-2014	3-nov-2014	3-nov-2014	3-giu-2015	100,00%	92.883,36	76.672,97	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
LOMRJD076/MI	5640	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Baranzate, Cesate, Linate, Pregnana, Rho, Pero	84.893	Cap Holding Spa	17-set-2013	30-set-2015	30-set-2015	30-set-2015	79,00%	1.474.920,93	1.130.233,85	esecutivo	SAL n. 6 del 31/12/2014
	5642	Realizzazione fognature interessanti le vie (capoluogo): via Carroccio;via Togliatti;via Boccaccio;via Bixio;via F.lli Cairoli;via Einaudi;Via F.lli di Dio;via Firenze;via Padre Gemelli;via Grieco;via Pier delle Vigne;via Puccini;via Resistenza;via Sciesa; nella fraz. Bienate interessanti le vie: via E.Ferrari;via Curiel;via Verdi;via Don Baroni;via Mantegna;via Filzi;via Pirandello;via Sardegna;via Toti;via Goito;via Marzabotto;via Magellano;via Giovanni XXIII;via Montanare;via Don Milani	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magnago	14.468	Cap Holding Spa	10-giu-2014	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	43,50%	2.503.940,15	463.717,05	esecutivo	Sal n. 4 del 29/05/2015

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5643	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.1	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	14.468	Cap Holding Spa	15-gen-2013	30-mag-2014	31-dic-2013	29-set-2014	100,00%	1.840.341,14	1.760.750,53	esecutivo	Certificato di Collaudo
	5644	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.2	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	14.468	Cap Holding Spa	8-set-2014	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	28,00%	1.464.266,55	228.580,24	esecutivo	Sal n. 2 al 31/03/2015
	5645	Corbetta-Preloreto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Corbetta	14.468	Cap Holding Spa	26-ott-2012	31-gen-2014	23-mag-2014	23-giu-2014	100,00%	413.923,06	394.220,05	esecutivo	Certificato di Collaudo
	5646	Interventi di revisione e ristrutturazione dell'impianto centralizzato di Robecco s/N. Masterplan - Lotti A-B- C-D	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Robecco s/N	0	Cap Holding Spa	21-ott-2013	8-apr-2016	31-dic-2015	30-nov-2016	60,60%	12.840.164,38	5.922.394,07	esecutivo	SAL N. 9 al 31/03/2015
	5647	Dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli-Carducci e collettamento alla rete fognaria esistente e costruzione e collettamento alla rete fognaria esistente di due aste di fognatura sulle vie Mazzini e Roma, attualmente sprovviste di fognatura pubblica in Comune di Binasco	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502401 - Binasco	Binasco	1.613	Cap Holding Spa	30-giu-2014	30-giu-2015	30-giu-2015	31-dic-2015	59,40%	625.000,00	160.958,62	esecutivo	SAL n. 2 al 30-04- 2015
LOMSMIA16	5648/A	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	952	Cap Holding Spa	19-nov-2014	15-giu-2015	15-giu-2015	15-ott-2015	100,00%	335.740,03	335.740,03	esecutivo	Verbale ultimazione lavori
LOMSMIA16	5648/B	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	952	Cap Holding Spa	21-lug-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	0,00%	343.234,71	-	esecutivo	Verbale validazione progetto
	5649	Collettamento al depuratore di Lacchiarella dell'area Oasi	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01511501 - Lacchiarella	Lacchiarella	270	Cap Holding Spa	11-mag-2015	31-ott-2015	31-ott-2015	31-dic-2015		444.092,28	14.827,61	esecutivo	Consegna Parziale Lavori
	5651	Collettamento della fognatura di via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501 - Locate Triulzi	Locate Triulzi	545	Cap Holding Spa	16-feb-2015	30-set-2015	30-set-2015	31-dic-2015		560.709,85	23.398,09	esecutivo	Verbale Consegna Definitiva Lavori
LOMSMIA01	5652/1	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - Potenziamento impianto - 1a fase	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	1.988	Cap Holding Spa	30-giu-2015	26-apr-2016	23-ott-2016	23-ott-2016	0,00%	2.433.930,71	140.392,97	esecutivo	Verbale di consegna lavori
LOMSMIA02	5653/1	Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.se	4.080	Cap Holding Spa	30-set-2014	10-giu-2015	10-giu-2015	15-ott-2015	100,00%	296.795,63	206.825,25	esecutivo	Verbale di ultimazione dei lavori
LOMSMIA05	5653/2	Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.se	4.080	Cap Holding Spa	16-mar-2015	11-ago-2015	31-ago-2015	31-dic-2015	38,70%	193.796,17	13.821,79	Esecutivo	SAL n. 1 al 15/06/2015
A030/MI	5654	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSAGO - Ampliamento ed adeguamento dell'impianto	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01501101 - Assago	Assago	0	Cap Holding Spa	3-lug-2014	17-gen-2017	01/07/2016 prevista messa in funzione entro il 31.12.2015	24-lug-2017	4,00%	21.949.783,25	1.707.597,02	esecutivo	Sal n.1 al 30/12/2014

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
	5655	Collettore di Mediglia - Interventi di completamento	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	Mediglia	29.311	Cap Holding Spa	19-set-2012	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	82,60%	1.977.000,00	1.164.112,81	esecutivo	Nota di richiesta proroga dei termini di fine lavori del Gestore del S.I.I. del 09/07/2015- Prot. n. 9408 Verbale di ripresa parziale dei lavori del 22-06-15 Verbale di sospensione dei lavori del 15/05/2015
	5656	Potenziamento e completamento della fognatura delle vie Marx e Madonnina in Comune di Opera	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501 - Locate Triulzi	Opera	545			21-ott-2013	20-dic-2013	20-dic-2013	100,00%	1.005.000,00	984.238,82	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5657	Collettamento degli scarichi delle vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti in Comune di Pieve Emanuele all'impianto di depurazione di Locate di Triulzi	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501 - Locate Triulzi	Pieve Emanuele	545			12-lug-2013	30-giu-2013	12-lug-2013	100,00%	1.515.000,00	1.510.668,27	esecutivo	Certificato di Collaudo
E08003	5658	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO ampliamento e adeguamento	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518901 - Rozzano	Rozzano	0	Cap Holding Spa	12-ott-2009	14-mar-2014	24-mar-2014	28/11/2014	100,00%	18.013.805,50	17.744.731,04	esecutivo	Certificato di Collaudo
LOMRJD080/MI	5659	Collettamento della rete fognaria del Comune di Carpiano e della frazione di Gnignano di Locate di Triulzi all'impianto di depurazione di Locate di Triulzi.	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505001 - Carpiano	Carpiano; Locate di Triulzi	947	Cap Holding Spa	4-giu-2014	2-dic-2015	21-dic-2015	21-dic-2015	65,70%	1.700.000,00	787.580,54	esecutivo	SAL. N.4 al 16-4- 2015
	5669/1	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Garbagnate	84.893	Cap Holding Spa	22-mag-2014	26-giu-2014	25-ago-2014	27-nov-2014	100,00%	79.555,83	79.555,83	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5669/2	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85		AG01517001 - Olona Sud	Garbagnate	84.893	Cap Holding Spa	1-set-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	0,00%	398.104,91	-	esecutivo	Verbale di validazione progetto
	5726	Prog. N. 5726 - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Loc. Cimitero, presso il comune di CASARILE	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502401 - BINASCO	Casarile	1.613		28-ott-2013	21-mar-2014	30-mag-2014	30-mag-2014	100,00%	32.000,00	62,63	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	5847	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO- Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biologico	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Pero		Cap Holding Spa	15-lug-2015	30-set-2015	30-set-2015	31-dic-2015		60.000,00	-		
	5850	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO- Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: denitrificazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Pero		Cap Holding Spa	31-mag-2013	31-dic-2013	31-dic-2013	31-dic-2013	100,00%	170.000,00	170.000,00	esecutivo	N. 5 Fatture anno 2013 Attestazione Gestore del S.I.I.
	5858	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: defosfatazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517101 - Peschiera Borromeo	Peschiera Borromeo		Cap Holding Spa	1-giu-2016	30-set-2016	30-set-2016	31-dic-2016		30.000,00	-		
	5894	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S. Giovanni di Dio, presso il comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: predenitrificazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519501 - San Colombano al Lambro	San Colombano al Lambro		Cap Holding Spa	1-giu-2016	30-set-2016	30-set-2016	31-dic-2016		20.000,00	-		
LOMSMIA14	5987	Completamento grado totale di fognatura comuni appartenenti all'agglomerato - Arluno	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arluno	14.468	Cap Holding Spa	20-apr-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	227.162,46	4.160,16	esecutivo	Verbale consegna dei lavori
LOMSMIA15	5988	Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a Sud dell'autostrada MI-TO	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arluno	14.468	Cap Holding Spa	20-apr-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	260.140,36	2.351,94	esecutivo	Verbale consegna lavori

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale intervento	ID_AG_Nome	Comune	Deficit da colmare per l'adeguamento (a.e.)	Soggetto attuatore	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Costo Complessivo [€]	Realizzato al 30-06-2015 (stima) [€]	Livello di Progettazione	Ultimo documento disponibile
LOMRL11F08003/A	6657/A	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto A	Causa C-85 2014/2059	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	29.311	Cap Holding Spa	10-giu-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	31-dic-2016	0,00%	2.325.000,00	15.461,76	Esecutivo	Verbale di consegna parziale dei lavori
LOMRL11F08003/B	6657/B	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto B	Causa C-85 2014/2059	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	29.311	Cap Holding Spa	13-apr-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	31-dic-2016	0,00%	275.000,00	3.785,04	esecutivo	Verbale consegna parziale lavori
	9012	Collegamento al collettore consortile in zona Bariana	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001 - Olona Sud	Garbagnate	84.893		24-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	100,00%	5.645,00	5.645,00	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	9024	Collegamento della fognatura di via Luxemburg SP-164 di Locate Triulzi al collettore consortile recapitante al depuratore, collegamento della fognatura di via Venezia e San Francesco di Pieve Emanuele alla fognatura comunale allacciata al depuratore, rifacimento rete a servizio del quartiere di via XXV Aprile di Locate di Triulzi e suo collettamento al depuratore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501 - Locate Triulzi	Locate Triulzi	545	Cap Holding Spa		24-lug-2014	22-ott-2014	22-ott-2014		Annullato	Annullato	preliminare	
	BS0103	BS0103 - Opere di Allacciamento al collettore di Idra Patrimonio S.p.a. delle fognature comunali della zona Sud Ovest di Busnago - Presso via Carducci	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901 - Cassano d'Adda	Busnago	3.605	Idra Patrimonio s.p.a	12-dic-2011	9-mag-2012	28-ago-2012	28-ago-2012	100,00%	656.234,26	656.234,26	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	BS18	BS18 Allacciamento insediamenti industriali Via delle Industrie	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901 - Cassano d'Adda	Busnago	3.605	Idra Patrimonio s.p.a	6-apr-2011	23-set-2011	30-dic-2011	30-dic-2011	100,00%	306.290,45	306.290,45	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	OR01	OR01 - Allacciamento della fognatura comunale al collettore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401 - Truccazzano	Ornago	936	Idra Patrimonio s.p.a	15-lug-2009	29-giu-2010	7-lug-2010	7-lug-2010	100,00%	1.135.241,04	1.135.241,04	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	PDA.MI.F.004	Allacciamento al collettore intercomunale via Manzoni - Vaprio d'Adda	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901 - Cassano d'Adda	Vaprio d'Adda	3.605	Brianzacque S.r.l.	21-gen-2014	24-mar-2014	30-apr-2014	30-apr-2014	100,00%	188.581,92	188.581,92	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	PDA.MI.F.013	Allacciamento al collettore consortile insediamento produttivo SP201/Rivoltana - Comune di Truccazzano	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401 - Truccazzano	Truccazzano	936	BrianzAcque S.r.l.	30-set-2015	30-nov-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	0,00%	120.000,00	-	Studio fattibilità	
	PE04	PE04 - Pessano con Bornago - IV° stralcio - raccordo scarichi nord/orientali	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012	AG01522401 - Truccazzano	Pessano con Bornago	936	Idra Patrimonio s.p.a.	13-lug-2010	8-giu-2012	31-ago-2012	31-ago-2012	100,00%	379.393,21	379.393,21	esecutivo	Certificato di Regolare Esecuzione
	TU36	TU36 - Fraz. di Incugnate - Nuova condotta fognaria di allacciamento al collettore intercomunale	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito -Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401 - Truccazzano	Truccazzano	936			30-lug-2016				485.000,00	-	Preliminare	
TOTALE														€ 123.701.683,49	€ 66.797.055,97		