Causa C-85 - Stato di attuazione degli interventia | 15/10/2014 Allegato n. 18 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014
Data Data
Data Data Data
copice Data Data  |CONCLUSIONE| CONCLUSIONE %di
CODICE ADPQ ATO Fase infrazione 2009/2034 Denominazione intervento Denominazione Agglomerato Comu  ne Costo Finanziamenti disponibili Acaiupicazion | PAINZIO o0 ysione | coLLaubO COLLAUDO | avanzamento Livello di
Intervento Riferimento PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO LAVORI Progettazione
Intervento reommane | oeemve. | eeoumve EGARA LAVORI  |FUNZIONALITA|  TECNICO lavori
: AMMINISTRATIVO
Causa C - 85/2013
4588 ‘. Sistemazione fognalura comune di San Donato Milanese 6° - |AG01519502 - San Giuiano San Donato Milanese €313.432,00| " nanziamen Decreli ATO 14eb-2006  [1-ag0-2007 2202007 [27-mar2013  |27-mar-2013  [30-dic-2013 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione [t (via Rodari) Milanese Est Taiiffa S.11
n. 201412059
Causa C - 85/2013
LOMRIDOBLMI 506772 * Collegamento fognalure a servizio dele vie Martri di ACOL519502 - San Giuliano san Donato Milanese €367.478,03 Tariffa S.1 1ago2012  [l-ago2012  [3L-mar2014 [31-mag2014  [16-giu2014  [15012014 15042014  |15-apr-2015 0,00% esecutivo
Procedura dinfrazione  |Cefalonia, Europa bis Milanese Est
n. 201412059
Causa C - 8512013
5073 * Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia ACOL519502 - San Giuliano Mediglia €324.230 01 Tariffa S.1 1-set-2012 1set2012  |4-apr2012 26-n0v-2012 (31012014 |8-apr2013  [31-dic-2014 92,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Milanese Est
n. 201412059
Causa C - 85/2013
082 . Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, ecc. | AG01518401 - Robecco sul cuggiono € 327.084,65| Fnanziamenti Decreti ATO omarzo1s  |2-mag 2013 20mag2013 |28-mag20te  |30magz01s st zote 100,00% esecuivo
Procedura dinfrazione |diam. 40/50 Naviglio Taiiffa S.11
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5142 . interveni vari difognatura in Via Parini, Papa Giovanni XXl |AG01518401 - Robecco sul Cuggiono €257.940,92] Tariffa S.11 7-nov-2011  [15-n0v-2011 11-apr2012  [9nov-2012  [31-ic2012  |9-nov-2012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione  [Magenta SP diam. 40/50 Naviglio
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5150 . Fognatura e Pista fnvia AC01518401 - Robecco sul Magenta € 467.116,g3| " nanziamen Decreli ATO 1-mag2011  [24-feb-2012 14n0v-2011 (1902012 [11-mar2013 19012012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione |Espinasse Naviglio Taiiffa S.11
n. 201412059
Causa C - 85/2013
LOMSMIAL3 5194 . Allacciamento di insediamento civile non servio alla pubblica. |AG01518401 - Robecco sul Magenta €144.505 87 Dar n.X2279 del 20112012 28-ag0-2014 0set2014  [31dic2014  31ic-2014  [30-set-2015 0,00% esecutivo
Procedura dinfrazione  [fognatura in loc. Pontenuovo Naviglio 01-08-2014 (Previsione)
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5199 * Sistemazione via Matelda e SantEusebio AC0L518401 - Robecco sul Mesero €158.650,45 Tariffa S.1. 1mar2011  [1-mar2011  |1-set2011 2n0v-2011  [1-set2012  |20n0v-2012  [Nov-2012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5201 * Collettamento cascina Piati AC0L518401 - Robecco sul Cassinetta di Lugangnano €209.537 86| Tariffa S.1| 25-gen-2013  [2-mag-2012 25-eb-2013  [31-dic2014  [31ic-2014  [31-mar-2015 81,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
Causa C - 8512013
5271 * Collegamento fognario fraz. Castelletto AC01518401 - Robecco sul Albairate €130.429,65| Tariffa S.1 20-mag-2013  [29-mag-2013  |2-mag-2012 3mar-2014 (31012014  [31-dic-2014  [6-nov-2014 85,90% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5204/A ‘. Collegamento fognatura Frazione Riazzolo AC0L518401 - Robecco sul Albairate €345.980,02] Tariffa S.1 1-set-2011 1set2011 (061282012 9lug-2012  [21-dic2012  |31-gen-2013  [31-dic-2013 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
Causa C - 8512013
5205 ‘. Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto AC01518401 - Robecco sul Bernate Ticino €88.038,21 Tariffa S.1 1-set-2011 1-n0v-2011 13dic2011  [3Mug-2012  [3-set2012  |3-set2012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
Causa C - 85/2013
5296 ‘. Fognatura via San Giorgio AC01518401 - Robecco sul Bernate Ticino €209.895,35 Tariffa S.1 26-set2012  [2-mag-2012 18-mar2013 [8-mag-2014  [31-mag-2014  |31-0tt-2014 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 201412059
“CausaC—85/2013
AG01518401 - Robeceo sk
529 Procedura dinazione | OANAIAViEPrmo Maggia Navigho Bermate Ticino £200:00000 Tarffa S ov-2012 -mag-2012 Dec2012 1-die-2012 esccuivo
-7-2014/2059
Rifacimento colleiore in sponda simistra del flume lambro & —
LOMRIDO79MI 5307101 CausaC-85/2013 |collettamento scarichi di via Calamandrei,Del Perdonoe ~|AG01514001 - Melegnano Melegnano €460.104,90 : 1gen2012  [odug2012  |4-apr2012 124ug2012  [15012013 (15012013 [31-dic-2014 100,00% esecutivo
o Accordo di Programma Quadro
LOMRIDO78/MI  [5307/03 Causa C - 85/2013 Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzolain via XXl 50151 4001 - Melegnano Melegnano €108.307,14| T2 S 1-giu-2012 1-giu-2012 1-ug-2012 4-apr-2012 8-011-2012 31-dic-2014  [31-dic-2014  [31-mar-2015 18,00% esecutivo
Marzo - Lotto 1 (scarichi lato sud) Accordo di Programma Quadro
e ooy s s o e
LOMSMIA03 5307104 Causa C - 8512013 AG01514001 - Melegnano Melegnano €1116,626,69Finanziament Dgr n.X\2279 del [10Giu-2013  [284eb2014  [30giu-2014  |4-apr-2012 25ag02014  |3Lmar2015  [30-giu-2015  |30-giu-2015 0,00% esecutivo
rimozione traliccio in attraversamento al lambro presso il
01-08-2014 (Previsione)
comune di Melegnano
Niomarippe. ez ¥ Novembr, oo s e Fnanzament Decre ATO
LoMSMIA04 5307105 Causa C - 8512013 earappa, g , Frassh AG01514001 - Melegnano Melegnano €523.998,70|Finanziamenti Dgr n.X\2279 del [10-giu-2013  |17-giu-2014  [304ug2014  [4-apr-2012 22512014 [31-ic-2015  [30-giu-2015  [31-dic-2015 0.00% esecutivo
Pini, Dei Giacint, Dalie, e Giovani XXl presso il comune di
01-08-2014 (Previsione)
LOMRIDO78/MI  |5307/06 Causa C - 85/2013 scarichiin roggia Spazzola, Via XXIMazo |5 1614001 - Melegnano Melegnano 14322981 | Accordo di Programma Quadro  |10-giu-2013 8apr2013  [4-apr-2012 92014 (31012014  [31dic-2014  [31-mar-2015 0,00% esecutivo
presso il comune i Melegnano - Lotto 2 (scarichi lato nord)
5307/07 Causa C - 85/2013 Collettamento refiui sponda dx Lambro al depuratore di AG01514001 - Melegnano Melegnano €254.665,25|Tariffa S 10-giu-2013 30/09/2013 4-apr-2012 20-mar-2014  |30-giu-2015  |30-giu-2015  |30-giu-2015 59,70% esecutivo
a Broggied
5307/08 CausaC-85/2013 99 AG01514001 - Melegrano €240877.20) 3010612014 3111212015
o Melegrano 10.gi-2013
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via Finanziamenti Dgr n. X227 del
LOMSMIA0G 5307110 CausaC-85/2013 | LI el AG01514001 - Melegnano Melegnano €372,501,30| 1 oo oo 10-giu-2013 221ug-2014  |4-apr-2012 30012014 [30-set2015  [30-mar-2015  |30-set2015 0,00% esecutivo
Causa C - 8512013
5300 . Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, o da |5 51517001 - Olona Sud Novate €205.300,85| Tariffa S.1.1 1n0v-2011  [L-nov2011  |L-mar2012 23-mag2012 [30-0t2012  [31-dic-2012 (3171212012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione  |via Cavour a via Campo dei fiori
n. 201412059
Causa C - 8512013
+ Completamento rete fognaria in via Alba, da via Puecher
5310 Procedura dinfrazions | oo o, AG01517001 - Olona Sud Novate €120.915,65| Tariffa S.1.1 1apr2012  [1apr2012  [21-giu-2012 231ug2012  [20ug-2013  [1-8g02013  [20-1ug-2013 100,00% esecutivo
n. 201412059
Causa C - 8512013
5313 procedura dinfrazione | COlegaMento fognario dela razione Castellazzo AG01517001 - Olona Sud Bollate €317.872,66Tarifa .1 52011 |26-gen2012  [12.dic-2011  [144eb-2014  |9-mag-2014  |0-mag-2014 100,00% esecutivo

n. 2014/2059
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Data Data Data bata bata
copicE Data Data  |CONCLUSIONE| CONCLUSIONE 9% di
CODICE ADPQ ATO Fase infrazione 2009/2034 Denominazione intervento Denominazione Agglomerato Comu  ne Costo Finanziamenti disponibili Acaiupicazion | PAINZIO ooy e ysione | coLLaubo COLLAUDO | avanzamento Livello di
Intervento Riferimento PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO LAVORI Progetiazione
Intervento reommane | oeemve. | tesoumve E GARA LAVORI  |FUNZIONALITA|  TECNICO lavori
N AMMINISTRATIVO
Causa C - 8512013
5314 Procedura dinfrazione | COlegamento fognario via voltumo AG01517001 - Olona Sud Bollate €103.156,55| Tariffa S.L. Lapr2012  [1apr2012  [18-ug-2012 301ug2012  [21ug2013  [1set2013  [31-dic-2013 100,00% esecutivo
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
5449 * Nuovo tratto fognario in via Adua AG01518401 - Robecco sul Arconate €15.000,00| Tariffa S.1.1 1-dic-2011 1-gen-2012 1-gen-2012  |1-apr-2012 20-ug-2012  |1-apr-2012 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
5464 . Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via Einaudi e n | AG01518401 - Robecco sul Marcallo con Casone €24.169,19| Tariffa S.1 30-mar2009  [1-nov2012  |1-set2013 15012013 (1802013 (18012013 [18-011-2013 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione | Via Savonarola Naviglio
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
5465 ‘. Realizzazione tratto fognante a Nord delfautostrada A4 Mi-To [ACOL518401 - Robecco sul Marcallo con Casone €378.074,69| Tariffa S.1. 23n0v-2012  [16-apr-2014  |24-feb-2014 15.dic-2014  [1-lug-2015 1-ug-2015 1-5e1-2015 0,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio
n. 2014/2059
Estensione rete fognaria in Vicolo Frassal, Vicolo Kolbe,
CausaC-85/2013 |Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratell di
+ Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menolti, Via Marsala, |AG01518401 - Robecco sul
5490/B Procedura dinfrazione. | via Campo del Fiori vin verbane, v vilores, Via Monte.— [Navigho Arconate €1.057.844,88|Tariffa S.11. 15.giu-2013  |27-apr-2014 102013 [3L-012014  |30-giu-2014  [31-dic-2014 97.96% esecutivo
n.2014/2059 Grappa da Via G. Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via
Belfiore, Via Mameli
Causa C - 852013 g:’a‘:‘;n:‘i}‘::r“"g: Finanziamenti Decreti ATO
LoMsMIAL2 5621 ; Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate | AGO1517001 - Olona Sud 9 " €2.953.000, Dgr n.X2279 del 31.gen-2013  [3l1ug-2014  [9-set2014 15012014  [30-set2015  [30-set2015  |30-n0v-2015 0.00% esecutivo
Procedura dinfrazione Pregnana Milanese, Rho, o1.08.2014 (Previions)
n.2014/2059 senago
Causa C - 8512013 ancgrate, Ceromt
5622 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - | » 51504601 - Olona Nord S.vitiore Olona, S.Giorgio €877.133 26| NanZiament Decreti ATO 30-apr-2013  [6-set-2013 14012013 |20-nov-2014  [20-n0v-2014  |28-feb-2015 98,80% esecutivo
Procedura d'infrazione 1°lotto su Legnano Tariffa S.1.I.
n.2014/2059 ©o
Causa C - 8512013 Cancgrate, Ceromt
5623 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - | 51504601 - Olona Nord S.vittore Olona, S.Giorgio €947.937,20| Finanziamenti Decreti ATO 30-se2013  [13-dic-2013 10-mar-2014  [5-nov-2014  [5-nov-2014  |4-gen-2015 21,61% esecutivo
Procedura dinfrazione |2°lotto o Lot Tariffa S.LL
n. 2014/2059 ©o
Causa C - 8512013
LOMSMIALO 5624 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate | AG01504601 - Olona Nord Cerro Maggiore, San €1.300.000,00| FiNanZiamenti Dgr n.X\2279 del 31-ug-2014  |31-0t-2014 30-nov-2014 30-nov-2014  |31-0tt-2015 30-n0v-2015  |30-nov-2015 0,00% definitivo
Procedura dinfrazione Vittore Olona 01-08-2014 (Previsione)
1. 2014/2059
Causa C - 8512013
LOMSMIALL 5625 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate | AG01504601 - Olona Nord Cerro Maggiore, Parabiago | € 1.387.000,00|Fn@nziamenti Dgr n.x\2279 del 15-set:2014  [31-0t-2014 15n0v-2014  [30-set2015  [30-nov-2015  [30-set-2015 0,00% Esecutivo
Procedura dinfrazione 01-08-2014 (Previsione)
n. 2014/2059
Causa C - 8512013
LOMSMIA09 5626 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate | AG01504601 - Olona Nord Legnano €1.113.000,00| FiNanziamenti Dgr n.X\2279 del 24-ug-2014  [31-0t-2014 31-0tt-2014  |30-set-2015  |31-0tt-2015 31-01t-2015 0,00% esecutivo
Procedura dinfrazione 01-08-2014 (Previsione)
n.2014/2059
Cuusa C 832013 Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - Finanziament Decret] ATO
LOMSMIA0? 5627 procedura dinazione |2 9 P AG01504601 - Olona Nord Legnano €1.600.000,00|Finanziamenti Dgr n.X\2279 del 311ug2014  |22-set2014 3102014 15002014  |L-dic-2015  |L-dic-2015  [28-feb-2016 0,00% esecutivo
o aoss 01-08-2014 (Previsione)
Cuusa C 832013 Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - Finanziament Decret] ATO
LOMSMIA0S 5628 Procedura dinfrazions oo 9 P AG01504601 - Olona Nord Legnano €1.700.000,00|Finanziamenti Dgr n.X\2279 del 28.ag02014  [16-set2014  [3l-0it-2014 1502014  |L-dic-2015  |L-dic-2015  [28-feb-2016 0.00% Esecutivo
o aoss 01-08-2014 (Previsione)
Caa G- 8512013 R0, Arese, Villastanza di
N Parabiago, Pogliano
5631 . Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate  |AG01517001 - Olona Sud (gestione acquisita € 1.515.284,55 | Finanziamenti Decreli ATO 30612013 [13-dic-2013 24.mar2014  [Lfeb-2015  [284eb-2015  [30-apr-2015 24,59% esecutivo
Procedura dinfrazione i), S aro
n.2014/2059 ). Senago. g
Vanzago
coue C; serzons Finanziamenti Decreti ATO 24-202010 - 06-set2010 - 10-
08011 5637 . Colettore Asta Lura 30tto AG01517001 - Olona Sud Lainate, Rho €4.713.040.04 16-1ug-2010 - 25{n0v-2010 - 17-gen-{20-0112010  [1-mar-2013  [1-set-2014  |6-feb-2014 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Tariffa S.LL a0 o
n. 201412059 b
CUSRCTEEOS | missons scachi Torents Bozzent e coletamento 26-200-2010 - |26-011:2010 - 10- 30-ag0-2011 -
5638 . AG01517001 - Olona Sud Rho €2.743.914,19|Finanziamenti Decreli ATO 11-mar-2011- | mag-2011 - 04-apr 20-dic-2011 - 30{30-mar2013  [30-011-2013 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione  |depuratore Pero
12:n0v-2010 2011 set-2012
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013 Finanziamenti Decreti ATO
5639 * Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate  |AG01517001 - Olona Sud Solaro € 92.833,36| ECOnomie derivanti dal ribasso 30-mar-2013 | 2-gen-2014 16-giu-2014  |31-0t-2014  [31-0tt-2014  |30-nov-2014 0,00% esecutivo
Procedura dinfrazione dasta dell'appalto rifacimento
n.2014/2059 fognature villaggio INA di Cesate.
Crusa c 832018 Baranzate, Cesate, Lainate, Tariffa S.11
LOMRIDO7GMI (5640 ; Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate | AGO1517001 - Olona Sud g " | €1.800.000, Decreli ATO 30-n0v-2012  [30-apr-2013  [30-ago-2013 15662013 [30-012014  |30-01:2014  3L-dic-2014 56.51% esecutivo
Procedura d'infrazione Pregnana, Rho, Pero Actordo di Programma Quadro
n.2014/2059 9
Realizazione fognature interessanti le vie (capoluogo): via
Carroccioyvia Togliattivia Boccacciovia Bixiovia F.l
CausaC.-gsporg | Cairolivia EinaudiVia Fli di Diowia Firenzaivia Padre
N Gemellizvia Grieco:via Pier delle Vigne:via Puccini;via AGO1518401 - Robecco sul
5642 Procedura dinazions | RESISteNZaVia Sciesa; oot Magnago €2,503.940,15(Tariffa S.11. 3mag2013  [3l-ago2013  [31-ago-2013  [16-dic-2013 10-iu-2014  [3L-dic2015  31-ic-2015  [30-giu-2016 0.00% esecutivo
L4205 nela fraz. Bienate interessanti le vie: via E.Ferrarivia 9
: Curiel;via Verdivia Don Baronivia Mantegnayvia Filzi:via
Toti:via Goito;via
Giovanni Xxilyia Don Milani
Causa C - 8512013
5643 + Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.1 AG01518401 - Robecco sul Boffalora s/T $1.840.341,14| FIn2NZiamenti Decreti ATO 28-01t-2010 28-01t-2010 8-nov-2011 15-gen-2013  [30-mag-2014  [31-dic-2013  [28-apr-2014 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio Tariffa S.LL
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
5644 + Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto .2 AG01518401 - Robecco sul Boffalora s/T €1.464.266,55| - "anZiamenti Decreti ATO 2-apr-2013 18-ug-2013  |31-01t-2013 10-gen-2014 8-set:2014  [28-b-2015  |31-ago-2015  |31-ago-2015 0,00% esecutivo

Procedura dinfrazione
n. 2014/2059

Naviglio

Tariffa S.1..
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Data Data Data bata bata
copicE Data Data  |CONCLUSIONE| CONCLUSIONE 9% di
CODICE ADPQ ATO Fase infrazione 2009/2034 Denominazione intervento Denominazione Agglomerato Comu  ne Costo Finanziamenti disponibili Acaiupicazion | PAINZIO ooy e ysione | coLLaubo COLLAUDO | avanzamento Livello di
Intervento Riferimento PROGETTO | PROGETTO | PROGETTO LAVORI Progetiazione
Intervento reommane | oeemve. | tesoumve E GARA LAVORI  |FUNZIONALITA|  TECNICO lavori
N AMMINISTRATIVO
Causa C - 8512013
5645 ‘. Corbetta-Preloreto AC01518401 - Robecco sul Corbetia €398.923,06| " nanziamen Decreli ATO 17-n0v-2010  |7-mar-2012 2602012 [31-gen-2014  |23-mag2014  [23-giu-2014 100,00% esecutivo
Procedura dinfrazione Naviglio Tariffa S.LL
n. 2014/2059
Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo € Parazzolo
LOMSMIA16 5648 Causa C - 85/2013 in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezano sul |/ G0L322001 - Trezzano sul Buccinasco € 701.848,00|FnanZiamenti DarnX\2279del |, o, 5013 [o1.giu2013  |224ug-2014  [B-ott-2014 20012014 |15-apr-2015  |30-apr-2015  |15-0tt-2015 0,00% esecutivo
Navigio Naviglio 01-08-2014 (Previsione)
Finanziamenti Decreti ATO
LoMSMIA0L 5652/1 CausaC-g5/2013 | MPIANTO DI DEPURAZIONE DIMELEGNANO - AG01514001 - Melegnano Melegnano €2.677.584,41 D n.X2279 del [22:10v-2010  14-lug-2014  |28-eb-2015  |19-dic-2014 1mar2015  [26-apr-2016  [23-01:2016  |23-0t-2016 0.00% definitivo
Potenziamento impianto - 1a fase
01-08-2014 (Previsione)
Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Finanziament Decreti ATO
LoMsMIA02 5653/1 CausaC - 85/2013 °9 g AG01514001 - Melegnano San Giuliano M.se €430.000,00| Finanziamenti Dgr nX\2279 del [31-mag-2013  [21-0ic-2013  [224ug-2014  |23-set-2014 30<et2014  [15-apr-2015  [30-apr-2015  [15-011-2015 0.00% esecutivo
Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano
01-08-2014 (Previsione)
LOMSMIAOS 565312 Causa C - 85/2013 Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San |\ 011 4001 - Melegnano San Giuliano M.se € 175.000,00|FnanZiamenti DarnX\2279del |31 o0 0613 (27.012014 27-01t-2014 30-nov-2014 30-n0v-2014  |30-giu-2015  |15-ug-2015  |31-dic-2015 0,00% Preliminare
|Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano 01-08-2014 (Previsione
Causa C - 8512013
5655 . Collettore di Mediglia - Interventi di completamento /01519502 - San Giliano Mediglia €1967.40000| Finanziament Decreti ATO 26:1t2011  [11-mag-2012  [19-set2012  [30-giu-2015  [30-giu-2015  |3L-dic-2015 82.60% esecutivo
Procedura d'infrazione Milanese Est S.Ll.
n. 2014/2059
IMPL l I l AT
08003 5658 Causa C - 85/2013 MPIANTO DI DEPURAZIONE DIROZZANO ampliamento e | 5151901 - Rozzano Rozzano €18.46527220 AN DUCTEUATO 31 14 9007 giu-2 30-ug giu-2 12012000 [14-mar-2014  [24-mar-2014  |15-0t-2014 100,00% esecutivo
Causa C - 8512013
5660/1/2 ‘. Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate  |AG01517001 - Olona Sud Garbagnate € 689.555,83| TMa Sl 1-apr-2014  |23-mag2014 [16-mar2012  [22-mag-2014 [30-0t-2015  [31-dic-2015  |3L-dic-2015 11,15% esecutivo
Procedura dinfrazione €60.000 a carico di privati
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
LoMSMIALS 5987 * Completamento grado totale i fognatura comuni appartenenti | AG01518401 - Robecco sul Arluno €262,500,00| INaNZiamentl Dor n.X\2279 del 1-apr-2015 1-apr-2015 1-mag-2015 1-mag-2015  |1-0tt-2015 1-01t-2015 1-0tt-2015 0,00% Studio di fattibilita
Procedura dinfrazione  [allgglomerato - Arluno Naviglio 01-08-2014 (Previsione)
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
+ Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a Sud AG01518401 - Robecco sul Finanziamenti Dgr n.X\2279 del
LoMSMIALS 5988 Procedura dinfrazione | dehatoarede ey Nl Arluno €315.00000| 0 revision) 14eb2015  [1feb-2015  [1-apr-2015 1.apr2015  |1-0t:2015 1-0t-2015 1-01:2015 0.00% studio di fatibilita
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
LOMRL11F08003  [6657 + Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di AG01519502 - San Giuliano San Donato Milanese €2.400.000,00| AcC0Td0 di Programma Quadro ) 4 5014 (31012014 31012014  |4-apr-2012 121201400 g e 2015 |31dic-2015  [31-dic-2016 0,00% preliminare
Procedura dinfrazione | Vittorio Milanese Est Tariffa .11 AQ
n. 2014/2059
Causa C - 85/2013
9012 ¢ Collegamento al collettore consortile in zona Bariana AG01517001 - Olona Sud Garbagnate €5.645,00|Tariffa S.11. 30dic2012  [30-mar2013  |24-apr-2013  [30-apr-2013  |30-apr-2013  [30-apr-2013 100,00% esecutivo

Procedura diinfrazione
n. 2014/2059
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