Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Stralciati

Allegato n. 5 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

. B Aggiornamento Realizzato
B Piano d'Ambito I
driver . settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
dicembre 2013 . . | |
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione Stralcio
Numero - Conto X . Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
DescrizioneCommessa N Ambito Servizio Mmi
Commessa Terzi €] [€] [€] [€]
Era originariamente prevista la posa di un
impianto di filtrazione a carbone attivo
successivamente
ritenuto non necessario per la prossima
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione attivazione di un nuovo pozio in c':struzione'
straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in . !
6401 . ( . ) P K - PROV-MI A 100% 15.000,00 - -15.000,00 - ad oggi presso
Via Arno, presso il comune di CESATE - Progetto finalizzato S N .
ad introdurre piccole migliorie I'impianto e stato comunque rilevato un
P g inquinamento di altra natura ed & in fase di
installazione un
impianto a raggi UV ricorrendo a fondi di
manutenzione
Era originariamente previsto piccolo
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione intervento di carpenteria metallica 5.000 € per
- sistemare
straordinaria(MSA) - I'accesso al filtro ritenuto inutile poiché verra
6433 Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, PROV-MI A 100% 5.000,00 - -5.000,00 - attivato nUOVo pozz0 con rzbabile
presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato ad dismissionz dellim i:ntO'
introdurre piccole migliorie . L N 'p ’ .
in alternativa si provvedera in manutenzione
ordinaria.
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in L’intervento e un doppione del 6431 inserito
6436 . . ) PROV-MI A 100% 6.000,00 - -6.000,00 - L . )
Via Amendola, presso il comune di LEGNANO - Progetto ° ’ originariamente per errore nel piano ambito
finalizzato ad introdurre piccole migliorie
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSA) - Impianto di sollevamento comunale in L’intervento e un doppione del 6432 inserito
6439 . . . . PROV-MI A 100% 10.000,00 - -10.000,00 - L . )
Via Pergolesi, presso il comune di LEGNANO - Progetto ° ! originariamente per errore nel piano ambito
finalizzato ad introdurre piccole migliorie
L’intervento di rifacimento impianto elettrico
con sost. quadro distribuzione, quadro
. estione e
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione g . .
straordinaria(MSA) adeguamento impianto elettrico
. . - originariamente previsto non verra eseguito in
6442 Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, PROV-MI A 100% 5.000,00 - -5.000,00 - 8 P 8

presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato ad
introdurre piccole migliorie

quanto si procedera ad
eliminare la fornitura elettrica centralizzando
tutto presso le vasche, nell’ambito
dell’intervento 6430 e
ricorrendo all’ordinaria manutenzione
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Piano d'Ambito

Aggiornamento

Realizzato

driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione Stralcio
Numero - Conto X . Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
DescrizioneCommessa N Ambito Servizio Mmi
Commessa Terzi €] [€] [€] [€]
Era originariamente previsto piccolo
intervento di carpenteria metallica 6.000 € per
Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione sistemare
straordinaria(MSA) - I"accesso al filtro; lo stesso € stato rinviato a
6506 Impianto di sollevamento comunale in Via Battisti, presso il PROV-MI A 100% 6.000,00 -6.000,00 data da destinarsi poiché attalmente I'acqua di
comune di SAN VITTORE OLONA - Progetto finalizzato ad pozzo hai
introdurre piccole migliorie necessari parametri di potabilita e quindi
I'impianto é stato escluso e nel breve non
verra piu riattivato.
Trattavasi originariamente di intervento di
. . . estrazione aria con odori da zona trattamento
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione bottini
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. Cascinello attualmente non realizzabille oiché in corso di
6259 Valerio, presso il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO - PROV-MI D 100% 20.000,00 -20.000,00 . . P "
- . K L esecuzione il progetto 5646 detto “Master
Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, P
I . . . plan” di rilevante
comparto dell'impianto interessato: estrazione aria . I
impatto sul layout dell’'impianto e futura
gestione del medesimo.
Trattavasi originariamente di intervento di
Rifacimento tubazione interrata di scarico
. - . scum-box Sed.!
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione L . .
L L 3; poiché il percorso di tale tubazione,
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo articolarmente articolato ed interferente con
6188 da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad PROV-MIINTER D 86% 17.100,00 -17.100,00 P manufatti in
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
. - sottopasso, ne rendeva molto complessa la
interessato: scarico o N X
realizzazione, si & preferito soprassedere, non
essendo i benefici
tali da giustificarne I'esecuzione.
Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Richiesta di "non realizzazione" per
Rete superamento problematica con intervento di
5174 fognaria comunale in Via Piave, Diaz, Mascagni, Cusago e PROV-MI F 100% 240.000,00 - -240.000,00 - spurgo - Del. CdA Ufficio d'Ambito della
Rimembranze, presso il comune di CISLIANO - Progetto Provincia di Milano-Azienda Speciale n. 5 del
finalizzato a potenziare il servizio 31 marzo 2014
Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Richiesta di "non realizzazione" per
Depuratore comunale in Alzaia Naviglio, presso il comune di superamento esigenza di potenziamento - Del.
5711 - . . PROV-MI D 100% 120.000,00 - -120.000,00 - - . S
NOSATE - Progetto finalizzato a migliorare il processo, ° CdA Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano-
comparto dell'impianto interessato: linea acque Azienda Speciale n. 5 del 31 marzo 2014
Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere -
Rete idrica comunale in Via Tagliamento, Trebbia, Adige, . .
5009 > In Via Taglian i s PROV-MI A 100% 8303,53 -8.303,53 lavoro chiuso e consuntivato al 31.12.2013
Isonzo, Brenta, Donizetti, presso il comune di CESATE -
Progetto finalizzato a potenziare il servizio
Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere -
Impianto di lavori consuntivati nel 2013; I'importo non
4857 sollevamento comunale in Loc. Angelina, presso il comune di PROV-MI A 100% 60000 -60.000,00 1.826,14 | speso fa parte delle somme a disposizione per

CASSINETTA DI LUGAGNANO - Progetto finalizzato a

potenziare il servizio

acquisto area non pil necessari
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driver

Piano d'Ambito
dicembre 2013

Aggiornamento
settembre 2014

(situazione al 30/06/2014)

Variazioni rispetto al P.A.

Realizzato
dal
31/12/2013 al 30/06/2014

Numero
Commessa

DescrizioneCommessa

Conto
Terzi

Ambito

Servizio

Importi 2014
[€]

Importi 2014
[€]

Importi
[€]

Importi
[€]

Motivazione Stralcio

4651

Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria -
Serbatoio comunale in Via Cairoli, presso il comune di SESTO
SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato ad incrementare la
sicurezza

PROV-MI

100%

410,45

-410,45

lavori consuntivati nel 2013

6530

Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSA) -
Impianto di sollevamento comunale in Via S. Giuseppe,
presso il comune di VERNATE - Progetto finalizzato ad
introdurre piccole migliorie

6665

PROV-MI

100%

14000

-14.000,00

intervento finito nel 2013

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria -
Depuratore comunale in varie vie , presso il comune di
CANEGRATE PARABIAGO - Progetto finalizzato ad introdurre
piccole migliorie

6011

PROV-MI

100%

20000

-20.000,00

intervento finito nel 2013

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Don
Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato
ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
interessato: nitrificazione, strumentazione

PROV-MI

100%

15000

-15.000,00

intervento eseguito nel 2013, spesato in
esercizio perché di natura ordinaria

6014

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Don
Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato
ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
interessato: sedimentazione linea B

6360

PROV-MI

100%

20000

-20.000,00

intervento eseguito nel 2013, spesato in
esercizio perché di natura ordinaria

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in S.P. 30, presso
il comune di ZELO SURRIGONE - Progetto finalizzato ad
introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto
interessato: linea aria. compressori

5180

PROV-MI

100%

10000

-10.000,00

intervento eseguito nel 2013, spesato in
esercizio perché di natura ordinaria

Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete
fognaria comunale in varie vie, centro storico, presso il
comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato ad

introdurre piccole migliorie

5017

PROV-MI

100%

50000

-50.000,00

lavori finiti nel 2013,attualmente in fase di
contabilizzazione finale

Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria -
Rete fognaria comunale in Loc. Ticinello, presso il comune di
CALVIGNASCO - Progetto finalizzato a migliorare il processo

PROV-MI

100%

15948

-15.948,00

lavori consuntivati nel 2013

6042

Settore Depurazione - Lavori di manutenzione
straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Guido dei
Lavoratori, Niguarda - Milano, presso il comune di BRESSO -

Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie,
comparto dell'impianto interessato: linea gas

PROV-MIINTER

100%

30000

-30.000,00

cancellazione dell'intervento perché
ricompreso in altro intervento a piano
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