Interventi 2013 slittati al 2014 o annualita successive

Allegato n. 12 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm . Conto . . Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
DescrizioneCommessa . Ambito Servizio Mmi
essa Terzi €] €] €] €]
lavori di interconnessione della rete idrica tra i Bemduo contabile su intervento
4824 comuni di Cinisello e Cusano Milanino PROV-MI A 100% - 110,36 110,36 - terminato nel 2013 e collaudato nel mese
di marzo 2014
lavori di interconnessione con serbatoio pensile di Residuo contabile su intervento
5383 San Giorgio completa di cameretta con contatore PROV-MI A 100% - 125,00 125,00 - terminato nel 2013 e collaudato nel mese
acqua mt 300 in Via Restelli in comune di Legnano di gennaio 2014
lavori di sostituzione rete idrica in comune di Re5|d.uo contabile su |n'terventol
5347 L . o § PROV-MI A 100% - 201,47 201,47 - terminato nel 2013 ed in fase di
Cinisello Balsamo per interferenze in via XXV aprile consuntivazione
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Residuo contabile su intervento
5060 PROV-MI F 100% - 624,75 624,75 -
Peschiera Borromeo, condotta Linate ° ! ! terminato nel 2013 e consuntivato
Resid tabil int t
5219 sostituzione rete idrica a Motta Visconti PROV-MI A 100% - 867,38 867,38 - esH 1o contablie su in erve_n °
terminato nel 2013 e consuntivato
lavori di estensione rete e allacciamento in comune Residuo contabile su intervento
5459 PROV-MI A 100% - 921,49 921,49 -
di Castano Primo in via Magellano 0 ! ! terminato nel 2013 e consuntivato
TEEM ACQ 03-43 TE Attraversamento Caponago- Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5248 Q ponag PROV-MI A 100% - 950,16 950,16 - parzia P
Agrate dovuti a TEEM
MSD pompa svuotamento reagenti posticipazione al 2014 per sopravvenute
6275 PROV-MI D 100% - 1.000,00 1.000,00 -
SColombanoLambro ° ! ! esigenze operative / di gestione cantiere
lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di .
5113 Cinisello Balsamo e Cusano Milanino PROV-MI A 100% - 1.057,91 1.057,91 - Slittamento al 2014 per completamento
Residuo contabile su intervento
5599 Rho, collegamento al pozzo di Via Tacito PROV-MI A 100% - 1.101,47 1.101,47 - ) X
terminato nel 2013 e da consuntivare
lavori di estensione rete e allacciamento in comune Residuo contabile su intervento
5460 PROV-MI A 100% - 1.300,34 1.300,34 - X
di Castano Primo in via Friuli i terminato nel 2012
lavori di spostamento di rete idrica in comune di Lavori in sospensione in attesa di
4899 PROV-MI A 100% - 1.338,51 1.338,51 - )
Cinisello Balsamo per adeguamento in via Labiola v esecuzione opere da parte ANAS
TEEM - ACQ 03-57/2 4S Parallelismo in Comune di Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5257 Q0357 PROV-MI A 100% - 1.567,71 1.567,71 - parzia P
Cerro al Lambro dovuti a TEEM
realizzazione nuova fognatura Via Magenta in Residuo contabile su intervento
9011 ' ¢ & PROV-MI F 100% - 2.290,35 2.290,35 2.290,00 ) _
Comune di Rho terminato nel 2013 e da consuntivare
Spostamento della condotta fognaria per Residuo contabile su intervento
4729 PROV-MI F 100% - 2.372,89 2.372,89 - . .
interferenza della "bretella" Serravalle in Segrate ° terminato nel 2013 e consuntivato
TEEM - ACQ 03-47 TE 1+039 Attraversamento Nord- Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5251 PROV-MI A 100% - 2.705,20 2.705,20 -
Sud in Comune di Caponago i ! ! dovuti a TEEM
osticipazione al 2014 per sopravvenute
6278 MSD stramazzo disinfezione Scolombano Lambro PROV-MI D 100% - 3.000,00 3.000,00 6.661,75 | Po°HCP | 20 per sopravven
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazi 12014 ¢
6575 MSF manutenzione pompe Morimondo PROV-MI F 100% - 3.000,00 3.000,00 - pgs clpazione a‘ .per s.opravven'u €
esigenze operative / di gestione cantiere
MSD paranco coclee sollevamento Peschiera I osticipazione al 2014 per sopravvenute
6219 P PROV-Ml+citta’ milano D 43% - 3.412,00 3.412,00 - | Postiep | 20 Per Sopravven
Borromeo esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazi 12014 ¢
6551 MSF rifacimento tubazione via Toscana Parabiago PROV-MI F 100% - 4.000,00 4.000,00 - pgs clpazione a‘ .per s.opravven'u €
esigenze operative / di gestione cantiere
5403 lavori di sostituzione della rete idrica in comune di PROV-MI A 100% R 4.073,19 4.073,19 R Slittamento parziale al 2014 per ritardo

Lainate via Vittorio Veneto

nel completamento dell'opera
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Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Conto Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
ticipazi 12014 ¢
6198 MSD pulsanti emergenza grigliatura Pero PROV-MIINTER D 86% - 4.275,00 4.275,00 - pgs clpazione a‘ .per s.opravven'u €
esigenze operative / di gestione cantiere
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ R.06 Residuo contabile su intervento
4920 PROV-MI A 100% - 4.419,71 4.419,71 -
23 parallelismo nord ° ! ! terminato nel 2013 e consuntivato
ticipazif 12014 it
6133 MSD dosaggi reagenti GaggianoVigano PROV-MI D 100% - 5.000,00 5.000,00 4.282,88 po_s clpazione a. .per s.opravven.u €
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazi 12014 ¢
6176 MSD pozzetti stradali Nosate PROV-MI D 100% - 5.000,00 5.000,00 529,37 | Posticipazione & Z0i% per sopravvendte
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6543 MSF cedimento strutturale via Matteotti Binasco PROV-MI F 100% - 5.000,00 5.000,00 - po_s clpazione a. .per s.opravven.u ¢
esigenze operative / di gestione cantiere
Primi interventi di fognatura: completamento rete Residuo contabile su intervento
5309 fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour PROV-MI F 100% - 5.333,94 5.333,94 - terminato nel 2012 e consuntivato
a via Campo dei fiori in comune di Novate Milanese
rifacimento del manto di copertura impermeabile e Residuo contabile su intervento
5693 lavorazioni necessarie per eliminare I'umidita nella PROV-MIINTER D 86% - 5.781,62 5.781,62 - terminato nel 2013
palazzina "verde" a Pero
Postipazi iale al 2014 di lavori di
9016 adeguamento opere civil uffici sede VARI G 85% - 5.978,40 5.978,40 - ostipazione parzia e'a‘ ' ?VOI’I '
adeguamento uffici sede sociale
ticipazif 12014 it
6075 MSD sw e hw supervisione Basiglio PROV-MI D 100% - 6.000,00 6.000,00 5.400,00 | Posticipazione a S per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazi 12014 ¢
6574 MSF contatore ENEL Villa Cortese PROV-MI F 100% - 6.000,00 6.000,00 - | Posticipazione al S8 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
Slitt: t iale al 2014 itardi
5244 TEEM FOG 03-22 4M Dresano PROV-MI F 100% - 6.123,60 6.123,60 - ttamento paraiale )4 per rtardl
dovuti a TEEM
Estensione Rete Fognaria in Arconate, Vicolo Residuo contabile su intervento
5614 Superga e rifacimento della Fognatura di Via XI PROV-MI F 100% - 6.227,17 6.227,17 30,00 ) .
Febbraio terminato nel 2012 e consuntivato
. . ticipazi 12014 ¢
6207 MSD misuratori portata gas Peschiera Borromeo PROV-Ml+citta' milano D 43% - 6.397,50 6.397,50 - pgs clpazione a‘ .per s.opravven'u €
esigenze operative / di gestione cantiere
Comune di Cerro Maggiore, impianti di irrigazione Slittamento al 2014 per ritardo lavori da
5183 PROV-MI A 100% - 6.662,63 6.662,63 -
con pozzi in 1° falda per Campi sportivi e parco ° ! ! parte della Ditta appaltatrice
Sostituzione campana gasometrica e rifacimento Residuo contabile su intervento
9010 PROV-MI D 100% - 7.215,67 7.215,67 11.677,67 X
tubazioni biogas a Canegate (coda lanomi) ° terminato nel 2013
ticipazif 12014 it
6186 MSD carrello dissabbiatore 4 Pero PROV-MIINTER D 86% - 7.695,00 7.695,00 124,27 | Posticipazione @ S04 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
lavori di risoluzione interferenze rete idrica per Lavori in sospensione in attesa di
4941 costruzione sottopasso in comune di Cinisello PROV-MI A 100% - 7.740,78 7.740,78 4.854,24 . P
Balsamo via De Vizzi esecuzione opere da parte ANAS
5604 inserzione strumentazione aquedotto Baranzate di PROV-MI A 100% R 8.000,00 8.000,00 _ Quota residua di ithervento.gié.terminato
Bollate nel 2014 ed in cosuntivazione
ticipazi 12014 ¢
6141 MSD lama sedimentatore Gudo Visconti PROV-MI D 100% - 8.000,00 8.000,00 - pgs clpazione a‘ .per s.opravven'u €
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazil 12014 it
6181 MSD compressore Ozzero PROV-MI D 100% - 8.000,00 8.000,00 2.138,45 | Posticipazione & 204 per sopravvenute

esigenze operative / di gestione cantiere
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Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Conto Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
6578 MSF gruppo elettrogeno Magenta PROV-MI F 100% - 8.000,00 8.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ex TASM: stazione di sollevamento Zivido, San Residuo contabile su intervento
4 - 10 - -
5735 Giuliano Milanese PROV-MI F 100% 8.153,60 8.153,60 terminato nel 2013
lavori di sostituzione tratto terminale della rete Residuo contabile su intervento
- 19, -
5318 fognaria in comune di Melegnano via Montorfano PROV-MI F 100% 8.875,40 8.875,40 274,04 terminato e consuntivato
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06 Quota residua di intervento gia terminato
4921 - 9 - .000, .000, - . -
25 via Visconti di Modrone PROV-MI A 100% 10.000,00 10.000,00 nel 2014 ed in cosuntivazione
ticipazif 12014 it
6002 MSD valvolame biogas Bareggio PROV-MI D 100% - 10.000,00 10.000,00 - | Posticpazione & Z0A% per Sopravuenute
esigenze operative / di gestione cantiere
6006 MSD passerelle e coperture Bareggio PROV-MI D 100% - 10.000,00 10.000,00 . | Posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6058 MSD asfalti e cancello ingresso Bresso PROV-MIINTER D 100% - 10.000,00 10.000,00 - po_s clpazione a. .per s.opravven.u ¢
esigenze operative / di gestione cantiere
6067 MSD strumenti online Cisliano PROV-MI D 100% - 10.000,00 10.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6082 MSD sistemazione perdite acqua Calvignasco PROV-MI D 100% - 10.000,00 10.000,00 96,90 po_s clpazione a. .per s.opravven.u €
esigenze operative / di gestione cantiere
6420 MSA .rifacimento impianto elettrico e serbatoio PROV-MI A 100% B 10.000,00 10.000,00 1.422,22 Slittamento par%iale al 2014 di intervento
Gaggiano avviato nel 2013
6421 MSA .rifacimento impianto elettrico e imbiancatura PROV-MI A 100% B 10.000,00 10.000,00 2.769,92 Slittamento par%iale al 2014 di intervento
Gaggiano avviato nel 2013
6424 MSA .rifacimento impianto elettrico Lombardia PROV-MI A 100% B 10.000,00 10.000,00 16.512,08 Slittamento par%iale al 2014 di intervento
Gaggiano avviato nel 2013
ex TAM:
Appalto integrato di progettazione definitiva, Residuo contabile su intervento
5702 esecutiva e realizzazione dei lavori di PROV-MI D 100% - 10.556,97 10.556,97 10.818,00 terminato nel 2013
ristrutturazione della palazzina uffici e servizi
dell'impinato d
5259 TEEM - ACQ 03-60 48 Attraversamento Cambiago PROV-MI A 100% : 10.780,85 10.780,85 .| Stietamento parziale al 2014 per ritardi
dovutia TEEM
6577 MSF sistemazione piping Magenta PROV-MI F 100% - 11.000,00 11.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
5260 TEEM_- ACQ 03-61 4B 0+800 Attraversamento PROV-MI A 100% R 11.102,63 11.102,63 R Slittamento parzia.le al 2014 per ritardi
Cambiago dovuti a TEEM
ticipazif 12014 it
6069 MSD dosaggio FeCl3 Basiglio PROV-MI D 100% - 12.000,00 12.000,00 - | Posticlpazione & Z05% per sopravuenute
esigenze operative / di gestione cantiere
6115 MSD ore lavoro UV Gaggiano capoluogo PROV-MI D 100% - 12.000,00 12.000,00 - pgsnapazwne a‘l 2014lper slopravven'ute
esigenze operative / di gestione cantiere
Slitt: t iale al 2014 itardi
5264 TEEM ACQ 15-01 45 Melegnano PROV-MI A 100% - 12.248,67 12.248,67 - ttamento pareiale )4 perrtardl
dovuti a TEEM
s604 so_sti_tuzione coperture edifici dissabbiatura e PROV-MIINTER D 36% R 12.846,67 12.846,67 R Residuo cor_1tabi|e su intervento
grigliatura Pero terminato nel 2013
Slitt: t iale al 2014 di int t
6425 MSA impermeabilizzazione Lombardia Gaggiano PROV-MI A 100% - 13.000,00 13.000,00 576,47 [0 omemoparzialea Intervento
avviato nel 2013
Slitt: t iale al 2014 itardi
524 TEEM - FOG 03-11 F (Settala) PROV-MI F 100% - 13.007,01 13.007,01 - ttamento pareiale )4 perrtardl
dovuti a TEEM
5014 lavori di completamento dorsale idrica tra Paderno PROV-MI A 100% R 14.318,43 14.318,43 _ Quota residua di intervento gia terminato

Dugnano e Cusano Milanino 2' lotto

nel 2014 ed in cosuntivazione
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Aggiornamento

Realizzato

driver :E::i:’:zt: settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Cont? Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
6057 MSD scambiatore raffreddamento biogas Bresso PROV-MIINTER D 100% - 15.000,00 15.000,00 - pgstlapazwne a‘l 2014lper slopravven'ute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6145 MSD manutenzione QE Gudo Visconti PROV-MI D 100% - 15.000,00 15.000,00 - | Posticpazione & Z05% per sopravuenute
esigenze operative / di gestione cantiere
6148 MSD setti filtranti Lacchiarella PROV-MI D 100% - 15.000,00 15.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6319 MSD automatismo ossidazione Settala PROV-MI D 100% - 15.000,00 15.000,00 - po_s clpazione a. .per s.opravven.u ¢
esigenze operative / di gestione cantiere
6468 MSA eliminazione tubazione Via Bosi Ossona PROV-MI A 100% - 15.000,00 15.000,00 - pgsnapazwne a‘l 2014lper slopravven'ute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6496 MSA impianto Volturno S. Giuliano Milanese PROV-MI A 100% - 15.000,00 15.000,00 17.088,73 | Posticipazionea Zui4 per sopravvenuite
esigenze operative / di gestione cantiere
6502 MSA impianto Trieste S. Giuliano Milanese PROV-MI A 100% - 15.000,00 15.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazil 12014 't
6559 MSF manutenzione paratoie Ossona PROV-MI F 100% - 15.000,00 15.000,00 - po_s clpazione a. .per s.opravven.u €
esigenze operative / di gestione cantiere
6566 MSF impianto Buscate PROV-MI F 100% - 15.000,00 15.000,00 12.833,05 | Posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
5618 .Chiusura anello rete idrica Via San Giovanni Bosco PROV-MI A 100% R 15.614,48 15.614,48 _ Quota residua di ithervento.gié.terminato
in Vanzaghello nel 2014 ed in cosuntivazione
studio dismissione impianto Rescaldina (previo Studio svolto nel 2013; residuo contabile
5779 - ¥ - . ! . ) - P
collegamento a Canegrate) PROV-MI 0 100% 17.520,00 17.520,00 liquidato nel 2014
lavori di rifacimento delle reti fognarie in comune di Quota residua di intervento gia terminato
5085 Cusano Mllanino nelle vie Sormani e Buffoli per PROV-MI F 100% - 17.622,32 17.622,32 - . .g .
insufficienza idraulica nel 2014 ed in cosuntivazione
Slitt: t iale al 2014 itardi
5245 TEEM ACQ 03-48/3 Gessate PROV-MIINTER A 57% - 17.628,27 17.628,27 - ttamento parziale a “0 4 per ritard
dovuti a TEEM
ticipazif 12014 it
6055 MSD parapetti canale bypass Bresso PROV-MIINTER D 100% - 20.000,00 20.000,00 - po_s clpazione a. .per s.opravven.u ¢
esigenze operative / di gestione cantiere
6079 MSD inserimento paratia Basiglio PROV-MI D 100% - 20.000,00 20.000,00 - | posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6410 MSA spostamento rete S.P. 159 Colturano PROV-MI A 100% - 20.000,00 20.000,00 - | Posticpazione 8“0 per soprayuenute
esigenze operative / di gestione cantiere
6447 MSA Via Canova messa in sicurezza impianto PROV-MI A 100% R 20.000,00 20.000,00 345,53 pgsticipazione a‘l 2014lper slopravven'ute
Legnano esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6459 MSA rifacimento imp elettrico Marcallo PROV-MI A 100% - 20.000,00 20.000,00 13.319,35 | Posticipazionea Zui4 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
6567 MSF fanghi frazione Olcella Busto Garolfo PROV-MI F 100% - 20.000,00 20.000,00 - pgsnapazwne a‘l 2014lper slopravven'ute
esigenze operative / di gestione cantiere
ticipazif 12014 it
6568 MSF fanghi via Valseriana Busto Garolfo PROV-MI F 100% - 20.000,00 20.000,00 - | Posticlpazione & Z0A% per sopravuenute
esigenze operative / di gestione cantiere
5262 TEEM - ACQ 03-64 4D 8+700 Parallelismo in PROV-MI A 100% B 20.400,00 20.400,00 R Slittamento parziale al 2014 per ritardi

Pozzuolo Martesana

dovutia TEEM
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Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Conto Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
6196 MSD adeguamento grigliati Pero PROV-MIINTER D 86% - 21.375,00 21.375,00 11.839,26 | *tamento parziale | 2014 diintervento
avviato nel 2013
TEEM - FOG 03-01 TE 19+958 Attraversamento Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5237 - 9 - 027, 027, B !
Nord-Sud in comune di Paullo PROV-MI F 100% 22.027,12 22.027,12 dovutia TEEM
lavori di rifacimento rete idrica in comune Cinisello Quota residua di intervento gia terminato
4954 Balsamo nello svincolo di Cinisello per risoluzione PROV-MI A 100% - 23.820,42 23.820,42 - nel 2014 ed in cosuntifazione
delle interferenze di via De Vizzi e Casignolo
TEEM - FOG 03-02 TE 19+945 Attraversamento Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5238 - 9 - 1069, 069, B !
Nord-Sud in comune di Paullo PROV-MI F 100% 24.069,37 24.069,37 dovutia TEEM
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06 Quota residua di intervento gia terminato
4918 - ¥ - . , . , . ) . -
16 adeguamento DN100 giardini PROV-MI A 100% 24.707,19 24.707,19 8.787,62 nel 2014 ed in cosuntivazione
t idua di int to gia t inat
9035 manutenzion straordinarie TASM PROV-MI A/F/D | 100% - 24.984,30 24.984,30 18.168,20 | 2U0ta residua diintervento gia terminato
nel 2014 ed in cosuntivazione
6549 MSF S5 Saronno Monza Solaro PROV-MI F 100% - 25.000,00 25.000,00 37.724,29 | Posticipazione al 2014 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
Slitt: t iale al 2014 itardi
5266 TEEM - ACQ 03-91/2-3 4M Colturano-Dresano PROV-MI A 100% - 26.911,37 26.911,37 - rtamento pareiale )4 perrtardl
dovuti a TEEM
4588 Ia.vori di sistemaz.ione della fognatura del comune PROV-MI E 100% R 27.958,73 27.958,73 1.483,20 Quota residua di ithervento.gié.terminato
di San Donato Milanese nel 2014 ed in cosuntivazione
5239 TEEM - FOG 03-10 F (Settala) PROV-MI F 100% - 27.995,44 27.995,44 .| Stitamento parziale al 2014 perritard|
dovutia TEEM
Intervento sospeso causa mancata
6605 spostamento rete idrica Bareggio, via Meda PROV-MI A 100% - 29.130,70 29.130,70 - autorizzazione da parte di privato allo
spostmento della rete idrica
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C o Quota residua di intervento gia terminato
4914 06-10 attraversamento via Don Carrera PROV-MI A 100% 2959761 29:597,61 28.374,00 nel 2014 ed in cosuntivazione
lavori di potenziamento della rete fognaria
comunale di Zelo Surrigone e collettamento o Quota residua di intervento gia terminato
4001 all'impianto di depurazione al servizio dei Comuni PROV-MI F 100% 29.968,68 29.968,68 20.268,26 nel 2014 ed in cosuntivazione
di Vermezzo e Zelo
adeguamento alla normativa dello scarico in roggia posticipazione al 2014 per sopravvenute
5977 - % - . ) . ) - . . . . "
in via Foscolo a Magenta PROV-MI F 100% 31.041,50 31.041,50 esigenze operative / di gestione cantiere
5252 TEEM - ACQ 03-49 TE 7+930 Attraversamento in PROV-MI A 100% R 33.527,48 33.527,48 R Slittamento parzia.le al 2014 per ritardi
Pozzuolo Martesana dovuti a TEEM
Quota residua di intervento gia terminato
nel 2013 ed in cosuntivazione; I'importo
5632 denitrificazione Bresso 1° stralcio PROV-MIINTER D 100% - 34.015,20 34.015,20 21.000,00 rappresenta il credito residuo
dell'impresa il cui CRE & stato redatto in
data 31.07.2014
reti fognarie Sedriano, Settala, Trezzo sull'Adda, Lavori finiti ma non ancora collaudati:
4709 Pantigliate, Tribiano, Basiglio, Paullo, Vernate, PROV-MI F 100% - 34.056,00 34.056,00 4.056,00 causa in Corso !
Cormano e Sesto San Giovanni
5285 Comuni vari, pozzi per aree verdi parco MilanoOltre PROV-MI A 100% B 35.377,81 35.377,81 86.295,54 intervento sli?tatol per mancan{a t%i
(ATO MILANO) decreto autorizzativo della Provincia
5029 oneri capitalizzabili conseguenti ad acquisizione PROV-MI G 100% R 37.284,10 37.284,10 14.646,41 Quota residua di itherventol gia 'terminato
2013 ramo Cogeser nel 2014 ed in cosuntivazione
lavori di potenziamento rete fognaria in comune di Re5|du_o contabile su |.ntervent_o
5123 PROV-MI F 100% - 37.975,96 37.975,96 - terminato nel 2013, in fase di

Bresso in via Marconi

consuntivazione
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Aggiornamento

Realizzato

driver :i;::‘i:rgzi:: settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Conto Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] [€] [€] [€]
5774 rivestimento interno cupola digestore Bresso PROV-MIINTER D 100% - 38.507,50 38.507,50 - pgstlapazwne a‘l 2014lper slopravven'ute
esigenze operative / di gestione cantiere
TEEM - ACQ 03-62 4B 0+800 Att t Slitt: t iale al 2014 itardi
5261 ~AcQ * raversamento PROV-MIINTER A 57% - 39.784,35 39.784,35 - tamento pareiale 2 )4 perrtardl
Cambiago dovuti a TEEM
Slitt: t iale al 2014 itardi
5253 TEEM ACQ 03-56/2 4S Cerro al Lambro PROV-MI A 100% - 40.989,91 40.989,91 32.493,00 | e e
completamento delle rete idrica in Rozzano, vie o Residuo contabile su intervento
5997 Monte Amiata e Monte Penice PROV-MI A 100% 42.940,27 42.940,27 30,00 terminato nel 2012 e consuntivato
lavori di costruzione rete fognaria in comune di o Slittamento parziale al 2014 per ritardo
5447 Turbigo via Gatta e abbandono pozzi neri PROV-MI F 100% 43.438,31 43.438,31 43.372,31 nel completamento dell'opera
5254 [TEEM-ACQ 03-53 TE 204000 in Paullo PROV-MI A 100% - 45.189,57 45.189,57 .| Slitamento parziale al 2014 per ritard|
dovutia TEEM
TEEM - ACQ 03-57/1 TE 31+494 Attraversamento Slittamento parziale al 2014 per ritardi
5256 - ¥ - . ! . ) . B "
Nord-Sud in Comune di Cerro al Lambro PROV-MI A 100% 45.900,07 45.900,07 39.777,80 dovuti a TEEM
lavori urgenti di protezione spondale del fiume o Ritardo nella realizzazione dei lavori da
5452 Seveso nei comuni di Cusano Milanino e Cormano PROV-MI F 100% 48.000,00 48.000,00 48.000,00 parte del Comune con finanziamento CAP
manutenzione straordinaria 2012 Pero Ordini integrativi per lavori sulla
5697 (adeguamento filtrazione e vecchie linee di PROV-MIINTER D 86% - 48.984,66 48.984,66 48.369,06 filtrazione e ossidazione a
ossidazione) completamento intervento principale
adeguamento impianto elettrico e apparato Quota residua di intervento gia terminato
6617 elettromeccanico presso vasca volano di Santo PROV-MI A 100% - 50.000,00 50.000,00 - . .g .
Stefano Ticino nel 2014 ed in cosuntivazione
5255 |TEEM-ACQ 03-56/1TE 31+291 Cerro al Lambro PROV-MI A 100% - 54.992,37 54.992,37 34.430,00 | SiHemente ;’Z\:ﬂ:': i'éﬁ/l” per ritardi
lavori di sostituzione rete idrica in comune di Quota residua di intervento gid terminato
5442 Turbigo in Via S. Uberto, al Cotonificio, in via Gatta, PROV-MI A 100% - 59.582,50 59.582,50 54.383,62 . .g .
Via Bellaria nel 2014 ed in cosuntivazione
5247 TEEM ACQ 03-43 TE Attraversamento Caponago- PROV-MIINTER A 57% R 61.759,88 61.759,88 R Slittamento parzia.le al 2014 per ritardi
Agrate dovuti a TEEM
5162 in.tercon.nessione rete idrica tra Bresso e Sesto San PROV-MI A 100% R 61.836,16 61.836,16 60.481,55 Quota residua di ithervento. gia .terminato
Giovanni nel 2014 ed in cosuntivazione
5250 TEEM -ACQ 03-4§ TE 1+034 Attraversamento Nord- PROV-MIINTER A 57% B 62.863,24 62.863,24 14.910,54 Slittamento par1|al|e al 2014 per ritardi
Sud in Comune di Caponago dovuti a TEEM
5246 |TEEM acq 03-42 TE Caponago PROV-MI A 100% - 62.893,04 62.893,04 .| Stitamento parziale al 2014 per ritard;
dovutia TEEM
ox TAM: | lavori principali si sono conclusi alla fine
5645 Realizzazione impianto fognario in frazione PROV-MI F 100% - 70.374,71 70.374,71 46.220,94 del 2013; n?' primo tr|mestr§ 2,014 s
Preloreto di Corbetta (MI) sono conclusi alcune opere di finitura ed
& stato redatto il certificato di collaudo
5600 |fognatura Cesate, villaggio INA PROV-MI F 100% - 72.348,90 72.348,90 12.300,00 | ComPletamento diintervento i cuilavori
principali sono terminati alla fine del 2013
9018 hardware progetto "Informare” VARI G 67% - 73.482,25 73.482,25 23.143,g1 |QU0ta residua diintervento gia terminato
nel 2014 ed in cosuntivazione
5243 [TEEM ACQ03-48/2 Gessate PROV-MIINTER A 57% - 76.693,25 76.693,25 .| Sitamento parziale al 2014 per ritard;
dovutia TEEM
5263 |TEEM-ACQ03-76 4M Parallelismo Dresano PROV-MI A 100% - 78.314,14 78.314,14 .| Stitamento parziale al 2014 per ritard;
dovutia TEEM
6389 MSA abbandono rete Via Carducci Busnago PROV-MI A 100% - 80.000,00 80.000,00 - posticipazione al 2014 per sopravvenute

esigenze operative / di gestione cantiere
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Piano d'Ambito Aggiornamento Realizzato
driver dicembre 2013 settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
(situazione al 30/06/2014) 31/12/2013 al 30/06/2014 Motivazione slittamento
NumeroComm DescrizioneCommessa Conto Ambito Servizio i Importi 2014 Importi 2014 Importi Importi
essa Terzi [€] €] €] [€]
lavori di collegamento alla rete fognaria in Comune Slltt?mento parZ}aIle al 2014 per attelsa di
) . ) - b - .790, .790, - 3
5201 di Cassinetta di Lugagnano PROV-MI F 100% 88.790,05 88.790,05 asciutta del neviglio grande, lavorazione
628 prevista a novembre 2014
interconnessione rete idrica dei comuni di S“ttéme?to parziale a! 201,4 ;?er ritardi
5967 Robecchetto con Induno e Turbigo PROV-MI A 100% - 89.595,60 89.595,60 10.000,00 | nelrilascio delle autorizzazioni da parte
& del Comune
ticipazif 12014 it
6095 MSD centro supervisione PLC Canegrate PROV-MI D 100% - 90.000,00 90.000,00 66.908,70 | Posticipazione & 054 per sopravvenute
esigenze operative / di gestione cantiere
interventi di compensazione ambientale in comune
5109 di Sesto San Giovanni e messa in sicurezza impianto PROV-MI A 100% - 92.622,96 92.622,96 - Residuo contabile in fase di accertamento
difiltrazione presso villa Zorn
Interventi urgenti non prevedibili che non possono Intervento imprevisto e di somma
5215 essere inquadrati come inteventi di manutenzione VARI A/F/D 100% - 93.966,58 93.966,58 - urgenza in Comune di San Zenone al
straordinaria a guasto in carico all'erogatore Lambro
5741 spostamento fognatura Magenta, via Morante PROV-MI F 100% - 94.931,87 94.931,87 - Residuo contabile in fase di accertamento
lavori di realizzazione rete fognaria in comune di intervento ran|atf) a,l 2,0%4 Ir? attesa di
5296 Bernate Ticino PROV-MI F 100% - 95.614,37 95.614,37 22.298,14 assestamento ripristini, ultimato a
maggio 2014 in fase di stesura CRE
Prolungamento tempi nell'esecuzione
5696 manu_ten.zion.e straordinaria Canegrate (stacciatura PROV-MI D 100% R 98.012,75 98.012,75 50.944,67 delle opere civili per riscontro di stato .di
fanghi primari) degrado delle pareti del locale valutabile
solo in corso d'opera
Slittamento al 2014 di lavori iniziati alla
5695 manutenzione straordinaria 2012 Bresso PROV-MIINTER D 100% - 104.660,00 104.660,00 89.457,70 fine del 2013 in ritardo rispetto alle
previsioni
5258 TEEM - ACQ 03-57/3-4 4S Parallelismo in Comune di PROV-MI A 100% R 120.282,00 120.282,00 R Slittamento parzialle al 2014 per ritardi
Cerro al Lambro dovutia TEEM
commessa parametrica per coprire
tuali esij di isto t i
9020 spese per acquisizione terreni VARI AJF/D 85% B 127.009,37 127.009,37 99.916,79 |SVeMtual esigenze diacquisto terreninon
previste all'interno delle singole
commesse di intervento
5249 TEEM -acq 03»4? TE 0+451Attraversamento Nord- PROV-MI A 100% B 128.741,07 128.741,07 11.150,17 Slittamento par1|al|e al 2014 per ritardi
Sud in comune di Caponago dovuti a TEEM
Slitt: to al 2014 per definizione di
lavori di allacciamento di insediamento civile non acci)rzrlze):\ ? arivati o Zi;oreizlzr:zzilg:ee c;n
5194 servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo PROV-MI F 100% - 137.581,59 137.581,59 6.528,00 P X .
dim " RFI. Lavorazione consegnata il
comune di Magenta 00/09/2014
TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG Slitt t iale al 2014 itardi
5240 / / PROV-MI F 100% - 403.154,01 403.154,01 - | TTementopareeled <& periardt
3-42/3 Cerro al Lambro dovuti a TEEM
6102 MSD soffiante Canegrate PROV-MI D 100% - - - - Slittamento al 2015
6106 MSD trappole inerti Dresano PROV-MI D 100% - - - - Slittamento al 2015
6201 MSD sw gestione filtri Peschiera Borromeo PROV-MlI+citta' milano D 43% - - - - Slittamento al 2015
6203 MSD ridondanza plc Peschiera Borromeo PROV-Ml+citta' milano D 43% - - - - Slittamento al 2015
6284 MSD camminamenti SGiulianoEst PROV-MI D 100% - - - - Slittamento al 2015
6300 MSD 2 sezioni sedipac SestoSG PROV-MI D 100% - - - - Slittamento al 2015
6344 MSD serbatoio stoccaggio reagenti Turbigo PROV-MI D 100% - - - - Slittamento al 2015
4782 nuovo pozzo Rescaldina, localita Mangrate PROV-MI A 100% - - - 967,91 Residuo contabile
ag71 5;’:;;;;”:?:'{"&?" irjte idrica in comune i PROV-MI A 100% - - - 460,52 Residuo contabile
6010 MSD regolazione livello canale UV Bareggio PROV-MI D 100% - - - 3.850,00 Residuo contabile
6249 MSD ricambi ozono RobeccoSNaviglio PROV-MI D 100% - - - 3.172,00 Residuo contabile
6329 MSD pompa ipoclorito rete acqua Trezzano PROV-MI D 100% - - - 1.520,00 Residuo contabile
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N , B Aggiornamento Realizzato
driver :Iiac::’"‘:’::"z‘::: settembre 2014 Variazioni rispetto al P.A. dal
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6367 MSA scarico impianto Arconate PROV-MI 100% - - - 869,28 Residuo contabile
6395 MSA interventi tubazione Via Marconi Caponago PROV-MI 100% - - - 235,05 Residuo contabile
6500 MSA impianto Tolstoy S. Giuliano Milanese PROV-MI 100% - - - 945,63 Residuo contabile
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