
Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 Brianzacque srl

ANNO COMUNE
CODICE 

AGGLOMERATO
NOME AGGLOMERATO

SETTORE (ELEMENTO 

IFRASTRUTT.)

TITOLO INTERVENTO 

(NOTE / LOCALIZZAZIONE) C
O

D
.  CRITICITA' 

(come da schema  

AEEGSI ) 

 VALORE 

ATTUALE 

 VALORE

 OBIETTIVO 

 NUOVA OPERA O 

MANUTENZIONE 
 CODICE  INTERVENTO 

IMPORTI PER MAUTENZIONI 

[EURO ]

IMPORTI PER NUOVE 

OPERE   [EURO ]
STRATEGIE  INTERVENTI

Importi 2014

aggiornamento 2° semestre

[€]

 Realizzato 

al 31/12/2014 
Note

2014‐2015‐2016‐2017 GORGONZOLA acquedotto
Sostituzione pompe a 

rottura pozzi vari
2 A4 2 4 Manutenzione PDA.MI.A.004 60.000,00

Sostituzione pompe a 

rottura
15.000,00 -   

Contrariamente a quanto previsto sulla base del

dato storico non si riscontrate rotture sulle

pompe. L'intero importo viene posticipato al

2016

2014‐2015‐2016‐2017 GESSATE acquedotto
Sostituzione pompe a 

rottura pozzi vari
2 A4 2 4 Manutenzione PDA.MI.A.010 60.000,00

Sostituzione pompe a 

rottura
15.000,00 -   

Contrariamente a quanto previsto sulla base del

dato storico non si riscontrate rotture sulle

pompe. L'intero importo viene posticipato al

2016

2014‐2015‐2016‐2017 PESSANO acquedotto
Sostituzione pompe a 

rottura pozzi vari
2 A4 2 4 Manutenzione PDA.MI.A.023 60.000,00

Sostituzione pompe a 

rottura
15.000,00 3.845,76 

Rispetto al dato storico di matutenzione

strordinaria per sostituzione pompe si è

riscontrato una sostanziale diminuzione di

Interventi a rottura che ha determinato una

riduzione dell' mporto speso rispetto a quello

preventivato

2014‐2015‐2016‐2017
PESSANO GESSATE 

GORGONZOLA
acquedotto Ricerca perdite 2 B4 1 2 Manutenzione PDA.MI.A.027 14.000,00 Ricerca perdite 3.500,00 2.769,63 

2014‐2015‐2016‐2017
PESSANO GESSATE 

GORGONZOLA
acquedotto Sostituzione  contatori 2 F4 1 2 Manutenzione PDA.MI.A.028 108.000,00 Sostituzione contatori 27.000,00 8.092,00 

L' ntervento ha subito un ritardo rispetto alla

programmazione di avvio interventi con

conseguente riduzione dell'Importo finale, I'

importo non speso verrà ridistribuito in parti

uguali negli anni 2016-2017.

2014‐2015‐2016‐2017
PESSANO GESSATE 

GORGONZOLA
acquedotto

Manutenzione straordinaria 

a rottura
2 B1 1 2 Manutenzione PDA.MI.A.029 60.000,00

Manutenzione 

straordianrie a rottura
15.000,00 25.465,83 Maggiori costi

2014 POZZO D'ADDA AG01505901
CASSANO 

D'ADDA
fognatura

Rifacimento condotta 
fognaria via Nenni

2 C4 1 3 Manutenzione PDA.MI.F.002 125.000,00
Rifacimento condotta 

fognaria
125.000,00 -   Posticipato al 2016

2014 VAPRIO D'ADDA AG01505901
CASSANO 

D'ADDA
fognatura

Realizzazione nuova 
fognatura via Manzoni

1 C1 3 4 Nuova opera PDA.MI.F.004 280.178,63
Realizzazione nuova 

fognatura
280.178,63 165.039,03 

2016 TRUCCAZZANO AG01522401 TRUCCAZZANO
collettori/depu 

razione

Adeguamento sollevamento 

e grigliatura depuratore
2 D2 1 4 Manutenzione PDA.MI.D.001 389.568,85

Adeguamento 

sollevamento e 

grigliatura all'impianto

  389.568,85   -  
Anticipato al biennio 2014-2015, 

( programmazione iniziale anno 2016) 

2014 GORGONZOLA AG01522401 TRUCCAZZANO fognatura
Nuova rete fognaria 

Cascina Vergani
1 C1 3 4 Nuova opera PDA.MI.F.008 84.000,00 Nuova rete fognaria 84.000,00 -   

Posticipato al 2016

2014 TRUCCAZZANO AG01522401 TRUCCAZZANO fognatura

Allacciamento mediante 
realizzazione stazione di 

sollevamento 
insediamento produttivo 

SP201/Rivoltana

1 C1 3 4 Nuova opera PDA.MI.F.013 120.000,00

Allacciamento 

mediante realizzazione 

stazione di 

sollevamento

120.000,00 -   

Intervento attualmente sospeso - sono in corso

trattaive tra privato e comune per cessione area

dove verrà installata la stazione di sollevamento

2014‐2015‐2017
BACINO 

TRUCCAZZANO
AG01522401 TRUCCAZZANO fognatura

Manutenzione straordianrie 

a rottura
2 C2 1 2 Manutenzione PDA.MI.F.014 200.000,00

Manutenzione 

straordianrie a rottura
50.000,00 48.852,62 

2015 PESSANO acquedotto

Potenziamento/Rifacimento 

rete nelle vie Canepa, 

Castello, Modini, Torricelli, 

Volta, Fermi, Marconi, 

Grandi, Di Vittorio, Don 

Gnocchi, Oltrona

2 A4 2 4 Manutenzione PDA.MI.A.014 782.500,00
Potenziamento/Rifacim

ento  rete
  -  11.132,88 

Anticipato al biennio 2014 -2015

( programmazione iniziale anno 2015) 

2015 TRUCCAZZANO AG01522401 TRUCCAZZANO
collettori/depu 

razione

Impianto di irrigazione e 

linea industriale del 

depuratore

2 D2 1 4 Manutenzione PDA.MI.D.004 177.076,75

Impianto di irrigazione 

e linea industriale 

dell'impianto

  -  6.082,60 
Anticipato al biennio 2014 -2015

( programmazione iniziale anno 2015) 

Totale Generale 1.139.247,48 271.280,35 

Specifica Performance 2015

Allegato 2  alla relazione "Piano degli investimenti verifica  piano economico finanziario - Variante luglio 2015"
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