
 

 
 

 

 

 

 

PROPOSTA punto n. 08  

Conferenza dei Comuni dell’ ATO della Provincia di Milano 

8 Maggio 2014 

 

     
 

 

 

 

 

 

Il Presidente prima di passare la parola alla Dott.ssa Imparato per l’illustrazione tecnica del punto 

richiama sull’importanza del tema anche tenuto conto della recente sentenza della Corte di Giustizia del 

12 Aprile 2014, causa  C 85/13, ad oggetto ricorso per inadempimento ai sensi del art. 258 del TFUE, e 

raccomanda il Presidente ed il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di monitorare attentamente la situazione. 

 

 Il presidente passa poi la parola  al Direttore che informa di voler fornire alla Conferenza un quadro 

generale della programmazione degli interventi di investimento in relazione : 

- alla 1° procedura di infrazione comunitaria  n. 2034/2009/CE di cui al “piano delle opere di 

investimento” approvato con parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Comuni  nella 

seduta del 11 Ottobre 1012 con provvedimento n. 4, piano che tendeva al superamento delle 

criticità presenti in 18 agglomerati riferite alla procedura di infrazione n. 2009/2034/CE ed in 9 

agglomerati in fase di pre-contenzioso; l’ammontare complessivo di tale piano di investimenti era 

di euro 123.308.862,13  ora assestato in un valore complessivo di €   124.046.275  fra economie e 

maggiori opere ed ha costituito stralcio del  Nuovo  Piano d’Ambito e con inserimento di 

interventi in grande parte ora ricadenti nella seconda procedura . 
- Al 31 dicembre 2013 detto Piano  risulta  eseguito per € 45.361.039  di cui opere in corso per € 

13.110.343  e per opere ancora  da eseguire  per  €  78.685.235,58 con la pianificazione di cui 

all’allegato A. 
 

2014  2015  2016  2017  

 27.905.454,00   35.607.541,00   11.783.540,00   948.067,00  
 

Al fine di consentire una maggior comprensione del grado di urgenza delle opere, sono state 

riportati nell’allegato,a livello di sintesi, il “di cui” del Piano che si riferisce alla recente sentenza 

della Corte di Giustizia e precisamente fanno parte della sentenza interventi per € 80.820.206 così 

articolati 

 

Tot. Opere Eseguito Da eseguire 

 80.820.206,00   34.934.664,00   45.885.542,00  

 

E con la seguente attuale pianificazione prevista delle opere da eseguire: 

 

Oggetto: Informativa su procedura di infrazione comunitaria n. 2034/2009/CE e nuova proceduta n. 

2014/2059/CE (attuazione direttiva 91/271/CE. 

 



 

2014  2015  2016  2017  

 18.563.535  20.831.039  3.461.758  928.067  

 

In merito alla seconda infrazione, la procedura 2014/2059, occorre precisare che questa fa riferimento a 

criticità che in grande parte rientrano negli interventi pianificati a seguito delle segnalazioni di 

inadempienza di cui alla procedura 2009/2034 ed addirittura ricadenti nella causa C-85. Di seguito si 

riporta l’articolazione della pianificazione in relazione a tale seconda infrazione, come dettagliatamente 

riportato all’allegato A         

Specifica II infrazione   Importo lavori   Eseguito   Da eseguire  

 Di cui già finanziata e ricompresa nella 

pianificazione di cui alla causa c-85      55.723.801,07  
   

16.832.608,69  
     

38.891.192,38  

 Altre opere di cui all'infrazione I        3.523.531,51  
     

1.417.687,85        2.105.843,66  

 Subtot.      59.247.332,58  
   

18.250.296,54  
     

40.997.036,04  

 Importi infrazione 2 non coperti dalla del. 4 

ma compresi nel PA           730.242,82  
        

342.964,07           387.278,75  

 Totale Infrazione      59.977.575,40  
   

18.593.260,61  
     

41.384.314,79  

E con la seguente attuale pianificazione prevista delle opere da eseguire: 

2014  2015  2016  2017  

18.002.246  18.046.839 2.866.452 853.987 

In merito alla seconda infrazione va precisato che la pianificazione esposta dovrà essere 
accompagnata da un’ulteriore profonda analisi tecnica con il Gestore mirata all'individuazione 
delle problematiche oggetto di infrazione 2014/2059 che si riferiscono principalmente alla violazione 

dell'art. 4 della Dir. 91/271/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane, ciò in quanto la 
pianificazione di cui trattasi si era concentrata su opere di investimenti tese al superamento della 
problematiche del settore fognatura. 

Il rapporto di interazione delle diverse procedure di infrazione e di causa, vengono dettagliatamente per 

comune all’allegato B, al fine di darne consapevolezza ai comuni interessati. 

L’autorità d’Ambito dispone di tutti i dettagli d’opera in relazione alla citata pianificazione e 

programmazione e si rende disponibile con i comuni a fornire eventuali ulteriori informazioni. 

La dott.ssa Imparato evidenzia l’importanza del rispetto delle pianificazioni e in qualità di responsabile 

dell’Ufficio d’Ambito si impegna ad attivarsi per il costante monitoraggio dell’evoluzione degli 

investimenti ancora da eseguire ed interessati alle diverse procedure, in particolare a quelle di cui alla 

causa c-85, cercando, in accordo con il Gestore, di giungere al completamento delle opere interessate 

dalla sentenza entro il 31-12-2015. 

La dott.ssa Imparato informa infine che la Regione Lombardia è impegnata a richiedere periodicamente 

all’Ufficio d’Ambito l’esito del monitoraggio dell’evoluzione delle opere a riferimento delle opere in 

infrazione. 



 

 
 

Al termine della presentazione da parte della dott.ssa Imparato, il Presidente ringrazia per la puntuale 

informativa e ritiene indispensabile proporre alla conferenza il proprio parere in ordine all’esigenza di 

avere periodiche rendicontazioni sull’evoluzione delle opere, pertanto:  

Propone  alla a Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano  ai sensi dell’art.48 

della Legge Regionale Lombardia 26/2003:     
 

- presa d’atto  in ordine all’esigenza di avere da parte dell’Ufficio d’Ambito, in accordo con 

Gestore CAP e l’operatore residuale Brianzacque, periodiche rendicontazioni sull’evoluzione 

delle opere, in particolare in riferimento alle opere interessate dalla sentenza di condanna di cui 

alla causa c-85. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


