
Sintesi per Infrazione ALLEGATO A

 Pianificazione conseguente alla I Infrazione 
2009/2034  Operatore 

 Valore Iniziale
[€] 

  Valore Acc. Al 
31.12.13

[€] 

 
Economie/Aume

nti
[€] 

 Eseguito
[€] 

 Di cui opere in 
Corso
[€] 

 Da eseguire
[€] 

2014
[€]

2015
[€]

2016
[€]

2017
[€]

2018 
[€]

2019
[€]

 Differenze da 
programmare
/Economie [€] 

Delibera n. 4 del 12.10.12 Cap 122.620.887    119.686.623     2.934.264‐            44.981.646       13.110.343       74.704.977        26.935.236       34.277.541       11.271.540         948.067             ‐                ‐       1.272.594    
Delibera n. 4 del 12.10.12 Brianza 687.975           779.572             91.597                  379.393             ‐                     400.179             400.179             ‐                

Totale   Deliberato 123.308.862    120.466.195     2.842.667‐            45.361.039       13.110.343       75.105.156        27.335.414       34.277.541       11.271.540         948.067             ‐                ‐       1.272.594    
Nuove  Opere

Cap  3.580.079         3.580.079            ‐                     ‐                     3.580.079          733.120             1.678.131         600.000               577.800             110.120        ‐       8.972‐             
Brianza ‐                     ‐                        ‐                     ‐                     ‐                      ‐                

Totale  Nuove Opere 3.580.079         3.580.079           ‐                     ‐                     3.580.079          733.120             1.678.131         600.000               577.800             110.120        ‐       8.972‐             

Situazione Infrazione 31‐12‐2013 Cap  122.620.887    123.266.703     645.816               44.981.646       13.110.343       78.285.057        27.668.356       35.955.672       11.871.540         1.525.867         110.120        ‐       1.263.622    
Brianza 687.975           779.572            91.597                 379.393             ‐                     400.179             400.179             ‐                     ‐                       ‐                     ‐                ‐       ‐                

Totale Infrazione 2009/2034 123.308.862   124.046.275     737.413               45.361.039       13.110.343      78.685.236        28.068.535       35.955.672       11.871.540         1.525.867         110.120        ‐       1.263.622    

Di cui opere a Sentenza Corte Causa C85 Cap  77.820.290      80.820.206       599.916               34.934.664       10.890.837       45.885.542        18.563.135       20.831.039       3.461.758           928.067             ‐                ‐       2.101.543    
Brianza ‐                    ‐                     ‐                        ‐                     ‐                     ‐                      ‐                     ‐                     ‐                       ‐                     ‐                ‐       ‐                

Totale Interventi Causa C‐85 77.820.290      80.820.206       599.916               34.934.664       10.890.837       45.885.542        18.563.135       20.831.039       3.461.758           928.067             ‐                ‐       2.101.543    

Di cui altre opera infrazione 2009/2034 Cap  44.800.597      42.446.497       1.439.147‐            10.046.982       2.219.506         32.399.514        8.942.141         14.776.502       8.409.783           20.000               ‐                ‐       251.089        
Brianza 687.975           779.572             379.393             400.179             400.179             ‐                

  Totale   45.488.572      43.226.069       1.439.147‐            10.426.376       2.219.506         32.799.693        9.342.320         14.776.502       8.409.783           20.000               ‐                ‐       251.089        

 Totale Generale  123.308.862   124.046.275     839.231‐               45.361.039       13.110.343      78.685.236        27.905.454       35.607.541       11.871.540         948.067            ‐                ‐       2.352.633    

II INFRAZIONE n. 2014/2059

 Di cui già finanziata e ricompresa nella 
pianificazione di cui alla causa c‐85  55.723.801,07  16.832.608,69    38.891.192,38    16.561.371,46    16.967.091,24    2.866.452,15      853.986,93      
Altre opere di cui all'infrazione I 3.523.531,51    1.417.687,85    2.105.843,66     1.223.441,30    909.904,00      
Subtot. 59.247.332,58 18.250.296,54  40.997.036,04  17.784.812,76  17.876.995,24 

 Importi infrazione 2 non coperti dalla del. 4 ma 
compresi nel PA  730.242,82        342.964,07         387.278,75          217.434,19         169.844,56        

Totale infrazione 2 59.977.575,40 18.593.260,61  41.384.314,79  18.002.246,95  18.046.839,80 

 Dovrà essere effettuata una profonda analisi 
riferita in particolare all'individuazione delle 
problematiche oggetto di infrazione 2014/2059 
che si riferiscono principalmente alla violazione 
dell'art. 4 della Dir. 91/271/CEE 
 inerente il trattamento delle acque reflue 
urbane.  

 La presente pianificazione si era concentrata su 
opere di investimento tese al superamento 
anche delle problematiche del settore 
fognatura. 

Pianificazione


