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PROPOSTA di DETERMINAZIONE REGOLE DI GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI IN
RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEL SII DELLA PROVINCIA DI MILANO ALLGESTORE
CAP HOLDING.

Premesso che:

il Consiglio Provinciale, considerati i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza del Comuni
dell’ATO e della Regione Lombardia nella seduta del nella seduta del 19 Dicembre 2013 con
Deliberazione n. 98/2013 a approvato in via definitiva ’Adozione del Nuovo Piano d’Ambito
della provincia di Milano;

L’affidamento in House Providing del SII al Gestore Cap Holding SpA per il periodo 1 Gennaio
2014 - 31 Dicembre 2033 si e formalizzato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
dell’Ufficio d’Ambito n. 2-3-4 del 20 Dicembre 2013 con approvazione rispettivamente: 1) della
“Relazione per I'affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di
Milano per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 Dicembre 2033, relazione redatta ai sensi
dall'art.34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 ; 2) della
documentazione a supporto della Convenzione per la gestione del SII (Regolamento del SII,
disciplinare tecnico, Carta dei servizi e relativi allegati); 3) dell’affidamento medesimo.

In data 20 Dicembre 2013 I'Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano e la Societa CAP Holding
hanno sottoscritto gli atti Convenzionali di Affidamento del Servizio per il periodo 1 Gennaio
2014- 31 Dicembre 2033 in particolare la Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei
Comuni delllAmbito della Provincia di Milano documento che stabilisce in capo al Gestore
I'impegno di realizzazione del Piano di Investimento.

II Piano di Investimenti del Piano d’Ambito della Provincia di Milano prevede anche gli
investimenti previsti ai Comuni ancora serviti dal Operatore Residuale Societa Brianzacque e
per il periodo 2014- 2019 risulta cosi articolato a livello di sintesi (e dettagliatamente
precisato i tavole per Comune e per Agglomerato nonché per segmento di Attivita):

Anno CAP Holding Spa BrianzAcque Totale

2014 82.044.152 3.000.000 85.044.152
2015 69.057.545 3.000.000 72.057.545
2016 61.792.218 3.000.000 64.792.218
2017 41.542.078 2.039.074 43.581.152
2018 55.592.936 2.039.074 57.632.010
2019 49.482.667 1.747.777 51.230.444

Totale P.A mbito 359.511.596 14.825.925 374.337.521




2014 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per
segmento di attivita)

Riferimento Riferimento

Gestore Cap Operatore

Holding BrianzAcque Totale
Intereventi alle strutture generali 9.314.956 9.314.956
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI
(Compresa quota InterAmbito) 117.104.922 1.468.365 118.573.286
Interventi al servizio depurazione Prov. MI
(Compresa quota InterAmbito) 121.793.742 6.539.710 128.333.452
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa
quota InterAmbito) 111.297.977 6.817.850 118.115.828
Totale 359.511.596 14.825.925 374.337.521

Dopo quanto su premesso si precisa che la Convenzione di Affidamento all’art 11 ed all’art. 17
regolano a livello generale rispettivamente il Programma degli Interventi e Piano d’Ambito e le varianti
al programma degli interventi in particolare precisano:

1.

Il Piano Investimenti e strettamente connesso alla tariffa e la sua realizzazione con la tempistica
e valore previsto é funzionale alla determinazione della tariffa stessa ed il principio e stato
ribadito dalla definizione della metodologia MTI per la determinazione delle tariffe 2014 -
2015 di cui alla Deliberazione AEEG 643/2013/R/IDR.

Il Piano d'Ambito e vincolante per il Gestore sino alla revisione.

L'Ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito con le cadenze stabilite
dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all’art
150 del D.Igs 152/06 le parti danno atto che al piu tardi entro il 30.06.2016 verranno adeguati
i documenti di pianificazione allegati al fine dell’aggionamento del Piano d’Ambito con
recepimento delle prescrizioni che saranno imposte dalla AEEG e dalle Autorita competenti.

. Il Gestore puo presentare alla Autorita domanda di variante al programma degli interventi per
ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per I'utilizzazione di nuove tecnologie,
per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di
servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze
sul piano tecnico e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o
integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di
regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise
dall’Autorita d’Ambito in sede di revisione triennale. Fino allo spirare del termine di cui al
comma 3 dell’articolo 11 ( 30 Giugno 2016) della presente Convenzione, tali varianti potranno
avere cadenza annuale. Tali varianti si intendono un nuovo intervento non previsto o la
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maggiorazione di costo di un intervento gia previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e
non pit ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro.

7. Non sono considerate varianti, da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione
del costo di un intervento gia previsto, nonché l'aumento del costo di un intervento gia
previsto, superiore al 5% della stima prevista e_che comunque non comporti un aumento

dell'importo complessivo programmato di interventi dell’anno di riferimento.

Dalla esposizione di sintesi si comprende come tali enunciazioni generali necessitino di regole
operative che di fatto consentano:

a. Al Gestore una gestione produttiva e funzionale dell'importante ruolo affidato

b. All'Autorita d’Ambito un controllo periodico dell’andamento dell'importante attivita di
investimento prevista, in particolare tenuto conto delle scadenze collegate all'infrazione
comunitaria 2009/2034/CE e di cui alla recente Sentenza della Corte di Giustizia decima sezione
del 12 Aprile 2014.

Considerata:

e la prima istanza di variazione correttamente presentata dal Gestore CAP Holding SpA

e la rideterminazione delle opere di Pianificazione presentata dall’operatore Residuale
Brianzacque Srl.

e L’esigenza di stabilire delle cadenze e delle modalita di comportamento

IL Consiglio di Amministrazione a seguito della prestazione dell’lstanza del Gestore Ha ritenuto di
portare le istanze al parere della Conferenza dei Comuni con una proposta di regole comportamentali:

1. L’ Importo annuo previsto essendo presupposto di base alla determinazione della tariffa non
puo essere aumentato in particolare per gli esercizi 2014 e 2015.

2. Le varianti non da autorizzare preventivamente di cui al punto 6 e 7 presentate dal Gestore
all'Ufficio d’Ambito e nel limite del 5% dell'importo annuo sono da ritenersi varianti in itinere
purché non comportino un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi
dell’anno di riferimento
Pertanto:

Le nuove opere dovranno finanziarsi in ambito di economie generate o risparmi di spesa.
Il venir meno dell’esigenza di un opera costituira economia disponibile dopo le verifiche
semestrali di andamento degli investimenti.

3. Il Gestore entro il 1 Settembre ed il 28 febbraio dell’anno Successivo dovra rendicontare in
verifica semestrale all’ Ufficio d’Ambito l'andamento degli investimenti del semestre
precedente e precisamente:

1 Settembre per il periodo Gennaio/ Giugno - 28 febbraio per il periodo Luglio Dicembre.

4. L’Autorita d’Ambito e particolarmente interessata al completamento delle opere e pertanto
nelle relazioni semestrali richiedera di rendicontare su dettaglio progetti di piano

Dell’ importo eseguito opere del periodo

Dell’'andamento delle opere in corso al Semestre precedente

Delle nuove opere avviate.

Dell’andamento in particolare delle opere di cui all'Infrazione comunitaria.

Delle economie generate in corso d’opera

Delle varianti in itinere finanziate con le economie e risparmi spesa con

precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e I'importo previsto

nonché la motivazione di interesse e urgenza

g- Delle opere dichiarate da stralciare in quanto non ritenute piu essenziali ai fini
della dichiarazione di economia disponibile che dovra essere resa sentito il parere
della Conferenza
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h. Degli aumenti della spesa prevista del progetto anche se finanziabile con
economie di spesa.

5. La relazione semestrale resa dal gestore verra recepita dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ufficio D’Ambito entro 30 giorni dalla presentazione e costituira autorizzazione delle
varianti in itinere indi portata alla Prima Conferenza dei Comuni successiva alle date di
Presentazione.

6. La relazione semestrale alle date fissate al punto 3 e nei termini specificati al punto 4 dovra
essere resa all'Ufficio d’Ambito ed al Gestore per conoscenza, in relazione al Piano d’Ambito
anche dal Operatore Residuale Societa Brianzacque.

7. L’operatore Residuale dovra impegnarsi formalmente alla realizzazione delle opere del Piano
d’Ambito con la sottoscrizione di un accordo.

8. Entro il 31 Ottobre di ogni anno il Gestore/operatore dovra sottoporre all’Ufficio d’Ambito
I'impegno previsionale di investimento a dettaglio (per progetto secondo gli schemi di piano)
per l'anno successivo tenuto conto delle varianti in itinere generatesi nel periodo e con
presentazione di proposta di nuovi investimenti per economie generate e non ancora
utilizzate.

9. II Piano Previsionale dovra essere assentito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito sentito in parere della Conferenza dei Comuni (durata max dell’iter 60 giorni
trascorsi i quali si intendera approvato).

10.Per quanto non precisato valgono le norme generali di cui alla Convenzione.




