
Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 Cap Holding Spa

 Numero

Commessa 
 Descrizione Commessa  

 Importi 2014

aggiornamento 2° semestre

[€] 

 Eseguito al 31/12/2014 

[€] 

3988

lavori di potenziamento della rete idrica mediante ristrutturazione e 

costruzione nuovo impianto filtrazione in comune di Cologno 

Monzese 176.550,29                                      21.423,03                                                

4001

lavori di potenziamento della rete fognaria comunale di Zelo  

Surrigone e collettamento all'impianto di depurazione al servizio dei 

Comuni di Vermezzo e Zelo 29.968,68                                        3.291,88                                                  

4588
lavori di sistemazione della fognatura del comune di San Donato 

Milanese 27.958,73                                        2.721,29                                                  

4640
adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Sesto 

San Giovanni 231.710,05                                      32.635,74                                                

4642
OC+OE impianto di sollevamento pozzo San Donato Milanese, località 

Poasco 184.659,08                                      58.199,55                                                

4651
manutenzione straordinaria serbatoio pensile via Cairoli in comune di 

Sesto San Giovanni ‐                                                    169,02                                                      

4655 costruzione rete fognaria in pressione da Coazzano a Vernate 471,18                                              ‐                                                            

4677 nuovo pozzo Pioltello, località Besozza 272.740,89                                      1.569,81                                                

4692
lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di Mediglia e 

Tribiano 28.192,19                                        6.747,80                                                  

4695 realizzazione impianto di sollevamento Paullo, via Leopardi ‐                                                    84,51                                                        

4697
lavori di realizzazione pozzo e impianto di sollevamento in comune di 

Settimo Milanese, via Rilè ‐                                                    2.342,92                                                  

4698
lavori all'impianto di sollevamento del pozzo in comune di Cornaredo, 

via Manzoni 8.264,36                                          10.113,14                                                

4709
reti fognarie Sedriano, Settala, Trezzo sull'Adda, Pantigliate, Tribiano, 

Basiglio, Paullo, Vernate, Cormano e Sesto San Giovanni 34.056,00                                        13.132,70                                                

4729
Spostamento della condotta fognaria per interferenza della "bretella" 

Serravalle in Segrate 2.372,89                                          23,47                                                        

4745 impianto di sollevamento pozzo Sesto San Giovanni via Gramsci ‐                                                    255,59                                                      

4759

fornitura  di filtri di potabilizzazione per l'impianto di sollevamento in 

comune di Cologno Monzese e realizzazione dorsale di collegamento 

dell'impianto di vi 45.000,00                                        32.544,48                                                

4773 nuovo pozzo Carpiano, località Francolino 554.754,18                                      456.442,62                                            

4777 potenziamento e ampliamento impianto di depurazione di Basiglio 20.000,00                                        7.645,24                                                  

4782 nuovo pozzo Rescaldina, località Mangrate ‐                                                    967,91                                                    

4796 nuovo pozzo Cesate ‐                                                    755,65                                                    

4800 nuovo pozzo Garbagnate Milanese, via Foscolo 401.577,55                                      309.403,33                                            

4818 nuovo pozzo a servizio di Vermezzo e Zelo Surrigone, S.P. 30 367.799,83                                      244.959,34                                              

4824
lavori di interconnessione della rete idrica tra i comuni di Cinisello e 

Cusano Milanino 110,36                                              ‐                                                            

4836
lavori di potenziamento della rete idrica in comune di Sesto San 

Giovanni, via Italia 219.330,67                                      162.284,95                                              

4857 nuovo pozzo Cassinetta di Lugagnano, località Angelina ‐                                                    4.904,77                                                

4858 nuovo pozzo Segrate, lottizzazione Cascina Boffalora 16.927,36                                        1.052,18                                                

4860 nuovo pozzo Vernate, località Moncucco 221.286,85                                      180.702,76                                            

4861 nuovo pozzo Zibido San Giacomo, frazione Badile ‐                                                    56,34                                                      

4880 nuovo pozzo Rho, via Tacito 0,64                                                  169,65                                                    

4882
Potenziamento degli impianti di depurazione comunali di Vernate, 

Dresano, Gudo Visconti e Zelo Surrigone ‐                                                    72,99                                                        

4899
lavori di spostamento di rete idrica in comune di Cinisello Balsamo 

per adeguamento in via Labiola 1.338,51                                          ‐                                                            

4908
BREBEMI risoluzione interferenza ACQ.06‐29 STAZIONE Pozzuolo 

Martesana ‐                                                    111,29                                                      

4909 BREBEMI risoluzione interferenza ACQ.06‐30 S.P.4c Cassano d'Adda ‐                                                    222,73                                                      

4910 BREBEMI risoluzione interferenze Cassano d'Adda 20.552,44                                        4.617,10                                                

4911
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ C 06‐01 parallelismo 

nord 41.221,42                                        29,04                                                        

4912
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello  ACQ.C 06‐02 parallelismo 

sud 39.567,45                                        200,09                                                      

4913
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06‐03 

attraversamento via S.Francesco 3.734,21                                          25.897,63                                                

4914
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06‐10 

attraversamento via Don Carrera 29.597,61                                        29.988,96                                                

Allegato 1 - Deliberazione n.4 CdA del 02/07/2015
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4915
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06‐11 

attraversamento C.na Croce 9.612,64                                          ‐                                                            

4916 BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐14/1 Idroscalo 116.982,24                                      52.789,13                                                

4917
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐14/2 via 

Mondadori 26.452,94                                        345,27                                                      

4918
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐16 adeguamento 

DN100 giardini 24.707,19                                        12.361,71                                                

4919
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06‐17 Rotatoria via 

Dante 24.181,44                                        11.089,33                                                

4920
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ R.06‐23 parallelismo 

nord 4.419,71                                          81,57                                                        

4921
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06‐25 via Visconti di 

Modrone 10.000,00                                        194,03                                                      

4922 BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06‐26 S.P.182 6.383,55                                          136,32                                                      

4924 BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ R 06‐20/1bis 6.739,60                                          29,04                                                        

4928 BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R 06‐18 14.406,73                                        27,19                                                      

4930

BREBEMI 

Lavori delle interferenze fognarie sulla S.P. 103 Cassanese, presso i 

Comuni di Pioltello, Cassina de Pecchi e Cernusco sul Naviglio – Lotto 

1 26.314,88                                        1.077,24                                                  

4932 BREBEMI risoluzione interferenze Pioltello 135.782,96                                      107.398,93                                            

4933
BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG C 06‐05/2 

parallelismo Cassanese DN150 e DN180 in Pioltello cimitero‐rotonda 98.951,20                                        ‐                                                            

4934

BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG R 06‐20/1 rifacimento 

attraversamento Rivoltana con Ø 125, sistemazione tratto Ø 30, 

tratto in parallelo del coll 139.662,08                                      33.913,31                                                

4935
BREBEMI risoluzione interferenza Rodano FOG R 06‐27 Rodano 

allaccio ANTIBIOTICOS 54.335,67                                        ‐                                                            

4936
BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06‐05/1 parallelismo 

Cassanese DN180 in Pioltello via San Francesco‐cimitero 228.775,65                                      163.237,23                                              

4938
BREBEMI risoluzione interferenza Cernusco s/Naviglio ACQ.C 06‐12/1 

e  ACQ.C 06‐12/2 adeguamento DN150 7.650,03                                          284,31                                                      

4939
BREBEMI risoluzione interferenza Cassina de Pecchi ACQ.C 06‐12/1 e  

ACQ.C 06‐12/2 adeguamento DN150 8.015,10                                          400,84                                                      

4941
lavori di risoluzione interferenze rete idrica per costruzione 

sottopasso in comune di Cinisello Balsamo via De Vizzi 7.740,78                                          4.854,24                                                  

4945 dismissione e demolizione vecchio impianto Cerro al Lambro 60.000,00                                        34.496,16                                                

4954

lavori di rifacimento rete idrica in comune Cinisello Balsamo nello 

svincolo di Cinisello per risoluzione delle interferenze di via De Vizzi e 

Casignolo 23.820,42                                        ‐                                                            

4971 lavori di rifacimento rete idrica in comune di Vanzago, via 1 Maggio ‐                                                    3.205,29                                                  

4987 adeguamento  e  restauro serbatoio  a Carugate, via Roma 274.937,53                                      201.783,25                                              

4999 demolizione totale serbatoio pensile a Cornaredo ‐                                                    151.238,87‐                                             

5005 lavori di demolizione del serbatoio idrico del comune di Pioltello ‐                                                    89.063,45‐                                                

5009 collegamento alla rete idrica del nuovo pozzo in Cesate ‐                                                    1.356,16                                                

5014
lavori di completamento dorsale idrica tra Paderno Dugnano e 

Cusano Milanino 2' lotto 14.318,43                                        ‐                                                            

5027
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 2 in Comune 

di Baranzate 519.093,18                                      375.043,90                                              

5028
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 3 in Comune 

di Baranzate 107.000,00                                      45.919,53                                                

5029
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 4 in Comune 

di Bollate 15.000,00                                        2.893,77                                                  

5030
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 5 in Comune 

di Bollate ‐                                                    18,92                                                        

5035
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 10 in 

Comune di Paderno Dugnano 17.000,00                                        37,80                                                        

5036
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 11 in 

Comune di Paderno Dugnano 15.000,00                                        679,68                                                      

5037
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 12 in 

Comune di Paderno Dugnano 6.361,99                                          ‐                                                            
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5038
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 14 in 

Comune di Paderno Dugnano 227.200,00                                      204.204,61                                              

5050
lavori di sostituzione rete idrica in comune di Pero, sottopasso 

tangenziale 5.889,39                                          ‐                                                            

5067 realizzazione rete fognaria San Donato Milanese 335.337,68                                      258.384,92                                            

5069 nuovo pozzo a Pioltello, località Gabbadera 9.474,73                                          10.140,18                                              

5072 nuovo pozzo ad Arese, località Travello 85.441,06                                        2.090,88                                                

5073 dismissione scarichi in roggia a Mediglia, località Robbiano 79.292,01                                        49.011,10                                                

5074
lavori di potenziamento della rete fognaria in comune di Mediglia 

dismissione scarichi in rogge (Via Roma, Via F.lli Rosselli, Via Manzoni) 35.268,51                                        46.101,98                                                

5075
Potenziamento nitrificazione impianto di depurazione + grigliatura 

presso sollevamento Colturano + demolizione impianto Colturano 15.000,00                                        8.620,08                                                  

5078
lavori di collegamento rete idrica tra i comuni di Cologno Monzese e 

Sesto San Giovanni 42.218,36                                        41.830,67                                                

5082
interventi vari di rete fognaria nelle vie Garibaldi SP, Moro, ecc.  in 

comune di Cuggiono 151.858,66                                      54.057,18                                                

5085
lavori di rifacimento delle reti fognarie in comune di Cusano MIlanino 

nelle vie Sormani e Buffoli per insufficienza idraulica 17.622,32                                        848,88                                                      

5087
lavori di potenziamento rete fognaria della via Villa in comune di 

Bresso ‐                                                    1.184,64                                                  

5091 rifacimento del depuratore di Besate 40.000,00                                        26.833,26                                              

5093
lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio in comune di 

Cusago ‐ montanti idraulici ‐                                                    84,51                                                        

5096 nuovo pozzo a San Zenone al Lambro, via Ada Negri ‐                                                    4.752,57                                                

5109
interventi di compensazione ambientale in comune di Sesto San 

Giovanni e messa in sicurezza impianto di filtrazione presso villa Zorn 92.622,96                                        ‐                                                            

5112
lavori per la risoluzione del sistema delle fognature separate in 

comune di Gudo Visconti 1.181,70                                          112,04                                                      

5113
lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di Cinisello Balsamo 

e Cusano Milanino 1.057,91                                          ‐                                                            

5116
Sollevamento dei reflui di Paullo e loro conferimento al depuratore di 

Settala 638.544,24                                      472.835,33                                              

5119 adeguamento depuratore Abbiategrasso 562.315,42                                      362.676,63                                            

5123
lavori di potenziamento rete fognaria in comune di Bresso in via 

Marconi 37.975,96                                        734,58                                                      

5130

Potenziamento rete fognaria in Via Cilea (Cologno) e miglioramento 

idraulici di manufatti in vie Monte Cervino, Via san Maurizio al 

Lambro (Brugherio) 5.789,12                                          ‐                                                            

5136
lavori di potenziamento reti fognarie in comune di Sedriano  e 

volanizzazione 150.000,00                                      69.085,26                                                

5138 adeguamento vasca volano Casorezzo 275.561,70                                      117.546,43                                            

5150
lavori di realizzazione rete fognaria e realizzazione  e Pista 

ciclopedonale in via Espinasse in comune di Magenta 42.842,37                                        ‐                                                            

5153 nuovo pozzo a Bollate, via Nenni 269.038,83                                      1.958,10                                                

5157
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Abbiategrasso ‐ via 

Coppi 293.477,75                                      232.310,68                                              

5158
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Abbiategrasso ‐ via 

Cagnola ‐                                                    752,03                                                      

5160
lavori di realizzazione della Centrale intercomunale di Cornaredo 1' 

lotto ‐                                                    1.112,33                                                  

5162 interconnessione rete idrica tra Bresso e Sesto San Giovanni 61.836,16                                        61.272,62                                                

5163
interconnessione degli acquedotti dei comuni di Basiano, Masate, 

Trezzano Rosa, Pozzo d'Adda (tratto in Comune di Trezzano Rosa) 72.884,91                                        47.202,84                                                

5168 restauro serbatoio pensile a Cernusco sul Naviglio 12.480,02                                        140,24                                                    

5169 restauro serbatoio pensile a Mediglia 320.764,93                                      25.848,08                                              

5172
lavori di sostituzione rete fognaria comune di Cisliano via G.XXIII con 

inversione pendenza per circa 80 metri ‐                                                    164,87                                                      

5173
lavori di sostituzione rete fognaria e rifacimento allacci in comune di 

Cisliano via Cardinal Ferrari 146,23                                              281,76                                                      

5175

lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo 

all'impianto di depurazione e potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Cisliano (2' lotto ‐ 398.120,00                                      439.802,77                                              
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5176

lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo 

all'impianto di depurazione e potenziamento dell'impianto di 

depurazione di Cisliano (1' lotto ‐ 286.376,25                                      244.703,38                                              

5178 collegamento fognario sottopasso Segrate, località Novegro 75.023,53                                        33.227,20                                                

5180
lavori di potenziamento reti fognarie nel centro abitato del comune di 

Abbiategrasso ‐                                                    19.988,40                                                

5181
lavori di spostamento reti fognarie in comune di Bresso via V.Veneto 

per lavori metrotranvie ‐                                                    768,00                                                      

5183
Comune di Cerro Maggiore, impianti di irrigazione con pozzi in 1° 

falda per Campi sportivi e parco 6.662,63                                          3.485,37                                                  

5185 Sistemazione aree impianti pozzi ex ENI ‐ San Donato Milanese 95.846,00                                        2.987,27                                                  

5189
lavori di eliminazione scarichi neri in rogge in frazione Mombretto in 

comune di Mediglia 146.241,48                                      120.584,43                                              

5194
lavori di allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica 

fognatura in loc. Pontenuovo comune di Magenta 137.581,59                                      61.875,89                                                

5196
lavori di rifacimento rete fognaria a quota inferiore nel comune di 

Castano Primo via Matteotti 169.871,56                                      27.209,84                                                

5197
LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA OVOIDALE NEL COMUNE DI 

CASTANO PRIMO ‐VIA MALPAGA E DEL GESU' 173.668,21                                      93.163,87                                                

5198 nuovo pozzo a Cuggiono ‐ via Turati 399.697,96                                      385.431,59                                            

5200 lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Mesero via Veneto 400.000,00                                      236.251,23                                              

5201
lavori di collegamento alla rete fognaria  in Comune di Cassinetta di 

Lugagnano 88.790,05                                        41.075,02                                                

5202
lavori di sistemazione roggia in comune di Cassinetta di Lugagnano via 

Roma 135.438,78                                      114.498,54                                              

5203
lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Cassinetta di 

Lugagnano via Pio XI, Benedetto XV e via dei Triulzi 50.000,00                                        1.418,40                                                  

5208 nuovo pozzo ad Assago Cascina Bazzana 14.910,88                                        21.317,03                                              

5214
lavori di interconnessione rete tra i comuni di Cologno Monzese e 

Sesto San Giovanni 60.018,89                                        1.531,78                                                  

5219 sostituzione rete idrica a Motta Visconti 867,38                                              ‐                                                          

5225

lavori di sostituzione rete idrica in comune di Motta Visconti ‐ Via 

Cavour, Via Circonvallazione, Via De Gasperi, Via S.Anna, Via 

Colombo. 177.855,98                                      153.574,66                                              

5237
TEEM ‐ FOG 03‐01 TE 19+958 Attraversamento Nord‐Sud in comune 

di Paullo 22.027,12                                        16.472,15                                                

5238
TEEM ‐ FOG 03‐02 TE 19+945 Attraversamento Nord‐Sud in comune 

di Paullo 24.069,37                                        7.069,07                                                  

5239 TEEM ‐ FOG 03‐10 F (Settala) 27.995,44                                        2.769,18                                                

5240
TEEM FOG 03‐42/1; TEEM FOG 03‐42/1; TEEM FOG 3‐42/3 Cerro al 

Lambro 403.154,01                                      158.171,00                                              

5242 TEEM ‐ FOG 03‐11 F (Settala) 13.007,01                                        499,82                                                    

5243 TEEM ACQ 03‐48/2 Gessate 76.693,25                                        ‐                                                          

5244 TEEM FOG 03‐22 4M Dresano 6.123,60                                          ‐                                                          

5245 TEEM ACQ 03‐48/3 Gessate 17.628,27                                        5.952,88                                                

5247 TEEM ACQ 03‐43 TE  Attraversamento Caponago‐Agrate 61.759,88                                        195,35                                                    

5248 TEEM ACQ 03‐43 TE  Attraversamento Caponago‐Agrate 950,16                                              ‐                                                          

5249
TEEM ‐ acq 03‐45 TE 0+451Attraversamento Nord‐Sud in comune di 

Caponago 128.741,07                                      32.741,67                                                

5250
TEEM ‐ ACQ 03‐46 TE 1+034 Attraversamento Nord‐Sud in Comune di 

Caponago 62.863,24                                        68.684,26                                                

5251
TEEM ‐ ACQ 03‐47 TE 1+039 Attraversamento Nord‐Sud in Comune di 

Caponago 2.705,20                                          ‐                                                            

5252 TEEM ‐ ACQ 03‐49 TE 7+930 Attraversamento in Pozzuolo Martesana 33.527,48                                        ‐                                                            

5253 TEEM ACQ 03‐56/2 4S Cerro al Lambro 40.989,91                                        33.107,76                                              

5254 TEEM ‐ ACQ 03‐53 TE 20+000 in Paullo 45.189,57                                        29.520,78                                              

5255 TEEM ‐ ACQ 03‐56/1 TE 31+291 Cerro al Lambro 54.992,37                                        44.837,04                                              

5256
TEEM ‐ ACQ 03‐57/1 TE 31+494 Attraversamento Nord‐Sud in 

Comune di Cerro al Lambro 45.900,07                                        40.095,74                                                

5257 TEEM ‐ ACQ 03‐57/2 4S Parallelismo in Comune di Cerro al Lambro 1.567,71                                          ‐                                                            

5258 TEEM ‐ ACQ 03‐57/3‐4 4S Parallelismo in Comune di Cerro al Lambro 120.282,00                                      30.899,18                                                

5259 TEEM ‐ ACQ 03‐60 4B Attraversamento Cambiago 10.780,85                                        10.778,49                                              
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5260 TEEM ‐ ACQ 03‐61 4B 0+800 Attraversamento Cambiago 11.102,63                                        9.840,57                                                

5261 TEEM ‐ ACQ 03‐62 4B 0+800 Attraversamento Cambiago 39.784,35                                        48.203,13                                              

5262 TEEM ‐ ACQ 03‐64 4D 8+700 Parallelismo in Pozzuolo Martesana 20.400,00                                        ‐                                                            

5263 TEEM ‐ ACQ 03‐76 4M Parallelismo Dresano 78.314,14                                        ‐                                                          

5264 TEEM ACQ 15‐01 4S Melegnano 12.248,67                                        13.370,33                                              

5266 TEEM ‐ ACQ 03‐91/2‐3 4M Colturano‐Dresano 26.911,37                                        ‐                                                          

5270
lavori di adeguamento della rete fognaria della piazzola ecologica in 

comune di Albairate 100.000,00                                      1.187,33                                                  

5271
lavori di collegamento fognario della fraz. Castelletto  in comune di 

Albairate 130.429,65                                      96.768,70                                                

5285 Comuni vari, pozzi per aree verdi parco MilanoOltre (ATO MILANO) 35.377,81                                        17.827,02                                                

5286 lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di Arese 240.260,46                                      151.905,81                                              

5289 rifacimento fognatura sottopasso FNM a Cormano ‐                                                    1.944,20                                                

5296 lavori di realizzazione rete fognaria in comune di Bernate Ticino 95.614,37                                        22.637,37                                                

5301
lavori di collegamento pozzo irriguo  via della repubblica alla dorsale 

idrica dell'impianto sportivo  in Cornaredo ‐                                                    26.225,35                                                

5304
Revamping stazione di sollevamento in comune di Cornaredo  Via 

Monzoro e scarico di troppo pieno 31.810,94                                        22.439,44                                                

5305

lavori di realizzazione stazione di sollevamento per collegare gli 

insediamenti produttivi di via G. Vico siti ad est del canale scolmatore 

in comune di Cornare 137.362,06                                      111.071,91                                              

5306 lavori di sostituzione della rete idrica a Melegnano 127.890,60                                      109.540,42                                            

5309

Primi interventi di fognatura: completamento rete fognaria in via 

Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori in comune 

di Novate Milanese 5.333,94                                          ‐                                                            

5311

lavori di rifacimento Collettori fognari in Novate Milanese di Via Curiel 

(tratto da Via Beltrami a Torrente Pudega ed elimnazione troppo 

pieno), di Via Cascina 19.831,11                                        261,90                                                      

5313
Collegamento rete fognaria della Frazione Castellazzo in comune di 

Bollate 10.000,00                                        16.490,85                                                

5314
lavori di collegamento rete fognaria della Via Volturno in comune di 

Bollate ‐                                                    342,56                                                      

5318
lavori di sostituzione tratto terminale della rete fognaria in comune di 

Melegnano via Montorfano 8.875,40                                          274,04                                                      

5325 Comune di Casorezzo, adeguamento pozzo area ex Zucchi 69.123,64                                        38.828,89                                              

5330
lavori di sistemazione area esterna al pozzo di San Giuliano Milanese 

via Tolstoj 50.732,22                                        32.088,08                                                

5337 realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio 84.000,00                                        14.155,44                                                

5338
completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune 

di San Giuliano Milanese via Lombardia ‐                                                    5.048,68                                                  

5341
lavori di estensione della rete idrica in comune di San Giuliano 

Milanese alla cascina Selmo Viboldone ‐                                                    2.834,50                                                  

5345 manutenzione e relining rete fognaria Cassina de' Pecchi 94.354,31                                        48.221,34                                              

5347
lavori di sostituzione rete idrica in comune di Cinisello Balsamo per 

interferenze in via XXV aprile 201,47                                              ‐                                                            

5348 rifacimento acquedotto sottopasso FNM a Cormano 39.672,51                                        762,96                                                    

5364
BREBEMI risoluzione interferenza Segrate FOG R 06‐19bis variante 

Tregarezzo 21.555,40                                        ‐                                                            

5365
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Rozzano ‐ via Adige 

Quinto de stampi 124.298,71                                      125.527,51                                              

5366
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Santo Stefano Ticino ‐

via Milano ‐                                                    1.520,95                                                  

5367
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Cinisello Balsamo ‐ 

via Settembrini ‐                                                    1.442,76                                                  

5370
lavori di realizzazione pozzo di 1' falda ed impianto di irrigazione in 

comune di Cerro Maggiore 60.334,91                                        30,00                                                        

5373 manutenzione ed estensione collettore Busto Garolfo 258.146,40                                      40.063,60                                              

5374 dorsale interconnessione Senago, Garbagnate, Lainate, Nerviano 341.532,34                                      334.527,29                                              

5377 restauro serbatoio pensile a San Vittore Olona 36.160,00                                        18.723,44                                              

5383

lavori di interconnessione con serbatoio pensile di San Giorgio 

completa di cameretta con contatore acqua mt 300 in Via Restelli in 

comune di Legnano 125,00                                              944,84                                                      
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5385
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Legnano n.1 ‐ loc. 

Cascina Mazzafame ‐                                                    871,20                                                      

5389 Comune di Magnago, sistemazione serbatoio e impianto ‐                                                    3.734,77                                                

5393
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Magnago ‐ via Don 

Milani 8.715,00                                          690,95                                                      

5394
lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di San Vittore Olona ‐ 

via Roma 5.750,00                                          6.601,88                                                  

5395
Formazione recinzione, passo carraio e pavimentazione in cls 

impianto Milano in comune di Bernate Ticino 12.000,00                                        30,23                                                        

5396
Formazione recinzione, passo carraio. Rifacimento copertura 

avanpozzo impianto Bernini in comune di Magenta 60.000,00                                        1.984,66                                                  

5397
lavori di manutenzione straordinaria nel locale quadri dell'impianto 

Stadio in comune di Magenta 20.850,00                                        3.118,03                                                  

5398
Formazione nuova recinzione, cancelletto e cancellone impianto 

Cavour in comune di Marcallo con Casone 50.000,00                                        13.097,73                                                

5399
Formazione recinzione e passo carraio impianto Giardino in comune 

di Melegnano ‐                                                    1.565,15                                                  

5401
interconnessione della rete idrica tra il comune di San Giuliano 

Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano 308.000,00                                      184.134,09                                              

5402
attraversamento FS per interconnessione della rete idrica tra il 

comune di San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano 50.000,00                                        98,92                                                        

5405
Sistemazione recinzione e passo carraio impianto sito sulla Strada per 

Abbiategrasso in comune di Robecco sul Naviglio 37.000,00                                        877,93                                                      

5406
Restauro serbatoio e adeguamento sismico Robecco sul Naviglio ‐ 

Impianto Crocifisso 27.360,00                                        18.780,08                                                

5413
lavori di sistemazione recinzione impianto Misurina in comune di San 

Giuliano Milanese 28.190,40                                        16.223,30                                                

5414
Realizzazione recinzione e rifacimento piping nell'impianto Pedriano ‐ 

San Giuliano Milanese 83.712,44                                        44.363,12                                                

5418

Formazione recinzione, passo carraio e pavimentazione avampozzo 

vicino e formazione recinzione e passo carraio avampozzo lontano 

impianto Tolstoj 78.363,94                                        41.129,04                                                

5419

Formazione nuovo locale quadri e modifica di quello esistente 

impianto, formazione nuova recinzione avampozzo lontano con 

accesso autogrù ‐ impianto Trieste ‐ S 87.698,28                                        13.578,16                                                

5421

Formazione recinzione , passo carraio, pavimentazione area locale 

quadri avampozzo, sistemazione opere murarie locale quadri, locale 

dissabbiatore, rifacimento ‐                                                    28,17                                                        

5423
Formazione nuovo locale quadri con cavidotti e allacciamento alla 

fognatura impianto Piazza della Vittoria ‐ San Giuliano Milanese 60.340,62                                        35.109,11                                                

5424
lavori di chiusura pozzo mediante cementazione in comune di San 

Guiliano Milanese impianto piazza della Vittoria 42.000,00                                        ‐                                                            

5426 Restauro serbatoio e adeguamento sismico ‐ Santo Stefano Ticino 36.160,00                                        18.667,19                                                

5427 Demolizione serbatoio pensile, impianto Gramsci ‐ Vittuone ‐                                                    416,84                                                      

5435
Nuovo impianto di trattamento a carboni attivi presso l'impianto di 

Noverasco (esclusa fornitura carboni attivi) 38.765,47                                        29.593,07                                                

5438
realizzazzione nuovo pozzo in comune di Vittuone ‐ via Fiume e 

ridefinizione zona di rispetto pozzo P1 325.808,48                                      266.628,91                                              

5442
lavori di sostituzione rete idrica in comune di Turbigo  in Via S. 

Uberto, al Cotonificio, in via Gatta, Via Bellaria 59.582,50                                        36.971,36                                                

5444
lavori di realizzazione area di tutela dei pozzi in comune di Turbigo ‐ 

via Trieste e Trento 60.000,00                                        1.122,68                                                  

5446 lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Turbigo in via Lonate 175.915,98                                      124.149,30                                              

5447
lavori di costruzione rete fognaria in comune di Turbigo via Gatta e 

abbandono pozzi neri 43.438,31                                        47.857,07                                                

5448 lavori di costruzione rete fognaria in comune di Turbigo via Arbusta ‐                                                    218,30                                                      

5450
lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Vizzolo Predabissi in 

via Melegnano e via Verdi 39.087,06                                        24.589,03                                                

5452
lavori urgenti di protezione spondale del fiume Seveso nei comuni di 

Cusano Milanino e Cormano 48.000,00                                        ‐                                                            

5459
lavori di estensione rete e allacciamento in comune di Castano Primo 

in via Magellano 921,49                                              ‐                                                            
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5460
lavori di estensione rete e allacciamento in comune di Castano Primo 

in via Friuli 1.300,34                                          ‐                                                            

5463
lavori di estensione della rete fognaria in comune di Settala lungo la 

S.P.Cerca 49.089,65                                        38.075,17                                                

5464
lavori di realizzazione della rete fognaria in comune di Marcallo con 

Casone tra le vie Pace/Einaudi e via Savonarola 7.576,27                                          ‐                                                            

5465
lavori di realizzazione di rete fognaria in comune di Marcallo con 

Casone a nord della autostrada A4 Milano‐Torino ‐                                                    39.481,91                                                

5486
lavori di manutenzione straordinaria e sistemazioni connesse in 

comune di Bellinzago Lombardo 137.370,53                                      118.336,50                                              

5487
lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della 

zona industriale ovest via Padana Superiore ( 1' e 2' lottto ) 153.184,91                                      134.916,06                                              

5489
lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in comune di 

Liscate via Vavassori e via De Gasperi 45.000,00                                        21.917,36                                                

5492
lavori di riabilitazione idraulica rete fognaria  via L. Da vinci e Via  G. 

Galilei e dismissione scarichi fognari in roggia a Melzo 162.075,85                                      196.815,95                                              

5493
lavori di sostituzione della rete idrica in comune di Lainate via Vittorio 

Veneto 4.073,19                                          ‐                                                            

5499

lavori di estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolbe,  Via 

San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San 

Rocco, Via Menot 450.453,95                                      454.705,02                                              

5500
lavori di allacciamento al collettore intercomunale zona via Venezia in 

comune di Liscate 138.389,37                                      141.753,22                                              

5599 Rho, collegamento al pozzo di Via Tacito 1.101,47                                          ‐                                                          

5604 inserzione strumentazione aquedotto Baranzate di Bollate 8.000,00                                          ‐                                                            

5611

Sesto san Giovanni, Programma CRS ‐ Eliminazione recapito collettore 

in via Muggiasca mediante posa tubazione in tratto parallelo a via 

dell'isola con inversion 93.047,05                                        70.906,29                                                

5613

Cusano Milanino, Programma CRS ‐ Demolizione di condotta e posa 

con inversione di pendenza con recapito in collettore IANOMI, previa 

verifica avvenuta dismissio 59.334,18                                        42.950,75                                                

5614
Estensione Rete Fognaria in Arconate, Vicolo Superga e rifacimento 

della Fognatura di Via XI Febbraio 6.227,17                                          30,00                                                        

5616
Sistemazione stradale a seguito di lavori di estensione rete fognaria in 

Via Galilei in Brugherio (MB) ‐                                                    171,28                                                      

5618 Chiusura anello rete idrica Via San Giovanni Bosco in Vanzaghello 15.614,31                                        ‐                                                            

5619 Sostituzione rete idrica  in Comune di Cernusco s/n ‐                                                    358,88                                                    

5623

Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S. Giorgio 

s/Legnano: ulteriori fognature a completamente delle 

zone urbanizzate (2° lotto) 675.000,00                                      381.769,44                                              

5624

Cerro Maggiore, S. Vittore Olona: ulteriori fognature a 

completamento delle zone urbanizzate (3° lotto) 190.000,00                                      3.981,95                                                  

5625
Cerro Maggiore, Parabiago: ulteriori fognature a completamento 

delle zone urbanizzate (4° lotto) 253.000,00                                      53.721,49                                                

5626
Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate 

(3° lotto) 248.000,00                                      4.789,57                                                  

5627
Legnano: ulteriori fognature a completamente delle zone urbanizzate 

(1° lotto) 165.080,00                                      73.114,24                                                

5628
Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate 

(2° lotto) 115.000,00                                      108.236,85                                              

5629

Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo ‐ ulteriori 

fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° 

lotto) 676.964,05                                      141.490,45                                              

5630

Paderno Dugnano ‐ ulteriori fognature a completamento 

delle zone urbanizzate (2° lotto) 5.000,00                                          ‐                                                            

5631

Rho, Arese, Villastanza di Parabiago, Pogliano, Senago, 

Solaro, Vanzago ‐ ulteriori fognature a completamento 

delle zone urbanizzate (2° lotto) 1.122.397,79                                  621.838,65                                              

5632 denitrificazione Bresso 1° stralcio 34.015,20                                        9.046,06                                                

5633 denitrificazione Bresso ‐ altri stralci 1.599.441,55                                  945.460,25                                            

5635 Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Bresso 27.375,30                                        37,40                                                      
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5636 Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Canegrate 8.840,34                                          ‐                                                            

5637 Collettore Asta Lura 3° lotto 138.713,79                                      131.438,92                                            

5638 dismissione scarichi torrente Bozzente e recapito a Pero 279.935,13                                      92.214,78                                              

5639

interventi vari di manutenzione straordinaria su 

fognature/collettori: A) fognatura Solaro, vicolo Sioli; B) 

rifacimento fognature acque di magra vasca volano S 53.711,76                                        37.501,37                                                

5640

ulteriori fognature a completamento delle zone 

urbanizzate di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho 

e Pero ‐ 1 lotto 1.217.570,12                                  872.883,50                                              

5642

ex TAM: lavori di completamento della rete fognaria 

comunale di Magnago ‐ Capoluogo e Frazione Bienate. 837.374,79                                      458.901,25                                              

5643

ex TAM:

Ampliamento e sistemazione rete fognaria comunale – 

collegamento T.A.M. – lotto 1 – revisione ed 

adeguamento alla normativa vigente nel territorio del c 374.341,53                                      329.198,87                                              

5644

ex TAM:

Lavori relativi al secondo lotto della fognatura comunale.

Estensione della fognatura alla via Foletta e località 

Magnana, nonché alla frazione Pontenuo 727.635,41                                      228.580,24                                              

5645

ex TAM:

Realizzazione impianto fognario in frazione Preloreto di 

Corbetta (MI) 70.374,71                                        50.671,46                                                

5646

ex TAM:

Interventi di revisione, adeguamento e potenziamento dell’impianto 

di depurazione di Robecco sul Naviglio (MI) 4.344.714,38                                  4.676.217,79                                           

5647

ex TASM: Binasco ‐ dismissione scarichi in corpo idrico 

superficiale mediante realizazione di nuove fognature 

nere al servizio delle vie Cartesio‐Righi, Pascoli 204.500,00                                      138.372,62                                              

5648

ex TASM: Buccinasco ‐ collegamento delle frazioni di Gudo 

Gambaredo e Parazzolo in comune di Buccinasco alla rete fognaria di 

Trezzano sul Naviglio 122.528,46                                      72.053,24                                                

5649

ex TASM: Lacchiarella ‐ collettamento al depuratore di 

Lacchiarella dell'area Oasi 50.000,00                                        3.288,54                                                  

5651

ex TASM: Locate Triulzi ‐ collettamento della fognatura di 

via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi 236.629,43                                      19.116,09                                                

5652
ex TASM:

potenziamento impianto Melegnano 86.332,00                                        73.957,68                                                

5653

ex TASM: San Giuliano Milanese ‐ collegamento rete fognaria della 

frazione Pedriano di San Giuliano Milanese alla rete fognaria di 

Melegnano 234.545,58                                      73.644,50                                                

5654

ex TASM: Assago ‐ impianto di depurazione di Assago ‐ 

ampliamento ed adeguamento dell'impianto 1.064.203,68                                  1.148.562,57                                           

5655 ex TASMinterventi collettore Mediglia 697.900,02                                      442.364,73                                            

5656

ex TASM: Opera ‐ potenziamento e completamento della 

fognatura delle vie Marx e Madonnina in comune di 

Opera 17.322,40                                        851,20                                                      

5657

ex TASM: Pieve Emanuele ‐ collettamento degli scarichi 

delle vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti in comune 

di Pieve Emanuele all'impianto di depurazione d 70.043,92                                        12.647,88                                                

5658
ex TASM: Rozzano ‐ impianto di depurazione di Rozzano ‐ 

ampliamento ed adeguamento 894.559,63                                      177.850,78                                              
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5659

ex TASM:

Carpiano; Locate di Triulzi ‐ collettamento della rete 

fognaria del comune di Carpiano e della frazione di 

Grignano di Locate Triulzi all'impianto di d 535.750,24                                      465.735,99                                              

5660 BREBEMI risoluzione interferenza FOG R 06‐32 Vignate 85.607,94                                        69.941,12                                                

5663

Interventi di adeguamento al trattamento di 

potabilizzazione per presenza di TCEP (tris‐cloro etil 

fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb ‐ piattaf 130.000,00                                      92.913,69                                                

5664

Interventi di adeguamento al trattamento di 

potabilizzazione per presenza di TCEP (tris‐cloro etil 

fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb ‐ filtraz 169.367,19                                      118.644,35                                              

5669 fognature Garbagnate Milanese 99.543,33                                        44.052,85                                              

5677 collettore Asta Lura 4° lotto 144.871,54                                      29.143,73                                              

5679 sostituzione urgente tratti di fognatura, comuni vari 27.202,84                                        12.918,25                                                

5687 Collettore GROANE: ramo Cesate‐Solaro, tronco nord 126.343,73                                      111.414,55                                              

5689 Collettore Cerro Maggiore‐Canegrate ‐                                                    30,00                                                      

5690 fognatura Cesate, villaggio INA 72.348,90                                        5.000,00                                                

5691 interventi ambientali 2° lotto Bresso 360.000,00                                      110.957,19                                            

5692 adeguamento impianto Parabiago 346.204,12                                      47.040,81                                              

5693

rifacimento del manto di copertura impermeabile e 

lavorazioni necessarie per eliminare l'umidità nella 

palazzina "verde" a Pero 5.781,62                                          109,22                                                      

5694

sostituzione coperture edifici dissabbiatura e grigliatura 

Pero 12.846,67                                        109,22                                                      

5695 manutenzione straordinaria 2012 Bresso 104.660,00                                      91.496,09                                              

5696

manutenzione straordinaria Canegrate (stacciatura 

fanghi primari) 98.012,75                                        96.465,92                                                

5697

manutenzione straordinaria 2012 Pero (adeguamento 

filtrazione e vecchie linee di ossidazione) 48.984,66                                        48.636,15                                                

5699

manutenzione straordinaria Canegrate (nuova centrifuga 

fanghi) 484.000,00                                      309.586,48                                              

5702

ex TAM:

Appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva e 

realizzazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina 

uffici e servizi dell'impinato d 10.556,97                                        10.818,00                                                

5703

ex TAM:

Prolungamento del collettore fognario e impianto di 

depurazione acque reflue di Morimondo (MI) 992.464,60                                      722.279,32                                              

5704

ex TAM:

Realizzazione collettore fognario ovest per adeguamento 

igienico sanitario zone non servite in comune di Motta 

Visconti (MI) 579.855,14                                      198.463,88                                              

5705

ex TAM:

Interventi di adeguamento rete fognaria comunale interessante le vie 

Baracca, Rimembranze, Don Nardi, Europa. S. Francesco ‐ 2° stralcio, 

1° lotto in co 132.477,22                                      59.646,71                                                

5708

ex TAM:

Interventi di revisione, adeguamento e potenziamento 

del depuratore di Bareggio (MI) ‐                                                    4.341,25                                                  

5712

ex TAM:

Ripristino della prima vasca impianto di depurazione 

Ozzero 113.988,00                                      17.873,28                                                
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5714

ex TAM:  realizzazione piccola stazione di sollevamento in grado, 

mediante pompaggio forzato, di convogliare i reflui defluenti nella 

fognatura di via Torricell 115.000,00                                      111.175,50                                              

5723

ex TAM:

Manutenzione straordinaria impianti  di depurazione di 

Vigano/San Vito/C.na Rosa; interventi vari di 

risanamento fognature e interventi vari opere murar 30.000,00                                        ‐                                                            

5724

Dismissione impianto di trattamento al pozzo di Viale 

Lombardia e realizzazione in altro sito ‐ San Giuliano 

Milanese 16.629,05                                        106,60                                                      

5725 ex TASM: collettamento Rosate, frazione Cavoletto 179.735,57                                      49.354,67                                              

5726

ex TASM: adeguamento sollevamento Casarile, zona 

cimitero 30.359,03                                        22.458,04                                                

5727

ex TASM: (interventi su reti in diversi comuni) FGT 

Buccinasco ‐ Sistemazione manufatto sfioratore in via 

Guido Rossa 8.122,13                                          7.911,58                                                  

5728 ex TASM:  allacciamenti rete fognatura Buccinasco ‐                                                    14.678,66                                              

5729

ex TASM:

Impianto di depurazione di S. Giuliano M.se est ‐

Completamento dell'impianto esistente per consentire il 

raggiungimento di una potenzialità di trattame 176.427,79                                      53.035,80                                                

5730

ex TASM :adeguamento prescrizioni AIA San Giuliano 

Ovest 657.152,00                                      640.224,19                                              

5731

ex TASM :adeguamento e potenziamento impianto San 

Giuliano Ovest 203.701,42                                      135.856,80                                              

5733

ex TASM :Trezzano s. N. ‐  Adeguamento/ampliamento 

impianto ‐                                                    2.016,12                                                  

5735

ex TASM: stazione di sollevamento Zivido, San Giuliano 

Milanese 8.153,60                                          ‐                                                            

5736

Cesano Boscone ‐ realizzazione rete fognaria comunale ‐  

1° lotto (rifacimento e/potenziamento delle fognature 

delle vie Milano, Buonarroti, Tiepolo, Tiziano, S 86.279,39                                        10.961,78                                                

5737

ex TASM: ristrutturazione rete fognaria Corsico, vie 

Concordia, Mazzini, ecc. 1.705,13                                          ‐                                                            

5739 Comuni vari, pozzi per aree verdi 3GAV ‐                                                    13.309,43                                              

5740 estensione rete acquedotto zona centrale Dairago 20.000,00                                        15.025,63                                              

5741 spostamento fognatura Magenta, via Morante 94.931,87                                        ‐                                                          

5742 trivellazione nuovo pozzo a Gaggiano, frazione Vigano ‐                                                    764,26                                                      

5743

BREBEMI risoluzione interferenza FOG R 06‐33 

inizialmente non censita Rodano 183.292,69                                      138.064,66                                              

5745

ex TASM:

Lacchiarella ‐ Interventi di adeguamento per misura 

portata e dosaggio acido peracetico nella sezione di 

disinfezione finale 71.249,02                                        68.068,56                                                

5746

ex TASM:

Locate di Triulzi ‐ Realizzazione di nuova sezione di stoccaggio e 

dosaggio acido peracetico per disinfezione finale 50.852,92                                        39.746,53                                                

5747

ex TASM:

Locate di Triulzi ‐ Ripristino cementi armati ammalorati 399,00                                              1.989,80                                                  

5748

ex TASM:

Impianto di depurazione di S. Giuliano est ‐ Rifacimento 

edificio grigliatura 68.809,60                                        9.657,88                                                  

5774 rivestimento interno cupola digestore  Bresso 38.507,50                                        36.991,64                                              

5775 adeguamento rete antincendio Canegrate (ianomi) 19.837,00                                        8.624,92                                                  
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5776

interventi minori rinnovo Pero, adeguamento rete 

antincendio (ianomi) 41.262,30                                        8.685,27                                                  

5777

manutenzione stazione sollevamento Cusano Milanino, 

consolidamento argini Seveso e nuovo sifone in subalveo 92.000,00                                        44.631,33                                                

5779

studio dismissione impianto Rescaldina (previo 

collegamento a Canegrate) 17.520,00                                        ‐                                                            

5853 MSD murature separazione canali Pero ‐                                                    191,86                                                    

5860 MSD digestori 3 e 6 Peschiera Borromeo 127.950,00                                      871,33                                                    

5867 MSD accessibilità sedimentatori Peschiera Borromeo ‐                                                    439,52                                                      

5868 MSD strutture per manutenzione Peschiera Borromeo ‐                                                    234,36                                                      

5870 MSS sistemi sicurezza paratoie Peschiera Borromeo 8.530,00                                          ‐                                                            

5899 MSD vasca contenimento serbatoio SColombanoLambro 18.000,00                                        ‐                                                            

5915 MSD bonifica digestore A Sesto SG 50.000,00                                        751,32                                                    

5916 MSD bonifica campane gasometro Sesto SG 30.000,00                                        ‐                                                          

5918 MSD parapetti sedimentatore Sesto SG 50.000,00                                        320,96                                                    

5938 MSD passerelle vasche sedimentazione Vernate 60.000,00                                        ‐                                                          

5941

Bonifica impianti con presenza di amianto ‐ diversi 

comuni 389.473,83                                      296.577,21                                              

5965

ex TASM:

Depuratore Rozzano ‐ Interventi di ristrutturazione 1.392.138,40                                  910.041,02                                              

5966

spostamento rete fognaria interferente con lavori FNM in 

via Ponte Castano – comune di Castano Primo 224.522,08                                      223.439,15                                              

5967

interconnessione rete idrica dei comuni di Robecchetto 

con Induno e Turbigo 89.595,60                                        42.646,94                                                

5969

Realizzazione di un nuovo pozzo in comune di 

Robecchetto con Induno ‐                                                    646,56                                                      

5971

ex TASM:

Ampliamento dell’impianto di depurazione di San 

Giuliano M.se Est a 120.000 A.E. con realizzazione del 

digestore anaerobico e predisposizione a 160.000 39.145,85                                        41.228,46                                                

5974
RADDOPPIO RHO‐MONZA risoluzione interferenza tavola 13 in 

Comune di Paderno Dugnano 11.125,57                                        ‐                                                            

5976 rifacimento del tratto fognario di via Cairoli a Rho ‐                                                    21.845,47                                              

5977
adeguamento alla normativa dello scarico in roggia in via Foscolo a 

Magenta 31.041,50                                        ‐                                                            

5978
Realizzazione nuovo tronco fognario in attraversamento al naviglio 

Grande in P.zza Falcone e Borsellino‐Via Dante a Boffalora Ticino 125.000,00                                      926,71                                                      

5981 rifacimento acquedotto e fogna Inveruno pza Crocifisso 596.960,19                                      271.963,25                                            

5982 riqualificazione ambientale area ex impianto Inveruno 50.000,00                                        29.501,27                                              

5987
Intervento di risoluzione infrazione comunitaria su SP. 229, nel tratto 

di  via A. Da Giussano ad Arluno ‐                                                    4.160,16                                                  

5988
Intervento di risoluzione infrazione comunitaria su SP. 241, nel tratto 

SARPOM/Rotatoria cimitero ad Arluno ‐                                                    2.351,94                                                  

5990 estensione rete Buscate lotto PP1 13.073,07                                        ‐                                                          

5996 chiusura anello rete idirca Ozzero lungo SP 183 65.000,00                                        45.767,39                                              

5997
completamento delle rete idrica in Rozzano, vie Monte Amiata e 

Monte Penice 42.940,27                                        30,00                                                        

5998
costruzione impianto filtrazione e adeguamento area impianto San 

Giuseppe a Vernate 34.000,00                                        4.045,88                                                  

5999 ristrutturazione rete idrica Pioltello, via alla Stazione 84.814,91                                        72.643,28                                              

6002 MSD valvolame biogas Bareggio 10.000,00                                        13.074,60                                              

6006 MSD passerelle e coperture Bareggio 10.000,00                                        19.754,20                                              

6008 MSD sostituzione pompe Bareggio ‐                                                    2.448,00                                                

6010 MSD regolazione livello canale UV Bareggio ‐                                                    3.850,00                                                
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6020 MSD strutture estrazione pompe Binasco 70.000,00                                        49.591,87                                              

6025 MSD trituratore fanghi ispessiti Binasco 15.000,00                                        453,98                                                    

6026 MSD automatismo paratoia Binasco 15.000,00                                        15.354,34                                              

6027 MSD adeguamento OC Binasco 25.000,00                                        91,54                                                      

6031 MSD cancello carrabile Binasco 20.000,00                                        16.909,73                                              

6032 MSD stazione aggottaggio Binasco 20.000,00                                        ‐                                                          

6034 MSD passerelle perimetrali Binasco 40.000,00                                        72,52                                                      

6037 MSD carriponte Bresso 50.000,00                                        72,52                                                      

6041 MSD nuova caldaia digestione Bresso 15.000,00                                        9.950,00                                                

6046 MSD pompa calore spogliatoi Bresso 7.000,00                                          8.495,00                                                

6047 MSD piattelli vasche ossidazione Bresso 30.000,00                                        39.500,60                                              

6054 MSD illuminazione stradale Bresso 25.000,00                                        18.148,00                                              

6055 MSD parapetti canale bypass Bresso 20.000,00                                        ‐                                                          

6057 MSD scambiatore raffreddamento biogas Bresso 15.000,00                                        ‐                                                          

6058 MSD asfalti e cancello ingresso Bresso 10.000,00                                        ‐                                                          

6060 MSD misura continua fosforo uscita Bresso 10.000,00                                        6.408,74                                                

6067 MSD strumenti online Cisliano 10.000,00                                        ‐                                                          

6069 MSD dosaggio FeCl3 Basiglio 12.000,00                                        7.367,00                                                

6071 MSD carpenterie sedimentatore Basiglio 15.000,00                                        14.320,00                                              

6074 MSD ricambi attuatori Basiglio 8.000,00                                          5.483,00                                                

6075 MSD sw e hw supervisione Basiglio 6.000,00                                          5.400,00                                                

6076 MSD copertura disinfezione Basiglio 10.000,00                                        8.500,00                                                

6079 MSD inserimento paratia Basiglio 20.000,00                                        13.382,19                                              

6080 MSD trasformazione coclee in compattatrici Calvignasco 10.000,00                                        ‐                                                          

6082 MSD sistemazione perdite acqua Calvignasco 10.000,00                                        11.599,19                                              

6085 MSD sezionatori potenza Calvignasco 35.000,00                                        13.021,61                                              

6088 MSD trasporto fango disidratato Calvignasco 5.000,00                                          ‐                                                          

6089 MSD porte locale pretrattamenti Calvignasco 3.000,00                                          1.950,00                                                

6092 MSD portoni edifici Canegrate 50.000,00                                        242,06                                                    

6093 MSD carroponte sedimentatore Canegrate 35.000,00                                        ‐                                                          

6095 MSD centro supervisione PLC Canegrate 90.000,00                                        68.426,81                                              

6110 MSD distribuzione acqua Gaggiano capoluogo ‐                                                    28,51‐                                                       

6115 MSD ore lavoro UV Gaggiano capoluogo 12.000,00                                        6.170,24                                                

6133 MSD dosaggi reagenti GaggianoVigano 5.000,00                                          6.078,62                                                

6140 MSD opere ca sedimentatore Gudo Visconti 30.000,00                                        19.867,49                                              

6141 MSD lama sedimentatore Gudo Visconti 8.000,00                                          6.320,00                                                

6145 MSD manutenzione QE Gudo Visconti 15.000,00                                        7.880,96                                                

6148 MSD setti filtranti Lacchiarella 15.000,00                                        11.834,00                                              

6152 MSD svuotamento filtri finali Lacchiarella 10.000,00                                        4.230,00                                                

6153 MSD copertura filtri finali Lacchiarella 10.000,00                                        9.418,00                                                

6158 MSD compattatore griglia fine Locate Triulzi 5.000,00                                          ‐                                                          

6159 MSD nastri trasportatori Locate Triulzi 25.000,00                                        290,09                                                    

6167 MSD classificatore Melegnano 35.000,00                                        29.808,41                                              

6168 MSD strumenti online Motta Visconti 13.000,00                                        11.288,20                                              

6176 MSD pozzetti stradali Nosate 5.000,00                                          3.546,28                                                

6181 MSD compressore Ozzero 8.000,00                                          2.258,33                                                

6186 MSD carrello dissabbiatore 4 Pero 7.695,00                                          6.393,62                                                

6196 MSD adeguamento grigliati Pero 21.375,00                                        11.873,61                                              

6198 MSD pulsanti emergenza grigliatura Pero 4.275,00                                          94,38                                                      

6200 MSD regolazione reattivo su fosforo Pero 34.200,00                                        3.564,61                                                

6206 MSD portoni disidratazione Peschiera Borromeo 7.677,00                                          6.333,53                                                

6207 MSD misuratori portata gas Peschiera Borromeo 6.397,50                                          4.247,51                                                

6210 MSD disinfezione UV Peschiera Borromeo 68.240,00                                        71,15                                                      

6212 MSD supporto coclee fanghi Peschiera Borromeo 1.919,25                                          725,05                                                    

6213 MSD supporto coclee sollevamento Peschiera Borromeo 3.412,00                                          3.545,28                                                

6214 MSD supporti coclee 3 e 4 Peschiera Borromeo 3.412,00                                          2.686,95                                                

6219 MSD paranco coclee sollevamento Peschiera Borromeo 3.412,00                                          ‐                                                          

6227 MSD trasformatore pretrattamenti Peschiera Borromeo ‐                                                    1.069,44                                                

6232 MSD laboratorio Peschiera Borromeo 8.530,00                                          3.846,60                                                

6234 MSD copertura cassone fanghi Rescaldina 15.000,00                                        420,21                                                    
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6236 MSD impianti elettrici Rescaldina 20.000,00                                        137,07                                                    

6237 MSD carpenterie Rescaldina 15.000,00                                        14.900,00                                              

6238 MSD opere civili Rescaldina 10.000,00                                        137,07                                                    

6239 MSD laboratorio RobeccoSNaviglio 25.000,00                                        1.600,00                                                

6245 MSD strumentazione online RobeccoSNaviglio 12.000,00                                        9.189,00                                                

6248 MSD controllo paratoie ossidazioni RobeccoSNaviglio 15.000,00                                        13.871,30                                              

6249 MSD ricambi ozono RobeccoSNaviglio ‐                                                    3.172,00                                                

6251 MSD ripristino serramenti RobeccoSNaviglio 20.000,00                                        15.609,85                                              

6256 MSD coclee sabbie cassoni RobeccoSNaviglio 20.000,00                                        32.215,20                                              

6258 MSD coclee sollevamento RobeccoSNaviglio 40.000,00                                        31.877,66                                              

6266 MSD disidratazione fanghi Rozzano 16.000,00                                        ‐                                                          

6269 MSD scale accesso vasche SColombanoLambro 15.000,00                                        ‐                                                          

6270 MSD ballatoio sedimentatore SColombanoLambro 5.000,00                                          ‐                                                          

6275 MSD pompa svuotamento reagenti SColombanoLambro 1.000,00                                          1.600,00                                                

6278 MSD stramazzo disinfezione Scolombano Lambro 3.000,00                                          6.661,75                                                

6290 MSD movimentazione cassoni SGiulianoEst 25.000,00                                        15.500,00                                              

6295 MSD modifiche a tubazioni SGiulianoOvest 35.000,00                                        16.389,00                                              

6301 MSD 1 sezione sedipac SestoSG 50.000,00                                        42.507,94                                              

6304 MSD altra idrovora ricircolo SestoSG 13.000,00                                        7.900,01                                                

6305 MSD manutenzione Densadeg SestoSG 35.000,00                                        ‐                                                          

6309 MSD rimozione soffianti SestoSG 8.000,00                                          1.050,00                                                

6313 MSD acquisto2 pannelli filtranti Settala 20.000,00                                        16.051,00                                              

6315 MSD trattamento aria fanghi Settala 40.000,00                                        ‐                                                          

6317 MSD coclee ricircolo fanghi Settala 6.000,00                                          3.929,12                                                

6319 MSD automatismo ossidazione Settala 15.000,00                                        ‐                                                          

6320 MSD portoni grigliatura Trezzano 25.000,00                                        ‐                                                          

6321 MSD insaccamento Trezzano ‐                                                    1.784,00                                                

6322 MSD intonaci esterni Trezzano 15.000,00                                        72,52                                                      

6324 MSD verniciatura gasometro Trezzano 60.000,00                                        217,56                                                    

6329 MSD pompa ipoclorito rete acqua Trezzano ‐                                                    1.520,00                                                

6330 MSD passerelle perimetrali Trezzano 30.000,00                                        ‐                                                          

6335 MSD bypass scambiatori calore Trezzano 5.000,00                                          145,04                                                    

6336 MSD pavimento locale grigliatura Trezzano 10.000,00                                        72,52                                                      

6339 MSD terrapieni linee elettriche Trezzano 10.000,00                                        ‐                                                          

6351 MSD scale accesso Vernate 20.000,00                                        145,05                                                    

6353 MSD automazione soffianti Vernate 15.000,00                                        10.790,44                                              

6355 MSD stoccaggio e dosaggio reattivo Vernate 30.000,00                                        12.327,00                                              

6357 MSD gru per estrazione pompe Vernate 12.000,00                                        3.575,99                                                

6359 MSD sedimentatori finali Zelo Surrigone 30.000,00                                        16.700,00                                              

6366 MSA passerelle e scale Camillina Arconate 6.000,00                                          4.921,96                                                

6367 MSA scarico impianto Arconate ‐                                                    869,28                                                    

6368 MSA piping inox Assago Di Vittorio 25.000,00                                        48.166,06                                              

6370 MSA impianto elettrico e telecontrollo Bernate Ticino 20.000,00                                        ‐                                                          

6376 MSA ingresso e recinzione Boffalora Ticino 15.000,00                                        7.914,85                                                

6391 MSA piattaforma + filtro Via Cellini Busto Garolfo 10.000,00                                        13.294,03                                              

6392 MSA botola, soletta, opere murarie Via Pascoli Busto Garolfo 15.000,00                                        ‐                                                            

6394 MSA sost. Rete corrosa Str. Caponago‐Carugate Caponago 22.000,00                                        10.981,78                                              

6395 MSA interventi tubazione Via Marconi Caponago ‐                                                    235,05‐                                                     

6396 MSA sostituzione reti Via Industria, S. Giuseppe e S.P. 121 Carugate 80.000,00                                        50.297,67                                                

6406 MSA PAGANINI pulizia e pistonaggio pozzo Cologno Monzese 50.000,00                                        17.813,65                                                

6407 MSA sostituzione reti Vie Bergamo, Giordano Cologno Monzese 34.000,00                                        5.038,09                                                  

6409 MSA sostituzione rete Via degli Orti Colturano 35.000,00                                        22.164,18                                              

6410 MSA spostamento rete S.P. 159 Colturano 20.000,00                                        22.605,28                                              

6419 MSA impianti elettrici ex Cogeser 100.000,00                                      128.943,73                                            

6420 MSA rifacimento impianto elettrico e serbatoio Gaggiano 10.000,00                                        1.422,22                                                

6421 MSA rifacimento impianto elettrico e imbiancatura Gaggiano 10.000,00                                        2.769,92                                                  
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6423 MSA realizzazione cavidotti Gaggiano 15.000,00                                        12.231,51                                              

6424 MSA rifacimento impianto elettrico Lombardia Gaggiano 10.000,00                                        19.404,00                                              

6425 MSA impermeabilizzazione Lombardia Gaggiano 13.000,00                                        576,47                                                    

6428 MSA sostituzione rete Cascina Decima‐Cascina Crocina Lacchiarella 60.000,00                                        24.800,74                                                

6430 MSA Mazzafame vasche adeguamento impianto ‐ Legnano 10.000,00                                        9.415,20                                                  

6431 MSA Amendola fornitura e posa passerelle Legnano 6.000,00                                          5.133,36                                                

6432 MSA Sipci Pergolesi fornitura e posa passerelle Legnano 10.000,00                                        9.253,11                                                

6445 MSA Quasimodo 2 rifacimento imp elettrico Legnano 11.500,00                                        8.765,08                                                

6446 MSA Ragazzi del 99 rifacimento imp elettrico Legnano 8.000,00                                          9.002,20                                                

6447 MSA Via Canova messa in sicurezza impianto Legnano 20.000,00                                        38.981,23                                              

6455 MSA Via Marconi rifacimento imp elettrico Magnago 11.500,00                                        8.943,62                                                

6456 MSA San Martini rifacimento imp elettrico Magnago 8.000,00                                          5.693,69                                                

6457 MSA Via Calvi passerelle e scale Magnago 10.000,00                                        9.121,48                                                

6459 MSA rifacimento imp elettrico Marcallo 20.000,00                                        24.597,90                                              

6467 MSA sostituzione rete Mesero 37.000,00                                        ‐                                                          

6468 MSA eliminazione tubazione Via Bosi Ossona 15.000,00                                        ‐                                                          

6469 MSA sostituzione rete via Trento Ossona 18.000,00                                        ‐                                                          

6471 MSA opere accessorie Borromini Parabiago 50.000,00                                        43.130,51                                              

6483 MSA rifacimento piping Rozzano 35.000,00                                        5.758,86                                                

6486 MSA rip supporto letto filtrazione S.Colombano al Lambro 60.000,00                                        19.736,21                                              

6487 MSA interconnessione reti Amiacque ‐ ex. ENI S.Donato Milanese 30.000,00                                        ‐                                                            

6490 MSA passerelle e scale filtri San Giorgio su Legnano 6.000,00                                          5.264,57                                                

6493 MSA impianto Maroncelli S. Giuliano Milanese 10.000,00                                        ‐                                                          

6494 MSA impianto Lombardia S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        ‐                                                          

6495 MSA impianto Misurina S. Giuliano Milanese 10.000,00                                        ‐                                                          

6496 MSA impianto Volturno S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        24.283,65                                              

6497 MSA rifacimento piping impianto Pedriano S. Giuliano Milanese 30.000,00                                        ‐                                                            

6498 MSA impianto Giovanni XXIII S. Giuliano Milanese 7.000,00                                          ‐                                                          

6499 MSA impianto Pedriano S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        ‐                                                          

6500 MSA impianto Tolstoy S. Giuliano Milanese ‐                                                    945,63                                                    

6501 MSA impianto Gorky S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        ‐                                                          

6502 MSA impianto Trieste S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        ‐                                                          

6503 MSA impianto Piazza Italia S. Giuliano Milanese 10.000,00                                        ‐                                                          

6504 MSA impianto Da Vinci S. Giuliano Milanese 15.000,00                                        ‐                                                          

6505 MSA passerelle e scale filtri V.le Europa S. Vittore Olona 6.000,00                                          5.323,67                                                

6507 MSA passerelle e scale filtri Via San G.B. S. Vittore Olona 6.000,00                                          4.929,97                                                

6511 MSA sostituzione rete Via V. Veneto Sedriano 14.000,00                                        ‐                                                          

6512 MSA pozzo p.zza Roma Segrate 100.000,00                                      21.573,16                                              

6514 MSA sostituzione reti Via Tonale Settimo Milanese 40.000,00                                        ‐                                                          

6515 MSA sostituzione reti Via Stelvio Settimo Milanese 40.000,00                                        ‐                                                          

6520 MSA sostituzione rete Via Darwin Trezzano s.N 50.000,00                                        3.921,11                                                

6522 MSA chiusura anello Trezzo sull'Adda 40.000,00                                        20.829,23                                              

6524 MSA abbandono terminale di rete Trezzo sull'Adda 30.000,00                                        14.222,34                                              

6525 MSA impianto serbatoio Tribiano 10.000,00                                        9.857,59                                                

6528 MSA opere per la sicurezza tutti i Comuni 127.000,00                                      53.331,35                                              

6529 MSA sostituzione reti tutti i Comuni 700.000,00                                      236.979,66                                            

6532 MSA passerelle e scale filtri Via Archimede Villa Cortese 6.000,00                                          5.328,78                                                

6533 MSA passerelle e scale filtri Via Genova Villa Cortese 6.000,00                                          5.369,33                                                

6543 MSF cedimento strutturale via Matteotti Binasco 5.000,00                                          21.923,18                                              

6549 MSF SS Saronno Monza Solaro 25.000,00                                        37.724,29                                              

6551 MSF rifacimento tubazione via Toscana Parabiago 4.000,00                                          38.965,39                                              

6559 MSF manutenzione paratoie Ossona 15.000,00                                        ‐                                                          

6566 MSF impianto Buscate 15.000,00                                        12.833,05                                              

6567 MSF fanghi frazione Olcella Busto Garolfo 20.000,00                                        ‐                                                          

6568 MSF fanghi via Valseriana Busto Garolfo 20.000,00                                        ‐                                                          

6572 MSF vasca volano Dairago 20.000,00                                        ‐                                                          

6574 MSF contatore ENEL Villa Cortese 6.000,00                                          ‐                                                          
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6575 MSF manutenzione pompe Morimondo 3.000,00                                          ‐                                                          

6577 MSF sistemazione piping Magenta 11.000,00                                        ‐                                                          

6578 MSF gruppo elettrogeno Magenta 8.000,00                                          ‐                                                          

6584 MSF manutenzione piping sollevamenti 150.000,00                                      46.423,99                                              

6585 adeguamento impianto anticendio Trezzano sul Naviglio 41.530,40                                        14.629,71                                              

6586 attività contestuali al collaudo impianto Calvignasco 226.912,67                                      54.959,18                                              

6599 risagomatura vasche e riperimetrazione area impianto Rescaldina 80.000,00                                        55.954,06                                                

6604
interventi di fognatura come da convenzione, Trezzano Rosa 

(soluzione 1, 2 e 3) 125.000,00                                      91.791,19                                                

6605 spostamento rete idrica Bareggio, via Meda 29.130,70                                        39,77                                                      

6606 estensione fognatura Pantigliate piazzola ecologica 100.842,42                                      80.051,63                                              

6607 sistemazioni presso serbatoio pensile Pantigliate 33.850,04                                        24.716,98                                              

6609
interventi di fognatura come da convenzione, Trezzano Rosa 

(interventi 4 e 5) 45.000,00                                        443,78                                                      

6610 rifacimento fognatura Dairago, piazza Mazzini 170.000,00                                      123.843,20                                            

6612
realizzazione di pubblica fognatura a servizio dell'area insediata di via 

Vigevano, a Bareggio 150.000,00                                      85.696,31                                                

6617
adeguamento impianto elettrico e apparato elettromeccanico presso 

vasca volano di Santo Stefano Ticino 50.000,00                                        35.905,96                                                

6618
spostamento rete idrica su strada privata per cascina Piccarella in 

Magenta 17.187,02                                        ‐                                                            

6619
nuovo pozzo e impianto di potabilizzazione a Vimodrone, via 

Metallino ‐                                                    558,39                                                      

6620
interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano 

sul Naviglio ‐                                                    1.008,36                                                  

6625

Lavori per la realizzazione di un nuovo tratto fognario e costruzione di 

stazione di sollevamento per risoluzione interferenza con canale 

Villoresi e fontanile 167.875,80                                      129.582,79                                              

6631 riqualificazione area stazione di sollevamento Pieve Emanuele 23.947,00                                        23.051,22                                                

6632 progetto PIA (settore Geologia) 46.184,60                                        36.894,56                                              

6633 realizzazione nuovo pozzo a Besate ‐                                                    615,51                                                    

6636 pozzi di prima falda a Pioltello ‐                                                    5.709,47                                                

6640
estensione rete fognaria acque miste in via Damiano Chiesa a 

Carugate 65.000,00                                        55.305,02                                                

6641 risoluzione interferenze con A4 in comune di Rho 60.000,00                                        ‐                                                          

6644 ristrutturazione rete idrica Turbigo, via S. Uberto 20.000,00                                        ‐                                                          

6648
lavori di adeguamento della stazione di sollevamento via Adda in 

comune di Bresso 35.557,22                                        28.415,39                                                

6650
adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in 

Via Dante a Vermezzo 24.160,00                                        18.316,08                                                

6653 interventi rete fognaria e stazioni sollevamento a Magenta 70.000,00                                        23.947,93                                                

6657
lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato 

Milanese al servizio delle vie Buozzi e DI Vittorio 140.000,00                                      15.461,76                                                

6658
intervento n.5 di fognatura come da convenzione, Via Pascoli in 

Trezzano Rosa 20.000,00                                        793,97                                                      

6659
intervento n. 6 di fognatura come da convenzione, Via Fratelli Cervi in 

Trezzano Rosa 20.000,00                                        ‐                                                            

6662 Dep. Canegrate: opere di spostamento scarico in Olona 157.500,00                                      852,31                                                    

6665
Incarico per progettazione definitiva impianto di illuminazione presso 

il comune di Canegrate, Parabiago e comuni vari ‐                                                    128,40                                                      

6675 via Bettinelli risoluzione provvisoria degli allagamenti CASTELLANZA 90.000,00                                        38.507,79                                                

6716
MSDnp ‐ Pero‐manutenzione straordinaria al sistema di distribuzione 

dell’aria di processo di una delle linee di trattamento biologico ‐                                                    16,00                                                        

6720
MSDnp ‐ Peschiera Borromeo‐manutenzione straordinaria alla 

sezione di grigliatura fine ‐                                                    33.650,00                                                

6804 interv urg.ti di monit pozzi e rilev innalz.to Freon 260.000,00                                      224.546,58                                            

6805 risoluzione interferenze rete fognaria 5° Corsia A8, Lainate 250.000,00                                      276.598,59                                              

6809 risoluzione interferenze rete acquedotto 5° Corsia A8, Lainate 21.000,00                                        5.707,11                                                  

6813
potenziamento fognatura via Manin in Comune di Sesto S. Giovanni 

(ingresso impianto depurazione) 20.000,00                                        2.014,48                                                  
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6814 Calvignasco fogna acque nere Via Morandi ‐                                                    1.245,62                                                

6815 Lavori in urgenza fognatura via Regno Italico Bresso 90.000,00                                        68.273,54                                              

6816 Cesate ‐ Realizzazione fognatura di bypass in Via Vecchia Comasina 5.000,00                                          4.375,01                                                  

6817
MSA ‐ Albairate ‐ Rifacimento piping in acciaio inox, impianto 

Marcatutto 35.000,00                                        38.843,43                                                

6818
MSA ‐ Bellinzago ‐ ultimazione del collegamento idraulico e della fibra 

ottica all’impianto di Bellinzago Don Cesana 18.000,00                                        17.236,75                                                

6819
MSA ‐ Besate ‐ Messa in sicurezza serbatoio con posa mantovane di 

protezione calcinacci 8.000,00                                          6.531,05                                                  

6820 MSA ‐ Buccinasco ‐ Rifacimento piping in acciaio inox, impianto Alpini 20.000,00                                        11.884,92                                                

6821 MSA ‐ Buccinasco ‐ Rifacimento piping in acciaio inox, impianto Lazio 25.000,00                                        16.975,20                                                

6822

MSA ‐ Gaggiano ‐ Installazione generatore di corrente con modifiche 

elettriche impianto e formazione nuovo locale per generatore 

impianto San Vito 25.000,00                                        42.092,90                                                

6823

MSA ‐ Inveruno ‐ Impianto Marcora  Rifacimento impianto elettrico 

con sost. Quadro potenza, quadro distribuzione, quadro gestione e 

adeguamento impianto elettri 15.000,00                                        8.824,35                                                  

6824

MSA ‐ Legnano ‐ Quasimodo 1 Rifacimento impianto elettrico con 

sost. Quadro potenza, quadro distribuzione, quadro gestione e 

adeguamento impianto elettrico 11.500,00                                        9.814,51                                                  

6825 MSA ‐ Legnano ‐ Via Canova impianto elettrico 11.500,00                                        7.869,20                                                

6826 MSA ‐ Magnago ‐ Via Marconi opere murararie per impianto elettrico 15.000,00                                        12.711,07                                                

6827
MSA ‐ Morimondo ‐ Acquisto e  sostituzione valvola riduttore di 

pressione su interconnessione con Abbiategrasso 5.000,00                                          ‐                                                            

6828
MSA ‐ Morimondo ‐ Messa in sicurezza con prove di portata pozzo 

cod.002 Comolli a seguito di cedimento camicia 15.000,00                                        6.368,86                                                  

6829

MSA ‐ Ozzero ‐ Acquisto e posa nuova valvola di riduzione di 

pressione con posa saracinesche sull'interconnessione con 

Abbiategrasso. Posa armadietto per appare 10.000,00                                        6.903,36                                                  

6830 MSA ‐ Parabiago ‐ Via Cadore rifacimento impianto elettrico 15.000,00                                        20.789,46                                                

6831
MSA ‐ Pioltello ‐ Via Pisa: recinzionem lato Est e sistemazione 

pavimentazione area e op. Murarie 40.000,00                                        23.976,89                                                

6832
MSA ‐ San Colombano al Lambro ‐ Manutenzione straordinaria pozzo 

11 impianto Casoni 14.000,00                                        17.728,69                                                

6833
MSA ‐ San Colombano al Lambro ‐ Manutenzione straordinaria pozzo 

8 impianto Casoni 14.000,00                                        12.202,84                                                

6834 MSA ‐ San Giorgio S/L ‐ Via Edison Rifacimento piping 10.000,00                                        6.616,89                                                

6835
MSA ‐ San Giuliano M.se ‐ Rimozione rete in fibrocemento con posa 

nuova tubazione dn 125 pead circa 150 mt e 12 prese via Ruffini 35.000,00                                        ‐                                                            

6836
MSA ‐ Turbigo ‐ Posa filtri di potabilizzazione e collegamento rete dei 

pozzi via Roma 150.000,00                                      168.670,14                                              

6837
MSA ‐ TUTTI I COMUNI ‐ MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE 

CATODICA 172.750,00                                      ‐                                                            

6838 MSA ‐ Villa Cortese ‐ Via Genova rifacimento impianto elettrico 11.500,00                                        6.935,78                                                  

6839
MSD ‐ Assago ‐ Revisione straordinaria della Centrifuga Decanter Alfa 

Laval 20.000,00                                        11.700,00                                                

6840
MSD ‐ Assago ‐ Revisione straordinaria della Centrifuga Decanter 

Hiller 35.000,00                                        39.500,00                                                

6841 MSD ‐ Assago ‐ Sostituzione pompa di sollevamento del depuratore 18.000,00                                        17.900,01                                                

6842
MSD ‐ Assago ‐ Sostituzione pompa di sollevamento fanghi di supero 

dell'umpianto di depurazione 2.500,00                                          ‐                                                            

6843
MSD ‐ Assago ‐ Sostituzione pompa di sollevamento fanghio di supero 

dell'impianto di Depurazione 2.500,00                                          1.208,62                                                  

6844
MSD ‐ Assago ‐ Sostituzione pompa stazione di sollevamento di 

Milano Fiori 2.500,00                                          ‐                                                            

6845
MSD ‐ Bareggio ‐ Fornitura e consegna  n. 1  elettropompa completa 

per ricircolo fanghi  tipo FLYGT NP 3102.160 MT 461 3.000,00                                          2.432,43                                                  
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6846
MSD ‐ Bareggio ‐ Fornitura e consegna elettropompa Flygt tipo NP 

3153 MT Gir. 435 per sollevamento intermedio depuratore 5.000,00                                          5.000,00                                                  

6847
MSD ‐ Bareggio ‐ Fornitura lame per i due rotostacci posti in ingresso 

liquami depuratore 3.400,00                                          3.420,00                                                  

6848
MSD ‐ Bareggio ‐ Intervento di manutenzione e fornitura ricambi per 

impianto UV depuratore di Bareggio 3.500,00                                          3.477,59                                                  

6849
MSD ‐ Binasco ‐ Rifacimento guaina impermeabilizzazione tetto 

palazzina uffici 20.000,00                                        100,81                                                      

6850 MSD ‐ Bresso ‐ Fornitura pompa lavaggio acido filtri finali 8.000,00                                          6.382,27                                                  

6851 MSD ‐ Bresso ‐ Manutenzione straordinaria Centrifuga decanter n.1 60.000,00                                        60.000,00                                                

6852
MSD ‐ Bresso ‐ Manutenzione straordinaria del carroponte del 

Sedimentatore Primario n.1 20.000,00                                        ‐                                                            

6853
MSD ‐ Lacchiarella ‐ Fornitura e posa ricambi per manutenzione 

coclea trasporto ed evacuazione vaglio 2.800,00                                          ‐                                                            

6854
MSD ‐ Lacchiarella ‐ Fornitura e posa trasformatore 800kVA completo 

di barre di ventilazione per l’impianto 11.250,00                                        11.250,00                                                

6855
MSD ‐ Lacchiarella ‐ fornitura e sostituzione mixer della linea 1 di 

denitrificazione del depuratore 4.000,00                                          6.054,00                                                  

6856
MSD ‐ Lacchiarella ‐ Sostituzione pompe ammalorate sollevamento 

interno e ricircolo fanghi ossidazione impianto 7.800,00                                          6.300,00                                                  

6857 MSD ‐ Parabiago ‐ Formazione piazzole in calcestruzzo 7.700,00                                          7.620,02                                                

6858 MSD ‐ Pero ‐ Rigenerazione di ca. 700 pannelli dei filtri finali 35.000,00                                        31.820,00                                                

6859 MSD ‐ Pero ‐ Sostutuzione cavi elettrici rubati 80.000,00                                        67.448,71                                              

6860
MSD ‐ Peschiera Borromeo ‐ riparazione HV Turbo sezione 

trattamento terziario 17.000,00                                        16.900,00                                                

6861
MSD ‐ Rescaldina ‐ Messa in sicurezza dei grigliati della stazione di 

sollevamento dell'impianto 1.400,00                                          1.305,08                                                  

6862
MSD ‐ Robecco SN ‐ Fornitura e consegna  n.1 elettropompa completa 

per sollevamento caditoie stradali 6.100,00                                          5.800,00                                                  

6863
MSD ‐ Robecco SN ‐ Fornitura e consegnan. 1 elettropompa completa 

per sollevamento bottini tipo FLYGT NP 3102.185 SH 255 4.100,00                                          3.324,33                                                  

6864
MSD ‐ Robecco SN ‐ Fornitura e consegna pompa monovite Bellin tipo 

LG 1000M/PR per caricamento fanghi ai digestori dell’impianto 2.100,00                                          2.058,60                                                  

6865

MSD ‐ Robecco SN ‐ Fornitura e installazione n. 2 condizionatori da 

soffitto con trattamento protettivo da attacchi di anidride solforosa. 

Locale centrifughe 5.500,00                                          5.470,00                                                  

6866

MSD ‐ Robecco SN ‐ Fornitura e installazione ricambi per 

manutenzione coclee n. 1 e 2 in servizio presso la sezione 

disidratazione fanghi 5.500,00                                          5.520,00                                                  

6867 MSD ‐ Rozzano ‐ Ripristini cavi elettrici rubati 16.000,00                                        15.100,00                                              

6868
MSD ‐ S. Giuliano M. ‐ Est ‐ rimozione e sostituzione supporti coclea, 

sostituzione deflettori e ripristino trogolo coclea 2 38.700,00                                        38.575,00                                                

6869 MSD ‐ Trezzano ‐ Installazione di grigliati in PRFV 5.700,00                                          ‐                                                          

6872
Cinisello Balsamo: lavori di adeguamento sede stradale anche per 

regimazione acque meteoriche 150.000,00                                      124.233,54                                              

7005

Rifacimento e potenziamento fognatura in vicolo delle Rose per 

risoluzione criticità strutturali (cedimenti di tratti di tombinatura 

esistente) L 250, DN 600 ‐ ‐                                                    379,05                                                      

7041 Rifacimento tratti fognari in Via Laveno a Bollate 190.000,00                                      114.664,43                                            

7055
Collegamento degli scarichi di Via delle Rose in Pieve Emanuele 

all'impianto di depurazione di Locate Triulzi 280.000,00                                      902,06                                                      

7059 Potenziamento rete fognaria in località Valdarenne ‐ VANZAGO 49.727,44                                        44.265,22                                                

7064
Lavori di potenziamento rete fognaria presso Frazione S. Pietro ‐ 

CISLIANO 189.628,59                                      94.930,56                                                

7072
 Eliminazione acque parassite da condotte fognarie ‐ comparti vari 

Comuni vari ambito Mi 500.000,00                                      3.959,43                                                  

7076 Cesate ‐ Realizzazione fognatura di bypass in Via Vecchia Comasina 300.000,00                                      25.127,73                                                

7077
investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla innovazione 

tecnologica 517.000,00                                      273.098,04                                              

7081 Pozzo uso area verde Zibido San Giacomo 40.000,00                                        3.492,55                                                

Pagina 17 di 20



Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 Cap Holding Spa

 Numero

Commessa 
 Descrizione Commessa  

 Importi 2014

aggiornamento 2° semestre

[€] 

 Eseguito al 31/12/2014 

[€] 

Allegato 1 - Deliberazione n.4 CdA del 02/07/2015

9000 immobilizzazioni in corso ex Ianomi in fase di completamento 72.191,88                                        7.579,62                                                  

9001 HARDWARE  ‐  Gruppo CAP 647.072,66                                      255.931,23                                            

9002 SOFTWARE  ‐  Gruppo CAP 515.818,64                                      362.092,82                                            

9003 ATTREZZATURE  ‐  Gruppo CAP 180.054,43                                      185.853,71                                            

9004 ARMONIZZAZIONE  ‐  Gruppo CAP 966.720,86                                      819.096,57                                            

9005
diagnosi e modellazione energetica impianti di depurazione e 

sollevamento 100.000,00                                      86.019,91                                                

9006 case acqua EXPO 80.000,00                                        1.758,07                                                

9009
estensione rete via forlanini Garbagnate Milanese  ‐ prev 206‐13 

amiacque (ex sk 4800/D) 250.000,00                                      ‐                                                            

9010
Sostituzione campana gasometrica e rifacimento tubazioni biogas a 

Canegate (coda Ianomi) 7.215,67                                          7.890,33                                                  

9011 realizzazione nuova fognatura Via Magenta in Comune di Rho 2.290,35                                          ‐                                                            

9014
telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di 

Cap Holding 326.776,83                                      344.202,47                                              

9015 adeguamento impianto elettrico uffici sede 115.567,46                                      39.054,59                                              

9016 adeguamento opere civil uffici sede 5.978,40                                          6.444,80                                                

9017 case dell'acqua 565.360,19                                      531.616,26                                            

9018 hardware progetto "Informare" 73.482,25                                        70.132,30                                              

9019 arredi e complementi ufficio 128.626,89                                      64.523,77                                              

9020 spese per acquisizione terreni 130.819,78                                      113.233,02                                            

9022 interventi urgenti anno 2014 1.500.000,00                                  ‐                                                          

9024 infrazione via Luxemburg Locate Triulzi 29.661,60                                        2.930,09                                                

9029 oneri capitalizzabili conseguenti ad acquisizione 2013 ramo Cogeser 37.284,10                                        14.646,41                                                

9032 rilievi reti fognarie 473.680,08                                      424.736,03                                            

9033 Acquisizione Acquedotto Solaro (Brollo) da Amiacque 1.355.690,76                                  ‐                                                          

9035 manutenzioni straordinarie TASM 24.984,30                                        4.218,20                                                

9074 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Assago ‐                                                    945,40                                                    

9075 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Bareggio ‐                                                    3.646,00                                                

9076 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Binasco ‐                                                    256,25                                                    

9077 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Bresso ‐                                                    112,42                                                    

9078 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Canegrate ‐                                                    165,00                                                    

9079 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Lacchiarella ‐                                                    13.711,33                                                

9080 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Locate Triulzi ‐                                                    111,60                                                      

9083 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Pero ‐                                                    296,60                                                    

9084 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Peschiera Borromeo ‐                                                    1.367,30                                                  

9086 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Rozzano ‐                                                    35,80                                                      

9087 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi San Giuliano Est ‐                                                    44,75                                                        

9088 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi San Giuliano Ovest ‐                                                    6.831,34                                                  

9089 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Sesto San Giovanni ‐                                                    4.345,41                                                  

9090 adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Settala ‐                                                    2.455,00                                                

9096 interventi Security San Giuliano Ovest 42.400,00                                        ‐                                                          

9097 interventi Security Pero 42.400,00                                        ‐                                                          

9098 interventi Security impianti acquedotto (chiavi mecatroniche) 42.400,00                                        ‐                                                            

9100 adeguamenti sedi e impianti per CPI 296.800,00                                      1.518,51                                                

10001 2014 MILANO SII AP 944.000,00                                      492.153,27                                            

10002 2014 MILANO SII FOG 542.000,00                                      797.346,61                                            

10003 2014 MILANO SII DEP 489.000,00                                      806.039,40                                            

10007 2014 INTER MI SII DEP 281.050,00                                      ‐                                                          

10008 2014 INTER MI MB SII AP 33.726,00                                        ‐                                                          

10009 2014 INTER MI MB SII DEP 35.332,00                                        ‐                                                          

11001 Sostituzione Contatori anno 2014 ambito MI 3.237.630,00                                  2.688.299,68                                          

4937_1
Cernusco: BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06‐05/3 

parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e Cernusco S/N 6.811,92                                          2.038,25                                                  
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4937_2
 Cassina de Pecchi: BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06‐05/3 

parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e Cernusco S/N 6.811,92                                          2.038,25                                                  

5177_1
Potenziamento reti fognarie  insufficienti nel centro storico di 

Cologno Monzese 400.000,00                                      880.065,25                                              

5190_1 Sistemazioni area impianto Assago 9.137,89                                          317,15                                                    

5190_10 Sistemazioni area impianto Ossona 28.398,53                                        22.800,24                                              

5190_2 Sistemazioni area impianto Basiglio 7.843,64                                          317,15                                                    

5190_3 Sistemazioni area impianto Buscate 54.345,91                                        44.205,11                                              

5190_4 Sistemazioni area impianto Busto Garolfo 2.709,70                                          317,15                                                    

5190_5 Sistemazioni area impianto Castano Primo 39.884,17                                        40,00                                                      

5190_6 Sistemazioni area impianto Lainate 9.283,41                                          317,15                                                    

5190_7 Sistemazioni area impianto Legnano 22.017,66                                        18.351,07                                              

5190_8 Sistemazioni area impianto Magenta 36.926,85                                        317,15                                                    

5190_9 Sistemazioni area impianto Melegnano 18.701,28                                        16.324,23                                              

5215_4
Interventi urgenti sulla rete fognaria acque miste via Isola (comune di 

S.Zenone al Lambro) 77.738,07                                        55.350,63                                                

5215_5

Interventi urgenti non prevedibili che non possono essere inquadrati 

come inteventi di manutenzione straordinaria a guasto in carico 

all'erogatore 16.228,51                                        ‐                                                            

5228_1
Besate: lavori di realizzazione dorsale rete idrica del comune di Motta 

Visconti con Besate SS 526 252.637,96                                      191.546,44                                              

5228_2
Motta Visconti: lavori di realizzazione dorsale rete idrica del comune 

di Motta Visconti con Besate SS 526 252.637,96                                      169.873,09                                              

5307_1

lavori di eliminazione scarichi in sponda sinistra del Lambro e 

collettamento degli scarichi fognari delle vie Calamandrei, Del 

Perdono e Sangregorio Galli 6.652,61                                          785,80                                                      

5307_10
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, 

Via Dalie e Via Giovanni XXIII 150.000,00                                      94.286,48                                                

5307_2
lavori di rifacimento della rete fognaria in comune di Melegnano in 

Via delle Begonie e delle Rose 62.713,15                                        32.136,56                                                

5307_3
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il 

comune di Melegnano ‐ Lotto 1 (scarichi lato sud) 94.228,74                                        55.574,88                                                

5307_4

Eliminazione scarichi in sponda destra del Lambro tra via Cavour e via 

Frisi con nuova stazione di sollevamento e rimozione traliccio in 

attraversamento al lamb 383.880,76                                      375.684,60                                              

5307_5

Eliminazione scarichi fognari roggia Spazzola nelle vie Montegrappa, 

Piazza IV Nvembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalie e 

Giovanni XXIII  pres 106.499,97                                      258.067,11                                              

5307_6
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il 

comune di Melegnano ‐ Lotto 2 (scarichi lato nord) 143.229,81                                      92.761,04                                                

5307_7
Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di Melegnano 

(Via Bozzini?) 205.622,23                                      119.154,47                                              

5350_1
Cerro al Lambro, lavori di interconnessione della rete idrica con 

Melegnano 237.500,00                                      96.187,52                                                

5350_2
Melegnano, lavori di interconnessione della rete idrica con Cerro al 

Lambro 231.020,00                                      118.614,45                                              

5380_1
Cuggiono ‐ lavori di interconnessione della rete idricacon il comune di 

Buscate 27.500,00                                        1.095,71                                                  

5380_2
Buscate ‐ lavori di interconnessione della rete idrica con il comune di 

Cuggiono 22.500,00                                        2.529,43                                                  

5428_1 Sedriano ‐ Lavori di interconnessione della rete idrica con Vittuone 94.371,48                                        59.272,09                                                

5428_2 Vittuone, lavori di interconnessione della rete idrica con Sedriano 22.817,94                                        14.873,16                                                

5466_1
lavori a carico CAP per risoluzione interferenze rete idrica con la 

metrotranvia in comune di Bresso ‐                                                    283.913,08                                              

5466_2
lavori a carico Provincia di Milano per risoluzione interferenze rete 

idrica con la metrotranvia in comune di Bresso 210.000,00                                      2.581,34                                                  

5621_1 fognature RHO 15.030,00                                        10.543,26                                              

5621_2 fognature Solaro 3.090,00                                          10.125,54                                              

5621_3 82.560,00                                        122.207,35                                            

5621_4 fognature Vanzago 2.000,00                                          1.305,93                                                

5621_5 fognature Pogliano Milanese 5.177,14                                          3.125,93                                                

5621_6 fognature Lainate 3.357,14                                          1.305,93                                                

5621_7 fognature Nerviano 3.357,14                                          1.305,93                                                
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5621_8 fognature Senago 3.428,58                                          1.305,93                                                

5621_9 fognature Baranzate ‐                                                    1.905,93                                                

5622_1 fognature Canegrate 121.033,57                                      129.359,47                                            

5622_2 fognature Nerviano 109.519,43                                      105.181,03                                            

5622_3 fognature Cerro Maggiore 393.024,51                                      318.332,29                                            

5622_4 fognature San Vittore Olona 127.933,61                                      110.704,76                                            

5622_5 fognature San Giorgio su Legnano 5.988,05                                          6.699,30                                                

6608_1 estensioni reti acquedotto a Cormano, via Balossa 19.512,25                                        ‐                                                          

6608_2 estensione rete fognatura a Cormano, via Balossa 82.517,81                                        53.391,55                                              

9013_1 sistemazione archivio palazzina uffici Abbategrasso 172.907,20                                      15.124,93                                              

9013_2 sistemazione uffici 7° piano sede Assago 228.960,00                                      193.083,99                                            

7082  messa in sicurezza pozzo in comune di Legnano ‐                                                    19.411,38                                              

6891 ripristino tratto funzionale scarico dei sedimentatori Rozzano ‐                                                    17.159,13                                                

777 ALTRI INVESTIMENTI AMIACQUE (principalmente Sedi) 4.740.298,00                                  4.740.298,00                                          

TOT Cap Holding S.p.a. 78.907.110,62                   50.046.497,48                                       
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