Andamento delle operein corso - Eseguito 2014 Brianzacque sl

Allegato 2 - Deliberazionen. 8 CdA del 28/07/2015

Specifica 2015
. camaima’ Importi 2014
coice SETTORE (ELEMENTO TIOLO INTERVENTO o VaLoRe vaLoRe NUOVA OPERA O IMPORTIPER MAUTENZIONI |  IMPORTI PER NUOVE e Realizato
O COMERE Acctomerato | NOME IFRASTRUTT.) (NOTE / LOCALIZZAZIONE) 8 (“"":E":G;‘I";“’“’ ATTUALE OBIETTIVO manuTENZIoNE | CODICE INTERVENTO OPERE [EURO] STRAECEUNTERVENTS “""’"“'"“’;"';’ e a131/12/2018 =D
Contrariamente a quanto previsto sulla base del
o o ) : |
2014-2015-2016-2017 | GORGONZOLA acquedotto Sostituzione pompea | A4 2 4 Manutenzione | PDA.MI.A.004 60.000,00 Sostituzione pompe a 15.000,00 . |dato storico non si riscontrate rotture sulle
rottura pozzi vari rottura pompe. Lintero importo viene posticipato al
2016
Contrariamente a quanto previsto sulla base del
o o ) : |
2014-2015-2016-2017 GESSATE acquedotto Sostituzione pompea | A4 2 4 Manutenzione | PDA.MI.A.010 60.000,00 Sostituzione pompe a 15.000,00 . |dato storico non si riscontrate rotture sulle
rottura pozzi vari rottura pompe. Llintero importo viene posticipato al
2016
Rispetto al dato storico di matutenzione
strordinaria per sostituzione pompe si ]
2014-2015-2016-2017 PESSANO acquedotto Sostituzione pompea | A4 2 4 Manutenzione | PDA.MIA.023 60.000,00 Sostituzione pompe a 15.000,00 3.845,76 |[1SCONtrato una  sostanziale - diminuzione di
rottura pozzi vari rottura Interventi a rottura che ha determinato una
riduzione dell' mporto speso rispetto a quello
PESSANO GESSATE
2014-2015-2016-2017 | 0 Jp o acquedotto Ricerca perdite 2 B4 1 2 Manutenzione | PDA.MI.A.027 14.000,00 Ricerca perdite 3.500,00 2.769,63
L' ntervento ha subito un ritardo rispetto alla
PESSANO GESSATE programmazione  di awio interventi con
2014-2015-2016-2017 GORGONZOLA acquedotto Sostituzione contatori 2 F4 1 2 Manutenzione | PDA.MI.A.028 108.000,00 Sostituzione contatori 27.000,00 8.092,00 [conseguente riduzione dell'lmporto finale, I
importo non speso verra ridistribuito in parti
uguali negli anni 2016-2017.
PESSANO GESSATE Manutenzione straordinaria Manutenzione
. i \MIA/ .000,! o .000, 465, fori i
2014-2015-2016-2017 GORGONZOLA acquedotto a rottura 2 B1 1 2 Manutenzione | PDA.MI.A.029 60.000,00 straordianrie a rottura 15.000,00 25.465,83 |Maggiori costi
2014 POZZO D'ADDA | AGO1s0s901 |  CASSANO fognatura Rifacimento condotta |, ca 1 3 Manutenzione | PDA.MLF.002 125.000,00 Rifacimento condotta 125.000,00 - |Posticipato al 2016
D'ADDA fognaria via Nenni fognaria
2014 VAPRIO D'ADDA | AGO1505901 | CASSANO fognatura Realizzazione nuova | | a 3 4 Nuovaopera | PDA.MLF.004 280.178,63 Realizzazione nuova 280.178,63 165.039,03
D'ADDA fognatura via Manzoni fognatura
collettori/depu |Adeguamento sollevamento Adeguamento Anticipato al biennio 2014-2015,
2016 TRUCCAZZANO | AG01522401 | TRUCCAZZANO oridep guarm 2 D2 1 4 Manutenzione | PDA.MI.D.001 389.568,85 e 380.568,85 . P iennio 2( g
razione e grigliatura depuratore - - ( programmazione iniziale anno 2016)
grigliatura all'impianto
2014 GORGONZOLA | AG01522401 | TRUCCAZZANO |  fognatura Nuova rete fognaria | | a 3 4 Nuovaopera | PDA.MLF.008 84.000,00 Nuova rete fognaria 84.000,00 - -
Cascina Vergani Posticipato al 2016
Allacciamento mediante :
Allacciamento .
realizzazione stazione di mediante realizzazione Intervento attualmente sospeso - sono in corso
2014 TRUCCAZZANO | AG01522401 | TRUCCAZZANO | fognatura sollevamento 1 a 3 4 Nuova opera | PDAMLF.013 120.000,00 o 120.000,00 - |trattaive tra privato e comune per cessione area
insediamento produttivo I e dove verra installata la stazione di sollevamento
SP201/Rivoltana sollevamento
2014-2015-2017 BACINO AG01522401 | TRUCCAZZANO | fognatura | ionutenione straordianrie| 2 1 2 Manutenzione | PDA.MLF.014 200.000,00 Manutenzione 50.000,00 48.852,62
TRUCCAZZANO a rottura straordianrie a rottura
Potenziamento/Rifacimento
rete nelle vie Canepa,
Castello, Modini, Torricell; Potenziamento/Rifaci Anticipato al biennio 2014 -2015
2015 PESSANO acquedotto | “ooreo Modinh Torricelll - a4 2 4 Manutenzione | PDA.MI.A.014 782.500,00 otenziamento/Rifacim - 11.132,88 | "hcIPato a biennio 2
Volta, Fermi, Marconi, ento rete ( programmazione iniziale anno 2015)
Grandi, Di Vittorio, Don
Gnocchi, Oltrona
) Impianto di irrigazione e Impianto di irrigazione ) .
2015 TRUCCAZZANO | AGO1522401 | TRUCCAZZANO | CO'lettori/depu linea industriale del 2 D2 1 4 Manutenzione | PDA.MI.D.004 177.076,75 e linea industriale - 6.082,60 | Aticipato al biennio 2014 -2015
razione - ( programmazione iniziale anno 2015)
depuratore dell'impianto
Totale Generale 1.139.247,48 271.280,35 |
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