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4588
Sistemazione fognatura comune di San Donato 
Milanese 6° lotto (via  Rodari)

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

San Donato Milanese 29.311
Cap Holding 
Spa

22-ott-2007 27-mar-2013 27-mar-2013 30-dic-2013 100,00%   313.432,31   288.194,88 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

4709/D
Estensione rete fognaria in aree insediate ma non 
servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua 
superficiali

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Cormano 1.016
Cap Holding 
Spa

1-apr-2012 15-apr-2012 1-gen-2013 100,00%   1.092.389,47   1.092.389,47 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

4882/A
Ampliamento impianti di depurazione acque reflue 
dei Comuni di Vernate, Dresano, Gudo Visconti e 
Zelo Surrigone

Caso
 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01524601 - Zelo 
Surrigone

Zelo Surrigone 69
Cap Holding 
Spa

28-mar-2013 20-giu-2013 27-giu-2012 100,00%   700.165,65   700.165,65 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

LOMRJD081/MI 5067/2
Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di 
Cefalonia,Europa bis

Causa C-85   2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

San Donato Milanese 29.311
Cap Holding 
Spa

16-giu-2014 24-ott-2014 15-ott-2014 30-set-2015 100,00%   262.358,27   260.525,27 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5073 Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

Mediglia 29.311
Cap Holding 
Spa

26-nov-2012 31-ott-2014 8-apr-2013 1-dic-2014 100,00%   324.230,01   293.949,00 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5082
Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, 
ecc.  diam. 40/50

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Cuggiono 14.468
Cap Holding 
Spa

20-mag-2013 28-mag-2014 30-mag-2014 31-ago-2015 100,00%   327.984,65   230.183,22 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5083
Costruzione nuova fognatura in via Refaldi per 65 
metri

Caso
 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01507801 - Cisliano Cisliano 28
Cap Holding 
Spa

27-ago-2012 24-nov-2012 24-nov-2012 31-dic-2012 100,00%   47.986,51   47.986,51 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5091 Adeguamento impianto di depurazione di Besate
Caso

 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01502201 - Besate Besate 0
Cap Holding 
Spa

2-apr-2012 28-mar-2013 28-mar-2013 Apr-2013 100,00%   1.302.880,52   1.289.713,78 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

5142
Interventi vari di fognatura in Via Parini, Papa 
Giovanni XXIII, Magenta SP diam. 40/50

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Cuggiono 14.468
Cap Holding 
Spa

11-apr-2012 9-nov-2012 31-dic-2012 9-nov-2012 100,00%   257.940,92   257.940,92 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5150
Realizzazione Fognatura e Pista ciclopedonale in via 
Espinasse

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Magenta 14.468
Cap Holding 
Spa

14-nov-2011 19-ott-2012 11-mar-2013 19-ott-2012 100,00%   467.116,83   273.028,28 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

LOMREK08017 5175
Potenziamento dell'impianto di depurazione di 
Cisliano

2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01507801 - Cisliano Cisliano 813
Cap Holding 
Spa

7-apr-2014 18-mag-2015 15-mag-2015 10-nov-2015 100,00%   853.916,93   529.163,92 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5176
Lavori di allacciamento della fognatura della località 
Bestazzo all'impianto di depurazione

2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01507801 - Cisliano Cisliano 28
Cap Holding 
Spa

25-nov-2013 28-mag-2014 18-apr-2014 31-lug-2015 100,00%   335.418,78   293.745,91 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

LOMSMIA13 5194
Allacciamento di insediamento civile non servito alla 
pubblica fognatura in loc. Pontenuovo

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Magenta 14.468
Cap Holding 
Spa

9-set-2014 6-mar-2015 31-lug-2015 30-set-2015 100,00%   124.595,81   74.501,77 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5199 Sistemazione via Matelda e Sant'Eusebio Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Mesero 14.468 2-nov-2011 1-set-2012 20-nov-2012 Nov-2012 100,00%   158.659,04   158.659,45 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5201 Collettamento cascina Piatti Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Cassinetta di Lugangnano 14.468
Cap Holding 
Spa

14-feb-2013 5-dic-2014 31-dic-2014 31-lug-2015 100,00%   209.537,86   161.822,83 esecutivo
Verbale di 
ultimazione lavori 

5271 Collegamento fognario fraz. Castelletto Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Albairate 14.468
Cap Holding 
Spa

3-mar-2014 24-ott-2014 24-ott-2014 31-lug-2015 100,00%   130.429,65   96.768,70 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5294/A Collegamento fognatura Frazione Riazzolo Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Albairate 14.468 9-lug-2012 21-dic-2012 31-gen-2013 31-dic-2013 100,00%   345.980,02   345.980,02 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

Allegato 15  alla relazione "Piano degli investimenti verifica  piano economico finanziario - Variante luglio 2015"
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5295 Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Bernate Ticino 14.468 13-dic-2011 3-lug-2012 3-set-2012 3-set-2012 100,00%               88.038,21                       88.038,21 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5296 Fognatura via San Giorgio Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Bernate Ticino 14.468
Cap Holding 
Spa

18-mar-2013 8-mag-2014 31-mag-2014 15-lug-2015 100,00%             209.895,35                     136.918,35 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5297 Fognatura Via Primo Maggio Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Bernate Ticino 14.468 Dec-2012 31-dic-2012 Annullato Annullato esecutivo

5303 Estensione rete via Asilo 2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01501201 - 
Bareggio

Cornaredo 50 31-dic-2012 Annullato Annullato studio fattibilità

5305
Stazione di sollevamento per collegare gli 
insediamenti produttivi di Via g. Vico siti ad Est del 
canale scolmatore

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01501201 - 
Bareggio

Cornaredo 50
Cap Holding 
Spa

18-set-2013 16-ott-2014 16-ott-2014 31-lug-2015 100,00%             197.431,94                     171.141,79 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

LOMRJD079/MI 5307/01
Rifacimento collettore in sponda sinistra del fiume 
lambro e collettamento scarichi di via 
Calamandrei,Del Perdono e Sangregorio Galli

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

12-lug-2012 15-ott-2013 15-ott-2013 30-set-2015 100,00%             490.103,90                     454.238,09 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei Lavori 
del 15/10/2013

LOMRJD078/MI 5307/03
Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in 
via XXIII Marzo - Lotto 1 (scarichi lato sud)

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

8-ott-2012 21-nov-2014 21-nov-2014 30-set-2015 100,00%               84.895,38                       84.895,38 esecutivo
Verbale di 
ultimazione lavori

LOMSMIA03 5307/04

Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro 
tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di 
sollevamentoe rimozione traliccio in attraversamento 
al lambro presso il comune di Melegnano

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

25-ago-2014 25-set-2015 27-mag-2015 31-dic-2015 89,60%             981.670,62                     661.766,22 esecutivo

Verbale di 
constatazione dei 
lavori e contestuale 
sospensione dei 
lavori del 28 maggio 
2015 
Sal n. 3 al 
17/04/2015

LOMSMIA04 5307/05

Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle 
vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, 
Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalie, e Giovani XXIII 
presso il comune di Melegnano

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

22-set-2014 31-dic-2015 27-feb-2015 31-dic-2015 82,40%             453.401,38                     321.855,91 esecutivo

Sal n. 3 al 
27/02/2015
Verbale di 
sospensione lavori 
del 27/02/15

LOMRJD078/MI 5307/06
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII 
Marzo presso il comune di Melegnano - Lotto 2 
(scarichi lato nord)

Causa C-85
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

9-giu-2014 17-ott-2014 17-ott-2014 19-dic-2014 100,00%             107.919,72                     107.919,72 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5307/07
Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore 
di Melegnano

Causa C-85
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

20-mar-2014 7-ago-2015 7-ago-2015 30-set-2015 59,70%             254.665,25                     152.035,15 esecutivo

Ordine di 
esecuzione  asfalti 
del 26-06-2015
Verbale sospensione 
dei lavori del 
12/5/2014

5307/08
stazione di sollevamento in zona Broggi ed 
estensione rete in pressione

Causa C-85
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

31/12/2015                            -   Annullato preliminare

LOMSMIA06 5307/10
Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei 
Pini, Via dei Giacinti, Via Dalie e Via Giovanni XXIII

Causa C-85
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 4.080
Cap Holding 
Spa

18-nov-2014 30-set-2015 30-set-2015 30-nov-2015 56,40%             282.662,75                     151.357,73 esecutivo

Verbale sospensione 
lavori del 03-06-2015
Verbale di Consegna 
definitiva lavori
Sal n.2 al 04/03/2015
Verbale di 
sospensione lavori 
del 04-03-15

5309
Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, 
tratto da via Cavour a via Campo dei fiori

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Novate 84.893 23-mag-2012 30-ott-2012 31-dic-2012 31/12/2012 100,00%             205.300,85                     199.966,91 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5310
Completamento rete fognaria in via Alba, da via 
Puecher Beltrami aa Autostrada A4

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Novate 84.893 23-lug-2012 20-lug-2013 1-ago-2013 20-lug-2013 100,00%             129.915,65                     129.915,65 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione
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5313 Collegamento fognario della frazione Castellazzo Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Bollate 84.893
Cap Holding 
Spa

12-dic-2011 14-feb-2014 9-mag-2014 9-mag-2014 100,00%             317.871,66                     324.362,51 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5314 Collegamento fognario via Volturno Causa C-85   2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Bollate 84.893 30-lug-2012 2-lug-2013 1-set-2013 31-dic-2013 100,00%             103.156,55                     103.497,98 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5447
Costruzione fognatura via Gatta e abbandono pozzi 
neri

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522601 - Turbigo Turbigo 250
Cap Holding 
Spa

11-nov-2013 27-mar-2014 27-mar-2014 30-giu-2015 100,00%             122.918,05                     127.336,81 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5448 Costruzione fognatura in Via Arbusta 2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522601 - Turbigo Turbigo 250 30-giu-2013 31-dic-2012 31-lug-2015 100,00%             176.868,85                     177.087,15 esecutivo

5449 Nuovo tratto fognario in via Adua Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Arconate 14.468
Cap Holding 
Spa

1-gen-2012 1-apr-2012 20-lug-2012 1-apr-2012 100,00%               15.000,00                       15.000,00 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5464
Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via 
Einaudi e in Via Savonarola

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Marcallo con Casone 14.468 15-ott-2013 18-ott-2013 18-ott-2013 18-ott-2013 100,00%               24.169,19                       16.592,92 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5465
Realizzazione tratto fognante a Nord dell'autostrada 
A4 Mi-To

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Marcallo con Casone 14.468
Cap Holding 
Spa

15-dic-2014 27-mag-2015 27-mag-2015 1-set-2015 100%             378.074,69                       39.481,91 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

LOMRL11F08002 5487
Allacciamento zona industriale Inzago Ovest via 
Padana Superiore

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01505901 - 
Cassano d'Adda

Inzago 3.605
Cap Holding 
Spa

1-ott-2014 30-mag-2016 31-dic-2015 1-set-2016 64,50%             650.000,00                     393.015,67 esecutivo
Sal n.2 del 
30/04/2015

5499/A/B

Estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo 
Kolbe, Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, 
Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via 
Menotti, Via Marsala, Via Campo dei Fiori, Via 
Verbano, Via Villoresi, Via Monte Grappa da Via G. 
Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via Belfiore, Via 
Mameli

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Arconate 14.468
Cap Holding 
Spa

19-giu-2013 21-nov-2014 30-giu-2014 4-mag-2015 100,00%          1.057.844,88                  1.057.844,88 esecutivo
Stralcio A - CRE
Stralcio B -CRE

5500
Allacciamento al collettore intercomunale zona via 
Venezia - Comune di Liscate

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522401 - 
Truccazzano

Liscate 936
Cap Holding 
Spa

23-dic-2013 7-nov-2014 30-giu-2014 31-lug-2015 100,00%             227.995,98                     201.562,05 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

5611
Prog. N. 5611 - Eliminazione recapito collettore in via 
Muggiasca mediante posa tubazione in tratto 
parallelo a via dell'isola

Precontenzioso 2014
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01520901 - Sesto 
san Giovanni

Sesto San Giovanni 378
Cap Holding 
Spa

28-feb-2014 8-ott-2014 8-ott-2014 2-mar-2015 100,00%               93.047,05                       93.047,05 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

LOMSMIA12 5621/1
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Baranzate, Lainate, 
Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho, 
Senago

84.893
Cap Holding 
Spa

15-ott-2014 30-set-2015 30-set-2015 30-nov-2015 33,00%             971.121,65                     320.470,14 esecutivo Sal n.2 al 31/03/2015

LOMSMIA12 5621/2
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Baranzate, Lainate, 
Pogliano Milanese, 
Pregnana Milanese, Rho, 
Senago

84.893
Cap Holding 
Spa

2-mar-2015 30-set-2015 30-set-2015 30-nov-2015 0,00%          1.782.709,75                                    -   esecutivo
Verbale di consegna 
parziale lavori

5622
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate - 1° lotto

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Canegrate, Cerro M., 
S.Vittore Olona, S.Giorgio 
su Legnano

4.739
Cap Holding 
Spa

14-ott-2013 20-nov-2014 20-nov-2014 30-set-2015 100,00%          1.100.000,00                     119.634,10 esecutivo
Verbale ultimazione 
lavori
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5623
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate - 2° lotto

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Canegrate, Cerro M., 
S.Vittore Olona, S.Giorgio 
su Legnano

4.739
Cap Holding 
Spa

10-mar-2014 7-ago-2015 7-ago-2015 30-set-2015 81,20%             947.937,29                     381.769,44 esecutivo

Nota del Gestore del 
S.I.I. - Prot. n. 9408 
del 09-07-2015 con la 
quale viene chiesta 
una proroga della 
data di fine lavori a 
causa di 
problematiche 
emerse in fase di 
esecuzione
SAL n.3 al 
30/04/2015

LOMSMIA10 5624
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Cerro Maggiore, San Vittore 
Olona

4.739
Cap Holding 
Spa

13-feb-2015 31-ott-2015 30-nov-2015 30-nov-2015 19,30%          1.026.237,10                     187.812,98 esecutivo SAL 1 al 30/4/2015

LOMSMIA11 5625
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Cerro Maggiore, Parabiago 4.739
Cap Holding 
Spa

17-nov-2014 30-set-2015 30-nov-2015 30-set-2015 57,30%          1.203.605,77                     616.769,73 Esecutivo
Sal n.3 a tutto il 
18/05/2015

LOMSMIA09 5626
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Legnano 4.739
Cap Holding 
Spa

30-ott-14 30-set-2015 31-ott-2015 31-ott-2015 37,10%             862.159,04                     145.800,25 esecutivo SAL 2 al 30/06/2015

LOMSMIA07 5627
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate - 1° lotto

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Legnano 4.739
Cap Holding 
Spa

17-nov-2014 1-dic-2015 1-dic-2015 28-feb-2016 32,00%          1.291.215,85                     233.143,81 esecutivo Sal n.3 al 30/06/2015

LOMSMIA08 5628
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate - 2° lotto

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Legnano 4.739
Cap Holding 
Spa

10-nov-2014 1-dic-2015 1-dic-2015 28-feb-2016 30,00%          1.367.829,64                     108.836,85 esecutivo Sal n.3 al 30/06/2015

5629
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Paderno D. e Cinisello B. 1.016
Cap Holding 
Spa

10-giu-2014 30-nov-2015 30-nov-2015 31-dic-2015 25,60%             709.412,05                     259.938,52 esecutivo SAL 1 al 15/10/2014

5630
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Paderno Dugnano
Cap Holding 
Spa

1-set-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 31-mar-2016             121.000,00                                    -   studio fattibilità

5631
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Rho, Arese, Villastanza di 
Parabiago, Pogliano 
(gestione acquisita l'1/1/11), 
Senago, Solaro, Vanzago

84.893
Cap Holding 
Spa

24-mar-2014 13-set-2015 13-set-2015 13-mar-2016 70,10%          1.515.284,55                     795.963,62 esecutivo
SAL n.6 al 
30/06/2015

5632
denitrificazione I fase  1°stralcio (Opere Civili e d 
Opere Elettromeccaniche)

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Bresso 0 6-dic-2011 10-lug-2013 31-lug-2013 30/10/2013 100,00%          1.004.987,87                     980.018,73 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori
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5633/2
denitrificazione
  I fase 2°stralcio (Opere Elettromeccaniche)

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Bresso 0
Cap Holding 
Spa

4-dic-2013 9-nov-2014 26-feb-2015 30-set-2015 100,00%          1.345.837,95                  1.345.837,95 esecutivo
Collaudo Statico
Certificato 
ultimazione lavori

LOMRJD077/MI 5633/3 denitrificazione II fase 3°stralc io (Opere Civili) 2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Bresso 0
Cap Holding 
Spa

4-mag-2015 15-gen-2016 31-dic-2015 16-lug-2016          1.652.525,47                       48.469,27 preliminare stralcio
Verbale consegna 
lavori

5633/4
denitrificazione II fase 4°stralcio (Opere 
Elettromeccaniche)

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Bresso
Cap Holding 
Spa

4-mag-2015 15-gen-2016 31-dic-2015 16-lug-2016          1.461.642,31                                    -   preliminare stralcio
Verbale consegna 
lavori

5635 Trattamenti terziari 2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01503201 - Seveso 
Sud

Bresso 0 1-giu-2011 18-dic-2013 6-dic-2012 18-dic-2013 100,00%          2.576.623,41                  2.549.135,46 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

5636 Trattamenti terziari 2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01504601 - Olona 
Nord

Canegrate 0 1-giu-2011 18-dic-2013 6-dic-2012 18-dic-2013 100,00%          2.219.042,29                  2.210.351,95 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

E08011 5637 Collettore Asta Lura 3°lotto Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Lainate, Rho 84.893 20-ott-2010 1-mar-2013 1-set-2014 6-feb-2014 100,00%          4.713.049,04                  4.615.086,84 esecutivo
C.C. 1°,2° e 3° 
stralcio

5638
dismissione scarichi Torrente Bozzente e 
collettamento depuratore Pero

Causa C-85   2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Rho 84.893
30-ago-2011 - 29-dic-
2011 - 30-set-2012

30-mar-2013 30-ott-2013 100,00%          2.743.914,19                  2.556.193,84 esecutivo
C.R.E. 1° stralcio
C.C. 2° stralcio

5639
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Solaro 84.893
Cap Holding 
Spa

16-giu-2014 3-nov-2014 3-nov-2014 3-giu-2015 100,00%               92.883,36                       76.672,97 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

LOMRJD076/MI 5640
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Baranzate, Cesate, Lainate, 
Pregnana, Rho, Pero

84.893
Cap Holding 
Spa

17-set-2013 30-set-2015 30-set-2015 30-set-2015 79,00%          1.474.920,93                  1.130.233,85 esecutivo
SAL n. 6 del 
31/12/2014

5642

Realizazione fognature interessanti le vie 
(capoluogo): via Carroccio;via Togliatti;via 
Boccaccio;via Bixio;via F.lli Cairoli;via Einaudi;Via F.lli 
di Dio;via Firenza;via Padre Gemelli;via Grieco;via 
Pier delle Vigne;via Puccini;via Resistenza;via 
Sciesa;                                                                    
nella fraz. Bienate interessanti le vie: via E.Ferrari;via 
Curiel;via Verdi;via Don Baroni;via Mantegna;via 
Filzi;via Pirandello;via Sardegna;via Toti;via Goito;via 
Marzabotto;via Magellano;via Giovanni XXIII;via 
Montanare;via Don Milani

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Magnago 14.468
Cap Holding 
Spa

10-giu-2014 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 43,50%          2.503.940,15                     463.717,05 esecutivo
SaL n. 4 del 
29/05/2015
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5643 Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.1 Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Boffalora s/T 14.468
Cap Holding 
Spa

15-gen-2013 30-mag-2014 31-dic-2013 29-set-2014 100,00%          1.840.341,14                  1.760.750,53 esecutivo 
Certificato di 
Collaudo

5644 Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.2 Causa C-85   2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Boffalora s/T 14.468
Cap Holding 
Spa

8-set-2014 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 28,00%          1.464.266,55                     228.580,24 esecutivo
Sal n. 2 al 
31/03/2015

5645 Corbetta-Preloreto Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Corbetta 14.468
Cap Holding 
Spa

26-ott-2012 31-gen-2014 23-mag-2014 23-giu-2014 100,00%             413.923,06                     394.220,05 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

5646
Interventi di revisione e ristrutturazione dell'impianto 
centralizzato di Robecco s/N. Masterplan - Lotti A-B-
C-D

Caso
 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Robecco s/N 0
Cap Holding 
Spa

21-ott-2013 8-apr-2016 31-dic-2015 30-nov-2016 60,60%        12.840.164,38                  5.922.394,07 esecutivo
SAL N. 9 al 
31/03/2015

5647

Dismissione scarichi in corpo idrico superficiale 
mediante realizzazione di nuove fognature nere al 
servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli-Carducci e 
collettamento alla rete fognaria esistente e 
costruzione e collettamento alla rete fognaria 
esistente di due aste di fognatura sulle vie Mazzini e 
Roma, attualmente sprovviste di fognatura pubblica 
in Comune di Binasco

2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01502401 - Binasco Binasco 1.613
Cap Holding 
Spa

30-giu-2014 30-giu-2015 30-giu-2015 31-dic-2015 59,40%             625.000,00                     160.958,62 esecutivo
SAL n. 2 al 30-04-
2015
 

LOMSMIA16 5648/A
Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e 
Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria 
di Trezzano sul Naviglio

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522001 - 
Trezzano sul Naviglio

Buccinasco 952
Cap Holding 
Spa

19-nov-2014 15-giu-2015 15-giu-2015 15-ott-2015 100,00%             335.740,03                     335.740,03 esecutivo
Verbale ultimazione 
lavori

LOMSMIA16 5648/B
Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e 
Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria 
di Trezzano sul Naviglio

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522001 - 
Trezzano sul Naviglio

Buccinasco 952
Cap Holding 
Spa

21-lug-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 0,00%             343.234,71                                    -   esecutivo
Verbale validazione 
progetto

5649
Collettamento al depuratore di Lacchiarella dell'area 
Oasi

Caso
 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01511501 - 
Lacchiarella

Lacchiarella 270
Cap Holding 
Spa

11-mag-2015 31-ott-2015 31-ott-2015 31-dic-2015             444.092,28                       14.827,61 esecutivo
Consegna Parziale 
Lavori

5651
Collettamento della fognatura di via Staffora in 
frazione Moro Basso di Locate Triulzi

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01512501 - Locate 
Triulzi

Locate Triulzi 545
Cap Holding 
Spa

16-feb-2015 30-set-2015 30-set-2015 31-dic-2015             560.709,85                       23.398,09 esecutivo
Verbale Consegna 
Definitiva Lavori 

LOMSMIA01 5652/1
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - 
Potenziamento impianto - 1a fase

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

Melegnano 1.988
Cap Holding 
Spa

30-giu-2015 26-apr-2016 23-ott-2016 23-ott-2016 0,00%          2.433.930,71                     140.392,97 esecutivo
Verbale di consegna 
lavori

LOMSMIA02 5653/1
Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di 
San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

San Giuliano M.se 4.080
Cap Holding 
Spa

30-set-2014 10-giu-2015 10-giu-2015 15-ott-2015 100,00%             296.795,63                     206.825,25 esecutivo
Verbale di 
ultimazione dei lavori

LOMSMIA05 5653/2
Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di 
San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano

Causa C-85
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01514001 - 
Melegnano

San Giuliano M.se 4.080
Cap Holding 
Spa

16-mar-2015 11-ago-2015 31-ago-2015 31-dic-2015 38,70%             193.796,17                       13.821,79 Esecutivo
SAL n. 1 al 
15/06/2015

A030/MI 5654
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSAGO - 
Ampliamento ed adeguamento dell'impianto

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01501101 - Assago Assago 0
Cap Holding 
Spa

3-lug-2014 17-gen-2017
01/07/2016     prevista 
messa in funzione 
entro il 31.12.2015

24-lug-2017 4,00%        21.949.783,25                  1.707.597,02 esecutivo Sal n.1 al 30/12/2014
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5655 Collettore di Mediglia - Interventi di completamento Causa C-85   2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

Mediglia 29.311
Cap Holding 
Spa

19-set-2012 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 82,60%          1.977.000,00                  1.164.112,81 esecutivo

Nota di richiesta 
proroga dei termini di 
fine lavori del 
Gestore del S.I.I. del 
09/07/2015- Prot. n. 
9408
Verbale di ripresa 
parziale dei lavori del 
22-06-15
Verbale di 
sospensione dei 
lavori del 15/05/2015

5656
Potenziamento e completamento della fognatura 
delle vie Marx e Madonnina in Comune di Opera

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01512501 - Locate 
Triulzi

Opera 545 21-ott-2013 20-dic-2013 20-dic-2013 100,00%          1.005.000,00                     984.238,82 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5657

Collettamento degli scarichi delle vie De Filippo, 
Gobetti, Grandi e Parenti in Comune di Pieve 
Emanuele all'impianto di depurazione di Locate di 
Triulzi

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01512501 - Locate 
Triulzi

Pieve Emanuele 545 12-lug-2013 30-giu-2013 12-lug-2013 100,00%          1.515.000,00                  1.510.668,27 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

E08003 5658
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO 
ampliamento e adeguamento 

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518901 - 
Rozzano

Rozzano 0
Cap Holding 
Spa

12-ott-2009 14-mar-2014 24-mar-2014 28/11/2014 100,00%        18.013.805,50                17.744.731,04 esecutivo
Certificato di 
Collaudo

LOMRJD080/MI 5659
Collettamento della rete fognaria del Comune di 
Carpiano e della frazione di Gnignano di Locate di 
Triulzi all'impianto di depurazione di Locate di Triulzi.

Caso
 EU Pilot 1976/11/ENVI 

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01505001 - 
Carpiano

Carpiano; Locate di Triulzi 947
Cap Holding 
Spa

4-giu-2014 2-dic-2015 21-dic-2015 21-dic-2015 65,70%          1.700.000,00                     787.580,54 esecutivo
SAL. N.4 al 16-4-
2015

5669/1
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Garbagnate 84.893
Cap Holding 
Spa

22-mag-2014 26-giu-2014 25-ago-2014 27-nov-2014 100,00%               79.555,83                       79.555,83 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5669/2
Ulteriori fognature a completamento delle zone 
urbanizzate

Causa C-85
AG01517001 - Olona 
Sud

Garbagnate 84.893
Cap Holding 
Spa

1-set-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 30-giu-2016 0,00%             398.104,91                                    -   esecutivo
Vertbale di 
validazione progetto

5726
 Prog. N. 5726 - Lavori di manutenzione straordinaria 
- Rete fognaria comunale in Loc. Cimitero, presso il 
comune di CASARILE

2014/2059

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01502401 - 
BINASCO

Casarile 1.613 28-ott-2013 21-mar-2014 30-mag-2014 30-mag-2014 100,00%               32.000,00                              62,63 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

5847

Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - 
Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, 
presso il comune di PERO- Progetto finalizzato a 
migliorare il processo, comparto dell'impianto 
interessato: biologico

Precontenzioso 2014
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Pero
Cap Holding 
Spa

15-lug-2015 30-set-2015 30-set-2015 31-dic-2015               60.000,00                                    -   

5850

Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - 
Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, 
presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a 
migliorare il processo, comparto dell'impianto  
interessato:  denitrificazione

Precontenzioso 2014
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Pero
Cap Holding 
Spa

31-mag-2013 31-dic-2013 31-dic-2013 31-dic-2013 100,00%             170.000,00                     170.000,00 esecutivo

N. 5 Fatture anno 
2013
Attestazione Gestore 
del S.I.I. 

5858

Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - 
Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune 
di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a 
migliorare il processo, comparto dell'impianto  
interessato:  defosfatazione

Precontenzioso 2014
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01517101 - 
Peschiera Borromeo

Peschiera Borromeo
Cap Holding 
Spa

1-giu-2016 30-set-2016 30-set-2016 31-dic-2016               30.000,00                                    -   

5894

Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - 
Depuratore comunale in Via S. Giovanni di Dio, 
presso il comune di SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO - Progetto finalizzato a migliorare il 
processo, comparto  dell'impianto  interessato:  
predenitrificazione

Precontenzioso 2014
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01519501 - San 
Colombano al Lambro

San Colombano al Lambro
Cap Holding 
Spa

1-giu-2016 30-set-2016 30-set-2016 31-dic-2016               20.000,00                                    -   

LOMSMIA14 5987
Completamento grado totale di fognatura comuni 
appartenenti all'gglomerato - Arluno

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Arluno 14.468
Cap Holding 
Spa

20-apr-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 0,00%             227.162,46                         4.160,16 esecutivo
Verbale consegna dei 
lavori

LOMSMIA15 5988
Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a 
Sud dell'autostrada MI-TO

Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01518401 - 
Robecco sul Naviglio

Arluno 14.468
Cap Holding 
Spa

20-apr-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 1-ott-2015 0,00%             260.140,36                         2.351,94 esecutivo
Verbale consegna 
lavori
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Intervento

CODICE ATO 
Intervento

Denominazione intervento 
 Monitoraggio nell'ambito della Infrazione 

Comunitaria n.
Fonte ufficiale intervento ID_AG_Nome Comune 

Deficit da 
colmare per 

l'adeguamento 
( a.e.) 

Soggetto 
attuatore

Data INIZIO 
LAVORI

Data CONCLUSIONE 
LAVORI

Data CONCLUSIONE 
COLLAUDO 

FUNZIONALITA'

Data CONCLUSIONE 
COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO

% di 
avanzamento 

lavori 

Costo Complessivo 
[€]

Realizzato al 
30-06-2015 (stima)

[€]

Livello di 
Progettazione 

Ultimo documento 
disponibile

LOMRL11F08003/A 6657/A
Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e 
di Vittorio - Lotto A

Causa C-85   2014/2059
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

San Donato Milanese 29.311
Cap Holding 
Spa

10-giu-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 31-dic-2016 0,00%          2.325.000,00                       15.461,76 Esecutivo
Verbale di consegna 
parziale dei lavori

LOMRL11F08003/B 6657/B
Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e 
di Vittorio - Lotto B

Causa C-85   2014/2059
Piano d'Ambito -
Deliberazione di Consiglio 
n. 98/2013

AG01519502 - San 
Giuliano Milanese Est

San Donato Milanese 29.311
Cap Holding 
Spa

13-apr-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 31-dic-2016 0,00%             275.000,00                         3.785,04 esecutivo
Verbale consegna 
parziale lavori

9012 Collegamento al collettore consortile in zona Bariana Causa C-85

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01517001 - Olona 
Sud

Garbagnate 84.893 24-apr-2013 30-apr-2013 30-apr-2013 30-apr-2013 100,00%                 5.645,00                         5.645,00 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

9024

Collegamento della fognatura di via Luxemburg SP 
164 di Locate Triulzi al collettore consortile 
recapitante al depuratore, collegamento della 
fognatura di via Venezia e San Francesco di Pieve 
Emanuele alla fognatura comunale allacciata al 
depuratore, rifacimento rete a servizio del quartiere di 
via XXV Aprile di Locate di Triulzi e suo collettamento 
al depuratore

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01512501 - Locate 
Triulzi

Locate Triulzi 545
Cap Holding 
Spa

24-lug-2014 22-ott-2014 22-ott-2014 Annullato Annullato preliminare

BS0103
BS0103 - Opere di Allacciamento al collettore di Idra 
Patrimonio S.p.a. delle fognature comunali della zona 
Sud Ovest di Busnago - Presso via Carducci

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01505901 - 
Cassano d'Adda

Busnago 3.605
Idra Patrimonio 
s.p.a

12-dic-2011 9-mag-2012 28-ago-2012 28-ago-2012 100,00%             656.234,26                     656.234,26 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

BS18
BS18 Allacciamento insediamenti industriali Via delle 
Industrie

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01505901 - 
Cassano d'Adda

Busnago 3.605
Idra Patrimonio 
s.p.a

6-apr-2011 23-set-2011 30-dic-2011 30-dic-2011 100,00%             306.290,45                     306.290,45 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

OR01
OR01 - Allacciamento della fognatura comunale al 
collettore

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522401 - 
Truccazzano

Ornago 936
Idra Patrimonio 
s.p.a

15-lug-2009 29-giu-2010 7-lug-2010 7-lug-2010 100,00%          1.135.241,04                  1.135.241,04 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

PDA.MI.F.004
Allacciamento al collettore intercomunale via Manzoni 
- Vaprio d'Adda

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01505901 - 
Cassano d'Adda

Vaprio d'Adda 3.605
Brianzacque 
S.r.l.

21-gen-2014 24-mar-2014 30-apr-2014 30-apr-2014 100,00%             188.581,92                     188.581,92 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

PDA.MI.F.013
Allacciamento al collettore consortile  insediamento 
produttivo SP201/Rivoltana - Comune di 
Truccazzano

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522401 - 
Truccazzano

Truccazzano 936
BrianzAcque 
S.r.l.

30-set-2015 30-nov-2015 31-dic-2015 31-dic-2015 0,00%             120.000,00                                    -   Studio fattibilità

PE04
PE04 - Pessano con Bornago - IV° stralcio  - 
raccordo scarichi nord/orientali

2009/2034
Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012

AG01522401 - 
Truccazzano

Pessano con Bornago 936
Idra Patrimonio 
s.p.a.

13-lug-2010 8-giu-2012 31-ago-2012 31-ago-2012 100,00%             379.393,21                     379.393,21 esecutivo
Certificato di 
Regolare Esecuzione

TU36
TU36 - Fraz. di Incugnate - Nuova condotta fognaria 
di allacciamento al collettore intercomunale

2009/2034

Deliberazione Giunta 
Provincia di Milano 
n.448/2012 - Piano 
d'Ambito -Deliberazione di 
Consiglio n. 98/2013

AG01522401 - 
Truccazzano

Truccazzano 936 30-lug-2016             485.000,00                                    -   Preliminare

€ 123.701.683,49 € 66.797.055,97TOTALE
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